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NOTA INTRODUTÓRIA 
 

O Instituto de Informática tem por missão apoiar a definição das políticas e estratégias das 

tecnologias de informação e comunicação no MFAP e assegurar a sua concretização com vista a 

uma gestão eficaz e racional dos recursos disponíveis e a prestação de serviços de qualidade. 

Compete-lhe ainda, em articulação com os órgãos competentes, nomeadamente a GeRAP, promover 

a introdução dos serviços partilhados na Administração Pública Central, começando pelo MFAP, 

assegurando, em particular, a gestão das infra-estruturas técnicas de suporte a estes serviços. 

A actividade de 2008 foi, assim, pautada por este quadro, tendo-se desenvolvido um conjunto de 

acções nas principais áreas de actuação: 

• Promoção da coordenação das TIC no MFAP; 

• Desenvolvimento de sistemas de informação nas áreas de gestão de recursos humanos, 

orçamentais e financeiros e de suporte à actividade da Tesouraria do Estado; 

• Desenvolvimento e instalação da rede de comunicações do MFAP e disponibilização de 

serviços comuns de comunicações, nomeadamente o acesso à Internet e correio 

electrónico; 

• Modernização e melhoria da infra-estrutura tecnológica interna ao II com a conclusão do 

novo Centro de Processamento de Dados; 

• Desenvolvimento e melhoria dos mecanismos de apoio ao utilizador e lançamento de 

inquérito de satisfação com o intuito de avaliar os serviços prestados e identificar áreas de 

melhoria; 

• Preparação e participação nas actividades de criação de serviços partilhados, com especial 

incidência na avaliação de serviços, dirigentes e funcionários (GeADAP) e na gestão dos 

recursos financeiros e orçamentais (sistemas GeRFiP e RIGORE). 

Esta actividade foi realizada em paralelo com a sedimentação da reestruturação orgânica realizada 

em 2007, devido à alteração da Lei Orgânica e num período de alguma perturbação ao nível da 

gestão de recursos humanos, fruto das alterações da legislação de enquadramento dos trabalhadores 

da Administração Pública. 

Na área da gestão dos recursos humanos salienta-se o envelhecimento significativo dos recursos do 

II, onde cerca de de 50% dos efectivos têm mais de 50 anos. Num contexto de evolução tecnológica 

contínua, e não sendo possível a entrada de novos técnicos qualificados, o esforço e os custos de 

actualização dos actuais técnicos teve, neste ano, um peso significativo. Todavia, este esforço não 

dispensa a necessidade de renovação dos quadros, que se prevê venha a acentuar-se. Neste 

quadro, os custos com a aquisição de serviços especializados ao exterior também deverão aumentar, 

acentuando-se o risco de algum do conhecimento estratégico, necessário ao bom funcionamento das 

infra-estruturas tecnológicas, se perder. 
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AUTO AVALIAÇÃO DO INSTITUTO DE INFORMÁTICA 

Neste primeiro ano de definição do QUAR o II identificou 3 objectivos estratégicos os quais foram 

globalmente atingidos, pelo que se considera que se alcançou um bom desempenho neste ano. 

 

Avaliação dos objectivos estratégicos: 

 

OE1 - Criar e assegurar as condições tecnológicas para a implementação e utilização de 
serviços partilhados no âmbitos da gestão dos recursos públicos nas áreas de 
competência do MFAP 

Foi efectuada uma reorganização da rede interna do Instituto de Informática (que incluiu 

mudança de equipamentos de rede, sistemas de segurança e configurações de balanceamento 

de carga). Este trabalho esteve associado à criação da rede de dados que interliga todas as 

direcções gerais do MFAP, e no qual serão disponibilizadas as aplicações dos serviços 

partilhados, tendo o Instituto de Informática procedido também ao aumento da capacidade do 

acesso à Internet. 

Em paralelo foram iniciados os trabalhos de substituição de alguns servidores que se 

encontravam em fim de vida e não permitiam suportar os projectos dos serviços partilhados. 

Foram introduzidas tecnologias de virtualização de servidores e versões actuais das 

plataformas de correio electrónico (Exchange) e restantes productos Microsoft, sistemas de 

discos, bem como foi parcialmente reconfigurado o sistema de salvaguarda de dados. 

Essa infra-estrutura permitiu suportar o programa GeRALL, programa esse que inclui todos os 

projectos relativos á implementação dos serviços partilhados na Administração Pública Central. 

Para a área da Gestão dos Recursos Humanos, foi definido e implementada a 1ª versão 

(recolha de objectivos) do projecto GeADAP, que implementa o SIADAP-1,2,3.  

Para a área financeira foi definido o projecto GeRFiP com o objectivo de ter, até ao final de 

2008, 4 organismos do MFAP – Direcção Geral do Orçamento, Secretaria-Geral, Inspecção 

Geral de Finanças e Instituto de Informática – com as condições técnicas criadas para o 

arranque do POCP no início de 2009. 

No âmbito da colaboração com a GeRAP, coube ao II o desenvolvimento e conclusão do 

módulo do RIGORE LOCAL, o desenvolvimento dos novos módulos de ligação à Tesouraria 

com a DGO e o IGCP e o desenho e implementação da infra-estrutura tecnológica de suporte a 

todo o projecto. 
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OE2 – Melhorar a eficiência operacional e de Gestão do Instituto de Informática e a 
qualidade dos serviços prestados 

Tendo como objectivo prestar serviços de qualidade aos utilizadores do I.I. e manter um 

sistema de acompanhamento e monitorização dos projectos e actividades em curso foi 

implementada uma estrutura interna de gestão de projectos (PMO- Project Manager Office) que 

se consubstancia num acompanhamento normalizado dos projectos do Instituto numa reunião 

mensal de direcção alargada a todos os chefes de projectos, da qual resulta, de entre outras 

acções, a produção mensal do Boletim do II com o ponto de situação dos projectos em 

desenvolvimento. Em anexo são apresentados os boletins produzidos em 2008 (Anexo A). 

Foi também reforçado o SAAT - Serviço de Atendimento e Apoio Técnico, que através do 

sistema de helpdesk possibilita o registo e acompanhamento de todas as anomalias e 

dificuldades dos utilizadores bem como a resolução desses problemas. 

O SAAT realizou o 1º. Inquérito de Avaliação do Grau de Satisfação dos Utentes, que se 

apresenta no Anexo C, no qual se regista uma avaliação muito positiva deste serviço. 

No que se refere às infra-estruturas tecnológicas, fundamentais para uma boa prestação de 

serviços, iniciou-se a transferência dos equipamentos informáticos para o novo Centro de 

Processamento de Dados e estabeleceram-se níveis de serviço (SLA) para o desempenho de 

um conjunto de actividades prestadas pelo II aos vários utilizadores, contratualizadas com 55 

organismos.  

Neste âmbito iniciou-se tmbém a virtualização de sistemas, garantindo-se uma melhor gestão 

dos recursos existentes bem como o objectivo de alcançar um “Centro de Processamento de 
Dados ecológico” reduzindo assim o consumo de energia. 

Deu-se ainda início à racionalização e evolução tecnológica dos sistemas mais 

desactualizados, tendo-se igualmente migrado para novas versões as bases de dados que se 

encontravam suportadas em software com versões já não suportadas pelos fornecedores. Com 

esta medida de uniformização é possível assegurar uma melhor gestão dos recursos técnicos e 

humanos e o aproveitamento das competências existentes. 

 

OE3 - Contribuir para a racionalização dos recursos de SI/TIC no MFAP 

No âmbito deste objectivo o II colaborou activamente nos grupos de trabalho criados no âmbito 

do Conselho Coordenador das TIC no MFAP tendo levado a cabo a implementação da Rede de 

Comunicações do MFAP e desenvolvido um conjunto de serviços comuns de comunicações 

que começou a disponibilizar aos Organismos do MFAP, designadamente: 

• Suporte às infra-estruturas locais de serviços; 
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• Disponibilização centralizada de acesso à internet e correio electrónico. 

A rede de dados permitirá reduzir custos de circuitos de acesso à Internet, alojamento de 

correio electrónico e gestão de outros serviços de infra-estrutura base (DNS, gestão de 

domínios, etc). Neste enquadramento começaram a ser prestados serviços ao GPEARI e à 

GeRAP. 

 

Avaliação dos objectivos Operacionais 

No que respeita aos objectivos operacionais regista-se que todos foram alcançados, tendo mesmo 

sido superados alguns dos indicadores estabelecidos de acordo com o quadro seguinte: 

 
Objectivos 

Operacionais  Indicadores Meta 
Grau de realização   

2008-12-31 

1. Garantir a 
fiabilidade e 
disponibilidade dos 
principais sistemas. 

Média aritmética do tempo de 
disponibilidade dos principais 
sistemas (SIC, SRH, SIGAME, 
SPA) 

99% 

Objectivo ultrapassado 
- de Janeiro a Dezembro a disponibilidade dos 

principais sistemas em produção foi de 99,7%.  

(Ver anexo:  “Disponibilidade_Aplic_2008_Dez”) 

2.Criar um Centro de 
processamento de 
dados de excelência. 

Variação percentual do nº. de 
servidores usados pelas 
aplicações legacy 

-5% 
Objectivo ultrapassado 
 - redução de 16 servidores num universo de 279 
(-5.73%) 

Percentagem de sistemas de 
produção monitorizados 
automáticamente 

90% 
 - 100% dos sistemas de produção (190 
servidores) monitorizados automaticamente  

3. Melhorar a gestão 
financeira do II 

Implementar o POCP até ao 
final do ano( mês de arranque 
do sistema) 

12 

Objectivo cumprido 
  - foram criadas as condições para o arranque do 
POCP no II no âmbito do GeRFiP a partir de 
Janeiro de 2009 

4. Contribuir para a 
melhor interligação 
dos organismos do 
MFAP 

Número de iniciativas a 
apresentar ao Conselho 
Coordenador das SI/TIC do 
MFAP em que pelo menos uma 
se traduza numa redução de 
custos. 

3 

Objectivo cumprido 
 - rede comunicação MFAP 
 - serviço de rede - internet, correio electrónico 

 - desenvolvimento dos projectos comuns nas 
áreas transversais 

5. Aumentar a 
utilização do Serviço 
de Atendimento e 
Apoio Técnico - SAAT 

Número de sistemas suportados 
pelo SAAT 12 

Objectivo ultrapassado 
 - ponto de partida 9 sistemas. 
 - actualmente são 14 os sistemas suportados pelo 
SAAT. 
(Ver documento anexo: “Objectivo 5 - 2008 12 31”)

6. Garantir a 
satisfação dos 
utilizadores em 
relação aos serviços 
disponibilizados 

Percentagem de respostas de 
satisfaz ou superior ao inquérito 
a realizar aos utentes do CCUT 

85% 

Objectivo ultrapassado 

97% de respostas superior a satisfeito 
Ver relatório anexo: “Inquerito_2008-
SAAT_Relatorio” 
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Avaliação do QUAR 

ANO:2008 

  
Ministério das Finanças e da Administração Pública 
Instituto de Informática 

  
  MISSÃO:  Apoiar a definição das políticas e estratégias das TIC do MFAP e garantir o

planeamento, concepção, execução e avaliação das iniciativas de informatização e actualização 
tecnológica dos respectivos serviços e organismos, assegurando uma gestão eficaz racional dos 
recursos disponíveis 

 

Objectivos Estratégicos 

DESIGNAÇÃO META 
2008 

TAXA     
REALIZAÇÃO 

       
Criar e assegurar as condições tecnológicas para a implementação e utilização de serviços 
partilhados no âmbito da gestão dos recursos públicos nas áreas de competência do MFAP     

      
Melhorar a eficiência operacional e de gestão do Instituto de Informática e a qualidade dos 
serviços prestados.     

      

Contribuir para a racionalização dos recursos de SI/TIC no MFAP     

Objectivos Operacionais 

Eficácia          Peso: 40.0
O1: Garantir a fiabilidade e disponibilidade dos principais sistemas    Peso: 30.0

INDICADORES 2006 2007 META 2008 PESO RESULTADO TAXA  
REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

                 
Média aritmética do tempo de 
disponibilidade dos principais 
sistemas (SIC, SRH, SIGAME, 
SPA) 

   99.0 100 99.0 100.0 Atingiu 

O2: Criar um centro de processamento de dados de excelência     Peso: 30.0

INDICADORES 2006 2007 META 2008 PESO RESULTADO TAXA  
REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

                 
Variação percentual do nº de 
servidores usados pelas 
aplicações legacy 

   -5.0 50  -5.7 114.6 Superou 

                 
Percentagem dos sistemas de 
produção monitorizados 
automaticamente 

   90.0 50 100.0 111.1 Superou 

O3: Melhorar a gestão financeira do Instituto de Informática    Peso: 40.0

INDICADORES 2006 2007 META 2008 PESO RESULTADO TAXA  
REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
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 Implementar o POCP até ao 
final do ano (mês de arranque 
do sistema) 

   12.0 100 12.0 100.0 Atingiu 

Eficiência          Peso: 40.0
O4: Contribuir para melhorar a interligação dos organismos do MFAP    Peso: 50.0

INDICADORES 2006 2007 META 2008 PESO RESULTADO TAXA  
REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

                 
Numero de iniciativas a 
apresentar ao Conselho 
Coordenador das SI/TIC  do 
MFAP  em que pelo menos 
uma se traduza numa redução 
de custos  

   3.0 100 3.0 100.0 Atingiu 

O5: Aumentar a utilização do Serviço Atendimento e Apoio Técnico ‐
SAAT 

   Peso: 50.0

INDICADORES 2006 2007 META 2008 PESO RESULTADO TAXA  
REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

                 
Número de sistemas 
suportados pelo SAAT   9.0 12.0 100 14.0 116.7 Superou 

Qualidade          Peso: 20.0
O6: Garantir a qualidade e satisfação dos utilizadores em relação aos 
serviços disponibilizados   

   Peso: 100.0

INDICADORES 2006 2007 META 2008 PESO RESULTADO TAXA  
REALIZAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

                 
Percentagem de respostas de 
satisfaz ou superior no CCUT - 
Centro de Contacto com 
Utentes  

   85.0 100 90.0 105.9 Superou 

Avaliação Final 

Eficácia      40.7 Atingiu
O1: Garantir a fiabilidade e disponibilidade dos principais sistemas    30.0 Atingiu

O2: Criar um centro de processamento de dados de excelência     33.9 Superou

O3: Melhorar a gestão financeira do Instituto de Informática    40.0 Atingiu

Eficiência      43.3 Atingiu
O4: Contribuir para melhorar a interligação dos organismos do 
MFAP 

   50.0 Atingiu

O5: Aumentar a utilização do Serviço Atendimento e Apoio 
Técnico - SAAT 

   58.3 Superou

Qualidade      21.2 Superou
O6: Garantir a qualidade e satisfação dos utilizadores em relação 
aos serviços disponibilizados   

   105.9 Superou

Recursos Humanos 

DESIGNAÇÃO PONTUAÇÃO PLANEADOS REALIZADOS DESVIO 

           
Dirigentes - Direcção superior * 20 40 40 0 
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Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa * 16 304 271 33 

          

Técnico Superior * 12 1284 1124 160 

          

Coordenador Técnico * 9 63 58 5 

          

Assistente Técnico * 8 640 567 73 

          

Encarregado geral operacional * 7 0 0 0 

          

Assistente Operacional * 5 30 26 4 

    2361 2086   

Recursos Financeiros    Valores em euros                   

DESIGNAÇÃO  PLANEADOS  EXECUTADOS  DESVIO 

         
Orçamento de Funcionamento 8.100.895 8.000.254 100.641 

        

Despesas c/Pessoal 6.606.885 6.676.153 -69.268 

        

Aquisições de Bens e Serviços 1.423.460 1.309.633 113.827 

        

Outras Despesas Correntes 12.550 14.468 -1.918 

        

PIDDAC 37.990.485 7.862.981 30.127.504 

        

Outros Valores 0 0 0 

         

TOTAL (OF + PIDDAC + Outros) 46.091.380 15.863.235 30.228.145 
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III - ORGANOGRAMA DO INSTITUTO DE INFORMÁTICA 

 

 

Ilustração 1 - Organograma do Instituto de Informática 
31 de Dezembro de 2008 
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PROGRAMA 1 - Inovação Organizacional, Desenvolvimento e Evolução de 
Sistemas de Informação  

 

1.1 - DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

1.1.1 - Sistemas de Gestão de Recursos Orçamentais e Financeiros 

SIGO – Sistemas de Informação de Gestão Orçamental 

No âmbito dos sistemas de informação de gestão orçamental foram, fundamentalmente, efectuados 

trabalhos de manutenção correctiva e evolutiva. 

Destaca-se a resposta ao programa "Pagar a Tempo e Horas", criado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 34/2008, de 22 de Fevereiro, em que foi necessário proceder ao desenvolvimento de 

novas funcionalidades no SIGO (Sistema de Informação de Gestão Orçamental), nomeadamente no 

módulo "Encargos Assumidos e Não Pagos". 

Os trabalhos foram desenvolvidos e implementados num curto período de tempo, de modo a 

assegurar a respectiva disponibilidade no início do mês de Abril de 2008. 

Destaca-se a evolução dos seguintes sistemas: 

• Centralização do acesso às consultas através do Discoverer 

• Centralização do acesso à documentação dos diferentes sistemas 

• Disponibilização de ferramentas de gestão de serviços por parte da DGO 

• Disponibilização de área de consulta do Controlo Orçamental dos SI 

No âmbito da elaboração do Orçamento de Estado de 2009 foram executados os seguinte trabalhos: 

• O apoio dado à DGO e aos serviços na sua elaboração 

• Alteração do processo de recolha e tratamento da informação relativa aos Encargos com 

Pessoal, trabalho realizado num curto espaço de tempo 

• Alteração do diálogo SOE-SCC-SIC para o tratamento dos Programas e Medidas 

Nos sistemas ligados à Receita destaca-se: 

• Automatização dos circuitos FTP entre aplicações locais e centrais e entre locais e outras 

entidades externas; 

• Inicio da contabilização de liquidações nas figuras de liquidação prévia e autoliquidação 

(recomendação do Tribunal de Contas); 
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• Migração das aplicações Sistema Gestão Receita/Sistema Gestão Interfaces/Sistema Central 

Receita para versão Oracle 10g.  

Merece especial relevânica o trabalho relativo à migração do SIC (Sistema de Informação 

Contabilística) para Oracle 10g. Paralelamente a este trabalho continuou a ser assegurado o suporte 

técnico ao SIC, tendo sido resolvidos no ano em análise cerca de 6650 pedidos de apoio técnico.  

De registar ainda a instalação e criação de 59 novos serviços na sequência da respectiva adesão ao 

SIC. 

 

RIGORE - Rede Integrada de Gestão dos Recursos do Estado  

No âmbito do RIGORE – Rede Integrada de Gestão dos Recursos do Estado, na sua vertente Local, 

foram efectuadas várias actualizações decorrentes de alterações legislativas, como foi o caso do 

Código dos Contratos Públicos. 

No entanto, as evoluções mais significativas são as que resultam da estratégia de efectuar a evolução 

do sistema da SAP para a versão ECC 6.0 assegurando uma plataforma actual prévia à expansão em 

serviços partilhados pelo MFAP e por outros Ministérios, evitando aos organismos o esforço e 

impacto de uma mudança de versão no curto prazo. 

Foram igualmente executadas as fases de análise e desenho do projecto RIGORE Local – Ligação à 

Tesouraria do Estado, que motivou a redefinição de requisitos por parte da DGO e IGCP.  

Na vertente Central, foi concluída a componente relativa à consolidação e agregação de informação 

patrimonial. A segunda fase, a iniciar em 2009, terá como âmbito a consolidação e agregação de 

informação orçamental. 

 

1.1.2 - Sistemas de Gestão de Recursos Humanos 

APU - Sistemas de Informação da Administração Pública 

Para assegurar o cumprimento do disposto na Lei n.º 12 A/2008, de 27 de Fevereiro, designadamente 

a inclusão das novas carreiras e categorias, foram efectuadas as necessárias alterações à Bolsa de 
Emprego Público (BEP). Foi igualmente garantido o apoio ao utilizador e a execução das 

actividades de manutenção correctiva. 

O Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública 
(SIADAP), estabelecido pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, obrigou à alteração de sistemas 

existentes, assim como a criação de novos sistemas. 

Em parceria com o Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais 

(GPEARI) do Ministério das Finanças e da Administração Pública, foi criado um sistema de 
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informação para o Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública 

(SIADAP 1), possibilitando a cada organismo a elaboração do Quadro de Avaliação e 

Responsabilização (QUAR). O sistema foi disponibilizado em produção em Janeiro de 2008, com a 

inclusão de várias funcionalidades ao longo do ano, nomeadamente a introdução de valores 

intercalares de monitorização do desempenho dos objectivos operacionais, recursos humanos e 

recursos financeiros. 

Tendo como âmbito o Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Dirigentes da Administração 

Pública (SIADAP 2) e o Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da 

Administração Pública (SIADAP 3) foram efectuadas alterações ao sistema de informação existente 

de forma a dar suporte à fixação de objectivos para o período de avaliação de 2008. 

 

sigaME - Sistema Integrado de Gestão e Apoio à Mobilidade Especial 

Foi disponibilizado o Sistema Integrado de Gestão e Apoio à Mobilidade Especial (sigaME), que 

permitiu operacionalizar a Mobilidade Especial prevista na Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro, assim 

como novas funcionalidades decorrentes de alterações legislativas, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 

11/2008, de 20 de Fevereiro. 

Este sistema integrado com o SRH – Sistema de Recursos Humanos, permite não só a gestão de 

funcionários pelas Secretarias-Gerais, mas também a consulta on-line do processo por cada 

funcionário. 

 

SRH - Sistema de Gestão de Recursos Humanos 

As alterações legislativas motivaram igualmente adaptações no Sistema de Gestão de Recursos 
Humanos (SRH), designadamente as funcionalidades necessárias decorrentes da Mobilidade 

Especial, assim como as alterações introduzidas pelo novo Regime de Vínculos, Carreiras e 

Remunerações (RVCR). Foram igualmente realizadas actividades de evolução tecnológica. 

Face ao carácter de utilização partilhada do Sistema de Gestão de Tabelas Gerais (STG) foi 

necessário efectuar alterações a este sistema. 

Destacam-se ainda as actividades relativas à instalação da versão 5 do SRH, que passa a incluir 

novos mecanismos de auditing e os testes relativos à migração do SRH para Oracle 10g. 

Paralelamente a este trabalho continuou a ser assegurado o suporte técnico ao SRH, tendo sido 

resolvidos, no ano em análise, cerca de 4.155 pedidos de apoio técnico. De registar, ainda, a 

instalação e criação de 25 novos serviços na sequência da respectiva adesão a este sistema. 
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SGU - Sistema de Gestão de utilizadores 

O Sistema de Gestão de utilizadores (SGU) assegura serviços de autenticação e autorização no 

acesso a vários sistemas, como sejam a BEP, sigaME, SIADAP ou o novo GeADAP. Face à 

relevância deste sistema justifica-se, apostar na sua evolução. Nesse sentido, foi iniciado um projecto 

de melhorias ao SGU que inclui a actualização tecnológica, o reforço dos mecanismos de segurança 

assim como a ligação ao Cartão do Cidadão. 

 

1.1.3 - Sistemas de Gestão de Crédito Público 

SDP – Sistemas de Informação de Gestão de Produtos da Dívida Pública 

No âmbito do suporte prestado pelo II a esta área destaca-se a adaptação dos sistemas existentes, 

Sistema de Produtos de Aforro (SPA) e AforroNet, necessária à implementação da nova série de 

Certificados de Aforro, Série C, caracterizada pela introdução de novas regras de negócio, de que se 

destaca a existência de um prazo de vencimento das subscrições com reembolso automático no final 

do prazo e a obrigatoriedade do registo de NIB na conta aforro. 

Recorde-se que o SPA é a aplicação financeira de suporte para todas as operações de gestão dos 

produtos de Aforro, por parte do IGCP e dos CTT, e o AforroNet permite disponibilizar aos clientes 

aforristas do IGCP, através da Internet, a subscrição de certificados de aforro, a consulta da 

respectiva carteira, a alteração de endereço electrónico e postal, bem como o registo de NIB na conta 

aforro. Disponibiliza, igualmente, um conjunto de informação considerado relevante, bem como um 

sistema de correio dirigido aos subscritores do serviço. 

 

1.1.4 - Sistemas de Tesouraria do Estado 

STE – Sistemas de Informação da Tesouraria do Estado 

Foram várias as adaptações efectuadas ao Sistema de Gestão de Contas do Tesouro, mas destaca-

se a que foi motivada pela reestruturação dos sistemas de pagamento na área Euro, com a definição 

da componente de transferências a crédito SEPA (Single Euro Payments Area) e que motivou a 

necessidade de adaptação a esta nova realidade por parte dos sistemas de informação dos bancos 

aderentes, nos quais se inclui o IGCP. 

Neste âmbito, o Sistema de Gestão de Contas do Tesouro (SGT), que centraliza todos os fluxos 

financeiros da Tesouraria do Estado, foi alterado para contemplar o novo instrumento de pagamento 

europeu, quer na vertente bancária quer na vertente contabilística. 

Foram, ainda, disponibilizadas novas funcionalidades de que se destaca: 
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• Automatização da conversão anual do classificador de Receita Orçamental; 

• Novas opções do on-line da contabilidade; 

♦ Mapa de contas não saldadas 

♦ Balanço de Tesouraria 

♦ Saldar contas do Banco de Portugal 

• Manutenção e tabelas de referência – NIB´s Escriturais e Movimentos SPGT; 

• Nova opção on-line das Contas Correntes e de disponibilização de informação de 

previsão de Tesouraria. 

SCH - Sistema de Crédito Bonificado à Habitação 

Relativamente ao Sistema de Crédito Bonificado à Habitação (SCH) foram efectuadas tarefas de 

manutenção correctiva. Foram igualmente realizadas actividades de definição de requisitos e análise 

de novas funcionalidades e melhorias a incluir no SCH. 

 

1.1.5 - Apoio no desenvolvimento de serviços partilhados 

GeADAP - Gestão Integrada da Avaliação de Desempenho da Administração Pública  

Com o objectivo de dotar a AP com uma solução integrada do SIADAP tecnologicamente actualizada, 

foi iniciado em Julho o desenvolvimento do GeADAP – Gestão Integrada da Avaliação de 

Desempenho da Administração Pública. Em 6 de Janeiro de 2009 foi disponibilizada em produção a 

primeira fase, com as funcionalidades de definição de objectivos para os vários subsistemas. 

 
GeRFiP - Gestão de Recursos Financeiros Partilhada  

O sistema RIGORE – Rede Integrada de Gestão dos Recursos do Estado, na sua vertente local, que 

está em produção e a ser utilizado pelo Tribunal de Contas desde 2007, permite aos organismos 

públicos a utilização do POCP – Plano Oficial de Contabilidade Pública. 

Tendo como base o RIGORE local a GeRAP definiu os processos necessários à implementação de 

serviços partilhados na área Financeira, com a separação entre os processos que são da 

responsabilidade do organismo aderente e os processos passíveis de serem executados pelo Centro 

de Serviços Partilhados. Esta solução é denominada de GeRFiP – Gestão de Recursos Financeiros 

Partilhada. 

Para assegurar as condições necessárias à utilização do GeRFiP pelos 4 organismos piloto no início 

de 2009, a saber:  

•  Direcção Geral de Orçamento; 

•  Instituto de Informática do Ministério das Finanças e da Administração Pública; 
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• Secretaria-Geral do Ministério das Finanças e da Administração Pública; e  

• Inspecção Geral das Finanças, foram realizadas as tarefas de obtenção e preparação dos 

dados a migrar. 

 

O GeRFiP é o primeiro sistema que operacionaliza os serviços partilhados em que a arquitectura 

adoptada permitirá a disponibilização de outros sistemas. 

Para assegurar a Gestão de Recursos em Modo Partilhado (GeRMoP) foi desenhada uma 

arquitectura SOA – Service Oriented Architecture, que incluirá no nível de apresentação um Portal 

disponível para os utilizadores e um sistema de CRM – Customer Relationship Management. 

O projecto GeRMoP permitiu a disponibilização do GeRFiP no início de 2009 à DGO, IIMFAP e 

SGMFAP. 

 

GeRHuP - Gestão de Recursos Humanos Partilhados  

Está em curso a preparação do caderno de encargos para a selecção de um novo sistema de gestão 

e administração de recursos humanos, a disponibilizar para toda a Administração Pública, e tem sido 

assegurada a articulação com as soluções actuais. 

 

1.1.6 - Outros Sistemas de Informação 

PIC - Previsão, Imputação e Controlo 

O Instituto desenvolveu já há alguns anos um sistema de sistema e apoio à sua actividade interna 

PIC - Previsão, Imputação e Controlo, utilizado no planeamento, imputação e controlo de recursos 

humanos e financeiros afectos aos projectos e actividades. Em 2008, iniciou-se a sua adaptação ao 

novo quadro legal e a sua evolução tecnológica, tendo em conta que este sistema suporta todo o 

sistema de imputação dos recursos aos projectos e actividades em curso, sendo, por isso, uma 

ferramenta de grande utilização. 

 

GESPRON - Gestão de Processos de Negócio 

Foi concluído o piloto do sistema GESPRON - Gestão de Processos de Negócio, que teve como 

objectivo a inclusão de um processo ad hoc para gestão de Expediente/Correio, bem como o arquivo 

documental do mesmo. Da experiência obtida com este piloto, antecipa-se a sua expansão e 

utilização no Instituto de Informática. 
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Sistema de Gestão Documental 

No âmbito do sistema de gestão documental foi prestado apoio a organismos de vários ministérios 

(MAI, MFAP e MC) em projectos de implementação de sistemas de arquivo e gestão documental. 

 
1.2 – INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

Na área de inovação tecnológica enquadra-se a actividade desenvolvida pelo núcleo Web na 

prestação de serviços de desenvolvimento, apoio técnico, manutenção e alojamento de sítios, quer a 

entidades externas (GPEARI - Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações 

Internacionais, Secretaria Geral do MFAP, Inspecção Geral de Finanças e Secretaria Geral do 

Ministério da Cultura) quer a grupos de trabalho interno. Foi também efectuada a migração para a 

versão 3 do Plone, dos seguintes sítios sob responsabilidade do II: Intranet e Internet do II; GPEARI; 

COP (Comissão para a Orçamentação por Programas). Procedeu-se ainda ao alojamento e apoio ao 

desenvolvimento do sítio do CCAS (Conselho Coordenador de Avaliação de Serviços). 

Na área de suporte a produtos destacam-se os trabalhos desenvolvidos no âmbito do suporte ao MS 

Office 2007, o qual incluiu, entre outros, a elaboração de documentação e a organização de acções 

de formação, onde foi dado ênfase às diferenças entre o MS Office 2002/XP e o MS Office 2007. 

Ainda no âmbito do suporte técnico a produtos de gestão interna, continuou a ser prestado apoio às 

aplicações de Gestão de Tempos de Presença (software Nexus) e ao Sistema de Gestão de 

Bibliotecas (software Koha). Neste último caso começou a ser desenvolvido algum trabalho na 

perspectiva da migração do produto para a versão 3, tendo sido, por outro lado, realizadas um 

conjunto de apresentações a diversas entidades da AP. 

Por último é de destacar a implementação em produção da plataforma de e-learning do II (software 

Moodle), na qual já foi disponibilizada a formação em SRH versão 6. 
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PROGRAMA 2 - Gestão da Infra-estrutura Tecnológica e da Informação 

2.1 - EXPLORAÇÃO DE SISTEMAS E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS 

As actividades relativas à exploração de sistemas e fornecimento de serviços decorreram com 

normalidade tendo-se atingido uma disponibilidade superior a 99% para os sistemas críticos afectos à 

produção. Foi assegurada a administração corrente das bases de dados instaladas, a administração 

das plataformas e dos sistemas Windows e Unix/Linux e ainda a administração dos sistemas SAP e 

POCP/RIGORE. 

Foi mantida e actualizada a documentação referente às aplicações em produção e garantidas as 

salvaguardas diárias, mensais e anuais de acordo com as politicas definidas. 

Foram instaladas em produção novas aplicações, assim como novos módulos de aplicações já 

existentes, das quais se destacam o SEPT, a BEP, o SIADAP, o SIC e o SRH. 

Com a entrada em produção da aplicação NAGIOS, a área de Operação e Monitorização de Sistemas 

passou a dispor de uma ferramenta de monitorização centralizada da infra-estrutura, das redes de 

comunicações e dos sistemas aplicacionais. 

Durante o segundo semestre de 2008, procedeu-se à mudança de toda a infra-estrutura tecnológica 

para as novas instalações do Centro de Processamento de Dados (CPD). 

Foram assegurados os serviços de impressão, destacando-se o tratamento (impressão, 

envelopagem, acabamento e expedição para os CTT) dos documentos para IRS relativos aos 

beneficiários e convencionados da ADSE. 

 

2.2 - REDES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES 

Da área de redes e comunicações, destacam-se as seguintes actividades:  

• Implementação e gestão da rede do Ministério das Finanças e Administração Pública (MFAP); 

• Reorganização da rede local do Instituto de Informática (II), GeRAP e GPEARI; 

• Contratação de um acesso redundante de ligação à Internet; 

• Reconfiguração do sistema DNS público e interno do II; 

• Substituição do sistema de firewall implementando uma tecnologia de firewalls virtuais; 

• Instalação de um novo equipamento acelerador aplicacional, permitindo a redundância do 

sistema ligado no acesso à internet; 

• Migração da rede telefónica do II para tecnologia VoIP; 

• Implementação da rede de comunicações no novo CPD; 
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• Migração de equipamento para o novo CPD; 

• Apoio técnico a organismos externos (GeRAP, GPEARI, ANCP). 

 
2.3 - GESTÃO DE SISTEMAS LOCAIS 

Das actividades desenvolvidas pela Área de Gestão de Sistemas Locais destacam-se as seguintes: 

• Instalação e entrega dos novos portáteis HP, com Windows Vista Enterprise e MS Office 2007, 

às chefias intermédias de 1º e 2º grau; 

• Necessidade de efectuar várias mudanças físicas das estações de trabalho, face ao aumento 

crescente de consultores externos e da parceria com a GeRAP; 

• Renovação do parque de vídeo projectores do II, incluindo o do auditório; 

• Instalação do MS Office 2007 e IE7 nas estações de trabalho dos utilizadores da aplicação 

GESPRON; 

• Adopção do SAAT como ponto de entrada de todos os pedidos de apoio técnico dirigidos à 

AGSL; 

• Início do processo de instalação e disponibilização das novas Estações de Trabalho, já com 

MS Office 2007; 

• Implementação e disponibilização às áreas de desenvolvimento de ambientes de teste em 

plataformas Windows Vista/Visual Studio 2008, utilizando tecnologias de virtualização; 

• Elaboração de um relatório preliminar sobre o processo de renovação do parque de impressão 

e cópia do II; 

• Reorganização da infra-estrutura tecnológica local do GPEARI, na perspectiva da prestação do 

serviço de acesso à Internet, por parte do II; 

• Reorganização da infra-estrutura tecnológica da GeRAP, no âmbito da prestação dos serviços 

de autenticação, correio electrónico e acesso à Internet, por parte do II. 

 

2.4 - SUPORTE A SISTEMAS CENTRAIS 

Destacam-se as seguintes actividades desenvolvidas ao longo de 2008: 

• Reformulação da infra-estrutura de gestão de backups; 

• Início do processo de substituição da Disk Library no contexto da reorganização da infra-

estrutura de backups; 

• Actualização tecnológica do parque de equipamentos do II, orientada por critérios de 

modernização tecnológica, eficiência e poupança energética; 

• Implementação de uma solução de transferência de ficheiros, tendo em vista a substituição do 

actual sistema baseado no Connect; 
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• Início do processo de migração da RAFE para Oracle 10g em ambientes Windows e 

Linux/Unix; 

• Instalação de um novo gabinete de discos (EMC CX4), ampliando, desta forma, a capacidade 

de armazenamento disponível; 

• Migração da plataforma de correio electrónico para Microsoft Exchange 2007; 

• Implementação de novos domínios (TOPO.MFAP, II.MFAP e IIDEV.MFAP); 

• Migração dos utilizadores e caixas de correio da GeRAP e GPEARI para a nova plataforma de 

correio e para os novos domínios criados para estas entidades no âmbito da reorganização das 

infra-estruturas tecnológicas da GeRAP e GPEARI; 

• Instalação de novos ambientes para o QUAR e SIADAP123; 

• Instalações de ambientes SAP, MOSS, BizTalk, CRM no âmbito do programa GeRFiP; 

• Instalação do SCT-TEIS com Oracle Application Server v. 10.1.3; 

• Implementação da nova versão do Plone v. 3.0.2; 

• Implementação de uma solução VMWare para a criação de ambientes virtualizados e inicio da 

migração de alguns sistemas físicos para sistemas virtuais; 

 

2.5 - SEGURANÇA INFORMÁTICA 

No âmbito da Segurança Informática do Instituto de Informática foram desenvolvidas as seguintes 

actividades: 

• Política de Segurança Informática e Privacidade. Foi actualizada a documentação relevante, a 

qual tem vindo a incluir as recomendações decorrentes da auditoria de segurança informática;  

• Auditoria de Segurança Informática. Prosseguiu-se com o seguimento da auditoria externa 

realizada em 2006 e continuada em 2007. Foi feito um seguimento no primeiro semestre do 

ano e está em curso o segundo, já concluído e a entregar até ao final de Janeiro de 2009.  

• Análise de Risco. Actividade anual já iniciada com a versão Cockpit 5.0, e cujo relatório 

descritivo da situação actual e da situação comparativa com anos anteriores, será entregue à 

Direcção até ao final de Janeiro de 2009; 

• Preparação da documentação necessária à realização da auditoria da IGF à “Gestão da 

Dependência e do Risco de Continuidade no Instituto de Informática”, tendo-se procedido ao 

acompanhamento de toda esta acção, bem como à elaboração do contraditório ao relatório 

preliminar; 
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• Preparação e entrega da documentação pedida no âmbito da auditoria da IGF à 

“Caracterização da Despesa em TIC na Administração Pública”, tendo-se procedido ao 

acompanhamento de toda esta acção, a qual ainda decorre; 

• Redefinição da política de classificação da informação actualmente existente, a qual passará a 

contemplar directrizes com maior nível de detalhe, designadamente no que respeita às 

atribuições de responsabilidades na gestão deste tipo de activos, bem como na definição de 

um sistema de classificação que determine níveis de protecção adequados face ao obtido na 

análise de risco. Esta actividade foi iniciada em Outubro e a revisão da política será concluída 

até ao final de Março de 2009; 

• Apresentação de um “Guião para a Elaboração de Planos de Contingência”, o qual estabelece, 

em cinco grandes grupos, que vão desde a análise de risco até às condições de retorno à 

operação normal, uma estrutura de conteúdo de informação que permitirá, em caso de 

criticidade de um ou vários sistemas de informação, identificar todas as medidas excepcionais 

de gestão e operação a adoptar. Para o SCC – Sistema Central de Contabilidade, está em 

curso uma acção de aplicação desta estrutura de plano que se concluirá até ao final de Março 

de 2009. 
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PROGRAMA 3 – Coordenação, Arquitectura e Qualidade das TIC  

3.1 - COORDENAÇÃO DE SI/TI 

A actividade de coordenação das SI/TI desenvolvida pelo II foi realizada no âmbito das actividades do 

Conselho Coordenador do MFAP, cujo relatório de actividades se apresenta no anexo D. 

No contexto da caracterização dos SI/TI no Ministério das Finanças foi elaborado um estudo e 

entregue o respectivo relatório “O Observatório dos SI/TI do MFAP”. Partindo da missão e atribuições 

do MFAP, foi construído um modelo de segmentação do mesmo em subsistemas, tendo em conta as 

várias áreas de negócio, com a finalidade de construir um referencial enquadrador do Ministério, com 

o objectivo de se constituir como um contributo para o suporte à função Coordenação. 

Como suporte técnico ao Conselho Coordenador foram desenvolvidas actividades no âmbito do 

PIDDAC 2008, PIDDAC 2009 e Gestão Documental Electrónica, que abaixo se sintetizam: 

 

 PIDDAC / 2008 - Os Sistemas e Tecnologias de Informação do MFAP 

Na sequencia de uma solicitação do Conselho Coordenador, para identificação de situações de 

eventual redundância ou complementaridade e/ou possíveis sinergias, foram efectuadas reuniões 

com a ADSE, a DGAEP e a DGO e elaborado o relatório com as principais conclusões e 

recomendações.  

No seguimento do relatório de análise aos projectos de SI/TI inscritos em PIDDAC 2008, foram 

efectuadas reuniões com a Secretaria-Geral e com a DGO e elaborado relatório “Princípios base a 

observar no acompanhamento dos projectos PIDDAC 2008”, tendo como objectivo as vertentes 

“Âmbito”, “Custo” e “Tempo”, caracterizando a situação actual e identificando os princípios a observar 

no acompanhamento dos mesmos. 

 

 Levantamento e caracterização da situação relativa à Gestão Documental Electrónica no 
MFAP 

Foram efectuadas entrevistas e validadas com os organismos, juntamente com os questionários. 

Foram compilados os elementos resultantes do levantamento. Foi produzido um relatório final 

referindo o universo do estudo, a metodologia e principais actividades desenvolvidas, principais 

conclusões, posicionamento actual e tendencial futuro/proposto no Modelo de Maturidade ECM das 

soluções de gestão documental electrónica e principais conclusões. Foi efectuada apresentação de 

síntese do estudo ao Conselho Coordenador; 
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 GTPIDDAC 2009  

 Por deliberação do Conselho Coordenador foi criado o Grupo de Trabalho (GTPIDDAC 2009) para 

avaliação dos projectos em SI/TI propostos pelos organismos. Neste contexto, foram efectuadas 

reuniões com os organismos do GT para definição da estratégia a implementar e para a selecção da 

metodologia e da ferramenta de suporte à avaliação. Foi assente que os mesmos seriam avaliados 

com a MAIS - Metodologia de Avaliação de Investimentos, suportada numa ferramenta em Excel, 

desenvolvida no Instituto de Informática. Foi efectuada uma apresentação da MAIS aos 

representantes dos organismos do MFAP no Conselho Coordenador. O preenchimento da ferramenta 

de suporte (desenvolvida internamente pela equipa da DSAQ) aos projectos apresentados foi 

suportado, numa primeira fase, com reuniões entre os responsáveis dos projectos de 15 organismos 

envolvidos e a equipa do Instituto de Informática, num total de 25 reuniões. Dos projectos inscritos na 

ferramenta, num total de 40, foram elaborados 13 relatórios de avaliação e validação, sempre em 

interacção com os proponentes, presencial e por via electrónica, para validação dos elementos 

constantes da caracterização dos projectos. 

Foram elaborados relatórios finais por projecto e organismo e relatórios globais por tipo de projecto 

(Estratégico, Operacional e de Suporte). Foi também elaborado documento de contextualização dos 

projectos transversais, entendidos como “aqueles que interessam ou são utilizados por mais do que 

uma entidade ou por mais do que um sistema”. Elaborado ainda documento síntese para 

apresentação em Conselho Coordenador dos “Resultados da aplicação da MAIS à avaliação ex-ante 

de projectos de SI/TI”, com identificação das dificuldades e das mais-valias da aplicação da MAIS e 

com uma síntese de recomendações no que diz respeito à aplicação de metodologias estruturadas de 

avaliação ex-ante de investimentos, de avaliação de projectos de natureza transversal e de avaliação 

dos projectos específicos dos organismos 

De todo o trabalho realizado pela equipa do Instituto de Informática foi efectuado o seguimento do 

mesmo pelo GPEARI, enquanto organismo coordenador do GT. 

 
3.2 – APOIO TÉCNICO 

Foi prestado apoio técnico aos SSAP - Serviços Sociais da Administração Pública no âmbito de um 

processo interno de reengenharia de processos. Este apoio consubstanciar-se-ia apenas no processo 

de especificação, avaliação e selecção relativo à aquisição de serviços de reengenharia de 

processos. Foram desenvolvidas as seguintes actividades: 

• Fase 1 - Apoio técnico na consulta ao mercado para aquisição de serviços de reengenharia 

de processos. Foram elaboradas as peças concursais, o modelo de avaliação das propostas, 

análise das propostas e relatório final de avaliação das propostas apresentado aos órgãos de 

gestão dos SSAP; 
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• Fase 2 - Apoio técnico e acompanhamento do estudo de reengenharia de processos e 

análise crítica do mesmo por parte da equipa do Instituto de Informática, à equipa e órgãos de 

gestão dos SSAP e à equipa consultora. 

A nível da emissão de pareceres (Decreto-Lei n.º 196/99 de 8 de Junho) foram emitidos 22 Pareceres 

relativos à aquisição de bens e serviços de informática nos seguintes organismos do MFAP:  

• ADSE-1;  

• DGCI-1;  

• DGITA-13; 

•  IIMFAP-7. 
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PROGRAMA 4 – Serviços Transversais e Gestão Operacional de Sistemas 

 

4.1 - QUALIFICAÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMAS 

Considerando a necessidade de garantir a qualidade dos sistemas desenvolvidos, o II dispõe de um 

conjunto de produtos de uma empresa especializada na qualificação de aplicações, neste caso a 

Compuware, tendo para o efeito elaborado um documento de referência / exemplo no âmbito da 

qualificação da aplicação da RAFE na plataforma SuseLinuxES10/Oracle 10g. 

Foi igualmente desenvolvido um documento de divulgação com os principais aspectos sobre a 

metodologia de qualificação de aplicações adoptada pelo II e as condições técnicas da sua utilização.  

 

4.2 - ATENDIMENTO E APOIO TÉCNICO A UTENTES 

Na tabela 1 encontra-se resumida a actividade desenvolvida pelo Centro de Contactos de Utentes. 

Complementando aquela informação, devemos aduzir as seguintes constatações: 

1. Foi garantido um elevado nível de atendimento e apoio técnico aos clientes e utentes do II, 

com uma alta e crescente percentagem de resolução de problemas em primeira linha, por um 

baixo tempo médio de resolução dos pedidos de apoio ou de serviço e pelo reduzido número 

de casos por resolver no final do período analisado; 

2. A disponibilidade e continuidade de serviço da plataforma SAAT foram asseguradas a um alto 

nível, sem quebras de actividade lesivas dos níveis de serviço, com melhoria da eficácia e 

eficiência do sistema, através de algumas intervenções de natureza correctiva ou evolutiva;  

 

3. Em termos genéricos, a qualidade do serviço prestado teve uma tradução incontornável por 

via dos resultados do 1º Inquérito ao Nível de Satisfação dos Utentes, que revelou uma taxa 

de satisfação de nível “Bom”, “Muito Bom” ou “Excelente” igual a 97,9%.  
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Tabela 1 - Actividade do CCUT (Centro de Contacto com Utentes) 

 

 Indicador Valor 1 ∆% 2 

SA
A

T-
G

C
 3

 

 Interacções Totais 62.650 16,2 

 Interacções de Entrada 54.749 9,2 

 Contactos Telefónicos 21.238 1.1 

 Contactos por Correio-e (e-mail) 30.667 19,8 

 Contactos por Fax-e (faxmail) 1.771 -17,6 

 Contactos por Voz-e (voicemail) 1.073 -23,0 

 Interacções de Saída 7.901 109,8 

 Contactos Telefónicos 2.377 -25,5 

 Contactos por Correio-e (e-mail) 1 5.524 860,7 

SA
A

T-
G

P 4
 

 PAT Abertos 37.624 29,6 

 PAT Resolvidos 37.461 29.3 

 Na 1ª linha do SAAT 17.661 21,5 

 Na 2ª linha do SAAT 19.800 37,2 

 PAT por Resolver 176 2,3 

 TCP (%) 99,6% -0,0 

 Tempo Médio de Resolução, por pedido 5 1d 1h 50m 75,9 

EA
R

C
 

 Protocolos com Clientes, expressos ou tácitos 164  

 Clientes com Protocolo celebrado 55  

 Clientes com Protocolo em preparação 109  

 
4.3 - NORMALIZAÇÃO 

Durante o ano de 2008 o II continuou a assegurar a função de ONS - Organismo de Normalização 

Sectorial para as áreas das tecnologias de informação e comunicação. Garantiu o funcionamento e 

participou em 10 comissões técnicas de normalização. O II é participante (membro P) em 6 

comissões técnicas e votou em 114 documentos normativos e é observador (membro O) em 4 

comissões técnicas. 

                                                      
1 Não são incluídas as notificações automáticas do sistema; o acréscimo constatado é devido à atitude sistemática, proactiva e registada de 
notificar os eventos planeados ou imprevistos com impacto para utilizadores e clientes.  
2 As variações percentuais têm como referência o ano civil anterior (2007). 
3 SAAT-GC: Sistema de Atendimento e Apoio Técnico – Gestão de Contactos.  
4 SAAT-GP: Sistema de Atendimento e Apoio Técnico – Gestão de Pedidos de apoio.  
5 Importa ter em conta que este é um tempo que considera dias de 24 horas e semanas de 7 dias, ou seja, não excluindo fins-de-semana, 
feriados e outros tempos de inactividade. 
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4.4 - COOPERAÇÃO 

Desenvolveram-se acções de cooperação com o Gabinete de Informática do Ministério das Finanças 

de Angola, no âmbito do PICATFin (Programa de Cooperação entre os Ministérios das Finanças de 

Angola e de Portugal), coordenada pelo GPEARI e que decorreu no 4º trimestre de 2008. Esta 

cooperação envolveu a deslocação a Angola de 2 técnicos do Instituto de Informática com a duração 

de 1 semana e a vinda de 3 técnicos do Gabinete de Informática do Ministério das Finanças de 

Angola ao Instituto de Informática, onde foi efectuada durante uma semana a apresentação das 

várias áreas de negócio do Instituto de Informática. 

 

No âmbito da cooperação com o MFAP de Cabo Verde, o II recebeu 2 delegações do Núcleo de 

Organização e Sistemas de Informação, em Maio e em Setembro, com o objectivo de conhecerem as 

soluções aplicacionais do II, numa perspectiva de cooperação futura. 

 

Por solicitação da DGAIEC, o II iniciou o planeamento de um projecto de cooperação com o MFAP de 

S. Tomé e Príncipe para suporte técnico na instalação e parametrização do sistema de gestão de 

bibliotecas (Koha) e na formação de utilizadores em Portugal e em S. Tomé e Príncipe que decorrerá 

no 1º trimestre de 2009. 
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PROGRAMA 5 - Gestão de Recursos 

5.1 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS 

Em 2008, o Instituto de Informática dispôs de um orçamento de 16.050.594 euros, dos quais, 51% 

corresponderam à componente de funcionamento e 49% à componente de investimento (PIDDAC). 

No cumprimento das respectivas atribuições, teve como preocupação fundamental a gestão eficaz e 

eficiente dos recursos disponíveis, com vista à realização dos objectivos fixados.  

Prosseguindo aqueles objectivos, foi feito um esforço de racionalização de recursos humanos, 

financeiros e materiais, procurando sempre a melhoria dos resultados e da qualidade dos serviços 

prestados. 

Das actividades desenvolvidas, no âmbito da gestão dos recursos financeiros e materiais, salientam-

se: 

• Elaboração, em tempo oportuno, das propostas de orçamento e de programação financeira 

do Instituto;  

• Apresentação da conta de gerência dentro dos prazos previstos, elaborada de acordo com as 

normas estabelecidas; 

• Aquisição de todos os bens e serviços necessários à actividade do Instituto; 

• Actualização do inventário, de modo a que espelhe a situação patrimonial dos bens 

existentes no Instituto; 

• Optimização das condições técnicas e de utilização na funcionalidade e segurança do 

edifício;  

• Criação das condições necessárias à implementação do POCP, com efeito a partir de 1 de 

Janeiro de 2009. 

 

5.2 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

A definição de políticas e critérios para manter actualizada e operante a gestão de recursos humanos 

traduz-se, no essencial, por trabalhar para e com as pessoas, não descurando a visão e os objectivos 

estratégicos e operacionais da organização nas suas diversas vertentes, designadamente a 

promoção e valorização das pessoas através da sua integração organizacional.  
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A Administração Pública tem hoje um novo modelo de gestão, baseado na planificação das suas 

actividades, na definição dos objectivos e competências, na elaboração do mapa de pessoal e da 

proposta anual de orçamento, na avaliação do desempenho dos serviços, dos dirigentes e dos 

trabalhadores. Neste sentido, é fundamental preparar as equipas de trabalho para esta nova 

realidade, pelo que foi feito um esforço de redimensionamento das mesmas e de aquisição de 

competências, tendo em consideração os desafios que se apresentam. 

No contexto em que vive a actual AP a gestão dos recursos humanos deve assumir um papel 

preponderante em termos estratégicos. 

No ano de 2008, foram desenvolvidas as actividades inerentes à Gestão dos Recursos Humanos, 

sendo de destacar: 

• A capacidade célere de adaptação dos processos aos normativos legais reformadores da 

gestão de pessoal, como seja a LVCR, o RCTFP e o SIADAP; 

• A gestão dos mapas de pessoal; 

• A gestão do processo de avaliação do desempenho; 

• A atribuição dos prémios de desempenho; 

• As mudanças de posição remuneratória; 

• O apoio aos membros dos júris dos concursos de pessoal e aos respectivos candidatos, onde 

se incluem os procedimentos concursais para os cargos dirigentes; 

• O apoio administrativo a todas as unidades orgânicas. 

 

5.3 - GESTÃO DE COMPETÊNCIAS E DO CONHECIMENTO 

O Instituto de Informática manteve, em 2008, a estratégia de desenvolvimento de competências e do 

conhecimento dos seus colaboradores e dos utilizadores das suas aplicações, através da 

implementação e manutenção de vários projectos e actividades. 

 

Formação Profissional 
Durante o ano de 2008, foram organizados e realizados 140 cursos dos quais, 58 acções internas 

(41,4%) e 82 acções externas (58,6%). 
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Tabela 2 - Duração das acções de formação 

Formação Profissional 
< 30 h. >=30 <60 >=60 <120 >=120 h TOTAL 

Duração das acções 

Número total de acções 114 19 2 5 140 
1.Número de acções internas 52 6 0 0 58 
2.Número de acções externas 62 13 2 5 82 

 

O total de participantes internos em acções de formação interna e externa foi de 713, sendo 559 

participantes em formação interna e 154 em formação externa, que corresponde a 11.704 horas de 

formação, sendo 6.330 horas de formação interna e 5.374 horas de formação externa, que se 

distribuem pelos pelouros e grupos profissionais identificados nas tabelas 3 e 4. 

 

Tabela 3 - Distribuição de participantes por Unidade Orgânica 

Pelouro 
PARTICIPANTES HORAS 

Formação 
Interna 

Formação 
Externa Total % Formação 

Interna 
Formação 
Externa Total % 

AGIP 2 10 12 1,7 8 96 104 0,9 

DGII 5 1 6 0,8 19 8 27 0,2 

DSAQ 28 5 33 4,6 298 22 320 2,7 

DSEP 19 12 31 4,3 272 828 1.100 9,4 

DSGR 98 86 184 25,8 603 1.919 2.522 21,5 

DSOD 266 23 289 40,5 3.346 1.581 4.927 42,1 

DSOS 141 17 158 22,2 1.784 920 2.704 23,1 
TOTAL 559 154 713 100,0 6.330 5.374 11.704 100,0 

 

Tendo em conta a estrutura de carreiras do II verifica-se como natural o predomínio das carreiras de 

especialista de informática e de técnico de informática no acesso à formação, respectivamente de 

34,2 e 18,8 % o que se justifica por se tratar de grupos profissionais com necessidades específicas de 

actualização de conhecimentos essenciais ao eficaz desempenho das funções que lhes estão 

atribuídas. 

O grupo dirigente também tem um destaque em horas de formação externa devido à frequência de 

cursos estipulados pela Lei nº 51/2005, de 30 de Agosto, e Portaria 1141/2005, de 8 de Novembro, e 

às participações em acções de formação decorrentes das alterações legais ao Regime de Aquisições 

e de Gestão de Recursos Humanos. 
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Tabela 4 - Distribuição de participantes por grupo de pessoal 

Grupo de  Pessoal Nº participantes % Nº horas % 

Dirigente  80 11,2 3.390 29,0 
Técnico Superior 97 13,6 1.153 9,9 
Técnico 9 1,3 167 1,4 
Técnico Profissional 12 1,7 88 0,8 
Chefia Administrativa 30 4,2 324 2,8 
Administrativo 45 6,3 376 3,2 
Especialista Informática 277 38,8 4.000 34,2 
Técnico Informática 163 22,9 2.206 18,8 
Total 713 100,0 11.704 100,0 

 

Verifica-se ainda que o II privilegia a organização de acções de formação interna, com 86,9 % do 

valor imputado com as despesas directas.  

Tabela 5 - Investimento em formação com colaboradores do II 

Custos totais de formação Custos Directos % 

Custos em acções internas 46.158,20 € 86,9 

Custos em acções externas 6.930,49 € 13,1 
TOTAL   53.088,69 € 100,0 

 

O investimento em formação correspondeu a 0,80% do total dos encargos com pessoal. 

Na perspectiva de adopção de novos modelos de formação, o II implementou a plataforma de e-

learning SABER – Sistema de Aprendizagem e Ensino à Distância, suportada em Moodle (open 

source), dirigida prioritariamente aos utilizadores das aplicações e colaboradores do II e de outros 

organismos parceiros. Destacam-se os seguintes resultados: 

• A plataforma Moodle, versão 1.9, foi colocada em produção em Junho de 2008 

http://elearning.inst-informatica.pt/ ; 

• Foram produzidos os seguintes conteúdos para e-learning: 

 Curso de Introdução ao Moodle; 

 SRH Novas funcionalidades v.5 e SRH Novas funcionalidades v.6 para um universo 

de 400 utilizadores; 

 Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Powerpoint, Transição XP para 2007; 

 Foram produzidos outros cursos que continuam na fase de testes. 

• Estes cursos foram elaborados por equipas de DSGR, DSOS e DSOD. 

• Foram negociados com os respectivos dirigentes a elaboração de cursos para os projectos 

GEADAP – Administradores e SGU – Administradores, a implementar em 2009 e para um 

universo de 1000 utilizadores para cada curso; 
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• Foi implementado o acesso ao Moodle via Active Directory do II, permitindo o acesso directo 

por login / password das estações de trabalho, e iniciados os estudos para o acesso ao 

Moodle via SGU. 

 
Estágios Profissionais / Escolares 

Organização de estágios na vertente aprendizagem e execução de projectos: 

• Centro de Formação Profissional da Indústria Electrónica (CINEL) - 1 estágio com duração 

de 3 meses. 

 
CID - Centro de Informação e Documentação 

No âmbito do Centro de Informação e Documentação (CID), salienta-se a consolidação do novo 

sistema de gestão de bibliotecas - Koha, em open source, depois de migrados todos os registos 

existentes do anterior sistema - Techlib. Além da melhoria de funcionalidades da versão Koha 2.2.9, 

em colaboração com a DSOS/DPSC, foi também instalada a nova versão 3.0.0, com significativas 

novas funcionalidades, para realização de testes e posterior passagem a produção. 

A opção do II pelo Koha criou elevadas expectativas em várias entidades e organismos públicos, com 

serviços de informação e documentação, que solicitaram ao II a apresentações das funcionalidades 

do Koha e eventual apoio técnico. Destacam-se os seguintes organismos portugueses: DGAIEC, 

SGMFAP, DPP (Departamento de Planeamento e Prospectiva), ISCTE, LNEC, CNPCE (Conselho 
Nacional de Planeamento Civil de Emergência). Relevante também foi o interesse manifestado pelos 

Ministérios das Finanças de Cabo Verde, Angola e S. Tomé, perspectivando-se a cooperação do II 

com estes países, em 2009, no âmbito do PICATFin. A equipa do II realizou também apresentações 

do Koha em alguns eventos públicos, por convite da Associação Portuguesa de Bibliotecários, 

Arquivistas e Documentalistas (APBAD). 

De entre os resultados de funcionamento do CID destacam-se também: 

• Renovação de subscrição de várias bases de dados de informação e a respectiva consulta 

online, designadamente Gartner com 806 documentos acedidos e Proquest (421 periódicos 

de STI disponíveis) com 380 pesquisas; 

• Gestão e empréstimo de 46 periódicos; 

• Forte incremento da Biblioteca Digital do II, tendo sido melhorado o seu mapa do 

conhecimento, com 8 grandes áreas, de forma a satisfazer a novas necessidades dos seus 

utilizadores e a articulação com o Infodoc / Koha, internet e intranet. No fim de 2008, a 

Biblioteca Digital tinha 895 documentos electrónicos; 

• Através da Biblioteca foram efectuadas 1197 pesquisas bibliográficas, emprestados 328 

documentos e adquiridas 27 obras; 
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• A base de dados bibliográficos do II, Infodoc, no fim de 2008, possuía 22.990 documentos 

registados; 

• Produção e publicação do dossier temático «BPM – Businesss Process Management». 

Além da actividade descrita, o II está representado, através do CID, num grupo de trabalho do IPQ 

(CT113), conjuntamente com 8 outras entidades, para a gestão e dinamização do glossário em língua 

portuguesa para a área específica de Sistemas e Tecnologias de Informação. Foram discutidas e 

aprovadas numerosas propostas de novos termos, suas definições e associações, bem como a 

respectiva correspondência na língua inglesa. 

 

Por outro lado, o CID realizou a manutenção evolutiva do Thesaurus do II, importante instrumento de 

apoio à indexação de documentos, constituído por descritores e termos relacionados, que 

correspondem a cerca de 2300 conceitos técnicos e a sua estrutura hierárquica na área específica de 

Sistemas e Tecnologias de Informação. Prevê-se a sua associação à base de dados INFODOC 

(Koha), logo que existam condições técnicas. 

É ainda da responsabilidade do CID a gestão do relacionamento com as seguintes associações / 

entidades, de que o II é sócio colectivo:  

• APDSI – Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação;  

• APG - Associação Portuguesa dos Gestores e Técnicos dos Recursos Humanos;  

• APBAD – Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas;  

• INCITE - Associação Portuguesa para a Gestão da Informação; 

• IPQ - Instituto Português da Qualidade; 

• itSMF Portugal – Associação Portuguesa de Gestores de Serviços de Tecnologias de 

Informação. 

 

5.4 - PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO 

No âmbito do planeamento e controlo de gestão, destacam-se as seguintes actividades: 

• Manutenção do sistema PIC (Previsão, Imputação e Controlo), nomeadamente a adaptação 

do sistema à nova estrutura de programas e subprogramas, adaptando-o aos objectivos 

estratégicos e operacionais definidos no QUAR; 

• Auditorias mensais para a verificação da imputação das horas de trabalho pelos funcionários; 

• Elaboração do Relatório de Actividades de 2007, o Balanço Social de 2007 e o Plano de 

Actividades de 2008, e respectiva divulgação, tendo como base os contributos das unidades 

orgânicas do II; 
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• Elaboração e entrega das candidaturas de financiamento ao QREN / SAMA (Sistema de 

Apoios à Modernização Administrativa) dos projectos SGU (Sistema de Gestão de 

Utilizadores) e GeRALL (Gestão Partilhada de Recursos da Administração Pública), com 

base nos contributos das unidades orgânicas do II, e posterior monitorização dos respectivos 

processos; 

• Resposta a inquéritos enviados por outros organismos da Administração Pública, sendo o 

mais relevante o da Inspecção Geral de Finanças «Avaliação aos Back-Offices da 

Administração Central do Estado»; 

• Apoio na elaboração do projecto de orçamento do II para 2009, com destaque para o mapa 

de recursos humanos previstos para 2009. 
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As tabelas 7 a 11 traduzem o nível de execução orçamental por grupos de despesa. Da sua análise 

constata-se que, na componente financiada por dotações do Orçamento de Estado, a taxa de 

execução foi de 99,3% para a componente de funcionamento e de 52,6% para a componente 

PIDDAC, financiamento nacional. A componente financiada por verbas comunitárias teve uma 

execução de apenas 0,3%, pelo facto das candidaturas ao QREN estarem a sofrer atrasos na 

respectiva aprovação. 

No que concerne ao orçamento de despesa com compensação em receita, sujeito ao duplo 

cabimento, a taxa de execução do orçamento foi de 55,2%, fundamentalmente, pelo facto da receita 

cobrada ter ficado abaixo do previsto.  

 

Tabela 7 - Orçamento de Funcionamento / Despesa financiada por Receitas Gerais (FF111) 

Grupos de 
despesa 

Orçamento 
aprovado Alterações Orçamento 

corrigido Realização Taxa de 
Execução 

Valor em  
Euros %   

Valor em 
Euros % 

Valor em 
Euros % % 

(a) (b) C=(a)+(b) (d)  (e)=(d)/( C) 

Despesas com 
pessoal 6.531.824 86,9 134.261 6.666.085 87,8 6.619.548 87,8 99,3

Aquisição de bens 
e serviços 984.071 13,1 -60.087 923.984 12,2 919.637 12,2 99,5

TOTAL 7.515.895 100,0 74.174 7.590.069 100,0 7.539.185 100,0 99,3

 

Tabela 8 - Orçamento de Funcionamento / Despesas com Compensação em Receita (FF123) 

Grupos de despesa 

Orçamento 
aprovado Alterações Orçamento 

corrigido Realização Taxa de 
Execução 

Valor em 
Euros % 

(b) 

Valor em 
Euros % 

Valor em  
Euros % % 

(a) C=(a)+(b) (d)  (e)=(d)/( C)

Despesas com 
pessoal 75.061 12,8 231.190 306.251 38,1 51.179 11,6 16,7

Aquisição de bens 
e serviços 439.389 75,1 14.283 453.672 56,5 377.356 85,2 83,2

Transferências 
correntes 12.550 2,1 0 12.550 1,6 1.482 0,3 11,8

Aquisição de bens 
de capital 58.000 9,9 -27.671 30.329 3,8 12.985 2,9 42,8

TOTAL 585.000 100,0 217.802 802.802 100,0 443.002 100,0 55,2
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Tabela 9 - Fundo Social Europeu (FF230) 

Grupos de despesa 

Orçamento 
aprovado Alterações Orçamento 

corrigido Realização Taxa de 
Execução 

Valor em  
Euros % 

  Valor em  
Euros % 

Valor em  
Euros % % 

(a) (b) C=(a)+(b) (d)  (e)=(d)/( C)

Despesas com pessoal 0 0,0 8.807 8.807 39,3 5.425 30,0 61,6

Aquisição de bens e 
serviços 0 0,0 13.597 13.597 60,7 12.637 70,0 92,9

TOTAL 0 0,0 22.404 22.404 100,0 18.062 100,0 80,6

 

 

Tabela 10 – PIDDAC / Componente nacional (FF111, 112 e 123) 

Grupos de despesa 

Orçamento 
aprovado Alterações Orçamento 

corrigido Realização Taxa de 
Execução 

Valor em  
Euros % 

(b) 

Valor em  
Euros % 

Valor em  
Euros % % 

(a) C=(a)+(b) (d)  (e)=(d)/( C)
Despesas com 
pessoal 0 0,0 0 0 0,0 0 0,0 0,0

Aquisição de bens e 
serviços 6.094.449 43,0 517.552 6.612.001 44,7 3.081.515 39,6 46,6

Aquisição de bens 
de capital 8.069.272 57,0 121.725 8.190.997 55,3 4.702.378 60,4 57,4

TOTAL 14.163.721 100,0 639.277 14.802.998 100,0 7.783.893 100,0 52,6

 
 

Tabela 11 – PIDDAC / Componente comunitária (FF210 e 230) 

Grupos de despesa 

Orçamento aprovado Orçamento 
corrigido Realização Taxa de 

Execução 

Valor em  Euros % 
Valor em  

Euros % 
Valor em  

Euros % % 
(a) C=(a)+(b) (d)  (e)=(d)/( C)

Aquisição de bens e 
serviços 13.035.050 52,4 13.035.050 52,4 0 0,0 0,0

Aquisição de bens de 
capital 11.853.993 47,6 11.853.993 47,6 79.090 100,0 0,7

TOTAL 24.889.043 100,0 24.889.043 100,0 79.090 100,0 0,3
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Estrutura da despesa e sua evolução 

Na tabela 12 apresentam-se as despesas efectuadas no período de 2006 a 2008. Em 2008, verificou-

se um acréscimo de 27,0% relativamente ao ano de 2007. Este acréscimo deveu-se a um aumento 

de investimento no âmbito do PIDDAC, decorrente do início do projecto GeRALL. As despesas 

financiadas através do orçamento de funcionamento decresceram, no mesmo período, 4,9%. 

Analisando a estrutura da despesa, verifica-se que a componente mais significativa respeita às 

despesas com o pessoal que, em 2008, representam 83,4% do orçamento do funcionamento. 

 

Tabela 12 - Estrutura da despesa e sua evolução no período de 2006 a 2008 
 

Grupos de Despesa 

Anos 
Taxa de 

crescimento 
2006 2007 2008 

Valores em 
euros % Valores em 

euros % Valores em 
euros % 06-07 07-08 

Funcionamento                

Despesas com pessoal 7.212.765 79,7 7.075.555 84,1 6.676.153 83,4 -1,9 -5,6

Aquisição de bens e serviços 1.709.569 18,9 1.272.874 15,1 1.309.633 16,4 -25,5 2,9

Transferências correntes 9.705 0,1 4.467 0,1 1.482 0,0 -54,0 -66,8

Aquisição de bens de capital 119.313 1,3 60.302 0,7 12.986 0,2 -49,5 -78,5

TOTAL FUNCIONAMENTO 9.051.352 100,0 8.413.197 100,0 8.000.254 100,0 -7,1 -4,9

PIDDAC             

Despesas com pessoal 167.588 6,3 22.975 0,6 0 0,0 -86,3 -100,0 

Aquisição de serviços 243.350 9,2 187.481 4,6 3.081.514 39,2 -23,0 1543,6 

Aquisição de bens de capital 2.231.804 84,5 3.865.509 94,8 4.781.468 60,8 73,2 23,7 

TOTAL PIDDAC 2.642.742 100,0 4.075.965 100,0 7.862.982 100,0 54,2 92,9 

TOTAL GERAL 11.694.094   12.489.162  15.863.235   6,8 27,0 
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Facturação 

Em 2008, o valor da facturação ascendeu a 399.171,00 euros. Relativamente ao ano de 2007, 

verificou-se um acréscimo de 52,7%, devido ao incremento na facturação dos serviços de 

processamento do SIC e do SRH. 

 

Tabela 14 - Facturação do I.I. no período de 2007 a 2008 / (Valores sem IVA) 

  

Anos   Diferença em 
% (Valores em Euros) 

2007 2008 07-08 

Processamento de dados 240.850 393.168 63,2 

Formação 945 210 -77,8 

Digesto 125 0 -100,0 

Apoio técnico/Consultoria 0 5.771 0,0 

Diversos 19.545 22 -99,9 

TOTAL 261.465 399.171 52,7 
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Comparação do Orçamento de 2008 e 2009 
 

Na tabela 15 apresenta-se o orçamento do Instituto para o ano de 2009 e respectiva comparação 

com 2008. Na componente de funcionamento verifica-se um acréscimo de 6,0%, relativamente às 

despesas efectuadas em 2008. Na componente PIDDAC o acréscimo previsto é de 212,7% e resulta 

da implementação do projecto GeRALL – Gestão de Recursos Humanos Partilhada na Administração 

Pública. 

 
 

Tabela 15 - Comparação dos Orçamentos 2008/2009  

Fontes de Financiamento 111, 112, 123, 210 e 2306 
(Valores em euros) 

Grupos de Despesa 

Anos Variação 

2008 2009 
Valor % 

Executado Aprovado 
(a) (b) (c)= (b) - (a) (d) = (c) / (a)

Funcionamento: 8.000.249 8.477.065 476.816 6,0

Despesas com pessoal 6.676.152 6.938.031 261.879 3,9

Aquisição de bens e serviços 1.309.630 1.291.557 -18.073 -1,4

Transferências correntes 1.482 12.550 11.068 746,8

Reserva 0 211.927 211.927 0,0

Aquisição de bens de capital 12.985 23.000 10.015 77,1

PIDDAC: 7.862.983 24.590.000 16.727.017 212,7

Aquisição de serviços 3.081.515 3.961.250 879.735 28,5

Aquisição de bens de capital 4.781.468 20.628.750 15.847.282 331,4

TOTAL 15.863.232 33.067.065 17.203.833 108,5
 

  

                                                      

6 Fontes de Financiamento: 

111 – receita geral não afectas aos projectos co-financiados 

112 – receita geral afectas aos projectos co-financiados 

123 – receita com transição de saldos 

210 – FEDER 

230 -  FSE 
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Recursos Informáticos - Produção e prestação de serviços aplicacionais 
 

Infra-estrutura central 

Tabela 16 - Infra-estrutura central 

Servidores de Produção 190 

Servidores de Pré-Produção/Qualidade 46 

Servidores de desenvolvimento 43 

Sistema centralizado de backups 1 

Espaço em disco para a realização de salvaguardas 11TB 

Impressoras laser  

(uma de grande porte e outra de médio porte) 
2 

 

Recursos de Comunicações 

Tabela 17 – Recursos de Comunicações / LAN 

Switchs de Layer 3 de Core e Server Farmer 19 

Switchs layer 2 de distribuição horizontal 21 

Cluster de Firewall com IDS 1  

Cluster de controlo de acesso Internet 1 

Switchs aplicacionais 2 

Local Área Network – LAN do I.I. tem capacidade de suporte de 600 servidores e 800 PCs e Impressoras 

 

Tabela 18 - Recursos de Comunicações / WAN 

Router de acesso Internet e Extranets 4 

Switchs layer 3 – rede MFAP 4 
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A Wide Área Network - WAN suporta acessos de mais de 170 ligações a 200 entidades externas e ligação à 

Internet. 

Recursos Sistemas Locais 

Tabela 19 - Recursos Sistemas Locais 

Servidores de Domínio, Consola de antivírus, 
distribuição de software, servidores de ficheiros 
e impressão 

 

8 

PC’s de uso pessoal 250 

PC’s de uso partilhado 8 

Portáteis 45 

Impressoras laser em rede 29 

PCs a assegurar funções de servidor (Domínio 
antigo, servidor de impressão, servidor de 
software 

 

4 

PCs de testes 3 

Scanners 4 
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VI – SISTEMAS EM EXPLORAÇÃO 
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Soluções Aplicacionais 
 
Aplicações disponibilizadas em regime de ASP (Application Service Provider) 

 

  – Rede Integrada de Gestão dos Recursos do Estado 
www.rigore.min-financas.pt 

Este sistema está actualmente em exploração no Tribunal de Contas. 

A aplicação do RIGORE é disponibilizada em regime de ASP (Aplication Server Provider), está 
instalada no II, sendo acedida remotamente pelos organismos através de um browser. 

A descrição detalhada de processos e responsabilidades será aprovada bilateralmente e incorporada 
em Acordos de Nível de Serviço. 

 
 - Regime de Administração Financeira do Estado  

O Regime de Administração Financeira do Estado (RAFE), regulado pelo Decreto-Lei n.º 155/92, de 
28 de Julho, foi oportunamente automatizado através duma plataforma que integra vários sistemas de 
informação, como o SIC, o SRH e o SGR, desenvolvida, disponibilizada e suportada pelo Instituto de 
Informática (II). 

Todos os Organismos da Administração Pública Central podem aderir à implementação das 
aplicações da RAFE, seja recorrendo ao serviço de hospedagem em infra-estrutura do II, seja 
instalando aqueles sistemas na sua própria infra-estrutura tecnológica. 

Para esse efeito, será estabelecido, entre o II e cada um dos Organismos aderentes, um Protocolo de 
Prestação de Serviços, no qual serão explicitados, nomeadamente, os serviços a fornecer, as 
obrigações das partes, bem como os custos e as condições de pagamento dos serviços 

Conforme a solução tecnológica que resulte da opção do Organismo, o modelo de Protocolo a 
subscrever será um dos seguintes: 

• Para instalação em Infra-estrutura do II  
• Para instalação em Infra-estrutura própria do Organismo 

 
 
Exploração de Sistemas 
Este serviço de exploração de sistemas é prestado, designadamente a entidades do Ministério das 
Finanças e da Administração Pública, em particular àqueles que têm à sua responsabilidade a 
execução e controlo dos Sistemas de Informação referenciados, nomeadamente: a Empresa de 
Gestão Partilhada de Recursos da Administração Pública, E.P.E., a Direcção-Geral do Orçamento, a 
Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, o Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, IP e 
a Direcção-Geral da Administração e Emprego Público. 
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Portfólio dos Sistemas em Exploração 

 

AFN- AforroNet 

http://aforronet.igcp.pt 

Função: Disponibilizar aos clientes aforristas do IGCP, através da Internet, a subscrição de 
certificados de aforro, a consulta da respectiva carteira e um sistema alternativo de comunicação.  

Público-alvo: Clientes aforristas do SPA - Sistema de Produtos de Aforro 

Papel do II: Desenvolvimento, exploração e manutenção 

Cliente: IGCP 

Utilizadores: Aforristas aderentes ao sistema 

Data de lançamento: Maio de 2007 

 

 
BDAP - Base de Dados da Administração Pública 

http://www.bdap.min-financas.pt 

Função: Sistema que visa centralizar informação sobre Funcionários e Agentes, bem como Pessoal 
com contrato individual de trabalho ou em regime de prestação de serviços, relativamente às 
Entidades a que estão vinculados e à natureza do vínculo, grupos profissionais, carreiras e categorias 
em que se integram, tempo de serviço, idade, sexo, níveis de qualificação académica, formação 
profissional, etc. 

Público-alvo: DGAEP, Governo 

Papel do II: Desenvolvimento; Produção; Manutenção 

Cliente: DGAEP 

Utilizadores: Governo, Governo, Áreas de Recursos Humanos de todos os Organismos e Serviços 
da A.P. Organismos e Serviços da Administração Central, local e regional, DGAEP, Secretarias-
Gerais, Delegações da DGO e Funcionários Públicos 

Data de lançamento: Junho de 2003 

 

 
BEP - Bolsa de Emprego Público 

http://www.bep.gov.pt  

Função: Base de informação que visa publicitar, simplificar e agilizar os processos de recrutamento 
na AP tornando-os mais transparentes e aproximando a oferta e a procura de emprego. 

Público-alvo: Trabalhadores e Organismos da AP, Cidadãos que pretendam candidatar-se a ofertas 
de emprego na A.P., DGAEP e Governo 

Papel do II: Desenvolvimento; Produção; Manutenção 

Cliente: DGAEP 
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Utilizadores: Organismos e Serviços da A.P., Funcionários Públicos e Cidadãos em geral 

Data de lançamento: Outubro de 2003 

 

 
CGE - Conta Geral do Estado 

Função: Suporte à elaboração da Conta Geral do Estado, no que se refere à disponibilização da 
informação relativa à execução dos Serviços Integrados e dos Serviços e Fundos Autónomos a ser 
incluída no relatório da Conta Geral do Estado.  

Público-alvo: Direcção-Geral do Orçamento, Tribunal de Contas, Assembleia da República 

Papel do II: Desenvolvimento, produção, manutenção e apoio ao utilizador 

Cliente: DGO 

Utilizadores: Direcção-Geral do Orçamento 

Data de lançamento: Setembro de 2004 

 

 
COR - Controlo Orçamental 

Função: Suporte ao controlo orçamental dos Serviços Integrados, no que se refere à sua execução 
através da centralização da informação necessária para o cumprimento da legislação em vigor. 
Permite o tratamento da informação referente às alterações orçamentais a ser enviada ao Tribunal de 
Contas e a recolha da informação referente aos Encargos Assumidos e Não Pagos.  

Público-alvo: Direcção-Geral do Orçamento, Tribunal de Contas, Assembleia da República, Instituto 
Nacional de Estatística 

Papel do II: Desenvolvimento, exploração, manutenção e apoio ao utilizador 

Cliente: DGO 

Utilizadores: Direcção-Geral do Orçamento 

Data de lançamento: Setembro de 2004 

 

SABER 
SABER - Sistema de Aprendizagem e Ensino à Distância 

Função: Plataforma de formação essencial para que qualquer pessoa aceda ao conhecimento, dada 
a sua capacidade de formação à distância, através de intranet e internet, a um ritmo próprio, a partir 
de qualquer lugar, através do uso da interactividade e versando matérias de acordo com as 
necessidades de cada organização ou do próprio colaborador.  

Público alvo: Dirigentes e funcionários da Administração Pública, utilizadores dos sistemas de 
informação desenvolvidos pelo II. 

Papel do II: Instalação, parametrização, manutenção evolutiva, gestão de conteúdos e utilizadores 

Cliente: Instituto de Informática 

Utilizadores: Dirigentes e funcionários da Administração Pública, utilizadores dos sistemas de 
informação desenvolvidos pelo II. 
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Data de lançamento: Junho de 2008 

 
GeADAP - Gestão Integrada da Avaliação de Desempenho da Administração Pública 

http://www.siadap.gov.pt 

Função: A 1ª fase do Sistema foi disponibilizada a 6 de Janeiro de 2009 e permite a definição, 
reformulação e monitorização de objectivos para Serviços, Unidades Orgânicas, Dirigentes e demais 
trabalhadores, nos termos definidos pela Lei 66-B/2007 . Prevê-se a disponibilização dos módulos de 
auto-avaliação e avaliação individual, bem como de auto-avaliação de Serviços, a 27 de Fevereiro. E 
até ao fim de Abril serão disponibilizadas as funcionalidades que permitem o fecho do processo de 
avaliação, a introdução de dados agregados, e a produção de indicadores de gestão.  

Público alvo: Organismos e Serviços da Administração Directa e Indirecta do Estado, DGAEP e 
Governo 

Papel do II: Desenvolvimento, Produção e Manutenção 

Cliente: GeRAP 

Utilizadores: Dirigentes e trabalhadores da Administração Pública Central e Local. 

Data de lançamento: Janeiro de 2009 

 

 

 
IND - Sistema de Controlo das Indemnizações 

Função: Suporta o cálculo de pagamentos de indemnizações sobre bens nacionalizados ou 
expropriados e emissão dos respectivos mapas.  
Público alvo: Ex-titulares de direitos sobre bens nacionalizados ou expropriados 
Papel do II: Desenvolvimento, exploração e manutenção 
Cliente: IGCP 
Utilizadores: IGCP - Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I.P. 
Data de lançamento: 1980 
 
 

 
INFODOC - Sistema de Informação Documental e de Gestão de Bibliotecas 

Função: Disponibilizar informação bibliográfica científica e técnica nas áreas das TIC e de Gestão 

Público alvo: Público em geral 

Papel do II: Recolha, tratamento, exploração e difusão 

Cliente 

Utilizadores: Colaboradores do Instituto de Informática 

Data de lançamento: 1987 
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SCC - Sistema Central de Contabilidade 

Função: Centraliza e consolida a informação relativa aos orçamentos de investimento e 
funcionamento dos Serviços Integrados e a respectiva execução, permitindo o controlo por parte da 
Direcção-Geral do Orçamento. Suporta o envio dos pagamentos a efectuar para o Instituto de Gestão 
da Tesouraria e do Crédito Público, I.P. permitindo a conciliação bancária automática, ao nível de 
cada estrutura de Sistema de Informação Contabilística, dos Serviços.  

Público alvo: Direcção-Geral do Orçamento, Tribunal de Contas, Assembleia da República 

Papel do II: Desenvolvimento, Exploração, Manutenção e Apoio ao utilizador 

Cliente: DGO 

Utilizadores: Direcção-Geral do Orçamento, Tribunal de Contas, Instituto Nacional de Estatística, 
Secretarias-Gerais, Gabinetes de Gestão Financeira, Inspecções-Gerais 

Data de lançamento: 1993 

 

 
SCCP - Sistema Central de Contratos Plurianuais 

Função: Suporte à recolha dos contratos plurianuais celebrados pelos Serviços Integrados e pelos 
Serviços e Fundos Autónomos, no que se refere à sua caracterização, escalonamento ao longo dos 
anos e respectivos pagamentos. A informação recolhida faz parte integrante da proposta de 
Orçamento de Estado e da Conta Geral do Estado, através da publicação do mapa XVII, constante na 
Lei do Enquadramento Orçamental.  

Público alvo: Direcção-Geral do Orçamento, Serviços Integrados, Serviços e Fundos Autónomos 

Papel do II: Desenvolvimento, Exploração, Manutenção e Apoio ao utilizador 

Cliente: DGO 

Utilizadores: Direcção-Geral do Orçamento, Serviços Integrados, Serviços e Fundos Autónomos 

Data de lançamento: Agosto de 2002 

 
SCE - Sistema de Cobrança do Estado 

Função: Sistema que integra toda a informação relativa à Rede de Cobranças do Estado (RCE), 
nomeadamente quanto aos documentos de liquidação geridos pelas entidades administradoras; IVA, 
IRS, IRC, Imposto de circulação, Contribuição Autárquica, etc., e quanto aos valores cobrados em 
toda a RCE; Serviços Locais de Finanças, CTT, Multibanco e Instituições de crédito. Este sistema 
assegura a reconciliação dos documentos cobrados, a centralização e a gestão dos fundos 
arrecadados e o controle financeiro de todas as entidades intervenientes na RCE. 

Público alvo: Organismos da AP 

Papel do II: Exploração 

Cliente: IGCP 

Utilizadores: Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, IP 

Data de lançamento: 2003 
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SCH - Sistema de Crédito Bonificado à Habitação 

Função: Controlar todas as bonificações a pagar pelo Estado às Instituições de Crédito, relativamente 
aos créditos dos regimes Bonificado e Jovem Bonificado, para aquisição de habitação própria.  

Público alvo: Beneficiários do Crédito Bonificado à Habitação, Instituições de Crédito com este tipo de 
regime 

Papel do II: Desenvolvimento, exploração, manutenção e apoio ao utilizador 

Cliente: Direcção-Geral do Tesouro e Finanças 

Utilizadores: DGTF 

Data de lançamento: Novembro de 2004 

 

 
SCR - Sistema Central de Receitas 

Função: Centralização das propostas de orçamento dos balcões administradores de receita e 
emissão do mapa I constante na Lei do Enquadramento Orçamental. Consolidação da informação 
contabilística relativa a Receitas do Estado e Operações de Tesouraria. 

Público alvo: Governo, Assembleia da República, Direcção-Geral do Orçamento 

Papel do II: Desenvolvimento, Exploração, Manutenção e Apoio ao utilizador 

Cliente: DGO 

Utilizadores: Direcção-Geral do Orçamento, Direcção-Geral dos Impostos 

Data de lançamento: Março de 2003 (versão 2.0.0) 

 

 
SCT - Sistema de Compensação do Tesouro 

Função: Sistema que assegura a participação do IGCP na compensação interbancária do Banco de 
Portugal. É um sistema normalizado no seu interface com a SIBS, à semelhança de todas as 
instituições de crédito participantes a nível nacional, tendo características próprias na sua ligação aos 
restantes sistemas internos do IGCP. Este sistema assegura a compensação interbancária de 
cheques – SCTC, transferência electrónicas – SCTT, multibanco – SCTMB e Single European 
Payment Transfer - SEPT.  

Público alvo: Organismos da AP 

Papel do II: Exploração 

Cliente: IGCP 

Utilizadores: Organismos da AP 

Data de lançamento: 1999 
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SEPT - Sistema Europeu de Pagamentos (Single European Payment Transfer) 

Função: Sistema que assegura a participação do Tesouro na compensação interbancária do Banco 
de Portugal. É um sistema normalizado no seu interface com a SIBS, à semelhança de todas as 
instituições de crédito participantes a nível nacional, tendo características próprias na sua ligação aos 
restantes sistemas internos do Tesouro. Este sistema assegura a compensação interbancária de 
cheques – SCTC, transferência electrónicas – SCTT, multibanco – SCTMB. 

Público alvo: Organismos da AP 

Papel do II: Exploração 

Cliente: IGCP 

Utilizadores: Organismos da AP 

Data de lançamento: 1999 

 

 
SFA - Sistema dos Serviços e Fundos Autónomos 

Função: Suporte à recolha da execução, alterações orçamentais, Neutralidade de Fundos, Balancete 
Analítico e Stock da Dívida, dos Serviços e Fundos Autónomos. Suporte à recolha dos Encargos 
Assumidos e Não Pagos, para os Serviços Integrados e Serviços e Fundos Autónomos. Permite em 
todos os sistemas referidos o controlo e validação por parte da Direcção-Geral do Orçamento.  

Público alvo: Direcção-Geral do Orçamento, Tribunal de Contas, Assembleia da República, Serviços e 
Fundos Autónomos 

Papel do II: Desenvolvimento, Exploração, Manutenção e Apoio ao utilizador 

Cliente: DGO 

Utilizadores: Direcção-Geral do Orçamento, Serviços e Fundos Autónomos, Tribunal de Contas, 
Instituto Nacional de Estatística, Secretarias-Gerais, Gabinetes de Gestão Financeira 

Data de lançamento: 2003 

 

 
SGC - Sistema de Gestão de Competências 

Função: Identificar os perfis profissionais e competências requeridas e detidas pelos colaboradores 
do II, em articulação com outros subsistemas de gestão recursos humanos, designadamente gestão 
de formação e de desempenho. Sistema para apoio ao processo de tomada de decisão na estratégia 
e no planeamento de projectos, nomeadamente na gestão de equipas e na criação de rápidos planos 
de contingência que respondam a necessidades emergentes. 

Público alvo: Dirigentes e Funcionários do Instituto de Informática 

Papel do II: Produção 

Cliente: II 

Utilizadores: Funcionários do Instituto de Informática 

Data de lançamento: Novembro de 2005 
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SGI - Sistema de Gestão de Interfaces 

Função: Registo de informação de processamento; Conversão dos dados provenientes dos diversos 
SGR – Sistema de Gestão de Receitas (movimentos detalhados) agrupando-os segundo as suas 
características para alimentar o SCR - Sistema Central de Receitas (valores agregados)  

Público alvo: Direcção-Geral do Orçamento e Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, 
I.P. 

Papel do II: Desenvolvimento, Exploração, Manutenção e Apoio ao utilizador 

Cliente: DGO 

Utilizadores: Instituto de Informática (para processamento de ficheiros) 

Data de lançamento: Março de 2003 (versão 2.0.0) 

 

 
SGP - Sistema de Gestão Processual 

Função: Implementação de um Sistema de Gestão de Documentos Electrónicos, abrangendo os 
documentos objecto de decisão pelos Membros do Governo no Ministério das Finanças, nas suas 
interacções com os principais organismos que superintendem, não contemplando os fluxos internos 
destes. 

Público alvo: Gabinetes Ministeriais e Organismos do Ministério das Finanças e da Administração 
Pública 

Papel do II: Parametrização da aplicação, Produção e Administração 

Cliente: MFAPII 

Utilizadores: Secretariados dos Gabinetes dos Membros de Governo das Finanças e dos Organismos 
dependentes e tutelados 

Data de lançamento: Janeiro de 2005 

 

 
SGR - Sistema de Gestão de Receitas 

Função: Registar informação relativa à administração e contabilização de Receitas e Operações do 
Tesouro dos Serviços da Administração Pública Central. 

Público alvo: Organismos da Administração Púbica 

Papel do II: Desenvolvimento, exploração, manutenção e apoio ao utilizador 

Cliente: DGO 

Utilizadores: Direcção-Geral do Orçamento, Direcção-Geral dos Impostos, Direcção-Geral das 
Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo e Instituto de Gestão da Tesouraria e do 
Crédito Público, I.P. 

Data de lançamento: Dezembro de 2003 (versão 4.0.1) 
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utilizadores. Constitui um meio de divulgação de informação a todos os utilizadores do universo 
SIGO.  

Público alvo: Direcção-Geral do Orçamento, Assembleia da República, Tribunal de Contas, Instituto 
Nacional de Estatística, Serviços Integrados, Serviços e Fundos Autónomos 

Papel do II: Desenvolvimento, exploração, manutenção e apoio ao utilizador 

Cliente: DGO 

Utilizadores: Direcção-Geral do Orçamento, Serviços Integrados, Serviços e Fundos Autónomos, 
Gabinetes de Gestão Financeira dos Ministérios da Educação e da Ciência e do Ensino Superior 

Data de lançamento: 2003 

 

 
SOE - Sistema do Orçamento de Estado 

Função: Suporte à elaboração do Orçamento de Estado, nas suas componentes Despesa e Receita, 
desde a fase de recolha da proposta de Orçamento, elaborada pelos serviços, até à fase de 
aprovação, fornecendo informação a ser entregue à Assembleia da República. Durante a fase de 
execução dá suporte à gestão de serviços, programas e medidas.  

Público alvo: Direcção-Geral do Orçamento, Assembleia da República, Serviços e Fundos Autónomos 

Papel do II: Desenvolvimento, Exploração, Manutenção e Apoio ao utilizador 

Cliente: DGO 

Utilizadores: Direcção-Geral do Orçamento, Serviços e Fundos Autónomos, Gabinetes de Gestão 
Financeira dos Ministérios da Educação e da Ciência e do Ensino Superior 

Data de lançamento: 2003 

 

 
SPA - Sistema de Produtos de Aforro 

Função: Aplicação financeira de gestão de Produtos de Aforro 

Público alvo: Cidadão 

Papel do II: Desenvolvimento, exploração e manutenção 

Cliente: IGCP 

Utilizadores: IGCP - Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I.P., SFP/CTT – Serviços 
Financeiros Postais 

Data de lançamento: Abril de 2004 (versão 2) 

 

 
SRH - Sistema de Gestão de Recursos Humanos 

Função: Aplicação de apoio à gestão de recursos humanos dos organismos da Administração 
Central. Executa processamento de vencimentos e transfere os dados resultantes para o sistema de 
contabilidade SIC, possibilita a criação de indicadores de gestão dos recursos humanos, do Balanço 
Social, cria a Lista de Antiguidades, as Relações Contributivas para a CGA, as declarações anuais de 
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IRS e o ficheiro de dados para a Base de dados da AP (BDAP). Inclui o processamento dos 
vencimentos dos funcionários em mobilidade especial de forma integrada com o sigaME.  

Público alvo: Organismos e Serviços da Administração Central Directa e Indirecta 

Papel do II: Desenvolvimento, Manutenção e Prestação de Serviços Aplicacionais. 

Cliente: DGO 

Utilizadores: Áreas de Pessoal e Vencimentos assim como gestores de recursos humanos dos 
Organismos e Serviços da AP 

Data de lançamento: Janeiro de 1994 
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Boletim  1 
Janeiro.2008

NESTA EDIÇÃO: 

  Notícias   
 

OBJECTO DESTA PUBLICAÇÃO 
 

Esta publicação tem como objectivo a divulgação do estado dos 
principais projectos nos quais o II participa. 
Terá uma periodicidade mensal e será distribuída na última 
semana de cada mês, aos membros do Governo e Direcções-
Gerais do MFAP. 

Futuramente será também disponibilizada na Intranet do MFAP. 
Cada projecto tem associado o respectivo indicador de grau de execução, que 
é apresentado na forma de gráfico circular, e que corresponde à execução 
física do projecto. 
A secção EM DESTAQUE inclui os novos projectos ou projectos concluidos. Os 
restantes projectos são incluidos na secção PROJECTOS EM CURSO.  

 EM DESTAQUE 
 

 

Sistema de Produtos de Aforro - SPA e AforroNet (Série C - 
1ª Fase) 
Consiste na adaptação dos sistemas existentes (SPA e AforroNet) para 
implementação de uma nova série de certificados de aforro, série C, 
caracterizada pela introdução de novas regras de negócio, como por exemplo, 
a existência um prazo de vencimento das subscrições e a obrigatoriedade do 
registo de NIB na conta aforro. 
O SPA é a aplicação financeira de suporte para todas as operações de gestão 
dos produtos de Aforro. 
O AforroNet permite disponibilizar aos clientes aforristas do IGCP, através da 
Internet, a subscrição de certificados de aforro, a consulta da respectiva 
carteira e o registo de NIB na conta aforro. Disponibiliza, igualmente, um 
conjunto de informação considerado relevante bem como um sistema de 
correio dirigido aos subscritores do serviço. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:24-05-2007  
Fim:26-01-2008  

Rogério Costa Instituto de Gestão da Tesouraria e 
do Crédito Público, I.P. (IGCP) 

Carlos Gonçalves 

grau de
execução:

100%

Estádio actual Início/Fim

Entrada em produção 25-01-2008 
26-01-2008  

OBS sobre estádio actual 

O projecto relativo a esta fase foi considerado concluído.  

a
 

 

SIADAP 1 - Avaliação do Desempenho dos Serviços 
O SIADAP 1 - Avaliação do Desempenho dos Serviços, de acordo com o 
estabelecido na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, permitirá o registo, por 
parte de cada Organismo, dos elementos do Quadro de Avaliação e 
Responsabilização (QUAR) que será a base da avaliação de todos os Serviços 
da Administração Pública. 
O projecto resulta de uma parceria estabelecida entre o Gabinete de 
Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do MFAP e o 
Instituto de Informática. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:04-01-2008  
Fim:28-01-2008  

Maria João Costa Gabinete de Planeamento, 
Estratégia, Avaliação e Relações 
Internacionais (GPEARI) 

Conceição Amaral 

grau de
execução:

100%

Estádio actual Início/Fim

Instalação do sistema em produção 24-01-2008 
28-01-2008  

OBS sobre estádio actual 

A disponibilização na Web da primeira versão, com os vários formulários, 
ocorreu no passado dia 21 de Janeiro. A componente relativa aos relatórios foi 
disponibilizada a 28 de Janeiro. Está em preparação um novo projecto relativo 
ao desenvolvimento de novas funcionalidades.  

NOTÍCIAS
OBJECTO DESTA 
PUBLICAÇÃO 

EM DESTAQUE 
Sistema de Produtos de 
Aforro - SPA e AforroNet 
(Série C - 1ª Fase) 

SIADAP 1 - Avaliação do 
Desempenho dos Serviços 

Componente 2: Rede 
Integrada de Gestão dos 
Recursos do Estado (Etapa 
Local) - Ligação à 
Tesouraria do Estado 

Componente 3: Rede 
Integrada de Gestão dos 
Recursos do Estado (Etapa 
Central) - Consolidação 
Patrimonial 

PROJECTOS EM CURSO
Sistema Integrado de 
Gestão e Apoio à 
Mobilidade Especial

Sistema de Produtos de 
Aforro (Série C - 2ª Fase)

SRH - Sistema de Gestão 
de Recursos Humanos - 
Alterações sigaME

GESPRON - Gestão de 
Processos de Negócio 
(Piloto)

 



a
 

 
Componente 2: Rede Integrada de Gestão dos Recursos do 
Estado (Etapa Local) - Ligação à Tesouraria do Estado 
A implementação da release 2 do projecto RIGORE-Local permitirá 
disponibilizar o módulo de tesouraria, aos serviços integrados (SI) e aos 
serviços autónomos (SFA), e a interligação da solução RIGORE com os 
sistemas de informação da tesouraria do Estado. 
Este projecto permitirá aumentar o nivel de integração das componentes 
orçamental e patrimonial com a componente de tesouraria e automatizar o 
circuito de informação de forma a reduzir as situações de inconsistência. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:20-11-2007  
Fim: a definir   

João Caroço Direcção-Geral do Orçamento (DGO) 
Instituto de Gestão da Tesouraria e 
do Crédito Público, I.P. (IGCP) 

Luis Morais 
Sarmento 
 

grau de
execução:

1%

Estádio actual Início/Fim

Definição de macro requisitos 23-11-2007 
 a definir   

OBS sobre estádio actual 

Estão a decorrer trabalhos de reformulação do contexto inicial sobre a visão da 
ligação à Tesouraria por parte da DGO e do IGCP. 
Em consequência o projecto está suspenso desde 10 de Dezembro de 2007.  

a
 

 
Componente 3: Rede Integrada de Gestão dos Recursos do 
Estado (Etapa Central) - Consolidação Patrimonial 
A primeira fase da etapa central do projecto RIGORE, actualmente em curso, 
traduzir-se-á na definição e implementação de uma solução de consolidação e 
agregação da informação patrimonial e dos resultados económicos dos serviços 
integrados e dos organismos autónomos, inicialmente aplicável apenas aos 
aderentes ao RIGORE local. 
Esta solução permitirá no futuro a apresentação das demonstrações financeiras 
consolidadas da Administração Central, bem como a realização de pesquisas 
para suportar as necessidades de análise das estruturas de decisão do Estado. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:03-12-2007  
Fim:12-09-2008  

Vitor Iria Direcção-Geral do Orçamento (DGO) Alberto Nunes 

grau de
execução:

14%

Estádio actual Início/Fim

Levantamento de Requisitos 03-12-2007 
08-02-2008  

OBS sobre estádio actual 

Estão a decorrer os trabalhos de levantamento de requisitos para efeitos da 
consolidação patrimonial da Administração Central no âmbito do RIGORE.  

a

 PROJECTOS EM CURSO 
 

 

Sistema Integrado de Gestão e Apoio à Mobilidade Especial 

O sigaME tem por objectivo operacionalizar a Mobilidade Especial prevista na 
Lei n.º 53/2006 de 7 de Dezembro. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:01-05-2007  
Fim:22-02-2008 

Rui Ribeiro Empresa de Gestão Partilhada de 
Recursos da Administração Pública 
(GeRAP) 

Eugénio Antunes 
Carlos Aleixo 

grau de
execução:

91%

Estádio actual Início/Fim

Testes e correcção de funcionalidades 28-01-2008 
22-02-2008 

OBS sobre estádio actual 

Entrou em produção a 25 de Janeiro uma nova versão do sigaME. 
Esta versão inclui novas funcionalidades que vêm complementar as existentes 
para dar resposta aos processos e fluxos constantes da Portaria n.º 1499-
A/2007, de 21 de Novembro, que aprova o regime das comunicações 
obrigatórias à GeRAP e restantes deveres de colaboração dos serviços no 
âmbito da gestão da mobilidade especial.   
  
  
  

 



 

 

Sistema de Produtos de Aforro (Série C - 2ª Fase) 
A introdução de um prazo de vencimento das susbcrições da nova série de 
certificados de aforro implica o desenvolvimento de novas funcionalidades, 
nomeadamente, o resgate automático dos certificados através de transferência 
bancária, a gestão dos saldos remanescentes por força da imobilização de 
subscrições e a disponibilização de informação de gestão e tesouraria para o 
IGCP. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:24-05-2007  
Fim:20-02-2008 

Rogério Costa Instituto de Gestão da Tesouraria e 
do Crédito Público, I.P. (IGCP) 

Carlos Gonçalves 

grau de
execução:

80%

Estádio actual Início/Fim

Realização de testes de aceitação 02-01-2008 
08-02-2008 

OBS sobre estádio actual 

O projecto encontra-se na fase de realização de testes de aceitação.  

 

 

SRH - Sistema de Gestão de Recursos Humanos - Alterações 
sigaME 
O projecto visa o desenvolvimento de novas funcionalidades a desenvolver no 
SRH, para responder aos requisitos da Mobilidade Especial, não só no que 
concerne à sua integração com o sistema sigaME como dotar o SRH de 
mecanismos que permitam um maior nível de produtividade e segurança. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:07-05-2007  
Fim:14-03-2008 

Conceição Leitão Direcção-Geral do Orçamento (DGO) 
Empresa de Gestão Partilhada de 
Recursos da Administração Pública 
(GeRAP) 

Francelina Martins 
Eugénio Antunes 
Carlos Aleixo 

grau de
execução:

75%

Estádio actual Início/Fim

Testes de Aceitação - Fase 2 03-01-2008 
31-01-2008 

OBS sobre estádio actual 

Está em fase de testes de aceitação o conjunto de funcionalidades da 2ª fase do 
projecto.  

 

 

GESPRON - Gestão de Processos de Negócio (Piloto) 

Implementação de uma aplicação de gestão de processos de negócio piloto a ser 
implementada no Instituto de Informática e que servirá de prova de conceito 
para possível expansão no MFAP. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:01-10-2007  
Fim:15-02-2008 

Rui Sousa Instituto de Informática (II) Cordeiro Gomes 

grau de
execução:

61%

Estádio actual Início/Fim

Testes de Integração 23-01-2008 
01-02-2008 

OBS sobre estádio actual 

O projecto encontra-se no estádio de testes de integração, após os quais se 
realizarão os testes de aceitação.  
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Boletim 
N.º 2 
Fevereiro.2008

NESTA EDIÇÃO: 

  Notícias   Boletim do Instituto de Informática (II)  
Esta publicação tem como objectivo a divulgação do estado 
dos principais projectos nos quais o II participa. 
Tem uma periodicidade mensal e é distribuída na última 
semana de cada mês, aos membros do Governo e Direcções-
Gerais do MFAP. 

Cada projecto tem associado o respectivo indicador de grau de execução, 
que é apresentado na forma de gráfico circular, e que corresponde à 
execução física do projecto.  

Adaptação do SGT à SEPA  
Decorrendo da reestruturação dos sistemas de pagamento na área do Euro, 
no dia 28 de Janeiro arrancou a componente de transferências a crédito 
SEPA (Single Euro Payments Area) o que implicou a adaptação a esta nova 
realidade das aplicações informáticas dos bancos aderentes, nos quais se 
inclui o IGCP. 
Neste âmbito, o Sistema de Gestão de Contas (SGT), que centraliza todos 
os fluxos financeiros da Tesouraria do Estado, foi alterado para contemplar 
o novo instrumento de pagamento europeu, quer na vertente bancária, 
quer na vertente contabilística. Estas alterações decorreram a partir de
meados de Dezembro de 2007, terminando em 24 de Janeiro de 2008.  

 PROJECTOS EM CURSO 
 

 

GESPRON - Gestão de Processos de Negócio (Piloto) 

Implementação de uma aplicação de gestão de processos de negócio piloto a 
ser implementada no Instituto de Informática e que servirá de prova de 
conceito para possível expansão no MFAP 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:01-10-2007  
Fim:03-03-2008 

Rui Sousa Instituto de Informática (II) Cordeiro Gomes 

grau de
execução:

88%

Estádio actual Início/Fim

Apoio à entrada em produtivo e elaboração de manual de 
configuração 

19-02-2008  
03-03-2008  

OBS sobre estádio actual 

O projecto encontra-se, desde 19 de Fevereiro, no estádio de apoio à entrada 
em produção, prevendo-se a sua utilização imediata como suporte ao processo 
de gestão de correspondência.  

 

 

Sistema de Produtos de Aforro (Série C - 2ª Fase) 
A introdução de um prazo de vencimento das susbcrições da nova série de 
certificados de aforro implica o desenvolvimento de novas funcionalidades, 
nomeadamente, o resgate automático dos certificados através de transferência 
bancária, a gestão dos saldos remanescentes por força da imobilização de 
subscrições e a disponibilização de informação de gestão e tesouraria para o 
IGCP. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:24-05-2007  
Fim:12-03-2008 

Rogério Costa Instituto de Gestão da Tesouraria e do 
Crédito Público, I.P. (IGCP) 

Carlos Gonçalves 

grau de
execução:

80%

Estádio actual Início/Fim

Realização de testes de aceitação 01-02-2008  
29-02-2008  

OBS sobre estádio actual 

O projecto encontra-se a aguardar a realização dos testes de aceitação por 
parte do cliente.  

NOTÍCIAS
Boletim do Instituto de 
Informática (II) 

Adaptação do SGT à SEPA 

PROJECTOS EM CURSO
GESPRON - Gestão de 
Processos de Negócio 
(Piloto)

Sistema de Produtos de 
Aforro (Série C - 2ª Fase)

Componente 2: Rede 
Integrada de Gestão dos 
Recursos do Estado (Etapa 
Local) - Ligação à 
Tesouraria do Estado

Componente 3: Rede 
Integrada de Gestão dos 
Recursos do Estado (Etapa 
Central) - Consolidação 
Patrimonial

Sistema Integrado de 
Gestão e Apoio à 
Mobilidade Especial

Sistema de Gestão de 
Recursos Humanos - 
Alterações sigaME

 



 

 
Componente 2: Rede Integrada de Gestão dos Recursos do 
Estado (Etapa Local) - Ligação à Tesouraria do Estado 
A implementação da release 2 do projecto RIGORE-Local permitirá 
disponibilizar o módulo de tesouraria, aos serviços integrados (SI) e aos 
serviços autónomos (SFA), e a interligação da solução RIGORE com os 
sistemas de informação da tesouraria do Estado. 
Este projecto permitirá aumentar o nível de integração das componentes 
orçamental e patrimonial com a componente de tesouraria e automatizar o 
circuito de informação de forma a reduzir as situações de inconsistência. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:20-11-2007  
Fim: a definir  

João Caroço Direcção-Geral do Orçamento (DGO) 
Instituto de Gestão da Tesouraria e do 
Crédito Público, I.P. (IGCP) 

Alberto Nunes 
Pedro Rosa 

grau de
execução:

1%

Estádio actual Início/Fim

Definição de macro requisitos 23-11-2007  
 a definir   

OBS sobre estádio actual 

Estão a decorrer trabalhos de reformulação do contexto inicial sobre a visão da 
ligação à Tesouraria por parte da DGO e do IGCP.  

 

 
Componente 3: Rede Integrada de Gestão dos Recursos do 
Estado (Etapa Central) - Consolidação Patrimonial 
A primeira fase da etapa central do projecto RIGORE, actualmente em curso, 
traduzir-se-á na definição e implementação de uma solução de consolidação e 
agregação da informação patrimonial e dos resultados económicos dos serviços 
integrados e dos organismos autónomos, inicialmente aplicável apenas aos 
aderentes ao RIGORE local. 
Esta solução permitirá no futuro a apresentação das demonstrações financeiras 
consolidadas da Administração Central, bem como a realização de pesquisas 
para suportar as necessidades de análise das estruturas de decisão do Estado. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:03-12-2007  
Fim:12-09-2008 

Vitor Iria Direcção-Geral do Orçamento (DGO) Alberto Nunes 
Ana P. Serralheiro 

grau de
execução:

28%

Estádio actual Início/Fim

Construção do modelo de informação 13-02-2008  
03-06-2008  

OBS sobre estádio actual 

Foi iniciado o desenvolvimento do modelo de informação consolidado e 
agregado. O modelo de informação agregado (Datawarehouse) integrará 
informação sobre fornecedores, clientes, imobilizado e contas da Administração 
Central.  

 

 

Sistema Integrado de Gestão e Apoio à Mobilidade Especial 

O sigaME tem por objectivo operacionalizar a Mobilidade Especial prevista na 
Lei n.º 53/2006 de 7 de Dezembro. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:01-05-2007  
Fim:07-03-2008 

Rui Ribeiro Empresa de Gestão Partilhada de 
Recursos da Administração Pública 
(GeRAP) 

Eugénio Antunes 
Carlos Aleixo 

grau de
execução:

99%

Estádio actual Início/Fim

Testes e correcção de funcionalidades 28-01-2008  
07-03-2008  

OBS sobre estádio actual 

Uma nova versão do sigaME entrou em produção a 22 de Fevereiro. 
Esta versão inclui novas funcionalidades que vêm complementar as existentes 
para dar resposta aos processos e fluxos constantes da Portaria n.º 1499-
A/2007, de 21 de Novembro, que aprova o regime das comunicações 
obrigatórias à GeRAP e restantes deveres de colaboração dos serviços no 
âmbito da gestão da mobilidade especial.  

 



 

 

Sistema de Gestão de Recursos Humanos - Alterações 
sigaME 
O projecto visa o desenvolvimento de novas funcionalidades a incluir no SRH 
de modo a responder aos requisitos da Mobilidade Especial, não só no que 
concerne à sua integração com o sistema sigaME, bem como dotar o SRH de 
mecanismos que permitam um maior nível de produtividade e segurança. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:07-05-2007  
Fim:14-03-2008 

Conceição Leitão Direcção-Geral do Orçamento (DGO) 
Empresa de Gestão Partilhada de 
Recursos da Administração Pública 
(GeRAP) 

Francelina Martins 
Eugénio Antunes 
Carlos Aleixo 

grau de
execução:

93%

Estádio actual Início/Fim

Em processo de instalação no II e DGO 27-02-2008  
28-02-2008  

OBS sobre estádio actual 

Está pronto para entrar em produção. Foi iniciado o processo de instalação no 
II e DGO. 
De seguida será efectuado o rollout para as diversas estruturas de SRH.  
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Boletim 
N.º 3 
Março.2008

NESTA EDIÇÃO: 

  Notícias   Boletim do Instituto de Informática (II)  
Esta publicação tem como objectivo a divulgação do estado 
dos principais projectos nos quais o II participa. 
Tem uma periodicidade mensal e é distribuída na última 
semana de cada mês, aos membros do Governo e Direcções-
Gerais do MFAP. 

Cada projecto tem associado o respectivo indicador de grau de execução, 
que é apresentado na forma de gráfico circular, e que corresponde à 
execução física do projecto. A secção EM DESTAQUE inclui os novos 
projectos ou projectos concluídos. Os restantes projectos são incluídos na 
secção PROJECTOS EM CURSO.  

 EM DESTAQUE 

 
 

 

 

SIADAP 1 - Avaliação do Desempenho dos Serviços 
(2ª Fase) 
Corresponde à 2ª fase do SIADAP 1, cujo âmbito inclui o alargamento do 
Sistema aos Organismos de todos os Ministérios. Serão disponibilizadas as 
seguintes funcionalidades: 
� Acesso público aos QUAR de todos os Ministérios, desde que aprovados pela 
respectiva tutela;  
� Possibilidade do Organismo com competências em matéria de avaliação em 
cada Ministério visualizar os relatórios desse Ministério.  

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:10-03-2008  
Fim:28-04-2008  

Maria João Costa Gabinete de Planeamento, Estratégia, 
Avaliação e Relações Internacionais 
(GPEARI) 

Conceição Amaral 

grau de
execução:

10%

Estádio actual Início/Fim

Desenvolvimento 31-03-2008 
16-04-2008  

OBS sobre estádio actual 

Tendo sido concluídas a definição de requisitos e análise, foram iniciadas as 
tarefas relativas ao desenvolvimento.  

a
 

 

Sistema de Gestão de Utilizadores (SGU 3.0) 
O projecto SGU 3.0 tem como âmbito implementar a ligação do sistema SGU à 
Active Directory, estabelecer a ligação ao Cartão do Cidadão da 
responsabilidade da AMA (Agência para a Modernização Administrativa) e ligar 
ao novo SIOE (Sistema de Informação de Organização do Estado) da 
responsabilidade da DGAEP. O SGU 3.0 irá também implementar as 
tecnologias mais recentes na área de segurança, desenvolvimento e base de 
dados. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:24-03-2008  
Fim:08-10-2008  

Pedro Engrácia Instituto de Informática (II) Júlia Ladeira 

grau de
execução:

0%

Estádio actual Início/Fim

Definição da arquitectura lógica e física 24-03-2008 
02-04-2008  

OBS sobre estádio actual 

Inclui a definição da infra-estrutura pré-produção e produção.  

a

NOTÍCIAS
Boletim do Instituto de 
Informática (II) 

EM DESTAQUE 
SIADAP 1 - Avaliação do 
Desempenho dos Serviços 
(2ª Fase)

Sistema de Gestão de 
Utilizadores (SGU 3.0)

GESPRON - Gestão de 
Processos de Negócio 
(Piloto)

Sistema de Gestão de 
Recursos Humanos - 
Alterações sigaME

PROJECTOS EM CURSO
Sistema Integrado de 
Gestão e Apoio à 
Mobilidade Especial

Sistema de Produtos de 
Aforro (Série C - 2ª Fase)

Componente 2: Rede 
Integrada de Gestão dos 
Recursos do Estado (Etapa 
Local) - Ligação à 
Tesouraria do Estado

Componente 3: Rede 
Integrada de Gestão dos 
Recursos do Estado (Etapa
Central) - Consolidação 
Patrimonial

 



 

 

GESPRON - Gestão de Processos de Negócio (Piloto) 

Implementação de uma aplicação de gestão de processos de negócio piloto a 
ser implementada no Instituto de Informática e que servirá de prova de 
conceito para possível expansão no MFAP. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:01-10-2007  
Fim:25-02-2008  

Rui Sousa Instituto de Informática (II) Cordeiro Gomes 

grau de
execução:

100%

Estádio actual Início/Fim

Projecto piloto concluído 25-02-2008 
  

OBS sobre estádio actual 

O projecto piloto entrou em produção a 18 de Fevereiro. 
O apoio à entrada em produtivo e elaboração de manual de configuração foi 
concluído a 25 de Fevereiro.  

a
 

 

Sistema de Gestão de Recursos Humanos - Alterações 
sigaME 
O projecto visa o desenvolvimento de novas funcionalidades a incluir no SRH 
de modo a responder aos requisitos da Mobilidade Especial, não só no que 
concerne à sua integração com o sistema sigaME, bem como dotar o SRH de 
mecanismos que permitam um maior nível de produtividade e segurança. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:07-05-2007  
Fim:20-03-2008  

Conceição Leitão Direcção-Geral do Orçamento (DGO) 
Empresa de Gestão Partilhada de 
Recursos da Administração Pública 
(GeRAP) 

Francelina Martins 
Eugénio Antunes 
Carlos Aleixo 

grau de
execução:

100%

Estádio actual Início/Fim

Em processo de instalação no II e DGO 27-02-2008 
20-03-2008  

OBS sobre estádio actual 

Está pronto para entrar em produção. Foi instalado no II e iniciou-se o 
processo de instalação na DGO. 
De seguida será efectuado o rollout para as diversas estruturas de SRH.  

a

 PROJECTOS EM CURSO 

 
 
 
  

 

 

Sistema Integrado de Gestão e Apoio à Mobilidade Especial 

O sigaME tem por objectivo operacionalizar a Mobilidade Especial prevista na 
Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:01-05-2007  
Fim:01-04-2008 

Rui Ribeiro Empresa de Gestão Partilhada de 
Recursos da Administração Pública 
(GeRAP) 

Eugénio Antunes 
Carlos Aleixo 

grau de
execução:

99%

Estádio actual Início/Fim

Formação Backoffice e Portal 24-03-2008  
10-04-2008 

OBS sobre estádio actual 

Estão a decorrer as acções de formação para formadores e apoio ao utilizador. 
Estão igualmente em curso as alterações decorrentes do Decreto-Lei n.º 
11/2008, de 20 de Fevereiro e as melhorias a serem incluídas numa nova versão 
do sigaME.  

 



 

 

Sistema de Produtos de Aforro (Série C - 2ª Fase) 
A introdução de um prazo de vencimento das susbcrições da nova série de 
certificados de aforro implica o desenvolvimento de novas funcionalidades, 
nomeadamente, o resgate automático dos certificados através de transferência 
bancária, a gestão dos saldos remanescentes por força da imobilização de 
subscrições e a disponibilização de informação de gestão e tesouraria para o 
IGCP. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:24-05-2007  
Fim:10-04-2008 

Rogério Costa Instituto de Gestão da Tesouraria e do 
Crédito Público, I.P. (IGCP) 

Carlos Gonçalves 

grau de
execução:

80%

Estádio actual Início/Fim

Realização de testes de aceitação 01-02-2008  
31-03-2008 

OBS sobre estádio actual 

O projecto encontra-se em fase de testes de aceitação por parte do IGCP.  

 

 
Componente 2: Rede Integrada de Gestão dos Recursos do 
Estado (Etapa Local) - Ligação à Tesouraria do Estado 
A implementação da release 2 do projecto RIGORE-Local permitirá disponibilizar 
o módulo de tesouraria, aos serviços integrados (SI) e aos serviços autónomos 
(SFA), e a interligação da solução RIGORE com os sistemas de informação da 
tesouraria do Estado. 
Este projecto permitirá aumentar o nível de integração das componentes 
orçamental e patrimonial com a componente de tesouraria e automatizar o 
circuito de informação de forma a reduzir as situações de inconsistência. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:20-11-2007  
Fim: a definir  

João Caroço Direcção-Geral do Orçamento (DGO) 
Instituto de Gestão da Tesouraria e do 
Crédito Público, I.P. (IGCP) 

Alberto Nunes 
Pedro Rosa 

grau de
execução:

5%

Estádio actual Início/Fim

Redefinição dos requisitos pelo Cliente 22-02-2008  
24-04-2008 

OBS sobre estádio actual 

Estão a decorrer os trabalhos de reformulação do contexto inicial sobre a visão 
da ligação à Tesouraria por parte da DGO e do IGCP.  

 

 
Componente 3: Rede Integrada de Gestão dos Recursos do 
Estado (Etapa Central) - Consolidação Patrimonial 
A primeira fase da etapa central do projecto RIGORE, actualmente em curso, 
traduzir-se-á na definição e implementação de uma solução de consolidação e 
agregação da informação patrimonial e dos resultados económicos dos serviços 
integrados e dos organismos autónomos, inicialmente aplicável apenas aos 
aderentes ao RIGORE local. 
Esta solução permitirá no futuro a apresentação das demonstrações financeiras 
consolidadas da Administração Central, bem como a realização de pesquisas 
para suportar as necessidades de análise das estruturas de decisão do Estado. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:03-12-2007  
Fim:15-09-2008 

Vitor Iria Direcção-Geral do Orçamento (DGO) Alberto Nunes 
Ana P. Serralheiro 

grau de
execução:

36%

Estádio actual Início/Fim

Construção do modelo de informação Consolidado e 
Agregado 

13-02-2008  
03-06-2008 

OBS sobre estádio actual 

Está em curso o desenvolvimento do modelo de informação consolidado e 
agregado. O modelo de informação agregado (Datawarehouse) integrará 
informação sobre fornecedores, clientes, imobilizado e contas da Administração 
Central.  
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Boletim 
N.º 4 
Abril.2008

NESTA EDIÇÃO: 

  Notícias   Boletim do Instituto de Informática (II)  
Esta publicação tem como objectivo a divulgação do estado 
dos principais projectos nos quais o II participa. 
Tem uma periodicidade mensal e é distribuída na última 
semana de cada mês, aos membros do Governo e Direcções-
Gerais do MFAP. 

Cada projecto tem associado o respectivo indicador de grau de execução, 
que é apresentado na forma de gráfico circular, e que corresponde à 
execução física do projecto. A secção EM DESTAQUE inclui os novos 
projectos ou projectos concluídos. Os restantes projectos são incluídos na 
secção PROJECTOS EM CURSO.  

Programa "Pagar a Tempo e Horas"  
Para dar cumprimento aos objectivos do Programa “Pagar a
Tempo e Horas” criado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 34/2008, de 22 de Fevereiro, foi necessário 
proceder ao desenvolvimento de novas funcionalidades no 

SIGO (Sistema de Informação de Gestão Orçamental), nomeadamente no 
módulo “Encargos Assumidos e Não Pagos”. 
Os trabalhos foram desenvolvidos e implementados num curto espaço de 
tempo, de modo a assegurar a respectiva disponibilidade no início do mês de 
Abril de 2008.  

 EM DESTAQUE 
 

 

Sistema Integrado de Gestão e Apoio à Mobilidade Especial 
Alterações Legislativas 
Este projecto tem como âmbito as alterações decorrentes do Decreto-Lei n.º 
11/2008, de 20 de Fevereiro, assim como a inclusão de melhorias na nova 
versão do sigaME, nomeadamente funcionalidades relativas a: 
� Acesso de Serviços;  
� Procedimentos de selecção.  

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:10-03-2008  
Fim:30-06-2008  

Rui Ribeiro Empresa de Gestão Partilhada de 
Recursos da Administração Pública 
(GeRAP) 

Eugénio Antunes 
Carlos Aleixo 

grau de
execução:

39%

Estádio actual Início/Fim

Desenvolvimento 10-03-2008 
30-05-2008  

OBS sobre estádio actual 

Estão a decorrer os desenvolvimentos necessários para dar cumprimento ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 11/2008, de 20 de Fevereiro.  

a
 

 

SIADAP 2,3 (1ª Fase) 
Tem como âmbito o SIADAP 2 - Avaliação do Desempenho dos Dirigentes e o 
SIADAP 3 - Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores. 
Corresponde à alteração do Sistema actual de forma a dar suporte à fixação de 
objectivos para o período de avaliação de 2008, de acordo com o estipulado 
pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:17-03-2008  
Fim:19-05-2008  

Maria João Costa DGAEP  

grau de
execução:

18%

Estádio actual Início/Fim

Desenvolvimento 03-04-2008 
09-05-2008  

OBS sobre estádio actual 

Está em curso os desenvolvimentos relativos às funcionalidades: 
� Definição de objectivos;  
� Atribuição do regime transitório.   

NOTÍCIAS
Boletim do Instituto de 
Informática (II) 

Programa "Pagar a Tempo 
e Horas" 

EM DESTAQUE 
Sistema Integrado de 
Gestão e Apoio à 
Mobilidade Especial 
Alterações Legislativas

SIADAP 2,3 (1ª Fase)

Sistema Integrado de 
Gestão e Apoio à 
Mobilidade Especial

PROJECTOS EM CURSO
Componente 2: Rede 
Integrada de Gestão dos 
Recursos do Estado (Etapa 
Local) - Ligação à 
Tesouraria do Estado

Componente 3: Rede 
Integrada de Gestão dos 
Recursos do Estado (Etapa
Central) - Consolidação 
Patrimonial

SIADAP 1 - Avaliação do 
Desempenho dos Serviços 
(2ª Fase)

Sistema de Gestão de 
Utilizadores (SGU 3.0)

Sistema de Produtos de 
Aforro (Série C - 2ª Fase)

 



a

 

 

Sistema Integrado de Gestão e Apoio à Mobilidade Especial 

O sigaME tem por objectivo operacionalizar a Mobilidade Especial prevista na 
Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:01-05-2007  
Fim:10-04-2008  

Rui Ribeiro Empresa de Gestão Partilhada de 
Recursos da Administração Pública 
(GeRAP) 

Eugénio Antunes 
Carlos Aleixo 

grau de
execução:

100%

Estádio actual Início/Fim

Projecto concluído. 10-04-2008 
  

OBS sobre estádio actual 

O âmbito previsto para este projecto foi considerado concluído.  

a

 PROJECTOS EM CURSO 

 
 
 

 

 
Componente 2: Rede Integrada de Gestão dos Recursos do 
Estado (Etapa Local) - Ligação à Tesouraria do Estado 
A implementação da release 2 do projecto RIGORE-Local permitirá disponibilizar 
o módulo de tesouraria, aos serviços integrados (SI) e aos serviços autónomos 
(SFA), e a interligação da solução RIGORE com os sistemas de informação da 
tesouraria do Estado. 
Este projecto permitirá aumentar o nível de integração das componentes 
orçamental e patrimonial com a componente de tesouraria e automatizar o 
circuito de informação de forma a reduzir as situações de inconsistência. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:20-11-2007  
Fim: a definir  

João Caroço Direcção-Geral do Orçamento (DGO) 
Instituto de Gestão da Tesouraria e do 
Crédito Público, I.P. (IGCP) 

Alberto Nunes 
Pedro Rosa 

grau de
execução:

15%

Estádio actual Início/Fim

Redefinição dos requisitos pelo Cliente 22-02-2008  
30-04-2008 

OBS sobre estádio actual 

Estão em fase de conclusão os trabalhos de reformulação do contexto inicial 
sobre a visão da ligação à Tesouraria por parte da DGO e do IGCP.  

 

 
Componente 3: Rede Integrada de Gestão dos Recursos do 
Estado (Etapa Central) - Consolidação Patrimonial 
A primeira fase da etapa central do projecto RIGORE, actualmente em curso, 
traduzir-se-á na definição e implementação de uma solução de consolidação e 
agregação da informação patrimonial e dos resultados económicos dos serviços 
integrados e dos organismos autónomos, inicialmente aplicável apenas aos 
aderentes ao RIGORE local. 
Esta solução permitirá no futuro a apresentação das demonstrações financeiras 
consolidadas da Administração Central, bem como a realização de pesquisas 
para suportar as necessidades de análise das estruturas de decisão do Estado. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:03-12-2007  
Fim:15-09-2008 

Vitor Iria Direcção-Geral do Orçamento (DGO) Alberto Nunes 
Ana P. Serralheiro 

grau de
execução:

39%

Estádio actual Início/Fim

Construção do modelo de informação Consolidado e 
Agregado 

13-02-2008  
03-06-2008 

OBS sobre estádio actual 

Está em curso o desenvolvimento do modelo de informação consolidado e 
agregado. O modelo de informação agregado (Datawarehouse) integrará 
informação sobre fornecedores, clientes, imobilizado e contas da Administração 
Central.  

 



 
 

 

SIADAP 1 - Avaliação do Desempenho dos Serviços 
(2ª Fase) 
Corresponde à 2ª fase do SIADAP 1, cujo âmbito inclui o alargamento do 
Sistema aos Organismos de todos os Ministérios. Serão disponibilizadas as 
seguintes funcionalidades: 
� Acesso público aos QUAR de todos os Ministérios, desde que aprovados pela 
respectiva tutela;  
� Possibilidade do Organismo com competências em matéria de avaliação em 
cada Ministério visualizar os relatórios desse Ministério.  

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:10-03-2008  
Fim:05-05-2008 

Maria João Costa Gabinete de Planeamento, Estratégia, 
Avaliação e Relações Internacionais 
(GPEARI) 

Conceição Amaral 

grau de
execução:

76%

Estádio actual Início/Fim

Instalação em pré-produção 17-04-2008  
02-05-2008 

OBS sobre estádio actual 

Estão em execução os testes em ambiente de pré-produção e respectiva 
correcção de erros.  

 

 

Sistema de Gestão de Utilizadores (SGU 3.0) 
O projecto SGU 3.0 tem como âmbito implementar a ligação do sistema SGU à 
Active Directory, estabelecer a ligação ao Cartão do Cidadão da responsabilidade 
da AMA (Agência para a Modernização Administrativa) e ligar ao novo SIOE 
(Sistema de Informação de Organização do Estado) da responsabilidade da 
DGAEP. O SGU 3.0 irá também implementar as tecnologias mais recentes na 
área de segurança, desenvolvimento e base de dados. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:24-03-2008  
Fim:08-10-2008 

Pedro Engrácia Instituto de Informática (II) Júlia Ladeira 

grau de
execução:

3%

Estádio actual Início/Fim

Levantamento de Requisitos 02-04-2008  
21-05-2008 

OBS sobre estádio actual 

Foram já concluídas as tarefas relacionadas com o processo de autenticação e 
de autorização.  

 

 

Sistema de Produtos de Aforro (Série C - 2ª Fase) 
A introdução de um prazo de vencimento das susbcrições da nova série de 
certificados de aforro implica o desenvolvimento de novas funcionalidades, 
nomeadamente, o resgate automático dos certificados através de transferência 
bancária, a gestão dos saldos remanescentes por força da imobilização de 
subscrições e a disponibilização de informação de gestão e tesouraria para o 
IGCP. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:24-05-2007  
Fim:10-05-2008 

António Monteiro Instituto de Gestão da Tesouraria e do 
Crédito Público, I.P. (IGCP) 

Carlos Gonçalves 

grau de
execução:

80%

Estádio actual Início/Fim

Realização de testes de aceitação 01-02-2008  
30-04-2008 

OBS sobre estádio actual 

O projecto encontra-se em fase de testes de aceitação por parte do IGCP.  
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Boletim 
N.º 5 
Maio.2008

NESTA EDIÇÃO: 

  Notícias   Boletim do Instituto de Informática (II)  
Esta publicação tem como objectivo a divulgação do estado 
dos principais projectos nos quais o II participa. 
Tem uma periodicidade mensal e é distribuída na última 
semana de cada mês, aos membros do Governo e Direcções-
Gerais do MFAP. 

Cada projecto tem associado o respectivo indicador de grau de execução, 
que é apresentado na forma de gráfico circular, e que corresponde à 
execução física do projecto. A secção EM DESTAQUE inclui os novos
projectos ou projectos concluídos. Os restantes projectos são incluídos na 
secção PROJECTOS EM CURSO. 
  
   

 EM DESTAQUE 
 

 

SIADAP 1 - Avaliação do Desempenho dos Serviços 
(2ª Fase) 
Corresponde à 2ª fase do SIADAP 1, cujo âmbito inclui o alargamento do 
Sistema aos Organismos de todos os Ministérios. Serão disponibilizadas as 
seguintes funcionalidades: 
� Acesso público aos QUAR de todos os Ministérios, desde que aprovados pela 
respectiva tutela;  
� Possibilidade do Organismo com competências em matéria de avaliação em 
cada Ministério visualizar os relatórios desse Ministério.  

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:10-03-2008  
Fim:16-05-2008  

Maria João Costa Gabinete de Planeamento, Estratégia, 
Avaliação e Relações Internacionais 
(GPEARI) 

Conceição Amaral 

grau de
execução:

100%

Estádio actual Início/Fim

Projecto concluído 16-05-2008 
  

OBS sobre estádio actual 

Com a entrada em produção a 16 de Maio das funcionalidades previstas no 
âmbito, o projecto foi considerado concluído.  

 PROJECTOS EM CURSO 
 

 

SIADAP 2,3 (1ª Fase) 
Tem como âmbito o SIADAP 2 - Avaliação do Desempenho dos Dirigentes e o 
SIADAP 3 - Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores. 
Corresponde à alteração do Sistema actual de forma a dar suporte à fixação de 
objectivos para o período de avaliação de 2008, de acordo com o estipulado 
pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:17-03-2008  
Fim:06-06-2008 

Maria João Costa DGAEP  

grau de
execução:

84%

Estádio actual Início/Fim

Instalação em pré-produção 12-05-2008  
30-05-2008 

OBS sobre estádio actual 

Foram concluídas a 9 de Maio as tarefas de desenvolvimento. 
Está em curso com a DGAEP a reavaliação do âmbito deste projecto.  

 

NOTÍCIAS
Boletim do Instituto de 
Informática (II) 

EM DESTAQUE 
SIADAP 1 - Avaliação do 
Desempenho dos Serviços 
(2ª Fase)

PROJECTOS EM CURSO
SIADAP 2,3 (1ª Fase)

Sistema Integrado de 
Gestão e Apoio à 
Mobilidade Especial 
Alterações Legislativas

Componente 2: Rede 
Integrada de Gestão dos 
Recursos do Estado (Etapa 
Local) - Ligação à 
Tesouraria do Estado

Componente 3: Rede 
Integrada de Gestão dos 
Recursos do Estado (Etapa 
Central) - Consolidação 
Patrimonial

Sistema de Gestão de 
Utilizadores (SGU 3.0)

Sistema de Produtos de 
Aforro (Série C - 2ª Fase)

 



 

Sistema Integrado de Gestão e Apoio à Mobilidade Especial 
Alterações Legislativas 
Este projecto tem como âmbito as alterações decorrentes do Decreto-Lei n.º 
11/2008, de 20 de Fevereiro, assim como a inclusão de melhorias na nova 
versão do sigaME, nomeadamente funcionalidades relativas a: 
� Acesso de Serviços;  
� Procedimentos de selecção.  

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:10-03-2008  
Fim:31-07-2008 

Rui Ribeiro Empresa de Gestão Partilhada de 
Recursos da Administração Pública 
(GeRAP) 

Eugénio Antunes 
Carlos Aleixo 

grau de
execução:

51%

Estádio actual Início/Fim

Desenvolvimento de melhorias 10-03-2008  
31-07-2008 

OBS sobre estádio actual 

Desde o passado dia 12 de Maio, com a entrada em produção das alterações 
necessárias, o sigaME passou a assegurar o cumprimento do Decreto-Lei n.º 
11/2008, de 20 de Fevereiro. 
Estão em curso os desenvolvimentos relativos às melhorias solicitadas.  

 

 
Componente 2: Rede Integrada de Gestão dos Recursos do 
Estado (Etapa Local) - Ligação à Tesouraria do Estado 
A implementação da release 2 do projecto RIGORE-Local permitirá 
disponibilizar o módulo de tesouraria, aos serviços integrados (SI) e aos 
serviços autónomos (SFA), e a interligação da solução RIGORE com os 
sistemas de informação da tesouraria do Estado. 
Este projecto permitirá aumentar o nível de integração das componentes 
orçamental e patrimonial com a componente de tesouraria e automatizar o 
circuito de informação de forma a reduzir as situações de inconsistência. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:20-11-2007  
Fim: a definir  

João Caroço Direcção-Geral do Orçamento (DGO) 
Instituto de Gestão da Tesouraria e do 
Crédito Público, I.P. (IGCP) 

Alberto Nunes 
Pedro Rosa 

grau de
execução:

25%

Estádio actual Início/Fim

Desenho Funcional 12-05-2008  
30-05-2008 

OBS sobre estádio actual 

Foi concluída a Redefinição de requisitos, estando a decorrer a respectiva 
análise.  

 

 
Componente 3: Rede Integrada de Gestão dos Recursos do 
Estado (Etapa Central) - Consolidação Patrimonial 
A primeira fase da etapa central do projecto RIGORE, actualmente em curso, 
traduzir-se-á na definição e implementação de uma solução de consolidação e 
agregação da informação patrimonial e dos resultados económicos dos serviços 
integrados e dos organismos autónomos, inicialmente aplicável apenas aos 
aderentes ao RIGORE local. 
Esta solução permitirá no futuro a apresentação das demonstrações financeiras 
consolidadas da Administração Central, bem como a realização de pesquisas 
para suportar as necessidades de análise das estruturas de decisão do Estado. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:03-12-2007  
Fim:15-09-2008 

Vitor Iria Direcção-Geral do Orçamento (DGO) Alberto Nunes 
Ana P. Serralheiro 

grau de
execução:

46%

Estádio actual Início/Fim

Construção do modelo de informação consolidado e 
agregado 

13-02-2008  
03-06-2008 

OBS sobre estádio actual 

Está em curso o desenvolvimento do modelo de informação consolidado e 
agregado. O modelo de informação agregado (Datawarehouse) integrará 
informação sobre fornecedores, clientes, imobilizado e contas da Administração 
Central.  

 



 

 

Sistema de Gestão de Utilizadores (SGU 3.0) 
O projecto SGU 3.0 tem como âmbito implementar a ligação do sistema SGU à 
Active Directory, estabelecer a ligação ao Cartão do Cidadão da 
responsabilidade da AMA (Agência para a Modernização Administrativa) e ligar 
ao novo SIOE (Sistema de Informação de Organização do Estado) da 
responsabilidade da DGAEP. O SGU 3.0 irá também implementar as 
tecnologias mais recentes na área de segurança, desenvolvimento e base de 
dados. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:24-03-2008  
Fim:08-10-2008 

Pedro Engrácia Instituto de Informática (II) Júlia Ladeira 

grau de
execução:

28%

Estádio actual Início/Fim

Análise e Desenho 11-04-2008  
04-06-2008 

OBS sobre estádio actual 

Foi finalizada a definição de requisitos a 21 de Maio e as tarefas de análise 
foram igualmente concluídas. 
Em curso, decorrem as tarefas relativas ao desenho.  

 

 

Sistema de Produtos de Aforro (Série C - 2ª Fase) 
A introdução de um prazo de vencimento das susbcrições da nova série de 
certificados de aforro implica o desenvolvimento de novas funcionalidades, 
nomeadamente, o resgate automático dos certificados através de transferência 
bancária, a gestão dos saldos remanescentes por força da imobilização de 
subscrições e a disponibilização de informação de gestão e tesouraria para o 
IGCP. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:24-05-2007  
Fim:17-06-2008 

António Monteiro Instituto de Gestão da Tesouraria e do 
Crédito Público, I.P. (IGCP) 

Carlos Gonçalves 

grau de
execução:

80%

Estádio actual Início/Fim

Realização de testes de aceitação 02-01-2008  
06-06-2008 

OBS sobre estádio actual 

O projecto encontra-se em fase de testes de aceitação por parte do IGCP. 
Foi solicitada uma alteração relativa ao resgate de subscrições aquando do seu 
vencimento.  
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Boletim 
N.º 6 
Junho.2008

NESTA EDIÇÃO: 

  Notícias   Boletim do Instituto de Informática (II)  
Esta publicação tem como objectivo a divulgação do estado 
dos principais projectos nos quais o II participa. 
Tem uma periodicidade mensal e é distribuída na última 
semana de cada mês, aos membros do Governo e Direcções-
Gerais do MFAP. 

Cada projecto tem associado o respectivo indicador de grau de execução, 
que é apresentado na forma de gráfico circular, e que corresponde à 
execução física do projecto. A secção EM DESTAQUE inclui os novos
projectos ou projectos concluídos. Os restantes projectos são incluídos na 
secção PROJECTOS EM CURSO. 
  
   

 EM DESTAQUE 
 

 

Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SRH 6.0) 
Adaptação Legislativa 
O projecto visa implementar as alterações a introduzir no Sistema de Gestão 
de Recursos Humanos (SRH), de modo a responder ao novo Regime de 
Vínculos, Carreiras e Remunerações (RVCR). 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:05-05-2008  
Fim:06-02-2009  

Conceição Leitão Direcção-Geral do Orçamento (DGO) Francelina Martins 

grau de
execução:

12%

Estádio actual Início/Fim

Análise 05-05-2008 
02-07-2008  

OBS sobre estádio actual 

A fase de análise, que tem em consideração a legislação já publicada, está 
praticamente concluída. 
Esta fase terá outras iterações, em conformidade com a posterior publicação de 
legislação.  

 PROJECTOS EM CURSO 
 

 

SIADAP 2,3 (1ª Fase) 
Tem como âmbito o SIADAP 2 - Avaliação do Desempenho dos Dirigentes e o 
SIADAP 3 - Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores. 
Corresponde à alteração do Sistema actual de forma a dar suporte à fixação de 
objectivos para o período de avaliação de 2008, de acordo com o estipulado 
pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:17-03-2008  
Fim:04-07-2008 

Maria João Costa DGAEP  

grau de
execução:

84%

Estádio actual Início/Fim

Verificação da versão em pré-produção 25-06-2008  
02-07-2008 

OBS sobre estádio actual 

Está em curso com a DGAEP a reavaliação do âmbito deste projecto.  

NOTÍCIAS
Boletim do Instituto de 
Informática (II) 

EM DESTAQUE 
Sistema de Gestão de 
Recursos Humanos (SRH 
6.0) 
Adaptação Legislativa

PROJECTOS EM CURSO
SIADAP 2,3 (1ª Fase)

Sistema Integrado de 
Gestão e Apoio à 
Mobilidade Especial 
Alterações Legislativas

Componente 2: Rede 
Integrada de Gestão dos 
Recursos do Estado (Etapa 
Local) - Ligação à 
Tesouraria do Estado

Componente 3: Rede 
Integrada de Gestão dos 
Recursos do Estado (Etapa 
Central) - Consolidação 
Patrimonial

Sistema de Gestão de 
Utilizadores (SGU 3.0)

Sistema de Produtos de 
Aforro (Série C - 2ª Fase)

 



 

 

Sistema Integrado de Gestão e Apoio à Mobilidade Especial 
Alterações Legislativas 
Este projecto tem como âmbito as alterações decorrentes do Decreto-Lei n.º 
11/2008, de 20 de Fevereiro, assim como a inclusão de melhorias na nova 
versão do sigaME, nomeadamente funcionalidades relativas a: 
� Acesso de Serviços;  
� Procedimentos de selecção.  

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:10-03-2008  
Fim:31-07-2008 

Rui Ribeiro Empresa de Gestão Partilhada de 
Recursos da Administração Pública 
(GeRAP) 

Eugénio Antunes 
Carlos Aleixo 

grau de
execução:

74%

Estádio actual Início/Fim

Desenvolvimento de melhorias 10-03-2008  
31-07-2008 

OBS sobre estádio actual 

Estão a ser desenvolvidas um conjunto de melhorias ao sistema, algumas para 
disponibilizar novas funcionalidades, outras para melhorar o funcionamento.  

 

 
Componente 2: Rede Integrada de Gestão dos Recursos do 
Estado (Etapa Local) - Ligação à Tesouraria do Estado 
A implementação da release 2 do projecto RIGORE-Local permitirá 
disponibilizar o módulo de tesouraria, aos serviços integrados (SI) e aos 
serviços autónomos (SFA), e a interligação da solução RIGORE com os 
sistemas de informação da tesouraria do Estado. 
Este projecto permitirá aumentar o nível de integração das componentes 
orçamental e patrimonial com a componente de tesouraria e automatizar o 
circuito de informação de forma a reduzir as situações de inconsistência. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:20-11-2007  
Fim: a definir  

João Caroço Direcção-Geral do Orçamento (DGO) 
Instituto de Gestão da Tesouraria e do 
Crédito Público, I.P. (IGCP) 

Alberto Nunes 
Pedro Rosa 

grau de
execução:

25%

Estádio actual Início/Fim

Desenho funcional 12-05-2008  
07-07-2008 

OBS sobre estádio actual 

Está em curso a fase de análise, com a elaboração do desenho funcional.  

 

 
Componente 3: Rede Integrada de Gestão dos Recursos do 
Estado (Etapa Central) - Consolidação Patrimonial 
A primeira fase da etapa central do projecto RIGORE, actualmente em curso, 
traduzir-se-á na definição e implementação de uma solução de consolidação e 
agregação da informação patrimonial e dos resultados económicos dos serviços 
integrados e dos organismos autónomos, inicialmente aplicável apenas aos 
aderentes ao RIGORE local. 
Esta solução permitirá no futuro a apresentação das demonstrações financeiras 
consolidadas da Administração Central, bem como a realização de pesquisas 
para suportar as necessidades de análise das estruturas de decisão do Estado. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:03-12-2007  
Fim:15-09-2008 

Vitor Iria Direcção-Geral do Orçamento (DGO) Alberto Nunes 
Ana P. Serralheiro 

grau de
execução:

59%

Estádio actual Início/Fim

Aceitação da solução de consolidação 09-06-2008  
30-06-2008 

OBS sobre estádio actual 

Estão a decorrer os testes de aceitação da solução de consolidação. 
Está igualmente em curso a implementação de perfis e mapas.  

 



 

 

Sistema de Gestão de Utilizadores (SGU 3.0) 
O projecto SGU 3.0 tem como âmbito implementar a ligação do sistema SGU à 
Active Directory, estabelecer a ligação ao Cartão do Cidadão da 
responsabilidade da AMA (Agência para a Modernização Administrativa) e ligar 
ao novo SIOE (Sistema de Informação de Organização do Estado) da 
responsabilidade da DGAEP. O SGU 3.0 irá também implementar as 
tecnologias mais recentes na área de segurança, desenvolvimento e base de 
dados. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:24-03-2008  
Fim:08-10-2008 

Pedro Engrácia Instituto de Informática (II) Júlia Ladeira 

grau de
execução:

35%

Estádio actual Início/Fim

Desenvolvimento e testes unitários 02-06-2008  
25-08-2008 

OBS sobre estádio actual 

Foi concluída a análise e desenho no passado dia 12 de Junho. 
Foi iniciada a fase de desenvolvimento do software, encontrando-se em curso 
as tarefas relativas à integração com o Active Directory e à migração de 
informação.  

 

 

Sistema de Produtos de Aforro (Série C - 2ª Fase) 
A introdução de um prazo de vencimento das susbcrições da nova série de 
certificados de aforro implica o desenvolvimento de novas funcionalidades, 
nomeadamente, o resgate automático dos certificados através de transferência 
bancária, a gestão dos saldos remanescentes por força da imobilização de 
subscrições e a disponibilização de informação de gestão e tesouraria para o 
IGCP. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:24-05-2007  
Fim:20-08-2008 

António Monteiro Instituto de Gestão da Tesouraria e do 
Crédito Público, I.P. (IGCP) 

Carlos Gonçalves 

grau de
execução:

78%

Estádio actual Início/Fim

Implementação de alterações ao resgate de subscrições 02-06-2008  
17-07-2008 

OBS sobre estádio actual 

Está a decorrer a fase de análise das alterações ao reembolso das subscrições 
no fim do prazo através de transferência bancária. 
Vai igualmente ter início a fase de codificação.  
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Boletim 
N.º 7 
Julho.2008

NESTA EDIÇÃO: 

  Notícias   Boletim do Instituto de Informática (II)  
Esta publicação tem como objectivo a divulgação do estado dos 
principais projectos nos quais o II participa. 
Tem uma periodicidade mensal e é distribuída na última semana 
de cada mês, aos membros do Governo e Direcções-Gerais do
MFAP. 

Cada projecto tem associado o respectivo indicador de grau de execução, que é 
apresentado na forma de gráfico circular, e que corresponde à execução física do 
projecto. A secção EM DESTAQUE inclui os novos projectos ou projectos 
concluídos. Os restantes projectos são incluídos na secção PROJECTOS EM
CURSO.  

Próximo Boletim: Setembro  
No mês de Agosto não será publicado o Boletim, nesse sentido o próximo
número será o relativo a Setembro.  

 EM DESTAQUE 
 

 

SIADAP 1 - Avaliação do Desempenho dos Serviços 
Monitorização 
O âmbito deste projecto é acrescentar novas funcionalidades ao SIADAP 1, 
nomeadamente, permitir a introdução de valores intercalares de monitorização, 
relativos a qualquer mês do ano, para: 
� Indicadores de desempenho dos objectivos operacionais do QUAR e  
� Valores relativos a Recursos Humanos e a Recursos Financeiros.  

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:20-06-2008  
Fim:22-09-2008  

Maria João Costa Gabinete de Planeamento, Estratégia, 
Avaliação e Relações Internacionais 
(GPEARI) 

Conceição Amaral 

grau de
execução:

50%

Estádio actual Início/Fim

Desenvolvimento - Monitorização de recursos humanos e 
recursos financeiros 

03-07-2008 
05-09-2008  

OBS sobre estádio actual 

Entrou em Produção a 14 de Julho a versão do SIADAP 1 que permite a introdução 
de valores intercalares de monitorização, relativos a qualquer mês do ano, para os 
indicadores de desempenho dos objectivos operacionais. 
Está em curso o desenvolvimento da mesma funcionalidade para os valores relativos 
aos Recursos Humanos e aos Recursos Financeiros do QUAR.  

 PROJECTOS EM CURSO 
 

 

SIADAP 2,3 (1ª Fase) 
Tem como âmbito o SIADAP 2 - Avaliação do Desempenho dos Dirigentes e o 
SIADAP 3 - Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores. 
Corresponde à alteração do Sistema actual de forma a dar suporte à fixação de 
objectivos para o período de avaliação de 2008, de acordo com o estipulado pela Lei 
n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:17-03-2008  
Fim:04-07-2008 

Maria João Costa Direcção-Geral da Administração e do 
Emprego Público (DGAEP) 

 

grau de
execução:

84%

Estádio actual Início/Fim

Aceitação 21-07-2008  
12-09-2008 

OBS sobre estádio actual 

Está em curso a fase de aceitação com a realização de testes e respectiva 
correcção.  

NOTÍCIAS
Boletim do Instituto de 
Informática (II) 

Próximo Boletim: 
Setembro 
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PROJECTOS EM CURSO
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nbsp; 
nbsp;

 

 

Sistema de Gestão de Utilizadores (SGU 3.0) 
O projecto SGU 3.0 tem como âmbito implementar a ligação do sistema SGU à 
Active Directory, estabelecer a ligação ao Cartão do Cidadão da responsabilidade da 
AMA (Agência para a Modernização Administrativa) e ligar ao novo SIOE (Sistema 
de Informação de Organização do Estado) da responsabilidade da DGAEP. O SGU 
3.0 irá também implementar as tecnologias mais recentes na área de segurança, 
desenvolvimento e base de dados. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:24-03-2008  
Fim:08-10-2008 

Pedro Engrácia Instituto de Informática (II) Júlia Ladeira 

grau de
execução:

39%

Estádio actual Início/Fim

Desenvolvimento e testes unitários 02-06-2008  
25-09-2008 

OBS sobre estádio actual 

A fase de desenvolvimento do software continua a decorrer. Foi concluída a 
integração com o Active Directory.  

 

 
Componente 2: Rede Integrada de Gestão dos Recursos do 
Estado (Etapa Local) - Ligação à Tesouraria do Estado 
A implementação da release 2 do projecto RIGORE-Local permitirá disponibilizar o 
módulo de tesouraria, aos serviços integrados (SI) e aos serviços autónomos (SFA), 
e a interligação da solução RIGORE com os sistemas de informação da tesouraria do 
Estado. 
Este projecto permitirá aumentar o nível de integração das componentes orçamental 
e patrimonial com a componente de tesouraria e automatizar o circuito de 
informação de forma a reduzir as situações de inconsistência. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:20-11-2007  
Fim: a definir  

João Caroço Direcção-Geral do Orçamento (DGO) 
Instituto de Gestão da Tesouraria e do 
Crédito Público, I.P. (IGCP) 

Alberto Nunes 
Pedro Rosa 

grau de
execução:

27%

Estádio actual Início/Fim

Desenho técnico 01-07-2008  
31-08-2008 

OBS sobre estádio actual 

Está em curso a fase de análise, com a realização do desenho técnico, após a qual 
será elaborado o plano detalhado do projecto.  

 

 
Componente 3: Rede Integrada de Gestão dos Recursos do 
Estado (Etapa Central) - Consolidação Patrimonial 
A primeira fase da etapa central do projecto RIGORE, actualmente em curso, 
traduzir-se-á na definição e implementação de uma solução de consolidação e 
agregação da informação patrimonial e dos resultados económicos dos serviços 
integrados e dos organismos autónomos, inicialmente aplicável apenas aos 
aderentes ao RIGORE local. 
Esta solução permitirá no futuro a apresentação das demonstrações financeiras 
consolidadas da Administração Central, bem como a realização de pesquisas para 
suportar as necessidades de análise das estruturas de decisão do Estado. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:03-12-2007  
Fim:19-09-2008 

Vitor Iria Direcção-Geral do Orçamento (DGO) Alberto Nunes 
Ana P. Serralheiro 

grau de
execução:

66%

Estádio actual Início/Fim

Aceitação da solução de agregação 03-07-2008  
30-07-2008 

OBS sobre estádio actual 

Foi efectuada a aceitação da solução de consolidação no passado dia 30 de Junho. 
Estão a decorrer os testes de aceitação da solução de agregação. 
Está igualmente em curso a implementação de perfis e mapas.  

nbsp; 

 



nbsp; 
nbsp;
 

 

Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SRH 6.0) 
Adaptação Legislativa 
O projecto visa implementar as alterações a introduzir no Sistema de Gestão 
de Recursos Humanos (SRH), de modo a responder ao novo Regime de 
Vínculos, Carreiras e Remunerações (RVCR). 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:05-05-2008  
Fim:06-02-2009 

Conceição Leitão Direcção-Geral do Orçamento (DGO) Francelina Martins 

grau de
execução:

22%

Estádio actual Início/Fim

Desenvolvimento 03-07-2008  
09-10-2008 

OBS sobre estádio actual 

Foi concluída, no passado dia 2 de Julho, a fase de análise. 
Estão a decorrer os desenvolvimentos relativos às alterações e aos novos 
programas. 
Esta fase terá outras iterações, em conformidade com a posterior publicação de 
legislação.  

 

 

Sistema Integrado de Gestão e Apoio à Mobilidade Especial 
Alterações Legislativas 
Este projecto tem como âmbito as alterações decorrentes do Decreto-Lei n.º 
11/2008, de 20 de Fevereiro, assim como a inclusão de melhorias na nova versão do 
sigaME, nomeadamente funcionalidades relativas a: 
� Acesso de Serviços;  
� Procedimentos de selecção.  

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:10-03-2008  
Fim:31-07-2008 

Rui Ribeiro Empresa de Gestão Partilhada de Recursos 
da Administração Pública (GeRAP) 

Eugénio Antunes 
Carlos Aleixo 

grau de
execução:

97%

Estádio actual Início/Fim

Desenvolvimento de melhorias 03-10-2008  
31-07-2008 

OBS sobre estádio actual 

Estão a ser desenvolvidas um conjunto de melhorias ao sistema, algumas para 
melhorar o funcionamento, outras para disponibilizar novas funcionalidades. Entre as 
novas funcionalidades, destaca-se a acessibilidade ao Portal do sigaME para as 
pessoas com necessidades especiais.  

 

 

Sistema de Produtos de Aforro (Série C - 2ª Fase) 
A introdução de um prazo de vencimento das susbcrições da nova série de 
certificados de aforro implica o desenvolvimento de novas funcionalidades, 
nomeadamente, o resgate automático dos certificados através de transferência 
bancária, a gestão dos saldos remanescentes por força da imobilização de 
subscrições e a disponibilização de informação de gestão e tesouraria para o IGCP. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:24-05-2007  
Fim:20-08-2008 

António Monteiro Instituto de Gestão da Tesouraria e do 
Crédito Público, I.P. (IGCP) 

Carlos Gonçalves 

grau de
execução:

78%

Estádio actual Início/Fim

Implementação de alterações ao resgate de subscrições 02-06-2008  
01-08-2008 

OBS sobre estádio actual 

Está a decorrer a fase de análise e codificação de alterações ao reembolso das 
subscrições no fim do prazo através de transferência bancária.  

 
© 2008 - Instituto de Informática do Ministério das Finanças e da Administração Pública 

Avenida Leite de Vasconcelos, 2 - Alfragide, 2614-502 AMADORA 
Tel: 214 723 390; Fax: 214 723 144; www.inst-informatica.pt; ccut@inst-informatica.pt



 
Boletim 
N.º 8 
Setembro.2008

NESTA EDIÇÃO: 

  Notícias   Boletim do Instituto de Informática (II)  
Esta publicação tem como objectivo a divulgação do estado dos
principais projectos nos quais o II participa. 
Tem uma periodicidade mensal e é distribuída na última semana 
de cada mês, aos membros do Governo e Direcções-Gerais do 
MFAP. 

Cada projecto tem associado o respectivo indicador de grau de execução, que 
é apresentado na forma de gráfico circular, e que corresponde à execução 
física do projecto. A secção EM DESTAQUE inclui os novos projectos ou 
projectos concluídos. Os restantes projectos são incluídos na secção 
PROJECTOS EM CURSO.  

nbsp;
nbsp;

 EM DESTAQUE 
 

 

SIADAP 123 (1ª Fase) 
O âmbito deste projecto é implementar um sistema informático de suporte à 
gestão da Avaliação do Desempenho dos Serviços, Dirigentes e Trabalhadores da 
Administração Pública. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:31-07-2008  
Fim:01-01-2009  

Maria João Costa Empresa de Gestão Partilhada de 
Recursos da Administração Pública 
(GeRAP) 

Eugénio Antunes 

grau de
execução:

6%

Estádio actual Início/Fim

Análise e desenvolvimento de funcionalidades 31-07-2008 
30-09-2008  

OBS sobre estádio actual 

Está em curso o desenvolvimento da componente de avaliação de serviços, 
nomeadamente os módulos de definição, monitorização e reformulação de 
objectivos.  

 

 

Sistema Integrado de Gestão e Apoio à Mobilidade Especial 
Alterações Legislativas 
Este projecto tem como âmbito as alterações decorrentes do Decreto-Lei n.º 
11/2008, de 20 de Fevereiro, assim como a inclusão de melhorias na nova versão 
do sigaME, nomeadamente funcionalidades relativas a: 
� Acesso de Serviços;  
� Procedimentos de selecção.  

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:10-03-2008  
Fim:31-07-2008  

Rui Ribeiro Empresa de Gestão Partilhada de 
Recursos da Administração Pública 
(GeRAP) 

Eugénio Antunes 
Carlos Aleixo 

grau de
execução:

100%

Estádio actual Início/Fim

Projecto concluído. 31-07-2008 
  

OBS sobre estádio actual 

Foram concluídas no passado dia 31 de Julho as melhorias ao sigaME.  

nbsp;
nbsp;

NOTÍCIAS
Boletim do Instituto de 
Informática (II) 

EM DESTAQUE 
SIADAP 123 (1ª Fase)

Sistema Integrado de 
Gestão e Apoio à 
Mobilidade Especial 
Alterações Legislativas

PROJECTOS EM CURSO
SIADAP 1 - Avaliação do
Desempenho dos Serviços
Monitorização

Sistema de Gestão de 
Utilizadores (SGU 3.0)

Componente 2: Rede 
Integrada de Gestão dos 
Recursos do Estado (Etapa 
Local) - Ligação à 
Tesouraria do Estado

Componente 3: Rede 
Integrada de Gestão dos 
Recursos do Estado (Etapa
Central) - Consolidação 
Patrimonial

Sistema de Gestão de 
Recursos Humanos (SRH 
6.0) 
Adaptação Legislativa

Sistema de Produtos de
Aforro (Série C - 2ª Fase)

 



 PROJECTOS EM CURSO 
 

 

SIADAP 1 - Avaliação do Desempenho dos Serviços 
Monitorização 
O âmbito deste projecto é acrescentar novas funcionalidades ao SIADAP 1, 
nomeadamente, permitir a introdução de valores intercalares de monitorização, 
relativos a qualquer mês do ano, para: 
� Indicadores de desempenho dos objectivos operacionais do QUAR e  
� Valores relativos aos Recursos Humanos e aos Recursos Financeiros.  

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:20-06-2008  
Fim:15-10-2008 

Maria João Costa Gabinete de Planeamento, Estratégia, 
Avaliação e Relações Internacionais 
(GPEARI) 

Conceição Amaral 

grau de
execução:

55%

Estádio actual Início/Fim

Desenvolvimento - Monitorização de recursos humanos e 
recursos financeiros 

03-07-2008  
10-10-2008 

OBS sobre estádio actual 

Está em curso o desenvolvimento da funcionalidade que permite a introdução de 
valores intercalares de monitorização, relativos a qualquer mês do ano, para os 
indicadores relativos aos Recursos Humanos e aos Recursos Financeiros do 
QUAR. 
Foram iniciadas as actividades de extensão do QUAR para recolha dos objectivos 
de 2009.  

 

 

Sistema de Gestão de Utilizadores (SGU 3.0) 
O projecto SGU 3.0 tem como âmbito implementar a ligação do sistema SGU à 
Active Directory, estabelecer a ligação ao Cartão do Cidadão da responsabilidade 
da AMA (Agência para a Modernização Administrativa) e ligar ao novo SIOE 
(Sistema de Informação de Organização do Estado) da responsabilidade da 
DGAEP. O SGU 3.0 irá também implementar as tecnologias mais recentes na 
área de segurança, desenvolvimento e base de dados. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:24-03-2008  
Fim:12-01-2009 

Pedro Engrácia Instituto de Informática (II) Júlia Ladeira 

grau de
execução:

41%

Estádio actual Início/Fim

Desenvolvimento e testes unitários 02-06-2008  
10-11-2008 

OBS sobre estádio actual 

Permanece em curso a fase de desenvolvimento do software.  

 

 
Componente 2: Rede Integrada de Gestão dos Recursos do 
Estado (Etapa Local) - Ligação à Tesouraria do Estado 
A implementação da release 2 do projecto RIGORE-Local permitirá disponibilizar 
o módulo de tesouraria, aos serviços integrados (SI) e aos serviços autónomos 
(SFA), e a interligação da solução RIGORE com os sistemas de informação da 
tesouraria do Estado. 
Este projecto permitirá aumentar o nível de integração das componentes 
orçamental e patrimonial com a componente de tesouraria e automatizar o 
circuito de informação de forma a reduzir as situações de inconsistência. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:20-11-2007  
Fim: a definir  

João Caroço Direcção-Geral do Orçamento (DGO) 
Instituto de Gestão da Tesouraria e do 
Crédito Público, I.P. (IGCP) 

Alberto Nunes 
Pedro Rosa 

grau de
execução:

27%

Estádio actual Início/Fim

Elaboração do plano de projecto 02-09-2008  
03-10-2008 

OBS sobre estádio actual 

Está em curso a elaboração do plano detalhado das restantes fases do projecto.  

 

 



 
Componente 3: Rede Integrada de Gestão dos Recursos do 
Estado (Etapa Central) - Consolidação Patrimonial 
A primeira fase da etapa central do projecto RIGORE, actualmente em curso, 
traduzir-se-á na definição e implementação de uma solução de consolidação e 
agregação da informação patrimonial e dos resultados económicos dos serviços 
integrados e dos organismos autónomos, inicialmente aplicável apenas aos 
aderentes ao RIGORE local. 
Esta solução permitirá no futuro a apresentação das demonstrações financeiras 
consolidadas da Administração Central, bem como a realização de pesquisas para 
suportar as necessidades de análise das estruturas de decisão do Estado. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:03-12-2007  
Fim:04-11-2008 

Vitor Iria Direcção-Geral do Orçamento (DGO) Alberto Nunes 
Ana P. Serralheiro 

grau de
execução:

79%

Estádio actual Início/Fim

Aceitação de mapas (consolidados e agregados) 08-09-2008  
31-10-2008 

OBS sobre estádio actual 

Estão a decorrer os testes de aceitação dos mapas da solução de Consolidação e 
Agregação.  

 

 

Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SRH 6.0) 
Adaptação Legislativa 
O projecto visa implementar as alterações a introduzir no Sistema de Gestão de 
Recursos Humanos (SRH), de modo a responder ao novo Regime de Vínculos, 
Carreiras e Remunerações (RVCR). 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:05-05-2008  
Fim:06-02-2009 

Conceição Leitão Direcção-Geral do Orçamento (DGO) Francelina Martins 

grau de
execução:

44%

Estádio actual Início/Fim

Desenvolvimento 03-07-2008  
09-10-2008 

OBS sobre estádio actual 

Estão a decorrer os desenvolvimentos relativos às alterações e aos novos 
programas. 
Esta fase terá outras iterações, em conformidade com a posterior publicação de 
legislação.  

 

 

Sistema de Produtos de Aforro (Série C - 2ª Fase) 
A introdução de um prazo de vencimento das subscrições da nova série de 
certificados de aforro implica o desenvolvimento de novas funcionalidades, 
nomeadamente, o resgate automático dos certificados através de transferência 
bancária, a gestão dos saldos remanescentes por força da imobilização de 
subscrições e a disponibilização de informação de gestão e tesouraria para o 
IGCP. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:24-05-2007  
Fim:31-10-2008 

António Monteiro Instituto de Gestão da Tesouraria e do 
Crédito Público, I.P. (IGCP) 

Carlos Gonçalves 

grau de
execução:

78%

Estádio actual Início/Fim

Implementação de alterações ao resgate de subscrições 02-06-2008  
10-10-2008 

OBS sobre estádio actual 

Está a decorrer a fase de análise e codificação de alterações ao reembolso das 
subscrições no fim do prazo através de transferência bancária.  
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Boletim 
N.º 9 
Outubro.2008

NESTA EDIÇÃO: 

  Notícias   Boletim do Instituto de Informática (II)  
Esta publicação tem como objectivo a divulgação do estado 
dos principais projectos nos quais o II participa. 
Tem uma periodicidade mensal e é distribuída na última 
semana de cada mês, aos membros do Governo e Direcções-
Gerais do MFAP. 

Cada projecto tem associado o respectivo indicador de grau de execução, 
que é apresentado na forma de gráfico circular, e que corresponde à 
execução física do projecto. A secção EM DESTAQUE inclui os novos
projectos ou projectos concluídos. Os restantes projectos são incluídos na 
secção PROJECTOS EM CURSO.  

 EM DESTAQUE 
 

 

SIADAP 1 - Avaliação do Desempenho dos Serviços 
Monitorização 
O âmbito deste projecto é acrescentar novas funcionalidades ao SIADAP 1, 
nomeadamente, permitir a introdução de valores intercalares de monitorização, 
relativos a qualquer mês do ano, para: 
� Indicadores de desempenho dos objectivos operacionais do QUAR e  
� Valores relativos a Recursos Humanos e a Recursos Financeiros.  

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:20-06-2008  
Fim:22-10-2008  

Maria João Costa Gabinete de Planeamento, Estratégia, 
Avaliação e Relações Internacionais 
(GPEARI) 

Conceição Amaral 

grau de
execução:

100%

Estádio actual Início/Fim

Projecto concluído 22-10-2008 
  

OBS sobre estádio actual 

Foi concluído o projecto, com a entrada em produção das funcionalidades: 
� Monitorização,  
� Recolha dos objectivos de 2009.   

 PROJECTOS EM CURSO 
 

 

SIADAP 123 (1ª Fase) 
O âmbito deste projecto é implementar um sistema informático de suporte à 
gestão da Avaliação do Desempenho dos Serviços, Dirigentes e Trabalhadores 
da Administração Pública. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:31-07-2008  
Fim:01-01-2009 

Maria João Costa Empresa de Gestão Partilhada de 
Recursos da Administração Pública 
(GeRAP) 

Eugénio Antunes 

grau de
execução:

41%

Estádio actual Início/Fim

Desenvolvimento de funcionalidades - Unidades orgânicas 14-10-2008  
07-11-2008 

OBS sobre estádio actual 

Está em curso o desenvolvimento da componente de objectivos das unidades 
orgânicas. Foi iniciado o desenvolvimento das funcionalidades de gestão da 
lista de pessoal e de gestão da estrutura orgânica.  

 

NOTÍCIAS
Boletim do Instituto de 
Informática (II) 

EM DESTAQUE 
SIADAP 1 - Avaliação do 
Desempenho dos Serviços
Monitorização

PROJECTOS EM CURSO
SIADAP 123 (1ª Fase)

Sistema de Gestão de 
Utilizadores (SGU 3.0)

Componente 2: Rede 
Integrada de Gestão dos 
Recursos do Estado (Etapa 
Local) - Ligação à 
Tesouraria do Estado

Componente 3: Rede 
Integrada de Gestão dos 
Recursos do Estado (Etapa
Central) - Consolidação 
Patrimonial

Sistema de Gestão de 
Recursos Humanos (SRH 
6.0) 
Adaptação Legislativa

Sistema de Produtos de 
Aforro (Série C - 2ª Fase)

 



 

Sistema de Gestão de Utilizadores (SGU 3.0) 
O projecto SGU 3.0 tem como âmbito implementar a ligação do sistema SGU à 
Active Directory, estabelecer a ligação ao Cartão do Cidadão da 
responsabilidade da AMA (Agência para a Modernização Administrativa) e ligar 
ao novo SIOE (Sistema de Informação de Organização do Estado) da 
responsabilidade da DGAEP. O SGU 3.0 irá também implementar as 
tecnologias mais recentes na área de segurança, desenvolvimento e base de 
dados. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:24-03-2008  
Fim:30-01-2009 

Pedro Engrácia Instituto de Informática (II) Júlia Ladeira 

grau de
execução:

41%

Estádio actual Início/Fim

Desenvolvimento e testes unitários 02-06-2008  
23-12-2008 

OBS sobre estádio actual 

Permanece em curso a fase de desenvolvimento do software.  

 

 
Componente 2: Rede Integrada de Gestão dos Recursos do 
Estado (Etapa Local) - Ligação à Tesouraria do Estado 
A implementação da release 2 do projecto RIGORE-Local permitirá 
disponibilizar o módulo de tesouraria, aos serviços integrados (SI) e aos 
serviços autónomos (SFA), e a interligação da solução RIGORE com os 
sistemas de informação da tesouraria do Estado. 
Este projecto permitirá aumentar o nível de integração das componentes 
orçamental e patrimonial com a componente de tesouraria e automatizar o 
circuito de informação de forma a reduzir as situações de inconsistência. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:20-11-2007  
Fim: a definir  

João Caroço Direcção-Geral do Orçamento (DGO) 
Instituto de Gestão da Tesouraria e do 
Crédito Público, I.P. (IGCP) 

Alberto Nunes 
Pedro Rosa 

grau de
execução:

27%

Estádio actual Início/Fim

Elaboração do plano de projecto 02-09-2008  
04-11-2008 

OBS sobre estádio actual 

Está em curso a elaboração do plano detalhado das restantes fases do 
projecto.  

 

 
Componente 3: Rede Integrada de Gestão dos Recursos do 
Estado (Etapa Central) - Consolidação Patrimonial 
A primeira fase da etapa central do projecto RIGORE, actualmente em curso, 
traduzir-se-á na definição e implementação de uma solução de consolidação e 
agregação da informação patrimonial e dos resultados económicos dos serviços 
integrados e dos organismos autónomos, inicialmente aplicável apenas aos 
aderentes ao RIGORE local. 
Esta solução permitirá no futuro a apresentação das demonstrações financeiras 
consolidadas da Administração Central, bem como a realização de pesquisas 
para suportar as necessidades de análise das estruturas de decisão do Estado. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:03-12-2007  
Fim:13-11-2008 

Vitor Iria Direcção-Geral do Orçamento (DGO) Alberto Nunes 
Ana P. Serralheiro 

grau de
execução:

79%

Estádio actual Início/Fim

Aceitação de mapas (consolidados e agregados) 08-09-2008  
31-10-2008 

OBS sobre estádio actual 

Estão a decorrer os testes de aceitação dos mapas da solução de Consolidação 
e Agregação. A actividade de definição de perfis e autorizações está igualmente 
próxima da sua conclusão.  

 

 



 

Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SRH 6.0) 
Adaptação Legislativa 
O projecto visa implementar as alterações a introduzir no Sistema de Gestão 
de Recursos Humanos (SRH), de modo a responder ao novo Regime de 
Vínculos, Carreiras e Remunerações (RVCR). 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:05-05-2008  
Fim:19-12-2008 

Conceição Leitão Direcção-Geral do Orçamento (DGO) Francelina Martins 

grau de
execução:

56%

Estádio actual Início/Fim

Desenvolvimento e testes 03-07-2008  
06-11-2008 

OBS sobre estádio actual 

Estão a decorrer os desenvolvimentos relativos às alterações e aos novos 
programas. 
Esta fase terá outras iterações, em conformidade com a posterior publicação de 
legislação.  

 

 

Sistema de Produtos de Aforro (Série C - 2ª Fase) 
A introdução de um prazo de vencimento das subscrições da nova série de 
certificados de aforro implica o desenvolvimento de novas funcionalidades, 
nomeadamente, o resgate automático dos certificados através de transferência 
bancária, a gestão dos saldos remanescentes por força da imobilização de 
subscrições e a disponibilização de informação de gestão e tesouraria para o 
IGCP. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:24-05-2007  
Fim:22-01-2009 

António Monteiro Instituto de Gestão da Tesouraria e do 
Crédito Público, I.P. (IGCP) 

Carlos Gonçalves 

grau de
execução:

78%

Estádio actual Início/Fim

Implementação de alterações ao resgate de subscrições 14-10-2008  
12-12-2008 

OBS sobre estádio actual 

Está em curso a revisão dos casos de uso, após a qual será iniciada a 
codificação.  
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Boletim 
N.º 10 
Novembro.2008

NESTA EDIÇÃO: 

  Notícias   Boletim do Instituto de Informática (II)  
Esta publicação tem como objectivo a divulgação do estado 
dos principais projectos nos quais o II participa. 
Tem uma periodicidade mensal e é distribuída na última 
semana de cada mês, aos membros do Governo e Direcções-
Gerais do MFAP. 

Cada projecto tem associado o respectivo indicador de grau de execução, 
que é apresentado na forma de gráfico circular, e que corresponde à 
execução física do projecto. A secção EM DESTAQUE inclui os novos
projectos ou projectos concluídos. Os restantes projectos são incluídos na 
secção PROJECTOS EM CURSO.nbsp; 
nbsp; 
nbsp;  

 EM DESTAQUE 
 

 

Bolsa de Emprego Público (BEP) 
Adaptação Legislativa (1ª Fase) 
O âmbito deste projecto é a adaptação da Bolsa de Emprego Público (BEP) ao 
disposto na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro. Das várias funcionalidades 
previstas, importa salientar: 
� Introdução das novas carreiras e categorias;  
� Novo formulário de introdução de ofertas de emprego a publicitar.  

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:07-11-2008  
Fim:02-01-2009  

Rui Ribeiro Direcção-Geral da Administração e do 
Emprego Público (DGAEP) 

Maria do Céu 
Freitas 

grau de
execução:

9%

Estádio actual Início/Fim

Análise 10-11-2008 
28-11-2008  

OBS sobre estádio actual 

Já foram iniciadas as tarefas de desenho.  

 

 

SIADAP 2,3 (1ª Fase) 
Tem como âmbito o SIADAP 2 - Avaliação do Desempenho dos Dirigentes e o 
SIADAP 3 - Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores. 
Corresponde à alteração do Sistema actual de forma a dar suporte à fixação de 
objectivos para o período de avaliação de 2008, de acordo com o estipulado 
pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:17-03-2008  
Fim:26-11-2008  

Maria João Costa Direcção-Geral da Administração e do 
Emprego Público (DGAEP) 

 

grau de
execução:

100%

Estádio actual Início/Fim

Projecto concluído 26-11-2009 
  

OBS sobre estádio actual 

Está em produção o SIADAP 2,3 que suporta a definição de objectivos para o 
período de 2008. 
A avaliação dos objectivos já será realizada no âmbito do SIADAP 123.  

nbsp;
nbsp; 
nbsp;

 

NOTÍCIAS
Boletim do Instituto de 
Informática (II) 

EM DESTAQUE 
Bolsa de Emprego Público 
(BEP) 
Adaptação Legislativa (1ª 
Fase)

SIADAP 2,3 (1ª Fase)

Componente 3: Rede 
Integrada de Gestão dos 
Recursos do Estado (Etapa 
Central) - Consolidação 
Patrimonial

PROJECTOS EM CURSO
SIADAP 123 (1ª Fase)

Componente 2: Rede 
Integrada de Gestão dos 
Recursos do Estado (Etapa 
Local) - Ligação à 
Tesouraria do Estado

Sistema de Gestão de 
Utilizadores (SGU 3.0)

Sistema de Gestão de 
Recursos Humanos (SRH 
6.0) 
Adaptação Legislativa

Sistema de Produtos de 
Aforro (Série C - 2ª Fase)

 



 
Componente 3: Rede Integrada de Gestão dos Recursos do 
Estado (Etapa Central) - Consolidação Patrimonial 
A primeira fase da etapa central do projecto RIGORE, actualmente em curso, 
traduzir-se-á na definição e implementação de uma solução de consolidação e 
agregação da informação patrimonial e dos resultados económicos dos serviços 
integrados e dos organismos autónomos, inicialmente aplicável apenas aos 
aderentes ao RIGORE local. 
Esta solução permitirá no futuro a apresentação das demonstrações financeiras 
consolidadas da Administração Central, bem como a realização de pesquisas 
para suportar as necessidades de análise das estruturas de decisão do Estado. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:03-12-2007  
Fim:13-11-2008  

Vitor Iria Direcção-Geral do Orçamento (DGO) Alberto Nunes 
Ana P. Serralheiro 

grau de
execução:

100%

Estádio actual Início/Fim

Projecto concluído 13-11-2008 
  

OBS sobre estádio actual 

Foi concluída a componente relativa à consolidação e agregação de informação 
patrimonial. A segunda fase, a iniciar no próximo ano, terá como âmbito a 
consolidação e agregação de informação orçamental.  

 PROJECTOS EM CURSO 
 

 

SIADAP 123 (1ª Fase) 
O âmbito deste projecto é implementar um sistema informático de suporte à 
gestão da Avaliação do Desempenho dos Serviços, Dirigentes e Trabalhadores 
da Administração Pública. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:31-07-2008  
Fim:01-01-2009 

Maria João Costa Empresa de Gestão Partilhada de 
Recursos da Administração Pública 
(GeRAP) 

Eugénio Antunes 

grau de
execução:

72%

Estádio actual Início/Fim

Desenvolvimento de funcionalidades - Dirigentes e demais 
trabalhadores 

06-11-2008  
05-12-2008 

OBS sobre estádio actual 

Está em curso o desenvolvimento da componente de objectivos de dirigentes e 
demais trabalhadores. Foram já concluídas as funcionalidades de avaliação de 
serviços, de objectivos de unidades orgânicas e de administração do sistema 
no organismo, como sejam a gestão da lista de pessoal, a gestão da estrutura 
orgânica ou a parametrização da avaliação.  

 

 
Componente 2: Rede Integrada de Gestão dos Recursos do 
Estado (Etapa Local) - Ligação à Tesouraria do Estado 
A implementação da release 2 do projecto RIGORE-Local permitirá 
disponibilizar o módulo de tesouraria, aos serviços integrados (SI) e aos 
serviços autónomos (SFA), e a interligação da solução RIGORE com os 
sistemas de informação da tesouraria do Estado. 
Este projecto permitirá aumentar o nível de integração das componentes 
orçamental e patrimonial com a componente de tesouraria e automatizar o 
circuito de informação de forma a reduzir as situações de inconsistência. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:20-11-2007  
Fim:30-04-2009 

João Caroço Direcção-Geral do Orçamento (DGO) 
Instituto de Gestão da Tesouraria e do 
Crédito Público, I.P. (IGCP) 

Alberto Nunes 
Pedro Rosa 

grau de
execução:

27%

Estádio actual Início/Fim

Análise e desenho 20-11-2008  
09-01-2009 

OBS sobre estádio actual 

Foi iniciada a análise e desenho das funcionalidades: 
� Emissão de meios de pagamento e tratamento de retornos; 
� Interface RIGORE - SIGO/SCC.   

 



 

 

Sistema de Gestão de Utilizadores (SGU 3.0) 
O projecto SGU 3.0 tem como âmbito implementar a ligação do sistema SGU à 
Active Directory, estabelecer a ligação ao Cartão do Cidadão da 
responsabilidade da AMA (Agência para a Modernização Administrativa) e ligar 
ao novo SIOE (Sistema de Informação de Organização do Estado) da 
responsabilidade da DGAEP. O SGU 3.0 irá também implementar as 
tecnologias mais recentes na área de segurança, desenvolvimento e base de 
dados. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:24-03-2008  
Fim:16-03-2009 

Pedro Engrácia Instituto de Informática (II) Júlia Ladeira 

grau de
execução:

41%

Estádio actual Início/Fim

Desenvolvimento e testes unitários 02-06-2008  
30-01-2009 

OBS sobre estádio actual 

Permanece em curso a fase de desenvolvimento do software.  

 

 

Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SRH 6.0) 
Adaptação Legislativa 
O projecto visa implementar as alterações a introduzir no Sistema de Gestão 
de Recursos Humanos (SRH), de modo a responder ao novo Regime de 
Vínculos, Carreiras e Remunerações (RVCR). 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:05-05-2008  
Fim:19-12-2008 

Conceição Leitão Direcção-Geral do Orçamento (DGO) Francelina Martins 

grau de
execução:

73%

Estádio actual Início/Fim

Formação 28-11-2008  
11-12-2008 

OBS sobre estádio actual 

Vão decorrer até 11 de Dezembro, várias sessões de formação de forma a 
incluir todos os organismos utilizadores do SRH.  

 

 

Sistema de Produtos de Aforro (Série C - 2ª Fase) 
A introdução de um prazo de vencimento das subscrições da nova série de 
certificados de aforro implica o desenvolvimento de novas funcionalidades, 
nomeadamente, o resgate automático dos certificados através de transferência 
bancária, a gestão dos saldos remanescentes por força da imobilização de 
subscrições e a disponibilização de informação de gestão e tesouraria para o 
IGCP. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:24-05-2007  
Fim:22-01-2009 

António Monteiro Instituto de Gestão da Tesouraria e do 
Crédito Público, I.P. (IGCP) 

Carlos Gonçalves 

grau de
execução:

78%

Estádio actual Início/Fim

Implementação de alterações ao resgate de subscrições 14-10-2008  
12-12-2008 

OBS sobre estádio actual 

Continuam a decorrer as tarefas de revisão dos casos de uso, após a qual será 
iniciada a codificação.  
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Boletim 
N.º 11 
Dezembro.2008

NESTA EDIÇÃO: 

  Notícias   Boletim do Instituto de Informática (II)  
Esta publicação tem como objectivo a divulgação do estado 
dos principais projectos nos quais o II participa. 
Tem uma periodicidade mensal e é distribuída na última 
semana de cada mês, aos membros do Governo e Direcções-
Gerais do MFAP. 

Cada projecto tem associado o respectivo indicador de grau de execução, 
que é apresentado na forma de gráfico circular, e que corresponde à 
execução física do projecto. A secção EM DESTAQUE inclui os novos
projectos ou projectos concluídos. Os restantes projectos são incluídos na 
secção PROJECTOS EM CURSO.  

Sistema de Gestão de Contas (SGT)  
No âmbito da adesão do IGCP ao Sistema de Débitos Directos foram 
efectuados os testes integrados dos módulos: Entidades Credoras e
Autorizações de Débito Directo. 
As Instruções de Débito Directo serão testadas no início do próximo ano,
assim como os testes integrados com os outros sistemas do IGCP, quer na 
vertente das Contas Correntes quer na vertente da Contabilidade.  

 EM DESTAQUE 
 

 

Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SRH 6.0) 
Adaptação Legislativa 
O projecto visa implementar as alterações a introduzir no Sistema de Gestão 
de Recursos Humanos (SRH), de modo a responder ao novo Regime de 
Vínculos, Carreiras e Remunerações (RVCR). 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:05-05-2008  
Fim:19-12-2008  

Conceição Leitão Direcção-Geral do Orçamento (DGO) Francelina Martins 

grau de
execução:

100%

Estádio actual Início/Fim

Projecto concluído 19-12-2008 
  

OBS sobre estádio actual 

Foi concluída a adaptação do sistema e foram realizadas as sessões de 
formação a todos os organismos utilizadores do SRH. Foi já iniciado o processo 
de instalação nos vários organismos que decorrerá até meados de Fevereiro.  

 PROJECTOS EM CURSO 
 

 

GeADAP - SIADAP 123 (1ª Fase) 
O âmbito deste projecto é implementar um sistema informático de Gestão 
Integrada da Avaliação de Desempenho da Administração Pública (GeADAP) 
de suporte aos processos de Avaliação do Desempenho dos Serviços, Unidades 
Orgânicas, Dirigentes e demais Trabalhadores da Administração Pública nos 
termos preconizados na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:31-07-2008  
Fim:06-01-2009 

Maria João Costa Empresa de Gestão Partilhada de 
Recursos da Administração Pública 
(GeRAP) 

Eugénio Antunes 

grau de
execução:

94%

Estádio actual Início/Fim

Testes Integrados 18-12-2008  
31-12-2008 

OBS sobre estádio actual 

Estão a decorrer os testes integrados com as várias funcionalidades previstas 
no âmbito da 1ª Fase. Foi já iniciado o processo de migração de dados. 
A entrada em produção terá lugar no próximo dia 6 de Janeiro de 2009.  

NOTÍCIAS
Boletim do Instituto de 
Informática (II) 

Sistema de Gestão de 
Contas (SGT) 

EM DESTAQUE 
Sistema de Gestão de 
Recursos Humanos (SRH 
6.0) 
Adaptação Legislativa

PROJECTOS EM CURSO
GeADAP - SIADAP 123 (1ª
Fase)

Bolsa de Emprego Público 
(BEP) 
Adaptação Legislativa

Componente 2: Rede 
Integrada de Gestão dos 
Recursos do Estado (Etapa 
Local) - Ligação à 
Tesouraria do Estado

Sistema de Gestão de 
Utilizadores (SGU 3.0)

Sistema de Produtos de 
Aforro (Série C - 2ª Fase)

 



 

 

Bolsa de Emprego Público (BEP) 
Adaptação Legislativa 
O âmbito deste projecto é a adaptação da Bolsa de Emprego Público (BEP) ao 
disposto na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro. Das várias funcionalidades 
previstas, importa salientar: 
� Introdução das novas carreiras e categorias;  
� Novo formulário de introdução de ofertas de emprego a publicitar.  

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:07-11-2008  
Fim:18-05-2009 

Rui Ribeiro Direcção-Geral da Administração e do 
Emprego Público (DGAEP) 

Maria do Céu 
Freitas 

grau de
execução:

25%

Estádio actual Início/Fim

Testes de aceitação - 1ª Fase 23-12-2008  
31-12-2008 

OBS sobre estádio actual 

Estão a decorrer os testes de aceitação da 1ª fase, no entanto, a entrada em 
produção está dependente de publicação de portaria sobre o novo 
procedimento concursal. 
Foram já iniciadas as tarefas de análise das funcionalidades relativas à 2ª fase 
do projecto.  

 

 
Componente 2: Rede Integrada de Gestão dos Recursos do 
Estado (Etapa Local) - Ligação à Tesouraria do Estado 
A implementação da release 2 do projecto RIGORE-Local permitirá 
disponibilizar o módulo de tesouraria, aos serviços integrados (SI) e aos 
serviços autónomos (SFA), e a interligação da solução RIGORE com os 
sistemas de informação da tesouraria do Estado. 
Este projecto permitirá aumentar o nível de integração das componentes 
orçamental e patrimonial com a componente de tesouraria e automatizar o 
circuito de informação de forma a reduzir as situações de inconsistência. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:20-11-2007  
Fim:30-04-2009 

João Caroço Direcção-Geral do Orçamento (DGO) 
Instituto de Gestão da Tesouraria e do 
Crédito Público, I.P. (IGCP) 

Alberto Nunes 
Pedro Rosa 

grau de
execução:

31%

Estádio actual Início/Fim

Análise e desenho 20-11-2008  
27-01-2009 

OBS sobre estádio actual 

Está em curso a análise e desenho das funcionalidades: 
� Emissão de meios de pagamento e tratamento de retornos; 
� Interface RIGORE - SIGO/SCC.   

 

 

Sistema de Gestão de Utilizadores (SGU 3.0) 
O projecto SGU 3.0 tem como âmbito implementar a ligação do sistema SGU à 
Active Directory, estabelecer a ligação ao Cartão do Cidadão da 
responsabilidade da AMA (Agência para a Modernização Administrativa) e ligar 
ao novo SIOE (Sistema de Informação de Organização do Estado) da 
responsabilidade da DGAEP. O SGU 3.0 irá também implementar as 
tecnologias mais recentes na área de segurança, desenvolvimento e base de 
dados. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:24-03-2008  
Fim:16-03-2009 

Pedro Engrácia Instituto de Informática (II) Júlia Ladeira 

grau de
execução:

41%

Estádio actual Início/Fim

Desenvolvimento e testes unitários 02-06-2008  
30-01-2009 

OBS sobre estádio actual 

Permanece em curso a fase de desenvolvimento do software.  

nbsp; 
nbsp; 
nbsp; 
nbsp; 
nbsp;

 



 

 

Sistema de Produtos de Aforro (Série C - 2ª Fase) 
A introdução de um prazo de vencimento das subscrições da nova série de 
certificados de aforro implica o desenvolvimento de novas funcionalidades, 
nomeadamente, o resgate automático dos certificados através de transferência 
bancária, a gestão dos saldos remanescentes por força da imobilização de 
subscrições e a disponibilização de informação de gestão e tesouraria para o 
IGCP. 

Datas do Projecto Gestor do Projecto Owner do Projecto Representante

Início:24-05-2007  
Fim:09-03-2009 

António Monteiro Instituto de Gestão da Tesouraria e do 
Crédito Público, I.P. (IGCP) 

Carlos Gonçalves 

grau de
execução:

82%

Estádio actual Início/Fim

Programação 02-12-2008  
30-01-2009 

OBS sobre estádio actual 

Foram iniciadas as tarefas de desenvolvimento.  
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ANEXO B – DESENVOLVIMENTO DAS ACTIVIDADES 

1 - Abreviaturas 

2 - Conceitos 

3 - Imputações indirectas 

4 - Codificação 

5 - Lista dos projectos/actividades por Programa e Subprograma 

6 – Relatório do PIC 
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1 – Abreviaturas 

 
C. Resp – Centro de responsabilidade 

Rec. Internos – Recursos internos 

Rec. Externos – Recursos externos 

 

 

2 – Conceitos 

 

Objectivo 
Propósito formulado no âmbito do planeamento estratégico. 

 

Programa 
Conjunto de subprogramas que visam alcançar um ou mais objectivos estratégicos previamente definidos. 

 
Subprograma 
Conjunto de projectos e actividades com afinidades, que visam alcançar objectivos específicos. 

 

Projecto 
Conjunto de tarefas a realizar num horizonte temporal estabelecido, que concorrem directamente para um 

produto final definido. É representado pela sigla do Projecto, seguido de dois dígitos no intervalo 00 a 49. 

 
Actividade 
Conjunto de tarefas, de carácter permanente ou cíclico, sem horizonte temporal predeterminado. É 

representada pela sigla da Actividade, seguida de dois dígitos no intervalo 50 a 99. As actividades no 

intervalo 70-99 constituem exploração de sistemas da Direcção de Serviços de Produção. 

 
Centro de Responsabilidade 
Unidade orgânica do Instituto de Informática à qual foram atribuídos recursos relativos ao lançamento, 

prossecução e finalização dum determinado serviço (programa, subprograma, projecto/actividade) e que 

assegura a sua gestão. É representado por uma abreviatura com quatro letras.  
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3 - Imputações indirectas 

 

A imputação de horas apresentada para os diversos Projectos/Actividades não compreende as horas 

imputáveis à coordenação, secretariado, bem como formação, férias, doença e outras ausências. O número 

total de horas imputadas a estas actividades foi de 106.291. 

 

4 - Codificação 

 

Clientes 

 

Códigos Cliente 

ADPU Administração Pública 

GERA Empresa de Gestão Partilhada Recursos na AP 

IGCP Instituto de Gestão do Crédito Público 

MFAP Ministério das Finanças e da Administração Pública 

DGAP Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público 

DGO Direcção-Geral do Orçamento 

IIMF Instituto de Informática do MFAP 

DGTF Direcção-Geral do Tesouro e Finanças 

 

 

Centros de Responsabilidade 

 

Códigos Centros de Responsabilidade 

AGIP Gabinete de Apoio e Gestão Integrada de Projectos 

CDIR Conselho de Direcção 

DSAQ Direcção de Serviços de Arquitectura, Segurança e Qualidade 

DSEP Direcção de Serviços de Engenharia e Produção 

DSGR Direcção de Serviços de Gestão de Recursos 

DSOD Direcção de Serviços de Organização e Desenvolvimento 

DSOS Direcção de Serviços de Operações e Serviços 
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5 - Lista dos projectos/actividades por Programa e Subprograma 

 

Programa 1 - Inovação Organizacional, Desenvolvimento e Evolução de Sistemas de Informação 

SubProg Projecto Designação 

APU 

BEP05 BEP - ADAPTAÇÃO LEGISLATIVA  
BEP50 BOLSA EMPREGO PÚBLICO - APOIO AO UTILIZADOR 
BEP55 BOLSA DE EMPREGO PUBLICO - MANUTENÇÃO CORRECTIVA 
SAV05 SIADAP1 - AVALIAÇÃO DOS ORGANISMOS 
SAV06 SIADAP 123 - AVALIAÇÃO DE ORGANISMOS, DIRIG. E DEMAIS TRAB. 
SAV07 SIADAP - ADAPTAÇÃO AO SIADAP 23 
SAV50 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - APOIO AO UTILIZADOR 
SGU05 SISTEMA GESTÃO UTILIZADORES-EVOLUÇÃO/ADAPTAÇÃO AO C. CIDADÃO 
SGU50 SISTEMA DE GESTÃO DE UTILIZADORES - APOIO AO UTILIZADOR 
SGU55 SISTEMA GESTÃO UTILIZADORES - MANUTENÇÃO CORRECTIVA 
SME01 SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTOS 
SME02 SISTEMA MOBILIDADE ESPECIAL - ADAPTAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO 
SME50 SISTEMA MOBILIDADE ESPECIAL - APOIO UTILIZADOR 
SME55 SISTEMA MOBILIDADE ESPECIAL - MANUTENÇÃO CORRECTIVA 
SRH07 SISTEMA LOCAL GESTÃO RECURSOS HUMANOS- MIGRAÇÃO TECNOLÓGICA 
SRH08 SISTEMA LOCAL GESTÃO  RECURSOS HUMANOS-NOVAS FUNCIONALIDADES 
SRH09 SISTEMA LOCAL G.R.HUMANOS - ADAPTAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO 
SRH50 SISTEMA LOCAL GESTÃO RECURSOS HUMANOS- APOIO AO UTILIZADOR 
SRH55 SISTEMA LOCAL G. R. HUMANOS - MANUTENÇÃO CORRECTIVA 
STG50 SISTEMA DE GESTÃO DE TABELAS GERAIS- APOIO AO UTILIZADOR 
STG55 SISTEMA GESTÃO TABELAS GERAIS- MANUTENÇÃO CORRECTIVA 

GER 

FIP01 GERFIP- GESTÃO RECURSOS FINANCEIROS PARTILHADOS 
MOP01 GERMOP- GESTÃO RECURSOS EM MODO PARTILHADO 
POC02 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO RIGORE - COMPONENTE CENTRAL 
POC07 RIGORE - LIGAÇÃO À TESOURARIA  
POC08 RIGORE - MIGRAÇÃO SAP R.6.0  
POC50 RIGORE - APOIO AO UTILIZADOR  
POC55 RIGORE - MANUTENÇÃO CORRECTIVA  
POC60 RIGORE - ADMINISTRAÇÃO DA APLICAÇÃO 

OSI 

GDO01 GESPRON - GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO PILOTO 
PIC50 PLANEAMENTO, IMPUTAÇÃO E CONTROLO - APOIO AO UTILIZADOR 
PIC55 PLANEAMENTO, IMPUTAÇÃO E CONTROLO - MANUTENÇÃO 
SGP02 AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DOCUMENTAL 

SDP 

IND50 INDEMNIZAÇÕES - APOIO AO UTILIZADOR 
SIG50 SISTEMA PRODUTOS AFORRO - SISTEMA INFORMAÇÃO À GESTÃO 
SPA06 SISTEMA DE PRODUTOS DE AFORRO - SÉRIE C 
SPA07 SISTEMA DE PRODUTOS DE AFORRO -ALTERAÇÕES 
SPA50 SISTEMA PRODUTOS AFORRO - APOIO AO UTILIZADOR 
SPA55 SISTEMA PRODUTOS AFORRO - MANUTENÇÃO CORRECTIVA 

SGO CGE50 SISTEMA CONTA GERAL ESTADO - APOIO DE 2ª LINHA 
CGE55 SISTEMA CONTA GERAL DO ESTADO - MANUTENÇÃO CORRECTIVA 
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SubProg Projecto Designação 

 

COR50 SISTEMA CONTROLO ORÇAMENTAL - APOIO 2ª LINHA 

COR55 SISTEMA DE CONTROLO ORÇAMENTAL - MANUTENÇÃO CORRECTIVA 

SCC50 SISTEMA CENTRAL DE CONTABILIDADE - APOIO DE 2ª LINHA 

SCC55 SISTEMA CENTRAL DE CONTABILIDADE - MANUTENÇÃO CORRECTIVA 

SCP50 SISTEMA CENTRAL CONTRATOS PLURIANUAIS - APOIO DE 2ª LINHA 

SCR50 SISTEMA CENTRAL DE RECEITA - APOIO DE 2ª LINHA 

SCR55 SISTEMA CENTRAL DE RECEITA - MANUTENÇÃO CORRECTIVA 

SFA50 SISTEMA SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - APOIO DE 2ª LINHA 

SFA55 SISTEMA SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS - MANUTENÇÃO CORRECTIVA 

SGI55 SISTEMA DE GESTÃO DE INTERFACES - MANUTENÇÃO CORRECTIVA 

SGR50 SISTEMA GESTÃO DE RECEITA - APOIO DE 2ª LINHA 

SGR55 SISTEMA GESTÃO DE RECEITAS - MANUTENÇÃO CORRECTIVA 

SIC50 SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA - APOIO DE 2ª LINHA 

SIC55 SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA - MANUTENÇÃO CORRECTIVA 

SOE50 SISTEMA DO ORÇAMENTO DO ESTADO - APOIO DE 2ª LINHA 

SOE55 SISTEMA DO ORÇAMENTO DO ESTADO - MANUTENÇAO CORRECTIVA 

SPS50 SIGO PORTAL - APOIO DE 2ª LINHA 

STE 

SCD01 SISTEMA CREDITO BONIFI. HABITAÇÃO OPTIMIZAÇÂO 

SCH50 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CRÉDITO BONIFICADO Á HABITAÇÃO. 

SCH55 SISTEMA CREDITO BONIFICADO À HABITAÇÃO-MANUTENÇÃO CORRECTIVA 

SGT02 SIST. GESTÃO CONTAS TESOURO - LIGAÇÃO DO RIGORE À TESOURARIA 

SGT03 SISTEMA GESTÃO CONTAS TESOURO - DÉBITOS DIRECTOS 

SGT50 SISTEMA DE GESTÃO DE CONTAS DO TESOURO - APOIO AO UTILIZADOR 

SGT55 SISTEMA DE GESTÃO CONTAS DO TESOURO - MANUTENÇÃO CORRECTIVA 
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Programa 2 - Gestão da Infra-Estrutura Tecnológica e da Informação 

SubProg Projecto Designação 

COM COM51 GESTÃO DA REDE LOCAL  

COM52 GESTÃO DA REDE GLOBAL  

EXP 

ADM53 ADMINISTRAÇÃO DAS BASES DE DADOS INSTALADAS 

ADM56 ADMINISTRAÇÃO DAS PLATAFORMAS WINDOWS E UNIX/LINUX 

ADM57 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA POCP/RIGORE 

BAP70 EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DA BASE DE DADOS DE PESSOAL DA AP 

BEP70 EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DA BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO 

EXP70 OPERAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 

EXP71 IMPRESSÃO, ACABAMENTO E EXPEDIÇÃO DE TRABALHOS 

POC70 EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DO POCP/RIGORE 

SAV70 EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

SCC70 EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO CENTRAL DE CONTABILIDADE 

SCE70 EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DE CONTROLO DAS COBRANÇAS DO ESTADO 

SCT70 EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DO TESOURO 

SGT70 EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE CONTAS CORRENTES DO TESOURO 

SIC70 EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA 

SME70 EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL 

SOE70 EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SISTEMA DO ORÇAMENTO DO ESTADO 

SPA70 EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUTOS DE AFORROS 

SRH70 EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

SubProg Projecto Designação 
GSL SLC51 GESTÃO DOS SISTEMAS LOCAIS.  

SIN 

SIN51 POLÍTICA DE SEGURANÇA INFORMÁTICA E PRIVACIDADE (PSIP) 

SIN52 MONITORIZAÇÃO DAS ACÇÕES DE SEGURANÇA INFORMÁTICA NO I.I. 

SIN53 AUDITORIA DE SEGUIMENTO (FECHO) 

SIN54 ANÁLISE DE RISCO (COCKPIT)  

SSC 

SIS09 ESTUDO DE UMA SOLUÇÃO DE BACKUPS DE SISTEMA 

SIS10 IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA DE SEGURANÇA 

SIS13 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO E MONITORIZAÇÃO NAGIOS 

SIS51 INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS - GRUPO 1 

SIS52 INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS - GRUPO 2 
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Programa 3 – Coordenação, Arquitectura e Qualidade das TIC  

SubProg Projecto Designação 

COO 

COO01 CARACTERIZAÇÃO DOS SI/TI NO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 

COO51 EMISSÃO DE PARECERES  

COO52 SUPORTE TÉCNICO AO CONSELHO COORDENADOR 

INV 

NET52 APOIO, CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE WEBSÍTIOS 

PRE51 ESTUDOS E ACÇÕES DE APOIO TÉCNICO PONTUAIS 

PRE52 SUPORTE TÉCNICO A PRODUTOS DE GESTÃO INTERNA 

REP 

ARC01 CONSULTORIA EXTERNA (REENGENHARIA DE PROCESSOS) 

ARC50 ACOMPANHAR A RELAÇÃO COM O CLIENTE 

EPR01 LEVANTAMENTO E REENGENHARIA DE PROCESSOS 

MGP01 METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJECTOS 

 

Programa 4 – Serviços Transversais e Gestão Operacional de Sistemas 

SubProg Projecto Designação 

APA 
GRT51 PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES TECNICAS (CT) DE NORMALIZAÇÃO 

NTI51 DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE ORGANISMO NORMALIZAÇÃO SECTORIAL 

ATU 

CCT50 FUNÇÃO DE ATENDIMENTO E APOIO TÉCNICO 

CCT51 ADMINISTRAÇÃO DO SAAT  

EIA07 SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA - MIGRAÇÃO 

EIA08 SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - MIGRAÇÃO 

EIA09 SGR - MIGRAÇÃO PARA ORACLE 10G  

EIA51 SISTEMA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA - APOIO UTIL. E MANUTENÇÃO 

EIA52 SISTEMA RECURSOS HUMANOS - APOIO UTILIZADOR E MANUTENÇÃO 

EIA56 SISTEMA RECURSOS HUMANOS - IMPLEMENTAÇÃO EM NOVOS SERVIÇOS 

EIA57 SIST. INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA - INSTALAR EM NOVOS SERVIÇOS 

QSS QSS51 QUALIFICAÇÃO DE APLICAÇÕES EM PLATAFORMAS DE PRÉ-PRODUÇÃO 
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Programa 5 - Gestão de Recursos 
 
SubProg Projecto Designação 

GCC 

CID23 IMPLEMENTAR O KOHA V3  

CID50 GESTÃO DO ACERVO DOCUMENTAL DO MFII. 

CID51 GESTÃO E DIFUSÃO DOS RECURSOS DE INFORMAÇÃO DOCUMENTAL. 

CID53 GESTÃO DA BD INFODOC NO SISTEMA KOHA. 

CID57 ACOMPANHAMENTO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO VOCABULÁRIOS TÉCNICOS 

FOR07 FORMAÇÃO POR E-LEARNING  

FOR50 GESTÃO DA FORMAÇÃO  

GRF 

RFM04 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 

RFM05 PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE PÚBLICA - ESTUDO E ADOPÇÃO 

RFM50 GESTÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTAL  

RFM51 PROCESSAMENTO DA RECEITA  

RFM52 GESTÃO DE TESOURARIA  

RFM53 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.  

RFM55 GESTÃO DAS INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES. 

RFM56 SERVIÇOS DE LOGÍSTICA  

RFM58 SEGURANÇA DAS INFRAESTRUTURAS NÃO INFORMÁTICAS. 

RFM59 GESTÃO DE BENS DE CONSUMO  

RFM60 GESTÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS. 

GRH 

GRH52 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL  

GRH53 PROCESSAMENTO DE ABONOS A PESSOAL 

GRH54 GESTÃO DE CORRESPONDÊNCIA E DE ARQUIVO 

GRH55 APOIO TÉCNICO E JURÍDICO À GESTÃO DE RH 

GRH59 ESTÁGIOS PROFISSIONAIS E ESCOLARES 

GRH60 APOIO A CONCURSOS DE PESSOAL  

SEC50 GESTÃO CENTRALIZADA DO SECRETARIADO 

PCG 

ACD50 APOIO TÉCNICO AO CONSELHO DE DIRECÇÃO 

GIN51 GESTÃO DO SISTEMA PIC (PREVISÃO, IMPUTAÇÃO, CONTROLO) 

GIN52 APOIO JURÍDICO E CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

GIN55 PREPARAÇÃO E PUB. B. SOCIAL E PLANO E RELATÓRIO ACTIVIDADES 

GIN56 SUPORTE À GESTÃO DE PROCESSOS INTERNOS 

GIN57 ELABORAR E ACOMPANHAR CANDIDATURAS AO QREN 

PAG02 MODELO DE CUSTEIO - FERRAMENTA SUPORTE 
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DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DA
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E DA GESTÃO DAS ESTRUTURAS DA AP.

1

Desenvolvimento, Evolução e Manutenção de SI

PROGRAMA

Objectivos:

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
     

N.º Horas  15.288Subprograma  - APU

Projectos e Actividades 

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Apoiar o utilizador e corrigir eventuais anomalias.

Adaptação da Bolsa de Emprego Pública (BEP) ao
disposto na Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro.

Apoiar o utilizador.

DSOD

DSOD

DSOD

DGAP

ADPU

DGAP

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/30

2008/12/28

 0

 0

 0

 100

 702

 1.000

BAP50

BEP05

BEP50

BASE DE DADOS DE PESSOAL DA AP - APOIO AO UTILIZADOR

BEP - ADAPTAÇÃO LEGISLATIVA 

BOLSA EMPREGO PÚBLICO - APOIO AO UTILIZADOR

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  0000/00/00    Data Fim Real:   0000/00/00

Data Início Real:  2008/10/27    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:        0

Número de Horas Consumidas:  488

Número de Horas Consumidas:  1216

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  0 %

Taxa de Execução:  25 %

Taxa de Execução:  100 %

Não foi solicitado qualquer apoio pelo utilizador.
Esta actividade não transita para 2009.

O projecto foi iniciado em Novembro tendo sido desenvolvido em 2008 a 1ª fase do projecto que incluia a
criação e alteração dos novos tipos de oferta de emprego, conforme previsto na Lei 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro. Foram igualmente desenvolvidas as funções activar Ofertas pendentes, Expirar e Terminar Ofertas,
assim como novos formulários de pesquisa de Ofertas. Foi ainda preparada a BEP para os novos regimes de
carreiras.
No entanto, a entrada em produção só se verificou já em 2009, já que as alterações desenvolvidas estavam
condicionadas à publicação da Portaria 83-A/2009, de 22 de Janeiro, que regulamenta a tramitação do
Procedimento Concursal.
Foram iniciadas as tarefas de análise das funcionalidades relativas à 2ª fase do projecto.

O apoio ao utilizador na BEP (835 PATS) é já garantido em 80% na 1ª linha. Para este resultado contribui para
além da formação à 1ªlinha o trabalho de identificação de problemas com resolução.

Não foi solicitado qualquer apoio pelo utilizador.
Esta actividade não transita para 2009.

O projecto foi iniciado em Novembro tendo sido desenvolvido em 2008 a 1ª fase do projecto que incluia a
criação e alteração dos novos tipos de oferta de emprego, conforme previsto na Lei 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro. Foram igualmente desenvolvidas as funções activar Ofertas pendentes, Expirar e Terminar Ofertas,
assim como novos formulários de pesquisa de Ofertas. Foi ainda preparada a BEP para os novos regimes de
carreiras.
No entanto, a entrada em produção só se verificou já em 2009, já que as alterações desenvolvidas estavam
condicionadas à publicação da Portaria 83-A/2009, de 22 de Janeiro, que regulamenta a tramitação do
Procedimento Concursal.
Foram iniciadas as tarefas de análise das funcionalidades relativas à 2ª fase do projecto.

O apoio ao utilizador na BEP (835 PATS) é já garantido em 80% na 1ª linha. Para este resultado contribui para
além da formação à 1ªlinha o trabalho de identificação de problemas com resolução.

Observações

Observações

Observações
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Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Correcção de eventuais anomalias e optimização.

Análise e desenvolvimento do PORTAL.

Análise e desenvolvimento do sistema.

Análise e desenvolvimento do sistema.

DSOD

DSOD

DSOD

DSOD

MFAP

MFAP

MFAP

MFAP

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 0

 1.000

 100

 100

 1.000

BEP55

HUM01

HUM02

SAV05

BOLSA DE EMPREGO PUBLICO - MANUTENÇÃO CORRECTIVA

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - PORTAL

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - VENCIMENTOS

SIADAP1 - AVALIAÇÃO DOS ORGANISMOS

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  S

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/11/30

Data Início Real:  0000/00/00    Data Fim Real:   0000/00/00

Data Início Real:  0000/00/00    Data Fim Real:   0000/00/00

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/10/26

Número de Horas Consumidas:  724

Número de Horas Consumidas:        0

Número de Horas Consumidas:        0

Número de Horas Consumidas:  1232

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  0 %

Taxa de Execução:  0 %

Taxa de Execução:  100 %

Foram efectuados os vários pedidos de manutenção correctiva.

Por falta de recursos não se iniciou o projecto.
Este projecto não transita para 2009.

Por falta de recursos não se iniciou o projecto.
Este projecto não transita para 2009.

 Foi efectuado o  desenvolvimento de um SI (QUAR) de Avaliação de Organismos, de acordo com o
estabelecido na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, relativamente ao SIADAP1, através da definição por
parte de cada Organismo, dos elementos do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) que constitui a
base da avaliação de todos os Serviços da Administração Pública. 
Foi disponibilização na Internet uma primeira versão, com os vários formulários, no dia 21 de Janeiro. A
componente relativa aos relatórios foi disponibilizada no final de Janeiro. A 2ª fase teve como âmbito o
alargamento do sistema aos Organismos de todos os Ministérios e decorreu de Março a Maio. A 3ª fase
adicionou as funcionalidades de monitorizaçao, que permitiu a introdução de resultados intercalares para os

Foram efectuados os vários pedidos de manutenção correctiva.

Por falta de recursos não se iniciou o projecto.
Este projecto não transita para 2009.

Por falta de recursos não se iniciou o projecto.
Este projecto não transita para 2009.

 Foi efectuado o  desenvolvimento de um SI (QUAR) de Avaliação de Organismos, de acordo com o
estabelecido na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, relativamente ao SIADAP1, através da definição por
parte de cada Organismo, dos elementos do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) que constitui a
base da avaliação de todos os Serviços da Administração Pública. 
Foi disponibilização na Internet uma primeira versão, com os vários formulários, no dia 21 de Janeiro. A
componente relativa aos relatórios foi disponibilizada no final de Janeiro. A 2ª fase teve como âmbito o
alargamento do sistema aos Organismos de todos os Ministérios e decorreu de Março a Maio. A 3ª fase
adicionou as funcionalidades de monitorizaçao, que permitiu a introdução de resultados intercalares para os

Observações

Observações

Observações

Observações
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Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Análise e desenvolvimento do sistema.

Análise e desenvolvimento de alterações ao actual
sistema.

Apoiar o utilizador.

DSOD

DSOD

DSOD

MFAP

MFAP

DGAP

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 380

 1.000

 1.000

SAV06

SAV07

SAV50

SIADAP 123 - AVALIAÇÃO DE ORGANISMOS,  DIRIG. E DEMAIS TRAB.

SIADAP - ADAPTAÇÃO AO SIADAP 23

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - APOIO AO UTILIZADOR

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2008/04/28    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2008/03/31    Data Fim Real:   2008/11/30

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  1945

Número de Horas Consumidas:  1719

Número de Horas Consumidas:  869

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  65 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

O âmbito deste projecto é implementar um sistema informático de Gestão Integrada da Avaliação de
Desempenho da Administração Pública (GeADAP) de suporte aos processos de Avaliação do Desempenho dos
Serviços, Unidades Orgânicas, Dirigentes e demais Trabalhadores da Administração Pública nos termos
preconizados na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro.
O projecto foi executado durante o 2º semestre de 2008 tendo uma 1ª versão do o SI entrado em produção no
dia 6 de Janeiro de 2009.
Foram efectuadas as seguintes fases do projecto: 
- Desenho de Processos - Levantamento dos processos de acordo com os requisitos e tendo como ãmbito a
avliação de Organismos, Unidades Orgãnicas, Dirigentes e demais Travbalhadores. Elaboração da
documentação. 
- GEADAP 1ª fase : Administração do Sistema, Definição, Reformulação e Monitorização de objectivos para
Organismos, Unidades Orgãnicas, dirigentes e demais Trabalhadores;
- Migração de dados do SIADAP 1; 
- Migração de dados do SIADAP 23.

Desenvolvimento de alterações ao SIADAP de forma a permitir a definição de objectivos para o ano 2008, de
acordo com a  Lei 66-B/2007,  de 28 de Dezembro, tendo como ãmito o SIADAP2 - Avaliação do Desempenho
dos Dirigentes e o SIADAP 3 - Avaliação do Desempenho de demais Trabalhadores. Foi ainda efectuada a
migração da Framework versão 1.1 para a versão 2.0.
Corresponde à alteração do Sistema actual de forma a dar suporte à fixação de objectivos para o período de
avaliação de 2008, de acordo com o estipulado pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro.

Neste ãmbito inclui-se o apoio ao utilizador quer do SIADAP1 (QUAR) quer do SIADAP (SIADAP23).
Verificando-se, para o caso do SIADAP, um agramento no tempos de resposta a pedidos. No entanto melhorou
ligeiramente o nível de resposta na 1ª linha.
No acso do SIADAP1 verifica-se um nível de resposta na 1ª linha baixo, cerca de 25%, e um tempo médio de
resposta aos pedidos de cerca de 3 dias.

O âmbito deste projecto é implementar um sistema informático de Gestão Integrada da Avaliação de
Desempenho da Administração Pública (GeADAP) de suporte aos processos de Avaliação do Desempenho dos
Serviços, Unidades Orgânicas, Dirigentes e demais Trabalhadores da Administração Pública nos termos
preconizados na Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro.
O projecto foi executado durante o 2º semestre de 2008 tendo uma 1ª versão do o SI entrado em produção no
dia 6 de Janeiro de 2009.
Foram efectuadas as seguintes fases do projecto: 
- Desenho de Processos - Levantamento dos processos de acordo com os requisitos e tendo como ãmbito a
avliação de Organismos, Unidades Orgãnicas, Dirigentes e demais Travbalhadores. Elaboração da
documentação. 
- GEADAP 1ª fase : Administração do Sistema, Definição, Reformulação e Monitorização de objectivos para
Organismos, Unidades Orgãnicas, dirigentes e demais Trabalhadores;
- Migração de dados do SIADAP 1; 
- Migração de dados do SIADAP 23.

Desenvolvimento de alterações ao SIADAP de forma a permitir a definição de objectivos para o ano 2008, de
acordo com a  Lei 66-B/2007,  de 28 de Dezembro, tendo como ãmito o SIADAP2 - Avaliação do Desempenho
dos Dirigentes e o SIADAP 3 - Avaliação do Desempenho de demais Trabalhadores. Foi ainda efectuada a
migração da Framework versão 1.1 para a versão 2.0.
Corresponde à alteração do Sistema actual de forma a dar suporte à fixação de objectivos para o período de
avaliação de 2008, de acordo com o estipulado pela Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro.

Neste ãmbito inclui-se o apoio ao utilizador quer do SIADAP1 (QUAR) quer do SIADAP (SIADAP23).
Verificando-se, para o caso do SIADAP, um agramento no tempos de resposta a pedidos. No entanto melhorou
ligeiramente o nível de resposta na 1ª linha.
No acso do SIADAP1 verifica-se um nível de resposta na 1ª linha baixo, cerca de 25%, e um tempo médio de
resposta aos pedidos de cerca de 3 dias.

Observações

Observações

Observações
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Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Correcção de eventuais anomalias e optimização.

Análise e desenvolvimento do sistema.

Apoiar o utilizador e corrigir eventuais anomalias.

Correcção de eventuais anomalias e optimização.

DSOD

DSOD

DSOD

DSOD

MFAP

MFAP

DGAP

MFAP

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 1

 0

 0

 0

 100

 105

 100

 1.000

SAV55

SGU05

SGU50

SGU55

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO - MANUTENÇÃO CORRECTIVA

SISTEMA GESTÃO UTILIZADORES-EVOLUÇÃO/ADAPTAÇÃO AO C. CIDADÃO

SISTEMA DE GESTÃO DE UTILIZADORES - APOIO AO UTILIZADOR

SISTEMA GESTÃO UTILIZADORES - MANUTENÇÃO CORRECTIVA

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  0000/00/00    Data Fim Real:   0000/00/00

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/09/28

Número de Horas Consumidas:        0

Número de Horas Consumidas:  4597

Número de Horas Consumidas:  228

Número de Horas Consumidas:  1044

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  0 %

Taxa de Execução:  70 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Não foi solicitado qualquer correcção ao sistema.

Foram concluidas as seguintes etapas do projecto:
- Levantamento dos requisitos do sistema.
- Análise e desenho do sistema com elaboração de casos de uso.
- Desenvolvimento de cerca de 50% das funcionalidades previstas tais como: ligação à Active Directory e
ligação ao Cartão do Cidadão.

Sendo o SGU o sistema que maior número de pedidos de apoio registou, continua a manter um nivel de
resposta na 1ª linha de cerca de 80% e um tempo de resposta máedio inferior a 5h. Para este desempemnho
contribuiu o desenvolvimento de funcionalidades no sistema para suporte e apoio ao utilizador, formação da 1ª
linha e definição de problemas com solução.

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema de Gestão de
Utilizadores

Não foi solicitado qualquer correcção ao sistema.

Foram concluidas as seguintes etapas do projecto:
- Levantamento dos requisitos do sistema.
- Análise e desenho do sistema com elaboração de casos de uso.
- Desenvolvimento de cerca de 50% das funcionalidades previstas tais como: ligação à Active Directory e
ligação ao Cartão do Cidadão.

Sendo o SGU o sistema que maior número de pedidos de apoio registou, continua a manter um nivel de
resposta na 1ª linha de cerca de 80% e um tempo de resposta máedio inferior a 5h. Para este desempemnho
contribuiu o desenvolvimento de funcionalidades no sistema para suporte e apoio ao utilizador, formação da 1ª
linha e definição de problemas com solução.

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema de Gestão de
Utilizadores

Observações

Observações

Observações

Observações
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Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Análise e desenvolvimento do sistema sigaME

Análise e desenvolvimento do sistema SigaME.

Apoiar o utilizador e efectuar alterações pontuais.

Correcção de eventuais anomalias e optimização.

DSOD

DSOD

DSOD

DSOD

DGAP

MFAP

MFAP

MFAP

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 0

 100

 1.000

 100

 1.000

SME01

SME02

SME50

SME55

SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTOS

SISTEMA MOBILIDADE ESPECIAL - ADAPTAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO

SISTEMA MOBILIDADE ESPECIAL - APOIO UTILIZADOR

SISTEMA MOBILIDADE ESPECIAL - MANUTENÇÃO CORRECTIVA

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/01/27

Data Início Real:  2008/01/28    Data Fim Real:   2008/07/27

Data Início Real:  2008/06/23    Data Fim Real:   2008/06/29

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/08/10

Número de Horas Consumidas:  133

Número de Horas Consumidas:  530

Número de Horas Consumidas:  35

Número de Horas Consumidas:  504

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

No fim de 2007 a taxa de execução era de 70%.
Foi disponibilizado o Sistema Integrado de Gestão e Apoio à Mobilidade Especial (sigaME) que permitiu
operacionalizar a Mobilidade Especial prevista na Lei n.º 53/2006 de 7 de Dezembro.

Foram efectuadas as adaptações ao Sistema Integrado de Gestão e Apoio à Mobilidade Especial (sigaME)
decorrentes de alterações legislativas, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 11/2008, de 20 de Fevereiro.

Ainda que o número de pedidos de apoio no ãmbito do SIGAME tenha sido elevado (6.191) apenas um
reduzido nº chegou à 2ª linha do apoio técnico.

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema de Mobilidade
Especial.

No fim de 2007 a taxa de execução era de 70%.
Foi disponibilizado o Sistema Integrado de Gestão e Apoio à Mobilidade Especial (sigaME) que permitiu
operacionalizar a Mobilidade Especial prevista na Lei n.º 53/2006 de 7 de Dezembro.

Foram efectuadas as adaptações ao Sistema Integrado de Gestão e Apoio à Mobilidade Especial (sigaME)
decorrentes de alterações legislativas, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 11/2008, de 20 de Fevereiro.

Ainda que o número de pedidos de apoio no ãmbito do SIGAME tenha sido elevado (6.191) apenas um
reduzido nº chegou à 2ª linha do apoio técnico.

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema de Mobilidade
Especial.

Observações

Observações

Observações

Observações
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Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Fazer a migração tecnológica para nova versão
das ferramentas e BD Oracle.

Desenvolver novas funcionalidades solicitadas pelo
cliente

Análise e desenvolvimento do sistema.

Apoiar o utilizador.

DSOD

DSOD

DSOD

DSOD

DGO

DGAP

MFAP

DGO

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 0

 100

 1.000

 2.000

 1.000

SRH07

SRH08

SRH09

SRH50

SISTEMA LOCAL GESTÃO RECURSOS HUMANOS- MIGRAÇÃO TECNOLÓGICA

SISTEMA LOCAL GESTÃO  RECURSOS HUMANOS-NOVAS FUNCIONALIDADES

SISTEMA LOCAL G.R.HUMANOS - ADAPTAÇÃO À NOVA LEGISLAÇÃO

SISTEMA LOCAL GESTÃO RECURSOS HUMANOS- APOIO AO UTILIZADOR

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2008/03/31    Data Fim Real:   2008/06/29

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/07

Data Início Real:  2008/03/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  60

Número de Horas Consumidas:  1763

Número de Horas Consumidas:  2366

Número de Horas Consumidas:  981,5

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  90 %

Taxa de Execução:  100 %

Este projecto transitou de 2007 com uma taxa de execução de 80%. A componente em falta, que correspondia
aos testes da componente COBOL, foi concluída.

Este projecto transitou de  2007 com uma taxa de execução de 70%. O projecto foi concluido com a
implementação da nova versão do sistema: SRH 5.0 e com a formação dos utilizadores dos diversos
Organismos clientes do SRH. Foram efectuados trabalhos adicionais face ao previsto para este projecto entre
os quais o desenvolvimento de uma nova versão do Módulo de ligação á CGA, que implementa uma nova
estrutura de ficheiro, novas regras e novo circuito.
Foram ainda desenvolvidas outras alterações pontuais solicitadas pelo cliente.

Foi desenvolvida uma nova versão do sistema: SRH 6.0 de forma a adaptá-lo aos novos requisitos legais
consubstanciados no novo  Regime de Vinculação, Carreiras e Remunerações (RVCR). Foi dada formação aos
Organimos utilizadores do SRH.

Este projecto transitou de 2007 com uma taxa de execução de 80%. A componente em falta, que correspondia
aos testes da componente COBOL, foi concluída.

Este projecto transitou de  2007 com uma taxa de execução de 70%. O projecto foi concluido com a
implementação da nova versão do sistema: SRH 5.0 e com a formação dos utilizadores dos diversos
Organismos clientes do SRH. Foram efectuados trabalhos adicionais face ao previsto para este projecto entre
os quais o desenvolvimento de uma nova versão do Módulo de ligação á CGA, que implementa uma nova
estrutura de ficheiro, novas regras e novo circuito.
Foram ainda desenvolvidas outras alterações pontuais solicitadas pelo cliente.

Foi desenvolvida uma nova versão do sistema: SRH 6.0 de forma a adaptá-lo aos novos requisitos legais
consubstanciados no novo  Regime de Vinculação, Carreiras e Remunerações (RVCR). Foi dada formação aos
Organimos utilizadores do SRH.

Observações

Observações

Observações
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Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Correcção de eventuais anomalias e optimização.

Desenvolver um sistema em função dos requisitos
a definir pela Direcção-Geral da Administração
Pública.

Apoiar o utilizador e corrigir eventuais anomalias.

Correcção de eventuais anomalias e optimização.

DSOD

DSOD

DSOD

DSOD

MFAP

DGAP

DGAP

MFAP

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 0

 1.000

 100

 100

 100

SRH55

STG01

STG50

STG55

SISTEMA LOCAL G. R. HUMANOS - MANUTENÇÃO CORRECTIVA

SISTEMA DE GESTÃO DE TABELAS GERAIS

SISTEMA DE GESTÃO DE TABELAS GERAIS- APOIO AO UTILIZADOR

SISTEMA GESTÃO TABELAS GERAIS- MANUTENÇÃO CORRECTIVA

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/14

Data Início Real:  0000/00/00    Data Fim Real:   0000/00/00

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/09/28

Número de Horas Consumidas:  733

Número de Horas Consumidas:        0

Número de Horas Consumidas:  204

Número de Horas Consumidas:  463

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  90 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Foi prestado o necessário apoio ao utilizador, quer directamente quer através do apoio à equipa da EIA.

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema local de Gestão de
Recursos Humanos.

No fim de 2007 a taxa de execução era de 90%.
O projecto foi abandonado a pedido do cliente.

O apoio ao utilizador no âmbito do STG deveu-se essencialmente à necessidade de actualização da
codificação por via actualização das  alterações legislativas no ãmbito do novo RVCR.

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema de Gestão das Tabelas
Gerais.

Foi prestado o necessário apoio ao utilizador, quer directamente quer através do apoio à equipa da EIA.

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema local de Gestão de
Recursos Humanos.

No fim de 2007 a taxa de execução era de 90%.
O projecto foi abandonado a pedido do cliente.

O apoio ao utilizador no âmbito do STG deveu-se essencialmente à necessidade de actualização da
codificação por via actualização das  alterações legislativas no ãmbito do novo RVCR.

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema de Gestão das Tabelas
Gerais.

Observações

Observações

Observações

Observações

Observações
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A EDITARObjectivos:

APOIO NO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS PARTILHADOS
       

N.º Horas  12.700Subprograma  - GER

Projectos e Actividades 

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Permitir a Gestão de recursos financeiros, em
modo partilhado pela Administração pública,
nomeadamente a utilização do POCP.

Permitir a Gestão de Recursos em modo partilhado
pela Administração Pública, nomeadamente
sistemas de CRM, Gestão Documental, Arquivo e
Business Intelligente e a criação de um portal e
serviços de integração.

Desenvolver a componente central do projecto
RIGORE.

DSOD

DSOD

DSOD

GERA

GERA

DGO

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 2.100

 400

 3.000

FIP01

MOP01

POC02

GERFIP- GESTÃO RECURSOS FINANCEIROS PARTILHADOS

GERMOP- GESTÃO RECURSOS EM MODO PARTILHADO

DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO RIGORE - COMPONENTE CENTRAL

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2008/03/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2008/10/27    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/21

Número de Horas Consumidas:  2031

Número de Horas Consumidas:  452

Número de Horas Consumidas:  2639

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  80 %

Taxa de Execução:  40 %

Taxa de Execução:  34 %

Para assegurar as condições necessárias à utilização do GerFiP, que implementa o POCP em serviços
partilhados, por 4 organismos piloto, a saber, DGO, II, SG do MFAP e IGF, foram realizadas as tarefas de
obtenção e preparação dos dados a migrar.

A gestão de recursos em modo partilhado começará por endereçar a componente relativa aos recursos
financeiros com a disponibilização do POCP através do GeRFiP, no entanto está previsto o seu alargamento a
outras componentes, como sejam os recursos humanos.
Nesse sentido, o acesso assentará num portal onde serão disponibilizados os vários seviços.

No fim de 2008 a taxa de execução era de 34%.
Foi concluída a componente relativa à consolidação e agregação de informação patrimonial.
A segunda fase, a iniciar em 2009, terá como âmbito a consolidação e agregação de informação orçamental.

Para assegurar as condições necessárias à utilização do GerFiP, que implementa o POCP em serviços
partilhados, por 4 organismos piloto, a saber, DGO, II, SG do MFAP e IGF, foram realizadas as tarefas de
obtenção e preparação dos dados a migrar.

A gestão de recursos em modo partilhado começará por endereçar a componente relativa aos recursos
financeiros com a disponibilização do POCP através do GeRFiP, no entanto está previsto o seu alargamento a
outras componentes, como sejam os recursos humanos.
Nesse sentido, o acesso assentará num portal onde serão disponibilizados os vários seviços.

No fim de 2008 a taxa de execução era de 34%.
Foi concluída a componente relativa à consolidação e agregação de informação patrimonial.
A segunda fase, a iniciar em 2009, terá como âmbito a consolidação e agregação de informação orçamental.

Observações

Observações

Observações
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Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Desenvolvimento e implementação do módulo da
Tesouraria.

Migração de versão.

Apoiar o utilizador, resolver problemas e optimizar
processos.

Correcção de eventuais anomalias e optimização.

DSOD

DSOD

DSOD

DSOD

MFAP

MFAP

DGO

MFAP

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/30

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 0

 1.000

 100

 4.000

 2.000

POC07

POC08

POC50

POC55

RIGORE - LIGAÇÃO À TESOURARIA 

RIGORE - MIGRAÇÃO SAP R.6.0 

RIGORE - APOIO AO UTILIZADOR 

RIGORE - MANUTENÇÃO CORRECTIVA 

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2008/04/28    Data Fim Real:   2008/11/30

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  1280

Número de Horas Consumidas:  195

Número de Horas Consumidas:  4246

Número de Horas Consumidas:  1848

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  31 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Face às alterações decorrentes do PRACE foram redefinidos pela DGO e IGCP os requisitos da Tesouraria do
Estado. Foram depois realizadas as tarefas relativas ás fase de análise e desenho.
A implementação da release 2 do projecto RIGORE-Local permitirá disponibilizar o módulo de tesouraria, aos
serviços integrados (SI) e aos serviços autónomos (SFA), e a interligação da solução RIGORE com os
sistemas de informação da tesouraria do Estado.

Para assegurar a expansão do POCP em serviços partilhados numa plataforma actual e para evitar o esforço e
o impacto em vários organismos decorrentes de uma mudança de versão no curto prazo, foi efectuada a
actualização para a versão ECC 6.0 do sistema da SAP

O apoio ao Tribunal de Contas enquanto utilizador do RIGORE é garantido em 90% pela equipa do IIMF, sendo
os restantes 10% pelo Consórcio através de pedidos de Serviço.

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema RIGORE.

Face às alterações decorrentes do PRACE foram redefinidos pela DGO e IGCP os requisitos da Tesouraria do
Estado. Foram depois realizadas as tarefas relativas ás fase de análise e desenho.
A implementação da release 2 do projecto RIGORE-Local permitirá disponibilizar o módulo de tesouraria, aos
serviços integrados (SI) e aos serviços autónomos (SFA), e a interligação da solução RIGORE com os
sistemas de informação da tesouraria do Estado.

Para assegurar a expansão do POCP em serviços partilhados numa plataforma actual e para evitar o esforço e
o impacto em vários organismos decorrentes de uma mudança de versão no curto prazo, foi efectuada a
actualização para a versão ECC 6.0 do sistema da SAP

O apoio ao Tribunal de Contas enquanto utilizador do RIGORE é garantido em 90% pela equipa do IIMF, sendo
os restantes 10% pelo Consórcio através de pedidos de Serviço.

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema RIGORE.

Observações

Observações

Observações

Observações
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Objectivo projecto/actividade C. Resp Clientes
Investimento

Previsto
€

Data
Início

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Gerir centralmente a informação comum aos
organismos utilizadores.

DSOD DGO  0,00 2007/12/31 2008/12/28  0 100

POC60 RIGORE - ADMINISTRAÇÃO DA APLICAÇÃO
Previsto 

Projecto Concluído:  N Recalendarização:  Não Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/10/26

Número de Horas Consumidas:  188  0,00Investimentos Efectivos: €

Realizado 
Taxa de Execução:  100 %

Foram realizadas as tarefas inerentes á gestão de dados mestres (clientes,fornecedores, NIFs, Imobilizado,
etc...) pela equipa de apoio ao RIGORE.

Foram realizadas as tarefas inerentes á gestão de dados mestres (clientes,fornecedores, NIFs, Imobilizado,
etc...) pela equipa de apoio ao RIGORE.

Observações
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CONCEBER, DESENVOLVER E IMPLEMENTAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO FORA DO
ÂMBITO DO REGIME DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO

Objectivos:

OUTROS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO                               N.º Horas  2.828Subprograma  - OSI

Projectos e Actividades 

Apoiar o utilizador                                                                       

Efectuar alterações pontuais                                                              

Optimização de funcionalidades                                                            

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/31

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Implementar uma aplicação de Gestão Documental
e Processual piloto que permita aumentar a
produtividade na resposta aos processos, obtendo
um maior controlo do seu estado e tentando
identificar os pontos de estrangulamento.

Apoiar o utilizador e efectuar alterações pontuais.

Correcção de eventuais anomalias,
desenvolvimento de novas funcionalidades e
optimização.

DSOD

DSOD

DSOD

IIMF

IIMF

IIMF

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 2.000

 100

 200

GDO01

PIC50

PIC55

GESPRON - GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO PILOTO

PLANEAMENTO, IMPUTAÇÃO E CONTROLO - APOIO AO UTILIZADOR

PLANEAMENTO, IMPUTAÇÃO E CONTROLO - MANUTENÇÃO

Metas

Metas

Resultados Intermédios

Resultados Intermédios

Data

Data

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/21

Data Início Real:  2008/02/11    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  2094

Número de Horas Consumidas:  155

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

No fim de 2008 a taxa de execução era de 100%.
O piloto foi disponibilizado em ambiente de pré-produção.
Foram realizados testes de aceitação e apresentada a solução ao utilizador interno.
Verificou-se que para utilizar o sistema serão necessários alguns ajustes e desenvolvimento de novas
funcionalidades.
Prevê-se que a versão de produção possa ser disponibilizada durante o ano de 2009.

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema

No fim de 2008 a taxa de execução era de 100%.
O piloto foi disponibilizado em ambiente de pré-produção.
Foram realizados testes de aceitação e apresentada a solução ao utilizador interno.
Verificou-se que para utilizar o sistema serão necessários alguns ajustes e desenvolvimento de novas
funcionalidades.
Prevê-se que a versão de produção possa ser disponibilizada durante o ano de 2009.

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema

Observações

Observações
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Apoio ao utilizador                                                                       2008/12/31

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Implementar o sistema de gestão documental no
anel decisório do Ministério das Finanças.

Aprofundamento do estudo relativo aos Sistemas
de Gestão Documental propostos para
investimento em 2008

Desenvolver todas as actividades de administração
do Sistema de Gestão Documental do Ministério
das Finanças.

 

DSAQ

 

MFAP

MFAP

MFAP

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 100

 328

 100

SGP01

SGP02

SGP51

SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL DO MF

AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DOCUMENTAL

ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL DO MF

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  S

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/03/30

Data Início Real:  0000/00/00    Data Fim Real:   0000/00/00

Data Início Real:  2008/02/25    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  0000/00/00    Data Fim Real:   0000/00/00

Número de Horas Consumidas:  157

Número de Horas Consumidas:        0

Número de Horas Consumidas:  330

Número de Horas Consumidas:        0

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  95 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  0 %

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema de Planeamento,
Imputação e Controlo.

A taxa de execução em 2007 era de 95%.
O projecto foi extinto devido à mudança de objectivos e estratégia do Instituto.

Foi efectuada a avaliação e prestado apoio a organismos de vários ministérios (MAI, MFAP e MC)
relativamente aos Sistemas de Gestão Documental propostos.

A actividade foi extinta devido à mudança de objectivos e estratégia do Instituto.

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema de Planeamento,
Imputação e Controlo.

A taxa de execução em 2007 era de 95%.
O projecto foi extinto devido à mudança de objectivos e estratégia do Instituto.

Foi efectuada a avaliação e prestado apoio a organismos de vários ministérios (MAI, MFAP e MC)
relativamente aos Sistemas de Gestão Documental propostos.

A actividade foi extinta devido à mudança de objectivos e estratégia do Instituto.

Observações

Observações

Observações

Observações
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DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DA
DÍVIDA PÚBLICA

Objectivos:

SIST. DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO DE PRODUTOS DA DÍVIDA
PÚBLICA 

N.º Horas  9.920Subprograma  - SDP

Projectos e Actividades 

Apoiar o utilizador                                                                       

Efectuar alterações pontuais                                                              

Implementação da série C                                                                  

Reembolso automático no fim do prazo                                                      

2008/12/28

2008/12/28

2008/01/31

2008/10/31

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Apoiar o utilizador e efectuar alterações pontuais.

Apoio ao utilizador.

Implementação de uma nova série de Certificados
de Aforro.

DSOD

DSOD

DSOD

IGCP

IGCP

IGCP

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 400

 100

 910

IND50

SIG50

SPA06

INDEMNIZAÇÕES - APOIO AO UTILIZADOR

SISTEMA PRODUTOS AFORRO - SISTEMA INFORMAÇÃO À GESTÃO

SISTEMA DE PRODUTOS DE AFORRO - SÉRIE C

Metas

Metas

Resultados Intermédios

Resultados Intermédios

Data

Data

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/04/27

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/03/30

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  69

Número de Horas Consumidas:  4

Número de Horas Consumidas:  1004

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  95 %

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema

No início de 2008 a taxa de execução era de 80%.
Foi concluido e disponibilizada em produção as alterações referentes à série C, estando em desenvolvimento a
componente de resgate no final do prazo.

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema

No início de 2008 a taxa de execução era de 80%.
Foi concluido e disponibilizada em produção as alterações referentes à série C, estando em desenvolvimento a
componente de resgate no final do prazo.

Observações

Observações

Observações
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Apoio ao utilizador                                                                       

Optimização de funcionalidades                                                            

Correcção de eventuais anomalias                                                          

Optimização de funcionalidades                                                            

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Fazer alterações aos Sistemas de Produtos de
Aforro.

Apoiar o utilizador e efectuar alterações pontuais.

Correcção de eventuais anomalias e optimização.

DSOD

DSOD

DSOD

IGCP

IGCP

IGCP

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 2.000

 2.030

 4.480

SPA07

SPA50

SPA55

SISTEMA DE PRODUTOS DE AFORRO -ALTERAÇÕES

SISTEMA PRODUTOS AFORRO - APOIO AO UTILIZADOR

SISTEMA PRODUTOS AFORRO - MANUTENÇÃO CORRECTIVA

Metas

Metas

Resultados Intermédios

Resultados Intermédios

Data

Data

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  1934

Número de Horas Consumidas:  1729,5

Número de Horas Consumidas:  2648,5

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Foram efectuadas as alterações acordadas com o IGCP, nomeadamente a disponibilização de mapas
estatísticos e alteraçao de morada do cliente com utilização de web services.

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema de Produtos de Aforro

Foram efectuadas as alterações acordadas com o IGCP, nomeadamente a disponibilização de mapas
estatísticos e alteraçao de morada do cliente com utilização de web services.

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema de Produtos de Aforro

Observações

Observações

Observações
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DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO ÃMBITO DA
CONTABILIDADE ORÇAMENTAL, PATRIMONIAL E DE GESTÃO

Objectivos:

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO ORÇAMENTAL
   

N.º Horas  17.190Subprograma  - SGO

Projectos e Actividades 

Apoiar o utilizador                                                                       

Efectuar alterações pontuais                                                              

Optimização de funcionalidades                                                            

Correcção de eventuais anomalias                                                          

Apoio ao utilizador                                                                       

Optimização de funcionalidades                                                            

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Apoiar o utilizador e efectuar alterações pontuais.

Correcção de eventuais anomalias e optimização.

Apoiar o utilizador e efectuar alterações pontuais.

DSOD

DSOD

DSOD

DGO

IGCP

DGO

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 265

 500

 595

CGE50

CGE55

COR50

SISTEMA CONTA GERAL ESTADO - APOIO DE 2ª LINHA

SISTEMA CONTA GERAL DO ESTADO - MANUTENÇÃO CORRECTIVA

SISTEMA CONTROLO ORÇAMENTAL - APOIO 2ª LINHA

Metas

Metas

Metas

Resultados Intermédios

Resultados Intermédios

Resultados Intermédios

Data

Data

Data

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/06/29

Data Início Real:  2008/05/26    Data Fim Real:   2008/06/29

Número de Horas Consumidas:  748

Número de Horas Consumidas:  25

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema da Conta Geral do Estado

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema da Conta Geral do
Estado

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema da Conta Geral do Estado

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema da Conta Geral do
Estado

Observações

Observações



Relatório de Actividades 2008/ Anexo B28

Correcção de eventuais anomalias                                                          

Optimização de funcionalidades                                                            

2008/12/28

2008/12/28

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Correcção de eventuais anomalias e optimização.

Desenvolver novas funcionalidades no âmbito do
SIPIDACC e optimizar o sistema existente.

Garantir o bom funcionamento da aplicação.

Apoiar o utilizador e  efectuar alterações pontuais.

DSOD

DSOD

DSOD

DSOD

DGO

DGO

DGO

DGO

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 0

 315

 100

 100

 350

COR55

PID03

SAO50

SCC50

SISTEMA DE CONTROLO ORÇAMENTAL - MANUTENÇÃO CORRECTIVA

DESENVOLVER NOVAS FUNCIONALIDADES E OPTIMIZAR A APLICAÇÃO

SISTEMA ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS-APOIO UTILIZADOR E MANUTENÇÃO

SISTEMA CENTRAL DE CONTABILIDADE - APOIO DE 2ª LINHA

Metas

Resultados Intermédios Data

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2008/01/28    Data Fim Real:   2008/11/30

Data Início Real:  2008/09/29    Data Fim Real:   2008/11/30

Data Início Real:  0000/00/00    Data Fim Real:   0000/00/00

Data Início Real:  0000/00/00    Data Fim Real:   0000/00/00

Número de Horas Consumidas:  75

Número de Horas Consumidas:  25

Número de Horas Consumidas:        0

Número de Horas Consumidas:        0

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  10 %

Taxa de Execução:  0 %

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema de Controlo
Orçamental

No fim de 2007 a taxa de execução era de 10%.
O projecto foi encerrado a pedido do Cliente.

Não houve qualquer solicitação por parte do Cliente.

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema de Controlo
Orçamental

No fim de 2007 a taxa de execução era de 10%.
O projecto foi encerrado a pedido do Cliente.

Não houve qualquer solicitação por parte do Cliente.

Observações

Observações

Observações

Observações
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29Anexo B /2008Relatório de Actividade

Apoio ao utilizador                                                                       

Optimização de funcionalidades                                                            

Correcção de eventuais anomalias                                                          

Optimização de funcionalidades                                                            

Apoio ao utilizador                                                                       

Optimização de funcionalidades                                                            

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Correcção de eventuais anomalias e optimização.

Apoiar o utilizador  e efectuar alterações pontuais.

Correcção de eventuais anomalias e optimização.

DSOD

DSOD

DSOD

DGO

DGO

DGO

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 3.935

 350

 115

SCC55

SCP50

SCP55

SISTEMA CENTRAL DE CONTABILIDADE - MANUTENÇÃO CORRECTIVA

SISTEMA CENTRAL CONTRATOS PLURIANUAIS - APOIO DE 2ª LINHA

SISTEMA CENTRAL CONTRATOS PLURIANUAI - MANUTENÇÃO CORRECTIVA

Metas

Metas

Metas

Resultados Intermédios

Resultados Intermédios

Resultados Intermédios

Data

Data

Data

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  1513

Número de Horas Consumidas:  2832,5

Número de Horas Consumidas:  429

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema

Foram efectuadas algumas melhorias, como seja: novas funcionalidades efectuadas na consola; novo perfil
para a operação; optimizações no sentido de melhor o apoio e a detecção de situações anómalas;
disponibilização de funcionalidade para correcção de anomalias verificadas no processamento e efectuadas
pela EIA após pedido da DGO; envio de novos programas/medidas criados durante o processamento para o
SIC; optimizações diversas no dialogo com as delegações e alteração no dialogo com o SIC de modo a não
enviar linhas orçamentais sem dotação aprovada.

Foram efectuadas algumas melhorias, como seja: transferência de contratos entre entidades e recuperação de
contratos extintos.

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema

Foram efectuadas algumas melhorias, como seja: novas funcionalidades efectuadas na consola; novo perfil
para a operação; optimizações no sentido de melhor o apoio e a detecção de situações anómalas;
disponibilização de funcionalidade para correcção de anomalias verificadas no processamento e efectuadas
pela EIA após pedido da DGO; envio de novos programas/medidas criados durante o processamento para o
SIC; optimizações diversas no dialogo com as delegações e alteração no dialogo com o SIC de modo a não
enviar linhas orçamentais sem dotação aprovada.

Foram efectuadas algumas melhorias, como seja: transferência de contratos entre entidades e recuperação de
contratos extintos.

Observações

Observações

Observações



Relatório de Actividades 2008/ Anexo B30

Correcção de eventuais anomalias                                                          

Optimização de funcionalidades                                                            

Disponibilização para testes                                                              

Implementação em produção                                                                 

Apoio ao utilizador                                                                       

Optimização de funcionalidades                                                            

2008/12/28

2008/12/28

2008/11/01

2008/12/01

2008/12/28

2008/12/28

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Desenvolvimento de novas funcionalidades com
vista ao fornecimento de informação de apoio à
gestão.

Apoiar o utilizador e efectuar alterações pontuais.

Apoio ao utiluzador e manutenção.

DSOD

DSOD

DSOD

DGO

DGO

DGO

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 360

 350

 100

SCR03

SCR50

SCR51

SISTEMA CENTRAL DE RECEITA - EIS

SISTEMA CENTRAL DE RECEITA - APOIO DE 2ª LINHA

SISTEMA CENTRAL RECEITAS - APOIO AO UTILIZADOR E MANUTENÇÃO

Metas

Metas

Metas

Resultados Intermédios

Resultados Intermédios

Resultados Intermédios

Data

Data

Data

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  0000/00/00    Data Fim Real:   0000/00/00

Data Início Real:  0000/00/00    Data Fim Real:   0000/00/00

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/11/30

Data Início Real:  0000/00/00    Data Fim Real:   0000/00/00

Número de Horas Consumidas:        0

Número de Horas Consumidas:        0

Número de Horas Consumidas:  295

Número de Horas Consumidas:        0

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  0 %

Taxa de Execução:  93 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  0 %

Não houve qualquer solicitação por parte do Cliente.

No final de 2007 a taxa de execução era de 93%
O projecto não reuniu condições para ser retomado.

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema

Não houve qualquer solicitação por parte do Cliente.

No final de 2007 a taxa de execução era de 93%
O projecto não reuniu condições para ser retomado.

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema

Observações

Observações

Observações
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Correcção de eventuais anomalias                                                          

Optimização de funcionalidades                                                            

Apoio ao utilizador                                                                       

Optimização de funcionalidades                                                            

Correcção de eventuais anomalias                                                          

Optimização de funcionalidades                                                            

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Correcção de eventuais anomalias e optimização.

Apoiar o utilizador e efectuar alterações pontuais.

Correcção de eventuais anomalias e optimização.

DSOD

DSOD

DSOD

DGO

DGO

DGAP

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 500

 1.295

 1.085

SCR55

SFA50

SFA55

SISTEMA CENTRAL DE RECEITA - MANUTENÇÃO CORRECTIVA

SISTEMA SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - APOIO DE 2ª LINHA

SISTEMA SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS - MANUTENÇÃO CORRECTIVA

Metas

Metas

Metas

Resultados Intermédios

Resultados Intermédios

Resultados Intermédios

Data

Data

Data

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2008/04/28    Data Fim Real:   2008/10/26

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  312

Número de Horas Consumidas:  999

Número de Horas Consumidas:  481

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Não houve qualquer solicitação por parte do cliente.

Foram efectuadas algumas melhorias, como seja: automatização dos circuitos FTP entre aplicações locais e
centrais; novos ficheiros periódicos para o Tribunal de Contas; novos ficheiros trimestrais para o INE; novo
circuito de processamento de ficheiros contabilísticos SGR / SGI / SCR.

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema de Serviços e Fundos
Autónomos.

Não houve qualquer solicitação por parte do cliente.

Foram efectuadas algumas melhorias, como seja: automatização dos circuitos FTP entre aplicações locais e
centrais; novos ficheiros periódicos para o Tribunal de Contas; novos ficheiros trimestrais para o INE; novo
circuito de processamento de ficheiros contabilísticos SGR / SGI / SCR.

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema de Serviços e Fundos
Autónomos.

Observações

Observações

Observações

Observações



Relatório de Actividades 2008/ Anexo B32

Correcção de eventuais anomalias                                                          

Optimização de funcionalidades                                                            

Apoio ao utilizador                                                                       

Optimização de funcionalidades                                                            

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Apoio ao utilizador e manutenção.

Correcção de eventuais anomalias e optimização.

Apoiar o utilizador e efectuar alterações pontuais.

Apoio ao utilizador e manutenção.

DSOD

DSOD

DSOD

DSOD

DGO

DGO

DGO

DGO

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 0

 100

 70

 350

 100

SGI51

SGI55

SGR50

SGR51

SISTEMA DE GESTÃO INTERFACES - MANUTENÇÃO

SISTEMA DE GESTÃO DE INTERFACES - MANUTENÇÃO CORRECTIVA

SISTEMA GESTÃO DE RECEITA - APOIO DE 2ª LINHA

SISTEMA GESTÃO RECEITAS - APOIO AO UTILIZADOR E MANUTENÇÃO

Metas

Metas

Resultados Intermédios

Resultados Intermédios

Data

Data

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  0000/00/00    Data Fim Real:   0000/00/00

Data Início Real:  2008/05/26    Data Fim Real:   2008/06/29

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:        0

Número de Horas Consumidas:  160

Número de Horas Consumidas:  695

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  0 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Não houve qualquer solicitação por parte do cliente.

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema de Gestão de
Interfaces.

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema

Não houve qualquer solicitação por parte do cliente.

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema de Gestão de
Interfaces.

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema

Observações

Observações

Observações
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Correcção de eventuais anomalias                                                          

Optimização de funcionalidades                                                            

Disponibilização para testes da DGO                                                       

Implementação em produção                                                                 

Apoio ao utilizador                                                                       

Optimização de funcionalidades                                                            

2008/12/28

2008/12/28

2008/10/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Correcção de eventuais anomalias e optimização.

Desenvolvimento de novas funcionalidades com
vista ao fornecimento de informação de apoio à
gestão.

Apoiar o utilizador e efectuar alterações pontuais.

DSOD

DSOD

DSOD

DGO

DGO

DGO

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 470

 210

 245

SGR55

SIC05

SIC50

SISTEMA GESTÃO DE RECEITAS - MANUTENÇÃO CORRECTIVA

SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA - EIS

SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA - APOIO DE 2ª LINHA

Metas

Metas

Metas

Resultados Intermédios

Resultados Intermédios

Resultados Intermédios

Data

Data

Data

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  S

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  0000/00/00    Data Fim Real:   0000/00/00

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/11/30

Data Início Real:  0000/00/00    Data Fim Real:   0000/00/00

Número de Horas Consumidas:        0

Número de Horas Consumidas:  870

Número de Horas Consumidas:        0

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  0 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  90 %

Não houve qualquer solicitação por parte do cliente.

Foram efectuadas algumas melhorias, como seja: automatização dos circuitos FTP entre aplicações locais e
centrais e entre locais e outras entidades externas; novos ficheiros mensais para o Tribunal de Contas.

No final de 2006 a taxa de execução era de 90%.
O projecto não foi concluído em 2007 por inexistência de infraestrutura adequada para instalação e foi
abandonado em 2008 pelo mesmo motivo.

Não houve qualquer solicitação por parte do cliente.

Foram efectuadas algumas melhorias, como seja: automatização dos circuitos FTP entre aplicações locais e
centrais e entre locais e outras entidades externas; novos ficheiros mensais para o Tribunal de Contas.

No final de 2006 a taxa de execução era de 90%.
O projecto não foi concluído em 2007 por inexistência de infraestrutura adequada para instalação e foi
abandonado em 2008 pelo mesmo motivo.

Observações

Observações

Observações



Relatório de Actividades 2008/ Anexo B34

Optimização de funcionalidades                                                            

Correcção de eventuais anomalias                                                          

Apoio ao utilizador                                                                       

Optimização de funcionalidades                                                            

Correcção de eventuais anomalias                                                          

Optimização de funcionalidades                                                            

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Correcção de eventuais anomalias e optimização.

Apoiar o utilizador e efectuar alterações pontuais.

Correcção de eventuais anomalias e optimização.

DSOD

DSOD

DSOD

DGO

DGO

DGO

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 2.455

 1.245

 850

SIC55

SOE50

SOE55

SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA - MANUTENÇÃO CORRECTIVA

SISTEMA DO ORÇAMENTO DO ESTADO - APOIO DE 2ª LINHA

SISTEMA DO ORÇAMENTO DO ESTADO - MANUTENÇAO CORRECTIVA

Metas

Metas

Metas

Resultados Intermédios

Resultados Intermédios

Resultados Intermédios

Data

Data

Data

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2008/01/28    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  300

Número de Horas Consumidas:  2661

Número de Horas Consumidas:  1810

Número de Horas Consumidas:  866

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema de Informação
Contabilística.

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema de Informação
Contabilística.

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema

Observações

Observações

Observações
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Apoio ao utilizador                                                                       

Optimização de funcionalidades                                                            

2008/12/28

2008/12/28

Objectivo projecto/actividade C. Resp Clientes
Investimento

Previsto
€

Data
Início

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Apoiar o utilizador e efectuar alterações pontuais. DSOD DGO  0,00 2007/12/31 2008/12/28  0 780

SPS50 SIGO PORTAL - APOIO DE 2ª LINHA

Metas

Resultados Intermédios Data

Previsto 

Projecto Concluído:  N Recalendarização:  Não Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  857  0,00Investimentos Efectivos: €

Realizado 
Taxa de Execução:  100 %

Foram efectuadas algumas melhorias, como seja: alteração às funcionalidade de Encargos com pessoal
(Anexo I) da circular de preparação do OE e implementação de regras definidas na circular de preparação do
OE/2009.

O desenvolvimento de novos módulos de recolha com periodicidades de reporte e responsabilidade de controlo
diferentes, originou a necessidade de se proceder a alterações a esta funcionalidade alargando o seu âmbito
aos seguintes módulos: Stock da Divida; Balancete Analítico; Neutralidade de Fundos e Encargos Assumidos e
não Pagos.
Ainda no âmbito da Gestão de Períodos, disponibiliza-se o calendário de reporte de acordo com a última
circular de execução orçamental. Desta forma,  é possível, a qualquer momento, saber qual o intervalo de datas
durante o qual os serviços deverão reportar a informação em cada um dos módulos.

Foram efectuadas algumas melhorias, como seja: alteração às funcionalidade de Encargos com pessoal
(Anexo I) da circular de preparação do OE e implementação de regras definidas na circular de preparação do
OE/2009.

O desenvolvimento de novos módulos de recolha com periodicidades de reporte e responsabilidade de controlo
diferentes, originou a necessidade de se proceder a alterações a esta funcionalidade alargando o seu âmbito
aos seguintes módulos: Stock da Divida; Balancete Analítico; Neutralidade de Fundos e Encargos Assumidos e
não Pagos.
Ainda no âmbito da Gestão de Períodos, disponibiliza-se o calendário de reporte de acordo com a última
circular de execução orçamental. Desta forma,  é possível, a qualquer momento, saber qual o intervalo de datas
durante o qual os serviços deverão reportar a informação em cada um dos módulos.

Observações

Observações
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DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DA
TESOURARIA DO ESTADO

Objectivos:

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA TESOURARIA DO ESTADO
    

N.º Horas  9.520Subprograma  - STE

Projectos e Actividades 

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Análise e desenvolvimento de um novo sistema
utilizando nova tecnologia e implmentando
melhorias nos processos de cálculo.

Resolver problemas inerentes à manutenção do
sistema, incluindo manutenção evolutiva e apoio ao
utilizador.

Correcção de eventuais anomalias e optimização.

DSOD

DSOD

DSOD

MFAP

DGTF

MFAP

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 1.000

 2.000

 1.000

SCD01

SCH50

SCH55

SISTEMA CREDITO BONIFI. HABITAÇÃO OPTIMIZAÇÂO

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CRÉDITO BONIFICADO Á HABITAÇÃO.

SISTEMA CREDITO BONIFICADO À HABITAÇÃO-MANUTENÇÃO CORRECTIVA

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2008/07/07    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/11/30

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  1441

Número de Horas Consumidas:  1866,5

Número de Horas Consumidas:  1185

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  30 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Foram efectuadfas as seguintes fases do projecto:
- Análise de Requisitos;
- Desenvolvimento de um protótipo de cálculo.

Para além do apoio ao utilizador e do acompanhamento dos processamentos em produção, foram efectuadas
as seguintes alterações ao sistema : 
 - Alteração do prazo máximo dos contratos de 30 para 50 anos;
 - Possibilidade de regularização de última prestação que esteja em mora;
 - Possibilidade de coexistirem em paralelo dois processamentos, mensais e semanais;
 - Alteração do modo de comunicação do rendimento para a DGITA;
 - Optimização dos processos de testes e de deploy para produção.

Para além da correcção dos erros detectados foram efectuados processamentos extraordinários para colmatar
os erros na atribuição das classes de bonificação efectuada pela DGITA.

Foram efectuadfas as seguintes fases do projecto:
- Análise de Requisitos;
- Desenvolvimento de um protótipo de cálculo.

Para além do apoio ao utilizador e do acompanhamento dos processamentos em produção, foram efectuadas
as seguintes alterações ao sistema : 
 - Alteração do prazo máximo dos contratos de 30 para 50 anos;
 - Possibilidade de regularização de última prestação que esteja em mora;
 - Possibilidade de coexistirem em paralelo dois processamentos, mensais e semanais;
 - Alteração do modo de comunicação do rendimento para a DGITA;
 - Optimização dos processos de testes e de deploy para produção.

Para além da correcção dos erros detectados foram efectuados processamentos extraordinários para colmatar
os erros na atribuição das classes de bonificação efectuada pela DGITA.

Observações

Observações

Observações
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Testes ao interface                                                                       

implementação do interface                                                                

Testes                                                                                    

Implementação                                                                             

Apoio ao utilizador                                                                       

Optimização de funcionalidades                                                            

2008/11/30

2008/12/28

2008/10/01

2008/10/31

2008/12/28

2008/12/28

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Integrar os organismos com o sistema Rigore na
Tesouraria do Estado.

Disponibilizar aos clientes do IGCP a
funcionalidade Débitos Directos, nas vertentes
credora e devedora.

Apoiar o utilizador e efectuar alterações pontuais.

DSOD

DSOD

DSOD

IGCP

IGCP

DGTF

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/10/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 600

 900

 2.240

SGT02

SGT03

SGT50

SIST. GESTÃO CONTAS TESOURO - LIGAÇÃO DO RIGORE À TESOURARIA

SISTEMA GESTÃO CONTAS TESOURO - DÉBITOS DIRECTOS

SISTEMA DE GESTÃO DE CONTAS DO TESOURO - APOIO AO UTILIZADOR

Metas

Metas

Metas

Resultados Intermédios

Resultados Intermédios

Resultados Intermédios

Data

Data

Data

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2008/02/25    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2008/05/26    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  675

Número de Horas Consumidas:  1085

Número de Horas Consumidas:  1161

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  90 %

Taxa de Execução:  80 %

Taxa de Execução:  100 %

Foram efectuadas as alterações ao Sistema de Gestão de Contas do Tesouro para a assegurar a ligação da
tesouraria do RIGORE à tesouraria do Estado.

Foram efectuadas a adaptação do SGT ao sistema de Débitos Directos - Vertentes Contas Correntes e
Contabilidade

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema

Foram efectuadas as alterações ao Sistema de Gestão de Contas do Tesouro para a assegurar a ligação da
tesouraria do RIGORE à tesouraria do Estado.

Foram efectuadas a adaptação do SGT ao sistema de Débitos Directos - Vertentes Contas Correntes e
Contabilidade

Foi assegurado o apoio ao utilizador no âmbito do sistema

Observações

Observações

Observações
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Correcção de eventuais anomalias                                                          

Optimização de funcionalidades                                                            

2008/12/28

2008/12/28

Objectivo projecto/actividade C. Resp Clientes
Investimento

Previsto
€

Data
Início

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Correcção de eventuais anomalias e optimização. DSOD IGCP  0,00 2007/12/31 2008/12/28  0 1.780

SGT55 SISTEMA DE GESTÃO CONTAS DO TESOURO - MANUTENÇÃO CORRECTIVA

Metas

Resultados Intermédios Data

Previsto 

Projecto Concluído:  N Recalendarização:  Não Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  3569,5  0,00Investimentos Efectivos: €

Realizado 
Taxa de Execução:  100 %

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema de Gestão de Contas
do Tesouro.

Foram realizadas as tarefas de manutenção correctiva solicitadas no âmbito do sistema de Gestão de Contas
do Tesouro.

Observações
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GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE REDES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES

2

Gestão da Infra-estrutura Tecnológica e da Informação.

PROGRAMA

Objectivos:

REDES E E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES                          N.º Horas  9.000Subprograma  - COM

Projectos e Actividades 

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Assegurar os serviços de comunicações de âmbito
local, adequando os níveis de segurança e
disponibilidade aos requisitos da organização

Gerir as comunicações de âmbito global,
respondendo em termos de desempenho,
disponibilidade e segurança aos requisitos dos
clientes.

DSEP

DSEP

IIMF

IIMF

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 5.000

 4.000

COM51

COM52

GESTÃO DA REDE LOCAL 

GESTÃO DA REDE GLOBAL 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  6663

Número de Horas Consumidas:  5719

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Neste âmbito procedeu-se ao inicio da reorganização da rede local do II.

Durante este ano procedeu-se á implementaçao da rede do MFAP.

Neste âmbito procedeu-se ao inicio da reorganização da rede local do II.

Durante este ano procedeu-se á implementaçao da rede do MFAP.

Observações

Observações
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EXPLORAÇÃO DE SISTEMAS E FORNECIMENTO DE SERVIÇOSObjectivos:

EXPLORAÇÃO DE SISTEMAS E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS
        

N.º Horas  40.080Subprograma  - EXP

Projectos e Actividades 

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Monitorar e efectuar as alterações recomendadas
para manter a eficiência de desempenho das
bases de dados instaladas.

Monitorar o funcionamento, definir os
procedimentos de salvaguarda e efectuar as
alterações recomendadas paramanter a eficiência
de desempenho, a segurança e confidencialidade
dos dados.

Monitorar o funcionamento do sistema
POCP/RIGORE, definir os procedimentos de
salvaguarda e efectuar as alterações
recomendadas para manter a eficiência de
desempenho, a segurança e a confidencialidade
dos dados.

DSEP

DSEP

DSEP

ADPU

ADPU

ADPU

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 4.000

 7.000

 3.000

ADM53

ADM56

ADM57

ADMINISTRAÇÃO DAS BASES DE DADOS INSTALADAS

ADMINISTRAÇÃO DAS PLATAFORMAS WINDOWS E UNIX/LINUX

ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA POCP/RIGORE

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  4830

Número de Horas Consumidas:  7106,5

Número de Horas Consumidas:  3308

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

As actividades desenvolvidas neste projecto decorreram com normalidade e estiveram orientadas para
assegurar os elevados níveis de disponibilidade pretendidos.

As actividades desenvolvidas neste projecto decorreram com normalidade. Verificou-se um aumento da
diversidade e complexidade dos sistemas nestas plataformas e foi encetada uma estratégia de virtualização de
ambientes.

Verificou-se um acréscimo da base instalada de sisetmas SAP por via da implementação do GeRFiP.

As actividades desenvolvidas neste projecto decorreram com normalidade e estiveram orientadas para
assegurar os elevados níveis de disponibilidade pretendidos.

As actividades desenvolvidas neste projecto decorreram com normalidade. Verificou-se um aumento da
diversidade e complexidade dos sistemas nestas plataformas e foi encetada uma estratégia de virtualização de
ambientes.

Verificou-se um acréscimo da base instalada de sisetmas SAP por via da implementação do GeRFiP.

Observações

Observações

Observações
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Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Proceder à exploração corrente da aplicação,
manter actualizado o manual de exploração e
assegurar a salvaguarda da informação.

Proceder à exploração corrente da aplicação,
manter actualizado o manual de exploração e
assegurar a salvaguarda da informação.

Proceder à exploração corrente da aplicação,
manter actualizado o manual de exploração e
assegurar a salvaguarda da informação.

Proceder à exploração corrente da aplicação,
manter actualizado o manual de exploração e
assegurar a salvaguarda da informação.

DSOS

DSOS

DSOS

DSGR

DGAP

DGAP

ADPU

IIMF

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 0

 360

 360

 6.080

 4.680

BAP70

BEP70

EXP70

EXP71

EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DA BASE DE DADOS DE PESSOAL DA AP

EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DA BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO

OPERAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

IMPRESSÃO, ACABAMENTO E EXPEDIÇÃO DE TRABALHOS

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  259

Número de Horas Consumidas:  344

Número de Horas Consumidas:  6488

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto Base de Dados de Pessoal da AP,
decorreram dentro da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade conseguida nos sistemas
envolvidos.
Esta actividade não transita para 2009 por ser integrada noutra.

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto Bolsa de Emprego Público,
decorreram dentro da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade conseguida nos sistemas
envolvidos.
Esta actividade não transita para 2009 por ser integrada noutra.

As actividades na área da Operação de Computadores e Periféricos, decorreram dentro da normalidade. É de
realçar o elevado grau de disponibilidade dos técnicos envolvidos.

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto Base de Dados de Pessoal da AP,
decorreram dentro da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade conseguida nos sistemas
envolvidos.
Esta actividade não transita para 2009 por ser integrada noutra.

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto Bolsa de Emprego Público,
decorreram dentro da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade conseguida nos sistemas
envolvidos.
Esta actividade não transita para 2009 por ser integrada noutra.

As actividades na área da Operação de Computadores e Periféricos, decorreram dentro da normalidade. É de
realçar o elevado grau de disponibilidade dos técnicos envolvidos.

Observações

Observações

Observações



Relatório de Actividades 2008/ Anexo B42

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Proceder à exploração corrente da aplicação,
manter actualizado o manual de exploração e
assegurar a salvaguarda da informação.

Proceder à exploração corrente da aplicação,
manter actualizado o manual de exploração e
assegurar a salvaguarda da informação.

Proceder à exploração corrente da aplicação,
manter actualizado o manual de exploração e
assegurar a salvaguarda da informação.

DSOS

DSOS

DSOS

ADPU

ADPU

DGO

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 360

 360

 650

POC70

SAV70

SCC70

EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DO POCP/RIGORE

EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO CENTRAL DE CONTABILIDADE

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/07

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  4670

Número de Horas Consumidas:  421

Número de Horas Consumidas:  236

Número de Horas Consumidas:  729

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Foram impressas cerca de 1.660.000 páginas referentes a notas de abonos e descontos e outros trabalhos.
Foram reproduzidos cerca de 265.000 documentos e efectuados 1100 trabalhos de acabamento solicitados
pelos serviços.

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto POCP/RIGORE, decorreram dentro
da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade nos sistemas envolvidos.
Esta actividade não transita para 2009 por ser integrada noutra.

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto de Avaliação de Desempenho,
decorreram dentro da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade nos sistemas envolvidos.
Esta actividade não transita para 2009 por ser integrada noutra.

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto da Aplicação Central de
Contabilidade, decorreram dentro da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade nos sistemas
envolvidos.

Foram impressas cerca de 1.660.000 páginas referentes a notas de abonos e descontos e outros trabalhos.
Foram reproduzidos cerca de 265.000 documentos e efectuados 1100 trabalhos de acabamento solicitados
pelos serviços.

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto POCP/RIGORE, decorreram dentro
da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade nos sistemas envolvidos.
Esta actividade não transita para 2009 por ser integrada noutra.

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto de Avaliação de Desempenho,
decorreram dentro da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade nos sistemas envolvidos.
Esta actividade não transita para 2009 por ser integrada noutra.

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto da Aplicação Central de
Contabilidade, decorreram dentro da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade nos sistemas
envolvidos.

Observações

Observações

Observações

Observações
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Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Proceder à exploração corrente da aplicação,
manter actualizado o manual de exploração e
assegurar a salvaguarda da informação.

Proceder à exploração corrente da aplicação de
Compensação do Tesouro, manter actualizado o
manual de exploração e assegurar a salvaguarda
da informação.

Proceder à exploração corrente da aplicação,
manter actualizado o manual de exploração e
assegurar a salvaguarda da informação.

Proceder à exploração corrente da aplicação,
manter actualizado o manual de exploração e
assegurar a salvaguarda da informação.

DSOS

DSOS

DSOS

DSOS

DGTF

DGTF

DGTF

DGO

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 0

 1.910

 3.530

 4.430

 360

SCE70

SCT70

SGT70

SIC70

EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DE CONTROLO DAS COBRANÇAS DO ESTADO

EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DO TESOURO

EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE CONTAS CORRENTES DO TESOURO

EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  2127

Número de Horas Consumidas:  3752

Número de Horas Consumidas:  4780

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto da Aplicação de Controlo das
Cobranças do Estado, decorreram dentro da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade nos
sistemas envolvidos.

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto da Aplicação de Compensação do
Tesouro, decorreram dentro da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade nos sistemas
envolvidos.

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto do Sistema de Contas Correntes do
Tesouro, decorreram dentro da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade nos sistemas
envolvidos.

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto da Aplicação de Controlo das
Cobranças do Estado, decorreram dentro da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade nos
sistemas envolvidos.

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto da Aplicação de Compensação do
Tesouro, decorreram dentro da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade nos sistemas
envolvidos.

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto do Sistema de Contas Correntes do
Tesouro, decorreram dentro da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade nos sistemas
envolvidos.

Observações

Observações

Observações



Relatório de Actividades 2008/ Anexo B44

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Assegurar a operação e administração da
aplicação SME (Sistema de apoio á mobilidade
especial)

Proceder à exploração corrente da aplicação,
manter actualizado o manual de exploração e
assegurar a salvaguarda da informação.

Proceder à exploração corrente da aplicação,
manter actualizado o manual de exploração e
assegurar a salvaguarda da informação.

DSOS

DSOS

DSOS

GERA

DGO

IGCP

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 370

 360

 1.910

SME70

SOE70

SPA70

EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE MOBILIDADE ESPECIAL

EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SISTEMA DO ORÇAMENTO DO ESTADO

EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUTOS DE AFORROS

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/07

Data Início Real:  2008/04/21    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2008/02/11    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  260

Número de Horas Consumidas:  288

Número de Horas Consumidas:  231

Número de Horas Consumidas:  2167

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto da Aplicação Sistema de Informação
Contabilistica, decorreram dentro da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade nos sistemas
envolvidos.
Esta actividade não transita para 2009 por ser integrada noutra.

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto do Sistema de Mobilidade Especial,
decorreram dentro da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade nos sistemas envolvidos.

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto da Aplicação do Sistema do
Orçamento do Estado, decorreram dentro da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade nos
sistemas envolvidos.
Esta actividade não transita para 2009 por ser integrada noutra.

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto do Sistema de Produtos de Aforro,
decorreram dentro da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade nos sistemas envolvidos.

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto da Aplicação Sistema de Informação
Contabilistica, decorreram dentro da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade nos sistemas
envolvidos.
Esta actividade não transita para 2009 por ser integrada noutra.

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto do Sistema de Mobilidade Especial,
decorreram dentro da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade nos sistemas envolvidos.

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto da Aplicação do Sistema do
Orçamento do Estado, decorreram dentro da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade nos
sistemas envolvidos.
Esta actividade não transita para 2009 por ser integrada noutra.

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto do Sistema de Produtos de Aforro,
decorreram dentro da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade nos sistemas envolvidos.

Observações

Observações

Observações

Observações
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Objectivo projecto/actividade C. Resp Clientes
Investimento

Previsto
€

Data
Início

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Proceder à exploração corrente da aplicação,
manter actualizado o manual de exploração e
assegurar a salvaguarda da inormação.

DSOS DGO  0,00 2007/12/31 2008/12/28  0 360

SRH70 EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Previsto 

Projecto Concluído:  S Recalendarização:  Não Data Início Real:  2008/01/21    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  217  0,00Investimentos Efectivos: €

Realizado 
Taxa de Execução:  100 %

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto do Sistema de Informação de
Recursos Humanos, decorreram dentro da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade nos
sistemas envolvidos.
Esta actividade não transita para 2009 por ser integrada noutra.

As actividades na área da Exploração de Aplicações relativas ao projecto do Sistema de Informação de
Recursos Humanos, decorreram dentro da normalidade. É de realçar o elevado grau de disponibilidade nos
sistemas envolvidos.
Esta actividade não transita para 2009 por ser integrada noutra.

Observações



Relatório de Actividades 2008/ Anexo B46

GESTÃO DE SISTEMAS LOCAISObjectivos:

GESTÃO DE SISTEMAS LOCAIS                                   N.º Horas  7.200Subprograma  - GSL

Projectos e Actividades 

Objectivo projecto/actividade C. Resp Clientes
Investimento

Previsto
€

Data
Início

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Gerir os sistemas de âmbito local, assegurando a
actualização do HW/SW.

DSOS IIMF  0,00 2007/12/31 2008/12/28  0 7.200

SLC51 GESTÃO DOS SISTEMAS LOCAIS. 
Previsto 

Projecto Concluído:  S Recalendarização:  Não Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  7106  0,00Investimentos Efectivos: €

Realizado 
Taxa de Execução:  100 %

Das actividades desenvolvidas destacam-se as seguintes: Adopção do SAAT como ponto de entrada de todos
os pedidos de apoio técnico dirigidos à AGSL; inicio do processo de instalação do MS Office 2007 nas ET;
renovação de todo o parque de vídeo projectores do II; instalação e entrega  dos novos portáteis HP com
Windows Vista Enterprise e MS Office 2007, às chefias intermédias de 1º e 2º grau; início do processo de
renovação do parque de ET do II;reorganização da infra-estrutura tecnológica local do GPEARI na perspectiva
da prestação por parte do II, do serviço de acesso à Internet; reorganização da infra-estrutura tecnológica da
GERAP na perspectiva da prestação por parte do II, dos serviços de autenticação, correio electrónico e acesso
à Internet; implementação e disponibilização às áreas de desenvolvimento de ambientes de teste em
plataformas Windows Vista/Visual Studio 2008, utilizando tecnologias de virtualização.
Esta actividade não transita para 2009.

Das actividades desenvolvidas destacam-se as seguintes: Adopção do SAAT como ponto de entrada de todos
os pedidos de apoio técnico dirigidos à AGSL; inicio do processo de instalação do MS Office 2007 nas ET;
renovação de todo o parque de vídeo projectores do II; instalação e entrega  dos novos portáteis HP com
Windows Vista Enterprise e MS Office 2007, às chefias intermédias de 1º e 2º grau; início do processo de
renovação do parque de ET do II;reorganização da infra-estrutura tecnológica local do GPEARI na perspectiva
da prestação por parte do II, do serviço de acesso à Internet; reorganização da infra-estrutura tecnológica da
GERAP na perspectiva da prestação por parte do II, dos serviços de autenticação, correio electrónico e acesso
à Internet; implementação e disponibilização às áreas de desenvolvimento de ambientes de teste em
plataformas Windows Vista/Visual Studio 2008, utilizando tecnologias de virtualização.
Esta actividade não transita para 2009.

Observações
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SUPORTE Á DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA INFORMÁTICA E AO CONTROLO DA
SUA APLICAÇÃO

Objectivos:

SEGURANÇA INFORMÁTICA                                       N.º Horas  4.100Subprograma  - SIN

Projectos e Actividades 

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Fazer dois relatórios de acompanhamento das
acções relacionadas com a Política de Seguranaça
Informática e Privacidade (PSIP) do Instituto de
Informática.

Fazer dois relatórios da monitorização das acções
relacionadas com a segurança informática nas
várias unidades orgânicas do Instituto de
informática.

Avaliar a implementação das acções correctivas
identificadas no decorrer da auditoria e transferir
para acções preventivas as não conformidades
que, pela sua natureza, não possam ser corrigidas.

DSAQ

DSAQ

DSAQ

IIMF

IIMF

IIMF

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 2.000

 1.000

 1.000

SIN51

SIN52

SIN53

POLÍTICA DE SEGURANÇA INFORMÁTICA E PRIVACIDADE (PSIP)

MONITORIZAÇÃO DAS ACÇÕES DE SEGURANÇA INFORMÁTICA NO I.I.

AUDITORIA DE SEGUIMENTO (FECHO)

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  2389

Número de Horas Consumidas:  1090

Número de Horas Consumidas:  1188,5

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Executado de acordo com o previsto.

Executado de acordo com o previsto.

Foi verificada a eficácia das acções correctivas desencadeadas pelos serviços, não havendo acções
preventivas identificadas.

Executado de acordo com o previsto.

Executado de acordo com o previsto.

Foi verificada a eficácia das acções correctivas desencadeadas pelos serviços, não havendo acções
preventivas identificadas.

Observações

Observações

Observações
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Objectivo projecto/actividade C. Resp Clientes
Investimento

Previsto
€

Data
Início

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Elaborar relatório de análise de risco, nos termos
da norma 17779.

DSAQ IIMF  0,00 2007/12/31 2008/12/28  0 100

SIN54 ANÁLISE DE RISCO (COCKPIT) 
Previsto 

Projecto Concluído:  N Recalendarização:  Não Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  644  0,00Investimentos Efectivos: €

Realizado 
Taxa de Execução:  100 %

Executado de acordo com o previsto.Executado de acordo com o previsto.Observações
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SUPORTE A SISTEMAS CENTRAISObjectivos:

SUPORTE A SISTEMAS CENTRAIS                                 N.º Horas  3.300Subprograma  - SSC

Projectos e Actividades 

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Estudar, seleccionar e implementar uma solução
de salvaguardas dos sistemas instalados no Centro
de Processamento de Dados.

Analisar, seleccionar e implementar as
recomendações de curto prazo da Auditoria de
Segurança relativas às àreas da responsabilidade
da DPRO.

Instalar o sistema de gestão e monitorização
NAGIOS nos sistemas mais críticos.

DSEP

DSEP

DSEP

IIMF

IIMF

IIMF

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 100

 1.000

 100

SIS09

SIS10

SIS13

ESTUDO DE UMA SOLUÇÃO DE BACKUPS DE SISTEMA

IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA DE SEGURANÇA

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO E MONITORIZAÇÃO NAGIOS

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  S

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/08/31

Data Início Real:  2008/01/28    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2008/02/25    Data Fim Real:   2008/06/29

Número de Horas Consumidas:  307

Número de Horas Consumidas:  980

Número de Horas Consumidas:  329

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  90 %

Taxa de Execução:  100 %

No fim de 2007 a taxa de execução era de 50%.
Durante este ano procedeu-se a uma redefiniçao da arquitectura existente. Foi optimizado o sistema de
salvaguardas quer no que se refere à taxa de desempenho quer no diz respeito aos custos de licenciamento.

No fim de 2007 a taxa de execução era de 80%.
Implementaram-se algumas das recomendações da Auditoria de Segurança efectuada.

No fim de 2007 a taxa de execução era de 40%.
Durante este ano integraram-se no sistema de monitorizaçao todos os servidores de produçao do II.

No fim de 2007 a taxa de execução era de 50%.
Durante este ano procedeu-se a uma redefiniçao da arquitectura existente. Foi optimizado o sistema de
salvaguardas quer no que se refere à taxa de desempenho quer no diz respeito aos custos de licenciamento.

No fim de 2007 a taxa de execução era de 80%.
Implementaram-se algumas das recomendações da Auditoria de Segurança efectuada.

No fim de 2007 a taxa de execução era de 40%.
Durante este ano integraram-se no sistema de monitorizaçao todos os servidores de produçao do II.

Observações

Observações

Observações



Relatório de Actividades 2008/ Anexo B50

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Assegurar a instalação, configuração, actualização
e suporte técnico de sistemas centrais (grupo de
plataformas 1).

Assegurar a instalação, configuração, actualização
e suporte técnico de sistemas centrais (grupo de
plataformas 2).

DSEP

DSEP

IIMF

IIMF

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 2.000

 100

SIS51

SIS52

INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS - GRUPO 1

INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS - GRUPO 2

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2008/09/01    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  2027

Número de Horas Consumidas:  455

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

As actividades relativas a este projecto referem-se á instalação, configuraçao e suporte nas plataformas
Windows e SQL Server.
Neste período destaca-se a preparaçao e instalação das infra-estruturas de suporte ao SIADAP e à
componente SOA do GeRFiP.
Procedeu-se tambem à evoluçao do sistema de correio electrónico para Exchange 2007 e a disponibilizaçao
desta plataforma para outras entidades do MFAP.

As actividades relativas a este projecto referem-se á instalação, configuraçao e suporte nas plataformas
Linux/AIX e Oracle.
Neste período destaca-se a preparaçao e instalação das infra-estruturas SAP de suporte ao GeRFiP e á ECE.

As actividades relativas a este projecto referem-se á instalação, configuraçao e suporte nas plataformas
Windows e SQL Server.
Neste período destaca-se a preparaçao e instalação das infra-estruturas de suporte ao SIADAP e à
componente SOA do GeRFiP.
Procedeu-se tambem à evoluçao do sistema de correio electrónico para Exchange 2007 e a disponibilizaçao
desta plataforma para outras entidades do MFAP.

As actividades relativas a este projecto referem-se á instalação, configuraçao e suporte nas plataformas
Linux/AIX e Oracle.
Neste período destaca-se a preparaçao e instalação das infra-estruturas SAP de suporte ao GeRFiP e á ECE.

Observações

Observações
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DINAMIZAR O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO DOS SI/TI NO MFAP

3

Coordenação, Arquitectura e Qualidade das TIC.

PROGRAMA

Objectivos:

COORDENAÇÃO DE SI / TI                                      N.º Horas  5.568Subprograma  - COO

Projectos e Actividades 

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Conhecer/caracterizar a realidade dos
Sistemas/Tecnologias de Informação (SI/TI) do
Ministério das Finanças envolvendo todas as
componentes do sistema de informação com a
finalidade de suportar o exercício da função
coordenação.

A MAIS (Metodologia de Avaliação de
Investimentos em SI/TI) tem como finalidade
permitir a avaliação ex-ante do investimento em
SI/TI, permitindo dar resposta às atribuições
previstas no n.º 3 do art. 5º do DL 83/2007.

Emitir pareceres no âmbito do D.L. n.º 196/99 de 8
de Junho.

DSAQ

DSAQ

DSAQ

MFAP

IIMF

MFAP

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 2.901

 100

 142

COO01

COO06

COO51

CARACTERIZAÇÃO DOS SI/TI NO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

MAIS - FASE I 

EMISSÃO DE PARECERES 

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  S

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  0000/00/00    Data Fim Real:   0000/00/00

Número de Horas Consumidas:  2214

Número de Horas Consumidas:        0

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  75 %

No fim de 2007 a taxa de execução era de 70%.
O Observatório dos SI/TI do MFAP¿ -  Elaborado um estudo e entregue o respectivo relatório. 
Partindo da Missão e atribuições do MFAP, foi construído um modelo de segmentação do Ministério em
Subsistemas, tendo em conta as várias áreas de negócio, com a finalidade de construir um referencial
enquadrador do Ministério, com o objectivo de o mesmo se constituir como um contributo para o suporte à
função Coordenação.

No final de 2007 a taxa de execução era de 75%.
Este Projecto não foi objecto de desenvolvimento por questões relativas à estratégia definida para o Instituto de
Informática em 2008.

No fim de 2007 a taxa de execução era de 70%.
O Observatório dos SI/TI do MFAP¿ -  Elaborado um estudo e entregue o respectivo relatório. 
Partindo da Missão e atribuições do MFAP, foi construído um modelo de segmentação do Ministério em
Subsistemas, tendo em conta as várias áreas de negócio, com a finalidade de construir um referencial
enquadrador do Ministério, com o objectivo de o mesmo se constituir como um contributo para o suporte à
função Coordenação.

No final de 2007 a taxa de execução era de 75%.
Este Projecto não foi objecto de desenvolvimento por questões relativas à estratégia definida para o Instituto de
Informática em 2008.

Observações

Observações



Relatório de Actividades 2008/ Anexo B52

Objectivo projecto/actividade C. Resp Clientes
Investimento

Previsto
€

Data
Início

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Responder às solicitações do Conselho
Coordenador.

DSAQ IIMF  0,00 2007/12/31 2008/12/28  0 2.425

COO52 SUPORTE TÉCNICO AO CONSELHO COORDENADOR
Previsto 

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2008/03/31    Data Fim Real:   2008/10/26

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  148

Número de Horas Consumidas:  2968

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Emitidos 22 Pareceres relativos a aquisição de bens e serviços de informática dos seguintes organismos do
MFAP: ADSE - 1; DGCI - 1; DGITA - 13; IIMF - 7.
Esta actividade não transita para 2009 devido a alterações nos diplomas legais que a instituiram.

Foram efectuados trabalhos no:
- PIDDAC 2008-Os Sistemas e Tecnologias de Informação do MFAP:
Reuniões com a ADSE, DGAEP e DGO. Elaborado relatório final com as principais
Conclusões/Recomendações nos domínios identificados. Reuniões com SG e DGO, na sequência do Relatório
e elaboração do relatório "Princípios base a observar no acompanhamento dos projectos PIDDAC 2008".
- Levantamento e caracterização da situação relativa à Gestão Documental electrónica no MFAP: 
As entrevistas foram efectuadas presencialmente e validadas com os organismos. Elaborado Relatório Final
com as principais conclusões e feita uma apresentação ao Conselho Coordenador (CC).
- GT PIDDAC 2009:
O GT foi criado para avaliação dos projectos em SI/TI propostos pelos organismos. Decidido que os projectos
seriam avaliados com a MAIS. Apresentação da MAIS no CC. Elaborados relatórios finais por projecto e
organismo e relatórios globais por tipo de projecto. Elaborado documento de contextualização dos Projectos
Transversais. Elaborado documento síntese para apresentação no CC dos "Resultados da aplicação da MAIS à
avaliação ex-ante de projectos de SI/TI".

Emitidos 22 Pareceres relativos a aquisição de bens e serviços de informática dos seguintes organismos do
MFAP: ADSE - 1; DGCI - 1; DGITA - 13; IIMF - 7.
Esta actividade não transita para 2009 devido a alterações nos diplomas legais que a instituiram.

Foram efectuados trabalhos no:
- PIDDAC 2008-Os Sistemas e Tecnologias de Informação do MFAP:
Reuniões com a ADSE, DGAEP e DGO. Elaborado relatório final com as principais
Conclusões/Recomendações nos domínios identificados. Reuniões com SG e DGO, na sequência do Relatório
e elaboração do relatório "Princípios base a observar no acompanhamento dos projectos PIDDAC 2008".
- Levantamento e caracterização da situação relativa à Gestão Documental electrónica no MFAP: 
As entrevistas foram efectuadas presencialmente e validadas com os organismos. Elaborado Relatório Final
com as principais conclusões e feita uma apresentação ao Conselho Coordenador (CC).
- GT PIDDAC 2009:
O GT foi criado para avaliação dos projectos em SI/TI propostos pelos organismos. Decidido que os projectos
seriam avaliados com a MAIS. Apresentação da MAIS no CC. Elaborados relatórios finais por projecto e
organismo e relatórios globais por tipo de projecto. Elaborado documento de contextualização dos Projectos
Transversais. Elaborado documento síntese para apresentação no CC dos "Resultados da aplicação da MAIS à
avaliação ex-ante de projectos de SI/TI".

Observações

Observações



25

53Anexo B /2008Relatório de Actividade

ESTUDO E EXPERIMENTAÇÃO NO ÂMBITO DA INOVAÇÃO TECNÓLOGICAObjectivos:

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA                                        N.º Horas  9.820Subprograma  - INV

Projectos e Actividades 

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Construção e gestão de Websítios.

Estudo experimental de sistemas de autenticação e
de certificação digital tendo em vista a sua
integração.

Prestação de apoio técnico.

DSOS

DSEP

DSOS

MFAP

IIMF

IIMF

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 5.760

 100

 1.680

NET52

PRE28

PRE51

APOIO, CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE WEBSÍTIOS

SISTEMAS DE AUTENTICAÇÃO E CERTIFICACAO DIGITAL

ESTUDOS E ACÇÕES DE APOIO TÉCNICO PONTUAIS

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  S

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  0000/00/00    Data Fim Real:   0000/00/00

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/21

Número de Horas Consumidas:  5295

Número de Horas Consumidas:        0

Número de Horas Consumidas:  1020

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  90 %

Taxa de Execução:  100 %

Das actividades desenvolvidas destacam-se as seguintes: Alojamento e apoio ao desenvolvimento do sítio do
CCAS (Conselho Coordenador de Avaliação de Serviços); migração para a versão 3 do Plone, dos sítios do
GPEARI (Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais), COP (Comissão para a
Orçamentação por Programas), Intranet e Internet do II; prestação de serviços de desenvolvimento, apoio
técnico e manutenção no âmbito da Web, quer a entidades externas (GPEARI, SG do MF, IGF, SG MCultura),
quer a grupos de trabalho interno, nomeadamente à DSOD; adesão plena do Núcleo Web ao SAAT, passando
assim todos os tipos de pedido de apoio técnico a serem geridos nessa plataforma.

No fim de 2007 a taxa de execução era de 90%.
O projecto foi abandonado devido a alteração da estratégia do Instituto.

No âmbito desta actividade destaca-se a implementação de um  processo centralizado de autenticação na
Active Directory no âmbito da utilização das plataformas Plone e Remedy, emissão de diferentes tipos de
certificados digitais para aplicações/serviços em ambientes de teste, pré-produção e produção e o
teste/implementação de tecnologias open source, nomeadamente módulos adicionais de software para a
plataforma Plone.
A actividade não transita para 2009.

Das actividades desenvolvidas destacam-se as seguintes: Alojamento e apoio ao desenvolvimento do sítio do
CCAS (Conselho Coordenador de Avaliação de Serviços); migração para a versão 3 do Plone, dos sítios do
GPEARI (Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais), COP (Comissão para a
Orçamentação por Programas), Intranet e Internet do II; prestação de serviços de desenvolvimento, apoio
técnico e manutenção no âmbito da Web, quer a entidades externas (GPEARI, SG do MF, IGF, SG MCultura),
quer a grupos de trabalho interno, nomeadamente à DSOD; adesão plena do Núcleo Web ao SAAT, passando
assim todos os tipos de pedido de apoio técnico a serem geridos nessa plataforma.

No fim de 2007 a taxa de execução era de 90%.
O projecto foi abandonado devido a alteração da estratégia do Instituto.

No âmbito desta actividade destaca-se a implementação de um  processo centralizado de autenticação na
Active Directory no âmbito da utilização das plataformas Plone e Remedy, emissão de diferentes tipos de
certificados digitais para aplicações/serviços em ambientes de teste, pré-produção e produção e o
teste/implementação de tecnologias open source, nomeadamente módulos adicionais de software para a
plataforma Plone.
A actividade não transita para 2009.

Observações

Observações

Observações



Relatório de Actividades 2008/ Anexo B54

Objectivo projecto/actividade C. Resp Clientes
Investimento

Previsto
€

Data
Início

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Disponibilizar suporte técnico às aplicações de
gestão interna do II.

DSOS IIMF  0,00 2007/12/31 2008/12/28  0 2.280

PRE52 SUPORTE TÉCNICO A PRODUTOS DE GESTÃO INTERNA
Previsto 

Projecto Concluído:  S Recalendarização:  Não Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  2502  0,00Investimentos Efectivos: €

Realizado 
Taxa de Execução:  100 %

Das actividades desenvolvidas destaca-se o suporte técnico ao MS Office 2007 e às aplicações de Gestão de
Tempos de Presença (software Nexus) e Sistema de Gestão de Bibliotecas (software Koha). Neste último caso
começou também a ser desenvolvido algum trabalho na perspectiva da migração do produto para a versão 3,
além de terem sido realizadas um conjunto de apresentações a diversas entidades da AP.
De destacar ainda a implementação em produção da plataforma de e-learning do II (software Moodle), a qual já
foi utilizada no âmbito da formação em SRH versão 6.
A actividade não transita para 2009.

Das actividades desenvolvidas destaca-se o suporte técnico ao MS Office 2007 e às aplicações de Gestão de
Tempos de Presença (software Nexus) e Sistema de Gestão de Bibliotecas (software Koha). Neste último caso
começou também a ser desenvolvido algum trabalho na perspectiva da migração do produto para a versão 3,
além de terem sido realizadas um conjunto de apresentações a diversas entidades da AP.
De destacar ainda a implementação em produção da plataforma de e-learning do II (software Moodle), a qual já
foi utilizada no âmbito da formação em SRH versão 6.
A actividade não transita para 2009.

Observações
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PRESTAR APOIO A NÍVEL DE REENGENHARIA DE PROCESSOSObjectivos:

REENGINHARIA DE PROCESSOS                                   N.º Horas  5.630Subprograma  - REP

Projectos e Actividades 

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Apoio técnico à equipa e aos Órgãos de Gestão
dos SSAP - Serviços Sociais da Administração
Pública em todo o processo de especificação,
avaliação e selecção relativo à aquisição de
serviços de reengenharia de processos

Assegurar a gestão e o acompanhamento da
relação com Clientes, incluindo o desenvolvimento
de protocolos e a definição de acordos de níveis de
serviço.

Proceder ao levantamento e reengenharia de seis
processos da Área Administrativa e Financeira.

DSAQ

DSOS

DSOD

MFAP

ADPU

IIMF

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 550

 2.880

 1.200

ARC01

ARC50

EPR01

CONSULTORIA EXTERNA (REENGENHARIA DE PROCESSOS)

ACOMPANHAR A RELAÇÃO COM O CLIENTE

LEVANTAMENTO E REENGENHARIA DE PROCESSOS

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2008/03/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2008/02/25    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  665

Número de Horas Consumidas:  2745

Número de Horas Consumidas:  3107

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  60 %

Para além do apoio técnico constante dos objectivos iniciais do Projecto (elaboração das peças concursais,
modelo de avaliação das propostas, análise das propostas e relatório final de avaliação de propostas) foi
também dado apoio técnico e efectuado o acompanhamento do desenvolvimento do estudo de reengenharia de
processos e efectuada uma análise crítica do mesmo por parte da equipa do Instituto de Informática, à equipa e
aos Órgãos de Gestão dos SSAP e à equipa consultora.

Métricas: 5 Protocolos celebrados; 7 Acordos de níveis de serviço firmados; 2 Acordos Internos de serviço.
Realizado o 1º Inquérito ao Nível de Satisfação dos Clientes, tendo sido atingido um grau de satisfação Bom ou
superior igual a 97,9%.

Foi efectuado o levantamento de vários processos da Área Administrativa e Financeira, a saber, Correio,
Factura, Inventário e Marcação de Férias.
Foi igualmente documentado o processo Pagamentos do Estado, tendo como âmbito os vários sistemas de
informação em produção que o suportam e que contribuiu para a elaboração de um plano de contingência.

Para além do apoio técnico constante dos objectivos iniciais do Projecto (elaboração das peças concursais,
modelo de avaliação das propostas, análise das propostas e relatório final de avaliação de propostas) foi
também dado apoio técnico e efectuado o acompanhamento do desenvolvimento do estudo de reengenharia de
processos e efectuada uma análise crítica do mesmo por parte da equipa do Instituto de Informática, à equipa e
aos Órgãos de Gestão dos SSAP e à equipa consultora.

Métricas: 5 Protocolos celebrados; 7 Acordos de níveis de serviço firmados; 2 Acordos Internos de serviço.
Realizado o 1º Inquérito ao Nível de Satisfação dos Clientes, tendo sido atingido um grau de satisfação Bom ou
superior igual a 97,9%.

Foi efectuado o levantamento de vários processos da Área Administrativa e Financeira, a saber, Correio,
Factura, Inventário e Marcação de Férias.
Foi igualmente documentado o processo Pagamentos do Estado, tendo como âmbito os vários sistemas de
informação em produção que o suportam e que contribuiu para a elaboração de um plano de contingência.

Observações

Observações

Observações
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Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Criar e implementar no Instituto de Informática uma
metodologia de gestão de projectos baseada no
PMBoK.

Identificação e caracterização do modo de
funcionamento das equipas de desenvolvimento,
identificando as boas práticas e as necessidades
de melhoria, com vista á reestruturação processual
e organizacional da DSOD.

 

DSOD

IIMF

IIMF

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 900

 100

MGP01

RPO01

METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJECTOS

RESTRUTURAÇÃO PROCESSUAL E ORGANIZACIONAL DA DSOD

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  S

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2008/02/25    Data Fim Real:   2008/11/30

Data Início Real:  0000/00/00    Data Fim Real:   0000/00/00

Número de Horas Consumidas:  798

Número de Horas Consumidas:        0

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  25 %

Taxa de Execução:  5 %

Foram elaborados, discutidos e encerrados com a DSOD um conjunto de documentos sobre a metodologia de
gestão de projectos do Instituto, nomeadamente os documentos relativos ao nível organizacional (1 documento)
e operacional (5 documentos).
Iniciou-se uma actividade conjunta II / UNL-FCT, por forma a validar o trabalho realizado no âmbito académico.

No fim de 2007 a taxa de execução era de 5%.
O projecto foi abandonado devido à sua utilidade  ter sido ultrapassada pelas circunstâncias da reestruração do
Instituto.

Foram elaborados, discutidos e encerrados com a DSOD um conjunto de documentos sobre a metodologia de
gestão de projectos do Instituto, nomeadamente os documentos relativos ao nível organizacional (1 documento)
e operacional (5 documentos).
Iniciou-se uma actividade conjunta II / UNL-FCT, por forma a validar o trabalho realizado no âmbito académico.

No fim de 2007 a taxa de execução era de 5%.
O projecto foi abandonado devido à sua utilidade  ter sido ultrapassada pelas circunstâncias da reestruração do
Instituto.

Observações

Observações
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APOIO ÀS POLÍTICAS E ACÇÕES

4

Serviços Transversais e Gestão Operacional de Sistemas

PROGRAMA

Objectivos:

APOIO ÀS POLÍTICAS E ACÇÕES                                 N.º Horas  1.100Subprograma  - APA

Projectos e Actividades 

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Acompanhar os trabalhos das CT de
Normalização, no sentido de obter toda a
informação susceptível de ser difundida pela AP e
necessária a projectos do I.I.; pesquisa recolha,
tratamento e divulgação de documentos
normativos.

Desempenhar o papel de ONS para as TI através
da coordenação dos trabalhos de de CT de
normalização, votação e preparação de
documentos normativos em desenvolvimento nos
Organismos Internacionais de Normalização.

DSOD

DSOD

ADPU

ADPU

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 100

 1.000

GRT51

NTI51

PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES TECNICAS (CT) DE NORMALIZAÇÃO

DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE ORGANISMO NORMALIZAÇÃO SECTORIAL

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2008/01/28    Data Fim Real:   2008/11/30

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/14

Número de Horas Consumidas:  63

Número de Horas Consumidas:  509

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

O Instituto de Informática, como entidade eminentemente orientada para o desenvolvimento de soluções de
tecnologias de informação, assume o Secretariado das CT 109, 127, 160 e participa como vogal, através de
técnicos seus, nas CT 113, 128, 163 e 173, no sentido de obter toda a informação susceptível de ser útil para a
sua actividade.

1- Foi desenvolvida toda a actividade do Instituto de Informática enquanto Organismo de normalização
sectorial. 
2- Foi reactivada a CT 127, tendo sido nomeada um novo Presidente, em reunião de CT, no II.
3- Foram designados novos Presidente e Secretário da CT 120, após renúncia dos anteriores responsáveis,
cujo trabalho, de muitos anos, foi enaltecido por todos. 
4- Em representação do IPQ, o ONS_II participou em 2 dias de reunião do SC 32 da ISO/JTC1, em Vilamoura.
5- Em 157 documentos normativos postos a votação, as CT de normalização coordenadas pelo II votaram 109
¿ 69%.
6- O ONS/II participou numa sessão de formação no IPQ relativa a novos procedimentos necessários ao
desempenho da função de ONS.
7- Toda a actividade de ONS recaiu num único colaborador do II, situação considerada desadequada para o
trabalho e responsabilidades inerentes.
8- O elemento de ligação do ONS_II/ IPQ, solicitou superiormente que se encetassem diligências com este
último no sentido de se encontrar uma entidade da AP melhor vocacionada para, no momento actual, acolher
esta actividade de ONS para as TI.

O Instituto de Informática, como entidade eminentemente orientada para o desenvolvimento de soluções de
tecnologias de informação, assume o Secretariado das CT 109, 127, 160 e participa como vogal, através de
técnicos seus, nas CT 113, 128, 163 e 173, no sentido de obter toda a informação susceptível de ser útil para a
sua actividade.

1- Foi desenvolvida toda a actividade do Instituto de Informática enquanto Organismo de normalização
sectorial. 
2- Foi reactivada a CT 127, tendo sido nomeada um novo Presidente, em reunião de CT, no II.
3- Foram designados novos Presidente e Secretário da CT 120, após renúncia dos anteriores responsáveis,
cujo trabalho, de muitos anos, foi enaltecido por todos. 
4- Em representação do IPQ, o ONS_II participou em 2 dias de reunião do SC 32 da ISO/JTC1, em Vilamoura.
5- Em 157 documentos normativos postos a votação, as CT de normalização coordenadas pelo II votaram 109
¿ 69%.
6- O ONS/II participou numa sessão de formação no IPQ relativa a novos procedimentos necessários ao
desempenho da função de ONS.
7- Toda a actividade de ONS recaiu num único colaborador do II, situação considerada desadequada para o
trabalho e responsabilidades inerentes.
8- O elemento de ligação do ONS_II/ IPQ, solicitou superiormente que se encetassem diligências com este
último no sentido de se encontrar uma entidade da AP melhor vocacionada para, no momento actual, acolher
esta actividade de ONS para as TI.

Observações

Observações
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GARANTIR A QUALIDADE DAS RELAÇÕES EXTERNAS COM TODO AMBIENTE OPERACIONAL
E COM A SOCIEDADE EM GERAL, VISANDO A MELHORIA CONTINUA DA IMAGEM PÚBLICA
DO II

Objectivos:

RELAÇÕES EXTERNAS                                           N.º Horas  25.920Subprograma  - ATU

Projectos e Actividades 

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Assegurar o apoio aos utilizadores melhorando a
interacção com as equipas técnicas.

Assegurar o funcionamento da plataforma de
suporte á prestação de serviços, melhorando a
eficiência.

Proceder à migração do SIC (Sistema de
Informação Contabilística) para Oracle 10g.

DSOS

DSOS

DSOS

ADPU

IIMF

DGO

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 10.080

 2.880

 240

CCT50

CCT51

EIA07

FUNÇÃO DE ATENDIMENTO E APOIO TÉCNICO

ADMINISTRAÇÃO DO SAAT 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA - MIGRAÇÃO

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  S

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2008/01/28    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  10378

Número de Horas Consumidas:  1782

Número de Horas Consumidas:  269

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Métricas usadas: Número de Interacções (62650, +16,2%),  Número de PAT abertos (37624), Número de PAT
resolvidos (37461), Percentagem de resolução em 1ª linha (47,1%), Tempo Medio de Resolução (1d01h50m).
Para outras métricas e indicadores de actividade poderá ser  consultado o Relatório de Actividade Mensal do
CCUT.

Assegurada a manutenção e a correcção evolutiva, com recursos internos ou de fornecedores, das anomalias
ocorridas ou detectadas ao nível da aplicação SAAT. Foram efectuadas 11 intervenções de melhoria nesta
aplicação e criado 1 Manual de Boas Praticas do Atendimento em 1ª linha.

No fim de 2007 a taxa de execução era de 15%.
O projecto de migração da aplicação SIC para Oracle10g em plataformas Suse Linux e Windows 2003, foi
finalizado com sucesso. 
Foram efectuados em ambiente de pré-produção, todos os testes aplicacionais relativos a 164 Forms, 176
Reports e 12 programas em Cobol.
Foi também instalada e configurada na plataforma de produção a versão final da aplicação denominada de SIC
V7.0.

Métricas usadas: Número de Interacções (62650, +16,2%),  Número de PAT abertos (37624), Número de PAT
resolvidos (37461), Percentagem de resolução em 1ª linha (47,1%), Tempo Medio de Resolução (1d01h50m).
Para outras métricas e indicadores de actividade poderá ser  consultado o Relatório de Actividade Mensal do
CCUT.

Assegurada a manutenção e a correcção evolutiva, com recursos internos ou de fornecedores, das anomalias
ocorridas ou detectadas ao nível da aplicação SAAT. Foram efectuadas 11 intervenções de melhoria nesta
aplicação e criado 1 Manual de Boas Praticas do Atendimento em 1ª linha.

No fim de 2007 a taxa de execução era de 15%.
O projecto de migração da aplicação SIC para Oracle10g em plataformas Suse Linux e Windows 2003, foi
finalizado com sucesso. 
Foram efectuados em ambiente de pré-produção, todos os testes aplicacionais relativos a 164 Forms, 176
Reports e 12 programas em Cobol.
Foi também instalada e configurada na plataforma de produção a versão final da aplicação denominada de SIC
V7.0.

Observações

Observações

Observações



25

59Anexo B /2008Relatório de Actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Proceder à migração do SRH (Sistema de
Recursos Humanos) para Oracle 10g.

Proceder à migração do SGR (Sistema de Gestão
de Receitas) para Oracle 10g.

Apoiar o utilizador e instalar pacotes com novas
facilidades/correcções.

Apoiar o utilizador e instalar pacotes com novas
funcionalidades/correcções.

DSOS

DSOS

DSOS

DSOS

DGO

ADPU

DGO

DGO

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 0

 240

 120

 3.600

 7.320

EIA08

EIA09

EIA51

EIA52

SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - MIGRAÇÃO

SGR - MIGRAÇÃO PARA ORACLE 10G 

SISTEMA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA - APOIO UTIL. E MANUTENÇÃO

SISTEMA RECURSOS HUMANOS - APOIO UTILIZADOR E MANUTENÇÃO

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2008/01/28    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2008/01/28    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  184

Número de Horas Consumidas:  71

Número de Horas Consumidas:  3715

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

No fim de 2007 a taxa de execuçao era de 35%.
O projecto de migração da aplicação SRH para Oracle10g em plataformas Suse Linux e Windows 2003, foi
finalizado com sucesso. 
Foram efectuados em ambiente de pré-produção, todos os testes aplicacionais relativos a 177 Forms, 181
Reports e 12 programas em Cobol.
Foi também instalada e configurada na plataforma de produção a versão final da aplicação denominada de
SRH V6.0.

O projecto de migração da aplicação SGR para Oracle10g em plataformas Suse Linux e Windows 2003, foi
finalizado com sucesso.
Foram efectuados em ambiente de pré-produção, todos os testes aplicacionais relativos a 123 Forms, 70
Reports e 11 programas em Cobol.
Foi também instalada e configurada na plataforma de produção a versão final da aplicação denominada de
SGR V4.0.

Foram instalados 20 Pacotes de actualização/correcção de SIC e resolvidos cerca de 6650 PAT's.

No fim de 2007 a taxa de execuçao era de 35%.
O projecto de migração da aplicação SRH para Oracle10g em plataformas Suse Linux e Windows 2003, foi
finalizado com sucesso. 
Foram efectuados em ambiente de pré-produção, todos os testes aplicacionais relativos a 177 Forms, 181
Reports e 12 programas em Cobol.
Foi também instalada e configurada na plataforma de produção a versão final da aplicação denominada de
SRH V6.0.

O projecto de migração da aplicação SGR para Oracle10g em plataformas Suse Linux e Windows 2003, foi
finalizado com sucesso.
Foram efectuados em ambiente de pré-produção, todos os testes aplicacionais relativos a 123 Forms, 70
Reports e 11 programas em Cobol.
Foi também instalada e configurada na plataforma de produção a versão final da aplicação denominada de
SGR V4.0.

Foram instalados 20 Pacotes de actualização/correcção de SIC e resolvidos cerca de 6650 PAT's.

Observações

Observações

Observações
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Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Implementar a aplicação em novos serviços, de
acordo com o solicitado pela Direcção-Geral do
Orçamento.

Instalar e configurar a aplicação, de acordo com o
solicitado pela Direcção-Geral do Orçamento.

DSOS

DSOS

DGO

DGO

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 840

 600

EIA56

EIA57

SISTEMA RECURSOS HUMANOS - IMPLEMENTAÇÃO EM NOVOS SERVIÇOS

SIST. INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA - INSTALAR EM NOVOS SERVIÇOS

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  7280

Número de Horas Consumidas:  628

Número de Horas Consumidas:  177

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Foram instalados 56 Pacotes de actualização/correcção de SRH e resolvidos cerca de 4155 PAT's.

Foram instalados e criados 25 novos serviços e entraram em real 13 (12 transitaram a entrada em real para
2009).
Foi ainda efectuada a migração de 10 servidores devido à necessidades de proceder  a actualizações de
hardware e software.
Ao abrigo do PRACE foram ainda efectuadas intervenções ao nível da fusão/extinção de serviços e, respectiva
migração de dados dos funcionários, em cerca de 11 organismos.

Foram instalados e criados 59 novos serviços (48 para gestão de orçamento de funcionamento - SIC e 41 para
orçamento de investimento ¿ PIDDAC) e todos entraram em real.
Foi ainda efectuada a migração de 10 servidores devido à necessidades de proceder  a actualizações de
hardware e software.
Ao abrigo do PRACE foram efectuadas intervenções ao nível da fusão/extinção de serviços, e respectiva
transição de orçamentos, em cerca de 7 organismos.

Foram instalados 56 Pacotes de actualização/correcção de SRH e resolvidos cerca de 4155 PAT's.

Foram instalados e criados 25 novos serviços e entraram em real 13 (12 transitaram a entrada em real para
2009).
Foi ainda efectuada a migração de 10 servidores devido à necessidades de proceder  a actualizações de
hardware e software.
Ao abrigo do PRACE foram ainda efectuadas intervenções ao nível da fusão/extinção de serviços e, respectiva
migração de dados dos funcionários, em cerca de 11 organismos.

Foram instalados e criados 59 novos serviços (48 para gestão de orçamento de funcionamento - SIC e 41 para
orçamento de investimento ¿ PIDDAC) e todos entraram em real.
Foi ainda efectuada a migração de 10 servidores devido à necessidades de proceder  a actualizações de
hardware e software.
Ao abrigo do PRACE foram efectuadas intervenções ao nível da fusão/extinção de serviços, e respectiva
transição de orçamentos, em cerca de 7 organismos.

Observações

Observações

Observações
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QUALIFICAÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMASObjectivos:

QUALIFICAÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMAS                         N.º Horas  1.060Subprograma  - QSS

Projectos e Actividades 

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Criação e implementação de uma metodologia de
desenvolvimento de Software tendo como base o
Rational Unified Process.

Qualificação de aplicações em plataformas de pré-
produção.

DSOD

DSOS

IIMF

IIMF

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 100

 960

MDS07

QSS51

METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

QUALIFICAÇÃO DE APLICAÇÕES EM PLATAFORMAS DE PRÉ-PRODUÇÃO

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  S

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  0000/00/00    Data Fim Real:   0000/00/00

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:        0

Número de Horas Consumidas:  669,5

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  40 %

Taxa de Execução:  100 %

No final de 2007 a taxa de execução era de 40%.
O projecto foi abandonado por ter sido adoptada pelo Instituto uma nova metodologia de desenvolvimento de
software.

Na perspectiva da utilização da metodologia e produtos da Compuware na qualificação de aplicações, foi
elaborado um documento de referência/exemplo no âmbito da qualificação da aplicação da RAFE na plataforma
SLES10/Oracle 10g. 
Foi igualmente desenvolvido um documento de divulgação com os principais aspectos sobre a metodologia de
qualificação de aplicações adoptada pelo II, que se baseia  na tecnologia da Compuware.
Esta actividade foi encerrada no final de 2008 em virtude da alteração estratégica definida para 2009.

No final de 2007 a taxa de execução era de 40%.
O projecto foi abandonado por ter sido adoptada pelo Instituto uma nova metodologia de desenvolvimento de
software.

Na perspectiva da utilização da metodologia e produtos da Compuware na qualificação de aplicações, foi
elaborado um documento de referência/exemplo no âmbito da qualificação da aplicação da RAFE na plataforma
SLES10/Oracle 10g. 
Foi igualmente desenvolvido um documento de divulgação com os principais aspectos sobre a metodologia de
qualificação de aplicações adoptada pelo II, que se baseia  na tecnologia da Compuware.
Esta actividade foi encerrada no final de 2008 em virtude da alteração estratégica definida para 2009.

Observações

Observações
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GESTÃO DE COMPETÊNCIAS E DO CONHECIMENTO

5

Gestão de Recursos

PROGRAMA

Objectivos:

GESTÃO DE COMPETÊNCIAS E DO CONHECIMENTO                    N.º Horas  11.840Subprograma  - GCC

Projectos e Actividades 

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Implementar na Biblioteca as novas
funcionalidades existentes na versão 3 do KOHA.

Adquirir, organizar, digitalizar, catologar, indexar e
introduzir dados documentais na BD INFODOC;
Planear, gerir e coordenar as actividades do
serviço.

DSGR

DSGR

IIMF

IIMF

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 1.020

 1.250

CID23

CID50

IMPLEMENTAR O KOHA V3 

GESTÃO DO ACERVO DOCUMENTAL DO MFII.

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  389

Número de Horas Consumidas:  1812

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  80 %

Taxa de Execução:  100 %

Foram efectuadas dezassete reuniões entre a equipa do CID e os técnicos da DSOS/DPSC para
implementação do sistema KOHA. O CID elaborou um mapa de ocorrências, onde relatou os diversos
problemas encontrados aquando da migração do TECHLIB para o sistema KOHA, bem como diversos
problemas no KOHA versão 2.2.9. 
Em Setembro de 2008 foi lançada uma nova versão do KOHA 3.0, que foi instalada no CID para realização de
testes. Decorrente disso está sendo realizado um teste exaustivo e uma avaliação pormenorizada de todos os
módulos e seus campos e do módulo OPAC. 
Quanto ao Módulo do Thesaurus ficou para ser explorado em 2009.

Recolheram-se as publicações em regime de empréstimo e efectuou-se o inventário detalhado das existências
na Biblioteca, comparando-se os nossos reports com as listas fornecidas pelo património. As listas
apresentavam diferenças, ocasionando um trabalho redobrado e prolongado.
Fez-se a catalogação/indexação dos novos documentos que deram entrada (livros, obras de referência, artigos
de revistas e relatórios). Tem havido muitas ofertas de livros pelos utilizadores da Biblioteca, tendo-se feito a
conferência da existência dos mesmos na nossa Base de Dados (BD).
Foi reiniciada uma tentativa de adesão à Biblioteca do Conhecimento Online¿B-On. Face à informação
prestada pela FCCN, fez-se uma análise detalhada das condições de adesão institucional, a qual foi
abandonada perante o valor calculado. Assim, manteve-se a assinatura anual da BD Bibliográfica Proquest.
Propostas de Aquisição de Publicações: PAP´s entradas-57; PAP´s adquiridas-27; PAP´s não autorizadas-11;
PAP´s transitadas para 2009-19; Valor dispendido-1.010,48.
Total Periódicos activos: 46 (compra-22; permuta-3; quota-3; oferta-18).
Nº de periódicos reclamados ao editor-56.

Foram efectuadas dezassete reuniões entre a equipa do CID e os técnicos da DSOS/DPSC para
implementação do sistema KOHA. O CID elaborou um mapa de ocorrências, onde relatou os diversos
problemas encontrados aquando da migração do TECHLIB para o sistema KOHA, bem como diversos
problemas no KOHA versão 2.2.9. 
Em Setembro de 2008 foi lançada uma nova versão do KOHA 3.0, que foi instalada no CID para realização de
testes. Decorrente disso está sendo realizado um teste exaustivo e uma avaliação pormenorizada de todos os
módulos e seus campos e do módulo OPAC. 
Quanto ao Módulo do Thesaurus ficou para ser explorado em 2009.

Recolheram-se as publicações em regime de empréstimo e efectuou-se o inventário detalhado das existências
na Biblioteca, comparando-se os nossos reports com as listas fornecidas pelo património. As listas
apresentavam diferenças, ocasionando um trabalho redobrado e prolongado.
Fez-se a catalogação/indexação dos novos documentos que deram entrada (livros, obras de referência, artigos
de revistas e relatórios). Tem havido muitas ofertas de livros pelos utilizadores da Biblioteca, tendo-se feito a
conferência da existência dos mesmos na nossa Base de Dados (BD).
Foi reiniciada uma tentativa de adesão à Biblioteca do Conhecimento Online¿B-On. Face à informação
prestada pela FCCN, fez-se uma análise detalhada das condições de adesão institucional, a qual foi
abandonada perante o valor calculado. Assim, manteve-se a assinatura anual da BD Bibliográfica Proquest.
Propostas de Aquisição de Publicações: PAP´s entradas-57; PAP´s adquiridas-27; PAP´s não autorizadas-11;
PAP´s transitadas para 2009-19; Valor dispendido-1.010,48.
Total Periódicos activos: 46 (compra-22; permuta-3; quota-3; oferta-18).
Nº de periódicos reclamados ao editor-56.

Observações

Observações
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Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Divulgar, no sítio do CID, a DSI, o TITULUS, a
síntese de imprensa, os dossiers temáticos, os
índices dos periódicos, etc; Actualizar a biblioteca
digital, a legislação e as normas técnicas; Elaborar
pesquisas e empréstimos.

Administrar os dados e garantir o adequado
funcionamento dos diferentes módulos do sistema:
aquisição, catalogação, séries, empréstimos e
OPAC.

Construir, gerir e manter uma linguagem
documental controlada, com base nas estruturas
hierárquicas nas áreas das TIC; Colaborar na
criação de novos termos a serem introduzidos no
glossário.

DSGR

DSGR

DSGR

IIMF

IIMF

IIMF

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 2.200

 450

 300

CID51

CID53

CID57

GESTÃO E DIFUSÃO DOS RECURSOS DE INFORMAÇÃO DOCUMENTAL.

GESTÃO DA BD INFODOC NO SISTEMA KOHA.

ACOMPANHAMENTO, MANUTENÇÃO E DIFUSÃO VOCABULÁRIOS TÉCNICOS

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2008/04/28    Data Fim Real:   2008/11/30

Número de Horas Consumidas:  3155

Número de Horas Consumidas:  280

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Efectuaram-se diversas alterações no sítio do CID tanto na Internet como na Intranet. Fez-se a
remodelação/reformulação dos temas da Biblioteca Digital, com o preparo de um novo mapa do conhecimento.
A Biblioteca Digital está agora composta por 8 grandes áreas (22 sub-áreas) e tem no seu acervo electrónico
895 documentos.
Verificou-se, na base de dados INFODOC, a existência de todos os documentos digitais em falta de modo a
catalogá-los e registá-los na base de dados, para efeitos de pesquisa bibliográfica, Houve 23.822 nºs de
acessos a estes documentos.
Mediante o nº reduzido de livros entrados, foram divulgados somente 3 TITULUS, designadamente nº 127 (10
livros); nº 128 (13 livros) e nº 129 (12 livros).
O tema do nosso Dossier Temático foi o BPM (Business Process Management), de acordo com a pertinência e
o interesse do II.
Dados estatísticos de acesso às Bases de Dados on-line
Gartner  - 806 doc. acedidos
Proquest - 380 doc. acedidos
Livros emprestados e devolvidos: 328
Pesquisas de Informação Bibliográficas: 1197
Quanto ao DRE até hoje ainda não forneceram os dados estatísticos solicitados.

Procedeu-se à introdução de documentos somente no Koha, deixou-se de fazer esta actividade em paralelo no
Techlib.
O número de documentos inseridos na base neste ano foi de 264 registos estando divididos pelos seguintes
tipos de material: Artigo-72; CD_ROM-42; DVD-11; Formação-18; Livro-35; Referência- 17.
Bem como pelos seguintes níveis de catalogação: Disponíveis na Biblioteca- 233; Em tratamento-31.
O  total de documentos na Base de Dados INFODOC é de 23073 registos.

Efectuaram-se diversas alterações no sítio do CID tanto na Internet como na Intranet. Fez-se a
remodelação/reformulação dos temas da Biblioteca Digital, com o preparo de um novo mapa do conhecimento.
A Biblioteca Digital está agora composta por 8 grandes áreas (22 sub-áreas) e tem no seu acervo electrónico
895 documentos.
Verificou-se, na base de dados INFODOC, a existência de todos os documentos digitais em falta de modo a
catalogá-los e registá-los na base de dados, para efeitos de pesquisa bibliográfica, Houve 23.822 nºs de
acessos a estes documentos.
Mediante o nº reduzido de livros entrados, foram divulgados somente 3 TITULUS, designadamente nº 127 (10
livros); nº 128 (13 livros) e nº 129 (12 livros).
O tema do nosso Dossier Temático foi o BPM (Business Process Management), de acordo com a pertinência e
o interesse do II.
Dados estatísticos de acesso às Bases de Dados on-line
Gartner  - 806 doc. acedidos
Proquest - 380 doc. acedidos
Livros emprestados e devolvidos: 328
Pesquisas de Informação Bibliográficas: 1197
Quanto ao DRE até hoje ainda não forneceram os dados estatísticos solicitados.

Procedeu-se à introdução de documentos somente no Koha, deixou-se de fazer esta actividade em paralelo no
Techlib.
O número de documentos inseridos na base neste ano foi de 264 registos estando divididos pelos seguintes
tipos de material: Artigo-72; CD_ROM-42; DVD-11; Formação-18; Livro-35; Referência- 17.
Bem como pelos seguintes níveis de catalogação: Disponíveis na Biblioteca- 233; Em tratamento-31.
O  total de documentos na Base de Dados INFODOC é de 23073 registos.

Observações

Observações
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Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Proceder às renovações de quotas, gerir os custos,
controlar os documentos associados e divulgar as
diversas acções de cada associação.

Implementar a plataforma de e-learning Modle no
Instituto.

Planear e implementar a política de formação para
os colaboradores do I.I. e, complementarmente,

DSGR

DSGR

DSGR

IIMF

ADPU

IIMF

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 100

 1.980

 3.940

CID60

FOR07

FOR50

GESTÃO E DIVULGAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS

FORMAÇÃO POR E-LEARNING 

GESTÃO DA FORMAÇÃO 

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  S

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  0000/00/00    Data Fim Real:   0000/00/00

Data Início Real:  2008/02/11    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  231

Número de Horas Consumidas:        0

Número de Horas Consumidas:  1624

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  0 %

Taxa de Execução:  100 %

Tem-se realizado reuniões regulares, para a discussão das propostas de novos termos, as suas definições e
associações com outros termos, bem como a atribuição de seus correspondentes na língua inglesa,
constituindo um excelente produto de consulta online na área das TIC. Procura-se nesta actividade manter viva
e actualizada a terminologia técnica de informática da língua portuguesa.
Nº de termos relacionados existentes no Glossário: 11.793
Nº de termos portugueses existentes no Glossário: 3.680
Quanto ao Thesaurus do II, instrumento de apoio à indexação, está ordenado alfabeticamente, é constituído por
descritores, não descritores e termos relacionados que correspondem a conceitos técnicos e a sua estrutura
hierárquica permite-nos situá-los no ramo do conhecimento específico em que se inserem. Este Thesaurus tem
estado até a agora sem o software adequado para o associar à base de dados INFODOC, impossibilitando a
validação dos termos que estão no sistema KOHA. Tem-nos valido o antigo Thesaurus Manager (TM)
unicamente para a inserção dos novos descritores, constituindo um global de cerca de 2300 conceitos.

A actividade foi encerrada por ter sido integrada na actividade CID50.

Foi feita a instalação e configuração do moddle pela DSEP. Houve distribuição de tarefas para as equipas
envolvidas no projecto, tendo que a componente técnica ficado da responsabilidade da DSOS/DPSC e a
componente pedagógica e organização de cursos da DSGR/EGCC. 
Foi planeado sobre a definição de logins e passwords de administração da plataforma, da definição do
certificado digital e da metodologias de acessos dos utilizadores do moodle do I.I., bem como do endereço de
Internet (URL: http://elearning.inst-informatica.pt/) da plataforma Moodle e da estrutura para vários tipos de
conteúdos / cursos e forma de acesso. 
Foi produzido pela equipa de DSGR/EGCC conteúdos para e-learning para o Curso de Introdução ao Moodle,
SRH Novas funcionalidades v.5 (DSGR/EGCC+DSOD) e SRH Novas funcionalidades v.6
(DSGR/EGCC+DSOD) tendo sido estes últimos cursos anunciados nas sessões de Auditório para utilizadores
externos. 
Foram criados 8 logins colectivos e provisórios para um universo de 400 utilizadores até disponibilização do
acesso individual ao Moodle via SGU.

Tem-se realizado reuniões regulares, para a discussão das propostas de novos termos, as suas definições e
associações com outros termos, bem como a atribuição de seus correspondentes na língua inglesa,
constituindo um excelente produto de consulta online na área das TIC. Procura-se nesta actividade manter viva
e actualizada a terminologia técnica de informática da língua portuguesa.
Nº de termos relacionados existentes no Glossário: 11.793
Nº de termos portugueses existentes no Glossário: 3.680
Quanto ao Thesaurus do II, instrumento de apoio à indexação, está ordenado alfabeticamente, é constituído por
descritores, não descritores e termos relacionados que correspondem a conceitos técnicos e a sua estrutura
hierárquica permite-nos situá-los no ramo do conhecimento específico em que se inserem. Este Thesaurus tem
estado até a agora sem o software adequado para o associar à base de dados INFODOC, impossibilitando a
validação dos termos que estão no sistema KOHA. Tem-nos valido o antigo Thesaurus Manager (TM)
unicamente para a inserção dos novos descritores, constituindo um global de cerca de 2300 conceitos.

A actividade foi encerrada por ter sido integrada na actividade CID50.

Foi feita a instalação e configuração do moddle pela DSEP. Houve distribuição de tarefas para as equipas
envolvidas no projecto, tendo que a componente técnica ficado da responsabilidade da DSOS/DPSC e a
componente pedagógica e organização de cursos da DSGR/EGCC. 
Foi planeado sobre a definição de logins e passwords de administração da plataforma, da definição do
certificado digital e da metodologias de acessos dos utilizadores do moodle do I.I., bem como do endereço de
Internet (URL: http://elearning.inst-informatica.pt/) da plataforma Moodle e da estrutura para vários tipos de
conteúdos / cursos e forma de acesso. 
Foi produzido pela equipa de DSGR/EGCC conteúdos para e-learning para o Curso de Introdução ao Moodle,
SRH Novas funcionalidades v.5 (DSGR/EGCC+DSOD) e SRH Novas funcionalidades v.6
(DSGR/EGCC+DSOD) tendo sido estes últimos cursos anunciados nas sessões de Auditório para utilizadores
externos. 
Foram criados 8 logins colectivos e provisórios para um universo de 400 utilizadores até disponibilização do
acesso individual ao Moodle via SGU.

Observações

Observações

Observações
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Objectivo projecto/actividade C. Resp Clientes
Investimento

Previsto
€

Data
Início

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Identificar as competências dos colaboradores, na
perspectiva dos perfis profissionais necessários ao
cumprimento da missão do I.I..

DSGR IIMF  0,00 2007/12/31 2008/12/28  0 600

GRH19 GESTÃO DE COMPETÊNCIAS 
Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  0000/00/00    Data Fim Real:   0000/00/00

Número de Horas Consumidas:  3943

Número de Horas Consumidas:        0

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  83 %

Foram realizadas algumas acções do plano de formação apresentado superiormente, havendo contudo a
registar alguns adiamentos, anulações e realização de vários cursos extra-calendário. Algumas destas acções
foram realizadas em pareceria com a GeRAP, outras destinaram-se a utilizadores da aplicação SRH, devido à
adaptação do sistema informático ao novo Regime de Vínculos, Carreiras e Remunerações.
O grupo dirigente tem um destaque em horas de formação externa, 3087 h, devido à frequência de cursos
estipulados pela Lei nº 51/2005 de 30 de Agosto e Portaria 1141/2005 de 8 de Novembro.
Indicadores de formação relevantes:
- Acções totais: 140
- Participantes do I.I. em acções internas: 559
- Participantes do I.I. em acções externas: 154
- Participantes externos: 586
- Horas de formação no I.I.: 6.330 h 
- Horas de formação no exterior: 5.374 h 
- Custos directos (monitoria/inscrições) participantes do I.I.: 53.088,69.

No fim de 2007 a taxa de execução era de 83%.
A falta de técnicos para assegurar o projecto de formação na área de Gestão de Competências e do
Conhecimento não permitiu afectar nenhuma das técnicas ao projecto em referência.

Foram realizadas algumas acções do plano de formação apresentado superiormente, havendo contudo a
registar alguns adiamentos, anulações e realização de vários cursos extra-calendário. Algumas destas acções
foram realizadas em pareceria com a GeRAP, outras destinaram-se a utilizadores da aplicação SRH, devido à
adaptação do sistema informático ao novo Regime de Vínculos, Carreiras e Remunerações.
O grupo dirigente tem um destaque em horas de formação externa, 3087 h, devido à frequência de cursos
estipulados pela Lei nº 51/2005 de 30 de Agosto e Portaria 1141/2005 de 8 de Novembro.
Indicadores de formação relevantes:
- Acções totais: 140
- Participantes do I.I. em acções internas: 559
- Participantes do I.I. em acções externas: 154
- Participantes externos: 586
- Horas de formação no I.I.: 6.330 h 
- Horas de formação no exterior: 5.374 h 
- Custos directos (monitoria/inscrições) participantes do I.I.: 53.088,69.

No fim de 2007 a taxa de execução era de 83%.
A falta de técnicos para assegurar o projecto de formação na área de Gestão de Competências e do
Conhecimento não permitiu afectar nenhuma das técnicas ao projecto em referência.

Observações

Observações
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GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAISObjectivos:

GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS                  N.º Horas  26.400Subprograma  - GRF

Projectos e Actividades 

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Melhorar as condições infraestruturais.

Criar condições para a implementação do POCP
no Instituto de Informática.

Assegurar o controlo e a execução do orçamento.
Verificar a conformidade legal das despesas e
garantir o processamento. Assegurar a gestão dos
contratos escritos. Elaborar a Conta de Gerência e
preparar o projecto de orçamento.

DSGR

DSGR

DSGR

IIMF

IIMF

IIMF

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 360

 1.440

 5.760

RFM04

RFM05

RFM50

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS.

PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE PÚBLICA - ESTUDO E ADOPÇÃO

GESTÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/11/09

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  48

Número de Horas Consumidas:  1077

Número de Horas Consumidas:  4755

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

No fim de 2007 a taxa de execução era de 85%.
O Centro de Processamento de Dados encontra-se concluido, faltando os trabalhos de readaptação do espaço
do antigo centro e a execução de diversas infra-estruturas técnicas, as quais serão realizadas durante os anos
de 2009 e 2010, com o projecto de alterações já entregue em Dezembro de 2008.

No fim de 2007 a taxa de execução era de 40%.
Foi concluído o estudo e iniciada a implementação do POCP.

Os objectivos traçados foram plenamente conseguidos. O prazo para a apresentação da conta de gerência foi
cumprido assim como o prazo para entrega do projecto do orçamento de 2009, também o foi. De realçar que se
assegurou a gestão de 70 contratos, de aquisição de serviços e bens. Foram realizadas,  entre outras, as
seguintes tarefas:
· 705  cabimentos;
· 88 alterações orçamentais;
· 280 autorizações de pagamento;
· 22 pedidos de libertação de créditos.

No fim de 2007 a taxa de execução era de 85%.
O Centro de Processamento de Dados encontra-se concluido, faltando os trabalhos de readaptação do espaço
do antigo centro e a execução de diversas infra-estruturas técnicas, as quais serão realizadas durante os anos
de 2009 e 2010, com o projecto de alterações já entregue em Dezembro de 2008.

No fim de 2007 a taxa de execução era de 40%.
Foi concluído o estudo e iniciada a implementação do POCP.

Os objectivos traçados foram plenamente conseguidos. O prazo para a apresentação da conta de gerência foi
cumprido assim como o prazo para entrega do projecto do orçamento de 2009, também o foi. De realçar que se
assegurou a gestão de 70 contratos, de aquisição de serviços e bens. Foram realizadas,  entre outras, as
seguintes tarefas:
· 705  cabimentos;
· 88 alterações orçamentais;
· 280 autorizações de pagamento;
· 22 pedidos de libertação de créditos.

Observações

Observações

Observações
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Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Garantir o processamento da receita através da
emissão da respectiva facturação e
correspondentes guias de receita para posterior
entrega ao Tesouro.

Proceder à arredacação da receita e assegurar a
gestão do Fundo de Maneio.

Assegurar o fornecimento de bens e serviços
indispensável ao funcionamento do II.

DSGR

DSGR

DSGR

IIMF

IIMF

IIMF

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 2.040

 840

 4.920

RFM51

RFM52

RFM53

PROCESSAMENTO DA RECEITA 

GESTÃO DE TESOURARIA 

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. 

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/21

Data Início Real:  2008/01/07    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  1787

Número de Horas Consumidas:  1547

Número de Horas Consumidas:  5804

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Na prestação de serviços a outros organismos da administração pública tentou-se sempre melhorar a qualidade
do serviço prestado. No último trimestre de 2008, estavam em vigor 103 protocolos de Infra-estrutura II e 46 de
Infra-estrutura própria. Encontravam-se a ser facturados, mas sem protocolo celebrado, 25 organismos de infra-
estrutura II e 63 organismos de infra-estrutura própria . Foram emitidas 1183 facturas que geraram um
montante de receita no valor de 458.641,56 euros. Foram emitidas um total de 91 Guias de receita e de
reposição.
Esta actividade não transita para 2009, e passará a integrar a actividade RFM50 - "Gestão de Recursos
Financeiros".

Foram efectuadas, entre outras as seguintes tarefas:
· 1206 recibos emitidos
· 18 folhas de caixa de Fundo de Maneio
· 14 Folhas de caixa
· 36 Folhas de caixa de receita de Estado
Esta actividade não transita para 2009, e passará a integrar a actividade RFM50 - "Gestão de Recursos
Financeiros".

Foi um ano de esforço acrescido, com a entrada em vigor do novo Código dos Contratos Públicos, a partir de
31 de Julho de 2009. O novo código passou a regular quer a aquisição de bens e serviço quer a aquisição de
empreitadas de obras públicas. Veio introduzir novos procedimentos de aquisição assim como a
obrigatoriedade de entrega de propostas por formato electrónico. Introduziu também a figura de plataforma
electrónica da entidade adjudicante, em suma poder-se-á  de afirmar que passamos a ter uma contratação
pública toda ela sustentada em tecnologias de informação. Foram realizados 163 processos de aquisição ao
abrigo de DL197/99, de 08 de Junho e 74 processos ao abrigo de CCP. Foram ainda celebrados 95 processos
de aquisição através de Fundo de Maneio. Foram reduzidos a escritos 23 contratos.

Na prestação de serviços a outros organismos da administração pública tentou-se sempre melhorar a qualidade
do serviço prestado. No último trimestre de 2008, estavam em vigor 103 protocolos de Infra-estrutura II e 46 de
Infra-estrutura própria. Encontravam-se a ser facturados, mas sem protocolo celebrado, 25 organismos de infra-
estrutura II e 63 organismos de infra-estrutura própria . Foram emitidas 1183 facturas que geraram um
montante de receita no valor de 458.641,56 euros. Foram emitidas um total de 91 Guias de receita e de
reposição.
Esta actividade não transita para 2009, e passará a integrar a actividade RFM50 - "Gestão de Recursos
Financeiros".

Foram efectuadas, entre outras as seguintes tarefas:
· 1206 recibos emitidos
· 18 folhas de caixa de Fundo de Maneio
· 14 Folhas de caixa
· 36 Folhas de caixa de receita de Estado
Esta actividade não transita para 2009, e passará a integrar a actividade RFM50 - "Gestão de Recursos
Financeiros".

Foi um ano de esforço acrescido, com a entrada em vigor do novo Código dos Contratos Públicos, a partir de
31 de Julho de 2009. O novo código passou a regular quer a aquisição de bens e serviço quer a aquisição de
empreitadas de obras públicas. Veio introduzir novos procedimentos de aquisição assim como a
obrigatoriedade de entrega de propostas por formato electrónico. Introduziu também a figura de plataforma
electrónica da entidade adjudicante, em suma poder-se-á  de afirmar que passamos a ter uma contratação
pública toda ela sustentada em tecnologias de informação. Foram realizados 163 processos de aquisição ao
abrigo de DL197/99, de 08 de Junho e 74 processos ao abrigo de CCP. Foram ainda celebrados 95 processos
de aquisição através de Fundo de Maneio. Foram reduzidos a escritos 23 contratos.

Observações

Observações

Observações
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Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Garantir o funcionamento da infraestrutura técnica
e das instalações.

Assegurar o funcionamento dos serviços de
logística.

Garantir a segurança das instalações e das
pessoas.

Gerir os bens de consumo corrente.

DSGR

DSGR

DSGR

DSGR

IIMF

IIMF

IIMF

IIMF

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 0

 5.580

 2.700

 180

 960

RFM55

RFM56

RFM58

RFM59

GESTÃO DAS INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES.

SERVIÇOS DE LOGÍSTICA 

SEGURANÇA DAS INFRAESTRUTURAS NÃO INFORMÁTICAS.

GESTÃO DE BENS DE CONSUMO 

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2008/01/07    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  6057

Número de Horas Consumidas:  3330,5

Número de Horas Consumidas:  93

Número de Horas Consumidas:  1006,5

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Além das rotinas de manutenção preventiva foram ainda executados 374 trabalhos requisitados pelos diversos
serviços do Instituto. De realçar que durante o ano de 2008 procedeu-se a um conjunto significativo de
melhorias, nomeadamente remodelação da iluminação no 2º e 3º piso do edificio e um novo sistema de energia
ininterrupta.

Relativamente aos pedidos internos de serviços, foi efectuada a mudança interna dos diversos serviços
derivada da reestruturação do II e da construção do novo CPD.
No que se refere à frota automóvel, foram percorridos pelas viaturas 56.983 kms de que resultaram custos no
valor de 11.126,00¿ (combustíveis e manutenção).

Com a colaboração da GNR-BF foram cumpridos os objectivos na totalidade.
Esta actividade não transita para 2009, e passará a integrar a actividade RFM55 - "Gestão das Infraestruturas e
Instalações".

Além das rotinas de manutenção preventiva foram ainda executados 374 trabalhos requisitados pelos diversos
serviços do Instituto. De realçar que durante o ano de 2008 procedeu-se a um conjunto significativo de
melhorias, nomeadamente remodelação da iluminação no 2º e 3º piso do edificio e um novo sistema de energia
ininterrupta.

Relativamente aos pedidos internos de serviços, foi efectuada a mudança interna dos diversos serviços
derivada da reestruturação do II e da construção do novo CPD.
No que se refere à frota automóvel, foram percorridos pelas viaturas 56.983 kms de que resultaram custos no
valor de 11.126,00¿ (combustíveis e manutenção).

Com a colaboração da GNR-BF foram cumpridos os objectivos na totalidade.
Esta actividade não transita para 2009, e passará a integrar a actividade RFM55 - "Gestão das Infraestruturas e
Instalações".

Observações

Observações

Observações
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Objectivo projecto/actividade C. Resp Clientes
Investimento

Previsto
€

Data
Início

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Gerir os bens patrimoniais móveis. DSGR IIMF  0,00 2007/12/31 2008/12/28  0 1.620

RFM60 GESTÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS.
Previsto 

Projecto Concluído:  N Recalendarização:  Não Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  2462  0,00Investimentos Efectivos: €

Realizado 
Taxa de Execução:  100 %

Foi assegurado o fornecimento dos diversos bens de consumo corrente (consumíveis de informática, material
de escritório e de higiene e limpeza) necessários ao normal funcionamento do II, totalizando 22.318 unidades.

Foi um período de grandes movimentações de bens patrimoniais móveis, devido à reestruturação dos serviços
e à entrada do II no POCP, tendo obrigado a um maior controlo dos mesmos. Foram inventariados 599 novos
bens e abatidos, por terem atingido o fim de vida, 3047.

Foi assegurado o fornecimento dos diversos bens de consumo corrente (consumíveis de informática, material
de escritório e de higiene e limpeza) necessários ao normal funcionamento do II, totalizando 22.318 unidades.

Foi um período de grandes movimentações de bens patrimoniais móveis, devido à reestruturação dos serviços
e à entrada do II no POCP, tendo obrigado a um maior controlo dos mesmos. Foram inventariados 599 novos
bens e abatidos, por terem atingido o fim de vida, 3047.

Observações

Observações
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GESTÃO DE RECURSOS HUMANOSObjectivos:

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                                  N.º Horas  19.540Subprograma  - GRH

Projectos e Actividades 

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Assegurar a integraçao de novos funcionários nos
objectivos e valores prosseguidos pelo Instituto de
Informática.

Desenvolver os procedimentos administrativos
inerentes à administração de pessoal.

Desenvolver os procedimentos administrativos
inerentes ao processamento de abonos e
descontos.

DSGR

DSGR

DSGR

IIMF

IIMF

IIMF

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2009/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 100

 3.680

 3.740

GIN54

GRH52

GRH53

PARTICIPAÇÃO NO ACOLHIMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

PROCESSAMENTO DE ABONOS A PESSOAL

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  0000/00/00    Data Fim Real:   0000/00/00

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:        0

Número de Horas Consumidas:  4375

Número de Horas Consumidas:  3752

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  0 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Esta actividade não transita para 2009 e passou a integrar a actividade GRH52 - "Administração de Pessoal".

Foi garantida toda a adaptação processual à LVCR, ao RCTFP, ao SIADAP, à Lei da Mobilidade. Foi garantida
a manutenção do sistema de gestão de tempos de presença bem como a gestão da assiduidade e da
efectividade. Foi garantida a execução de todos os procedimentos relacionados com a administração de
pessoal, nomeadamente avaliação de desempenho, contagens de tempo de serviço, elaboração da lista de
antiguidade dos trabalhadores, gestão do quadro de pessoal, elaboração dos mapas de pessoal para o projecto
de orçamento das despesas correntes primárias, organização de processos sobre acidentes em serviço,
organização de processos de aposentação e envio à CGA, elaboração mensal de mapas e listas actualizadas
da situação do pessoal, elaboração dos mapas de movimentos de pessoal para a conta de gerência,
elaboração dos mapas do Balanço Social e do BSORG. Manutenção e actualização das bases de dados do
SRH e do SIADAP.

Foi garantida toda a adaptação processual à LVCR, ao RCTFP, ao SIADAP, à Lei da Mobilidade. Foi garantida
a execução de todos os procedimentos administrativos relativos a: processamento de vencimentos e outros
abonos, descontos, reembolsos, reposições e benefícios sociais, controle e gestão da dotação orçamental de
pessoal, elaboração dos mapas mensais de escalões para controle das promoções, horas extraordinárias,

Esta actividade não transita para 2009 e passou a integrar a actividade GRH52 - "Administração de Pessoal".

Foi garantida toda a adaptação processual à LVCR, ao RCTFP, ao SIADAP, à Lei da Mobilidade. Foi garantida
a manutenção do sistema de gestão de tempos de presença bem como a gestão da assiduidade e da
efectividade. Foi garantida a execução de todos os procedimentos relacionados com a administração de
pessoal, nomeadamente avaliação de desempenho, contagens de tempo de serviço, elaboração da lista de
antiguidade dos trabalhadores, gestão do quadro de pessoal, elaboração dos mapas de pessoal para o projecto
de orçamento das despesas correntes primárias, organização de processos sobre acidentes em serviço,
organização de processos de aposentação e envio à CGA, elaboração mensal de mapas e listas actualizadas
da situação do pessoal, elaboração dos mapas de movimentos de pessoal para a conta de gerência,
elaboração dos mapas do Balanço Social e do BSORG. Manutenção e actualização das bases de dados do
SRH e do SIADAP.

Foi garantida toda a adaptação processual à LVCR, ao RCTFP, ao SIADAP, à Lei da Mobilidade. Foi garantida
a execução de todos os procedimentos administrativos relativos a: processamento de vencimentos e outros
abonos, descontos, reembolsos, reposições e benefícios sociais, controle e gestão da dotação orçamental de
pessoal, elaboração dos mapas mensais de escalões para controle das promoções, horas extraordinárias,

Observações

Observações

Observações
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Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Desenvolver os procedimentos administrativos
inerentes à gestão da correspondência e do
arquivo.

Elaborar estudos e pareceres  técnicos e jurídicos,
numa perspectiva de melhoria qualitativa e
quantitativa,nas matérias relativas a pessoal e
segurança, higiene e saúde no trabalho.

Promover, organizar e acompanhar os estágios
escolares e profissionais no Instituto.

DSGR

DSGR

DSGR

IIMF

IIMF

IIMF

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 2.940

 1.000

 300

GRH54

GRH55

GRH59

GESTÃO DE CORRESPONDÊNCIA E DE ARQUIVO

APOIO TÉCNICO E JURÍDICO À GESTÃO DE RH

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS E ESCOLARES

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2008/01/07    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/11/09

Número de Horas Consumidas:  1904

Número de Horas Consumidas:  590

Número de Horas Consumidas:  59

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Foi garantida a gestão das entradas e saídas de correspondência através do sistema Office Works, sua
distribuição, bem como a gestão e manutenção do arquivo do I.I. Foi garantido o apoio ao secretariado da
Direcção e ao secretariado das unidades orgânicas. Efectuou-se a gestão do auditório, da sala polivalente, das
salas de reuniões, bem como dos serviços de apoio aos trabalhadores e colaboradores do II. 
Dados estatísticos:
- 6.640 documentos registados;
- 4.840 documentos entrados;
- 1.882 documentos expedidos;
- 1.800 ofícios saídos;
- 738 informações registadas;
- 320 comunicações internas.

Prestou-se apoio e assessoria jurídica à Direcção de Serviços de Gestão de Recursos. Compreendeu ainda o
apoio em geral às restantes áreas do Instituto na resolução de problemas que requeiram uma componente
funcional de apoio ao enquadramento jurídico dos actos.

Foi feito um levantamento sobre a capacidade interna de receber estagiários com base no pedido recebido do
Centro de Formação Profissional da Indústria Electrónica (CINEL), no âmbito dos cursos técnico-profissionais
de nível 4, na área de instalação e manutenção de redes e sistemas informáticos. Depois de devidamente
autorizada, foi recebido o estagiário que ficou afecto a DSEP por um período de 3 meses, cerca de 460 horas,
de Fevereiro a Abril de 2008. Este estágio não gerou qualquer vínculo laboral e não trouxe nenhum encargo
remuneratório para o I.I. O estagiário tinha seguro contra acidentes através do seguro escolar e houve
assinatura de um protocolo entre o I.I. e a CINEL. No final o estagiário fez um relatório sobre o trabalho
desenvolvido, tendo sido avaliado por tutores do I.I. e CINEL que o acompanharam durante àquele período.

Foi garantida a gestão das entradas e saídas de correspondência através do sistema Office Works, sua
distribuição, bem como a gestão e manutenção do arquivo do I.I. Foi garantido o apoio ao secretariado da
Direcção e ao secretariado das unidades orgânicas. Efectuou-se a gestão do auditório, da sala polivalente, das
salas de reuniões, bem como dos serviços de apoio aos trabalhadores e colaboradores do II. 
Dados estatísticos:
- 6.640 documentos registados;
- 4.840 documentos entrados;
- 1.882 documentos expedidos;
- 1.800 ofícios saídos;
- 738 informações registadas;
- 320 comunicações internas.

Prestou-se apoio e assessoria jurídica à Direcção de Serviços de Gestão de Recursos. Compreendeu ainda o
apoio em geral às restantes áreas do Instituto na resolução de problemas que requeiram uma componente
funcional de apoio ao enquadramento jurídico dos actos.

Foi feito um levantamento sobre a capacidade interna de receber estagiários com base no pedido recebido do
Centro de Formação Profissional da Indústria Electrónica (CINEL), no âmbito dos cursos técnico-profissionais
de nível 4, na área de instalação e manutenção de redes e sistemas informáticos. Depois de devidamente
autorizada, foi recebido o estagiário que ficou afecto a DSEP por um período de 3 meses, cerca de 460 horas,
de Fevereiro a Abril de 2008. Este estágio não gerou qualquer vínculo laboral e não trouxe nenhum encargo
remuneratório para o I.I. O estagiário tinha seguro contra acidentes através do seguro escolar e houve
assinatura de um protocolo entre o I.I. e a CINEL. No final o estagiário fez um relatório sobre o trabalho
desenvolvido, tendo sido avaliado por tutores do I.I. e CINEL que o acompanharam durante àquele período.

Observações

Observações

Observações
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Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Apoiar a realização de concursos de pessoal no I.I.

Garantir uma maior eficácia no desempenho da
função secretariado no apoio às unidades
orgãnicas dos Pelouros do I.I..

DSGR

DSGR

IIMF

IIMF

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 930

 6.850

GRH60

SEC50

APOIO A CONCURSOS DE PESSOAL 

GESTÃO CENTRALIZADA DO SECRETARIADO

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2008/10/27    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  15

Número de Horas Consumidas:  7511

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Foi garantida a execução de todos os procedimentos relativos à administração dos processos de concursos de
pessoal, bem como o apoio aos membros dos júris dos concursos e aos respectivos candidatos. Elaboração de
mapas de situação, de propostas e de avisos de abertura de concursos, incluindo os de cargos dirigentes.
Recepção e organização de processos de concursos, sua entrega aos júris e respectivo acompanhamento. Pré-
análise na verificação dos requisitos de admissão. 
Dados estatísticos: 
= Concursos abertos:
- Cargo de direcção intermédia do 1.º grau ¿ 1 procedimento concursal com 3 candidatos;
- Carreira de informática - 4 concursos, com um total de 15 lugares e 26 candidatos;
- Carreira do regime geral ¿ 5 concursos, com um total de 11 lugares e 26 candidatos;
= Concursos concluídos:
- Carreira de informática ¿ 1 com a nomeação de 1 trabalhador;
- Carreira do regime geral ¿ 1 com a nomeação de 2 trabalhadores.

Verificou-se um aumento substantivo do trabalho nesta secção, nomeadamente no que respeita à gestão das
salas de reuniões.

Foi garantida a execução de todos os procedimentos relativos à administração dos processos de concursos de
pessoal, bem como o apoio aos membros dos júris dos concursos e aos respectivos candidatos. Elaboração de
mapas de situação, de propostas e de avisos de abertura de concursos, incluindo os de cargos dirigentes.
Recepção e organização de processos de concursos, sua entrega aos júris e respectivo acompanhamento. Pré-
análise na verificação dos requisitos de admissão. 
Dados estatísticos: 
= Concursos abertos:
- Cargo de direcção intermédia do 1.º grau ¿ 1 procedimento concursal com 3 candidatos;
- Carreira de informática - 4 concursos, com um total de 15 lugares e 26 candidatos;
- Carreira do regime geral ¿ 5 concursos, com um total de 11 lugares e 26 candidatos;
= Concursos concluídos:
- Carreira de informática ¿ 1 com a nomeação de 1 trabalhador;
- Carreira do regime geral ¿ 1 com a nomeação de 2 trabalhadores.

Verificou-se um aumento substantivo do trabalho nesta secção, nomeadamente no que respeita à gestão das
salas de reuniões.

Observações

Observações
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PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃOObjectivos:

PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO                            N.º Horas  8.190Subprograma  - PCG

Projectos e Actividades 

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Apoiar o Conselho de Direcção em tarefas
determinadas.

Elaborar relatórios de avaliação da execução dos
projectos/ actividades em curso no Instituto de
Informática (I.I.).

Fazer a manutenção dos sistema PIC e, a partir
deste, elaborar relatórios de avaliação da execução
dos projectos/ actividades em curso no Instituto de
Informática (I.I.)..

DSOD

DSGR

DSGR

IIMF

IIMF

IIMF

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 3.000

 400

 700

ACD50

GIN50

GIN51

APOIO TÉCNICO AO CONSELHO DE DIRECÇÃO

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJECTOS/ACTIVIDADES DO I.I.

GESTÃO DO SISTEMA PIC (PREVISÃO, IMPUTAÇÃO, CONTROLO)

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  S

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  0000/00/00    Data Fim Real:   0000/00/00

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Número de Horas Consumidas:  2980,5

Número de Horas Consumidas:        0

Número de Horas Consumidas:  332

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  0 %

Taxa de Execução:  100 %

No âmbito da estratégia de comunicação das actividades do I.I., foi concebida uma publicação dedicada à
divulgação do estado dos principais projectos, denominada Boletim, com uma periodicidade mensal e
distribuída pelos membros do Governo e Direcções-Gerais do MFAP.
Promoveu a realização de reuniões periódicas sobre a evolução dos principais projectos, com o envolvimento
dos vários Dirigentes e Gestores de Projecto, de forma a melhorar a comunicação interna entre as várias áreas.

A actividade foi encerrada porque foi incluída na actividade GIN51.

Foi elaborado o relatório da execução dos projectos e actividades do Instituto relativo ao 4º trimestre de 2007.
Este tipo de relatórios foi descontinuado para 2008.
Foram acrescentados e abatidos ao Sistema PIC todos os funcionários que, respectivamente, ingressaram e
saíram do Instituto. Foram também reflectidas nesse sistema todas as alterações relativas a mudanças, entre
unidades orgânicas, de dirigentes e funcionários. Foram acrescentadas ao sistema todos os novos projectos e
actividades.
Foi alterada a estrutura do Sistema PIC, a nível de Programas e Subprogramas, para o adaptar aos Objectivos
Estratégicos e Operacionais definidos no QUAR, para o Instituto. 

No âmbito da estratégia de comunicação das actividades do I.I., foi concebida uma publicação dedicada à
divulgação do estado dos principais projectos, denominada Boletim, com uma periodicidade mensal e
distribuída pelos membros do Governo e Direcções-Gerais do MFAP.
Promoveu a realização de reuniões periódicas sobre a evolução dos principais projectos, com o envolvimento
dos vários Dirigentes e Gestores de Projecto, de forma a melhorar a comunicação interna entre as várias áreas.

A actividade foi encerrada porque foi incluída na actividade GIN51.

Foi elaborado o relatório da execução dos projectos e actividades do Instituto relativo ao 4º trimestre de 2007.
Este tipo de relatórios foi descontinuado para 2008.
Foram acrescentados e abatidos ao Sistema PIC todos os funcionários que, respectivamente, ingressaram e
saíram do Instituto. Foram também reflectidas nesse sistema todas as alterações relativas a mudanças, entre
unidades orgânicas, de dirigentes e funcionários. Foram acrescentadas ao sistema todos os novos projectos e
actividades.
Foi alterada a estrutura do Sistema PIC, a nível de Programas e Subprogramas, para o adaptar aos Objectivos
Estratégicos e Operacionais definidos no QUAR, para o Instituto. 

Observações

Observações

Observações
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Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

Objectivo projecto/actividade

C. Resp

C. Resp

C. Resp

C. Resp

Clientes

Clientes

Clientes

Clientes

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Investimento
Previsto

€

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Início

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Rec.
Externos

Apoiar o Conselho de Direcção na prevenção e na
resolução de problemas jurídicos.

Elaborar, publicar e enviar o Balanço Social e o
Plano e Relatório de Actividades.

Apoiar a viabilização da Gestão de Processos no
Instituto.

Fazer candidaturas ao QREN, designadamente nos
programas POPH e POFC/SAMA.

DSGR

DSGR

DSGR

DSGR

IIMF

IIMF

IIMF

IIMF

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2007/12/31

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

2008/12/28

 0

 0

 0

 0

 2.000

 800

 440

 400

GIN52

GIN55

GIN56

GIN57

APOIO JURÍDICO E CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

PREPARAÇÃO E PUB. B. SOCIAL E PLANO E RELATÓRIO ACTIVIDADES

SUPORTE À GESTÃO DE PROCESSOS INTERNOS

ELABORAR E ACOMPANHAR CANDIDATURAS AO QREN

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  N

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2008/01/21    Data Fim Real:   2008/11/30

Número de Horas Consumidas:  2219

Número de Horas Consumidas:  968

Número de Horas Consumidas:  109,8

 0,00

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

€

Realizado 

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Prestou-se apoio e assessoria jurídica à Direcção de Serviços de Gestão de Recursos. 
Compreendeu ainda o apoio em geral às restantes áreas do Instituto na resolução de problemas que requeiram
uma componente funcional de apoio ao enquadramento jurídico dos actos.

Foi elaborado o Relatório de Actividades de 2007 e o Balanço Social de 2007, publicitados no Sitio Internet do
Instituto.
Foi também concretizado o Plano de Actividades para 2008.

Foi dada resposta aos inquéritos:
- sobre a "Utilização das Tecnologias de Informação e da Comunicação na Administração Pública Central", da
UMIC;
- sobre a "Avaliação aos Back-Offices da Administração Central do Estado", da IGF;
- sobre ao "Potencial Científico e Tecnológico Nacional - 2007" do MCTES/GPEARI;
- "Inquérito Anual às Publicações Periódicas", do INE.
Prestou-se colaboração no inquérito "Caracterizaçao da Despesa Efectuada em Tecnologias da Informação e
da Comunicação na Administração Pública", da IGF, no que diz respeito aos Recursos Humanos.

Prestou-se apoio e assessoria jurídica à Direcção de Serviços de Gestão de Recursos. 
Compreendeu ainda o apoio em geral às restantes áreas do Instituto na resolução de problemas que requeiram
uma componente funcional de apoio ao enquadramento jurídico dos actos.

Foi elaborado o Relatório de Actividades de 2007 e o Balanço Social de 2007, publicitados no Sitio Internet do
Instituto.
Foi também concretizado o Plano de Actividades para 2008.

Foi dada resposta aos inquéritos:
- sobre a "Utilização das Tecnologias de Informação e da Comunicação na Administração Pública Central", da
UMIC;
- sobre a "Avaliação aos Back-Offices da Administração Central do Estado", da IGF;
- sobre ao "Potencial Científico e Tecnológico Nacional - 2007" do MCTES/GPEARI;
- "Inquérito Anual às Publicações Periódicas", do INE.
Prestou-se colaboração no inquérito "Caracterizaçao da Despesa Efectuada em Tecnologias da Informação e
da Comunicação na Administração Pública", da IGF, no que diz respeito aos Recursos Humanos.

Observações

Observações

Observações
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Objectivo projecto/actividade C. Resp Clientes
Investimento

Previsto
€

Data
Início

Data
Fim

N.º da Horas
Previsto

Rec.
Internos

Rec.
Externos

Desenvolver uma ferramenta em excell para
suporte à utilização do modelo de custeio do
Instituto.

DSAQ IIMF  0,00 2007/12/31 2008/12/28  0 450

PAG02 MODELO DE CUSTEIO - FERRAMENTA SUPORTE
Previsto 

Projecto Concluído:  N

Projecto Concluído:  S

Recalendarização:  Não

Recalendarização:  Não

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/12/28

Data Início Real:  2007/12/31    Data Fim Real:   2008/05/25

Número de Horas Consumidas:  631,5

Número de Horas Consumidas:  345

 0,00

 0,00

Investimentos Efectivos:

Investimentos Efectivos:

€

€

Realizado 

Realizado 

Taxa de Execução:  100 %

Taxa de Execução:  100 %

Elaboração de uma candidatura ao SAMA - Sistema de Apoios à Modernização Administrativa relativamente ao
projecto SGU-Sistema de Gestão dos Utilizadores. O investimento elegível total do projecto foi de 162.671,10
euros,  tendo a  comparticipação do FEDER o valor de 111.429,77 euros. A candidatura foi aprovada e já foi
assinado o "Contrato de Financiamento  da operação 1818 - SGU V.3"

Este projecto decorre do desenvolvimento de um Modelo de Custeio para aplicar pelo Instituto de Informática
aos seus Clientes, elaborado em 2007, tendo em vista a sua aplicação a casos concretos. Foi actualizada e
melhorada a ferramenta de suporte em Excel, sendo de seguida  aplicada a 3 serviços. Dos testes efectuados e
das conclusões foi elaborado o respectivo relatório.

Elaboração de uma candidatura ao SAMA - Sistema de Apoios à Modernização Administrativa relativamente ao
projecto SGU-Sistema de Gestão dos Utilizadores. O investimento elegível total do projecto foi de 162.671,10
euros,  tendo a  comparticipação do FEDER o valor de 111.429,77 euros. A candidatura foi aprovada e já foi
assinado o "Contrato de Financiamento  da operação 1818 - SGU V.3"

Este projecto decorre do desenvolvimento de um Modelo de Custeio para aplicar pelo Instituto de Informática
aos seus Clientes, elaborado em 2007, tendo em vista a sua aplicação a casos concretos. Foi actualizada e
melhorada a ferramenta de suporte em Excel, sendo de seguida  aplicada a 3 serviços. Dos testes efectuados e
das conclusões foi elaborado o respectivo relatório.

Observações

Observações
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1º Inquérito de Avaliação do Grau de Satisfação dos Utentes  
com o Serviço de Atendimento e Apoio Técnico (SAAT)   

 

  Página 1 de 5 

 

Enquadrando  a divulgação dos  resultados, parece‐nos pertinente  fazer uma breve  abordagem  aos  critérios de Privacidade,  Integridade e 
Fiabilidade dos procedimentos subjacentes ao Questionário em causa, bem como dos dados obtidos, referindo nomeadamente que: 

1. Para responder ao Questionário em epígrafe,  foram convidados todos os utentes que, em 2008, haviam efectuado pelo menos um 
contacto por mês, em média, número que perfazia então 814 utentes, seleccionados entre todos os utentes ou utilizadores registados 
na Base de Dados do Sistema de Atendimento e Apoio Técnico (SAAT);  

2. O  formulário  foi  concebido  pela  equipa  de  Acompanhamento  da  Relação  com  Clientes  e  implementado  pelo Núcleo Web,  ambas 
equipas externas à Divisão que  integra o Centro de Contacto e o SAAT; por sua vez, a Base de Dados das respostas ao Questionário 
esteve sempre sob controlo do Núcleo Web, tendo sido extraída uma cópia dos dados para efeitos do presente tratamento estatístico;  

3. O formulário foi desenvolvido de modo a impedir quer a identificação do respondente quer a possibilidade duma resposta múltipla pelo 
mesmo respondente;  

4. Foram recebidas 467 respostas, equivalente a 57,4% da amostra e traduzindo uma representatividade de cerca de 350 entidades da 
Administração Pública distintas;  

5. Uma maioria muito significativa, ou seja, 92,1% dos respondentes, identificou o organismo a que pertence;  

6. Todos os  respondentes  confessaram a utilização predominante duma das  sete aplicações usadas  (BEP, SGU, SIADAP, SIC, SIGAME, 
SIGO, SRH), embora seja lícito admitir a co‐utilização doutros serviços ou aplicações;  

Deixamos a análise dos resultados, e as decorrentes conclusões, ao cuidado e atenção dos nossos Utentes e seus Dirigentes, limitando‐nos nós, 
para facilidade de leitura, a realçar a resposta mais frequente.  

Reiteramos os nossos agradecimentos a todos os que connosco colaboraram, assegurando que não deixaremos de prosseguir o esforço de 
melhoria da nossa prestação de  serviços,  começando por prestar a nossa melhor atenção a  todas as  sugestões,  críticas ou  incentivos que 
muitos dos utentes tiveram a amabilidade de nos endereçar.  

Com os nossos cumprimentos, e os votos de bom e produtivo trabalho,  

O Chefe da Divisão de Gestão de Serviços e Clientes 
Vitor de Carvalho  



 

1º Inquérito de Avaliação do Grau de Satisfação dos Utentes  
com o Serviço de Atendimento e Apoio Técnico (SAAT)   
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Respostas 

Questão 
Totais (Nº) Totais (%) Acumulado (%) 

 

Produto Mais Usado. Indique, por favor, a 
aplicação ou serviço que utiliza com 
maior frequência? 

 BEP 32 6,85%
 SGU 21 4,50%
 SIADAP 59 12,63%
 SIC 150 32,12%
 SIGAME 79 16,92%
 SIGO 52 11,13%
 SRH 74 15,85% 100,0%  

Apreciação Global. A terminar, pedimos-
lhe que classifique, em termos globais, o 
grau de satisfação proporcionado pela 
sua experiência no contacto com o CCUT? 

 Excelente 111 23,8% 23,8%
 Muito satisfeito 261 55,9% 79,7%
 Satisfeito 85 18,2% 97,9%
 Insatisfeito 10 2,1% 100,0%    
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Respostas 
Questão 

Totais (Nº) Totais (%) Acumulado (%) 
 

Frequência de acesso. Como classifica a 
frequência com que costuma recorrer aos 
serviços do CCUT? 

 Quase diariamente  32 6,9% 6,9%
 Uma vez por semana, em média 75 16,1% 22,9%
 Uma vez por mês, em média 180 38,5% 61,5%
 Mais raramente 180 38,5% 100,0%    

Tempo de espera. No contacto com o 
nosso serviço de apoio ao cliente, como 
classifica o tempo que espera para ser 
atendido(a)? 

 Muito rápido (atendimento imediato)  93 19,9% 19,9%
 Rápido  243 52,0% 71,9%
 Aceitável 114 24,4% 96,4%
 Demorado 17 3,6% 100,0%    

Duração do atendimento. Como classifica 
o tempo consumido, na conversação com 
o operador, para expor o seu pedido? 

 Muito rápido  87 18,6% 18,6%
 Rápido  262 56,1% 74,7%
 Aceitável 112 24,0% 98,7%
 Demorado 6 1,3% 100,0%    
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Respostas 
Questão 

Totais (Nº) Totais (%) Acumulado (%) 
 

Cortesia. Da sua experiência no contacto 
telefónico com o CCUT, como classifica a 
atitude dos operadores de atendimento: 

 Eficazes e atenciosos 435 93,1% 93,1%
 Eficazes e pouco atenciosos 9 1,9% 95,1%
 Pouco eficazes mas atenciosos 20 4,3% 99,4%
 Pouco eficazes e pouco atenciosos 3 0,6% 100,0%    

Conhecimento Técnico. Como classifica a 
facilidade de entendimento do problema 
ou questão que coloca por parte dos 
operadores de atendimento?  

 Muito Fácil 155 33,2% 33,2%
 Fácil 228 48,8% 82,0%
 Aceitável 79 16,9% 98,9%
 Difícil 5 1,1% 100,0%    

Celeridade de Resolução. Como classifica 
a frequência com que o seu pedido de 
apoio ficou resolvido ao primeiro 
contacto? 

 Sempre 152 32,5% 32,5%
 Quase Sempre 270 57,8% 90,4%
 Algumas Vezes 40 8,6% 98,9%
 Nunca 5 1,1% 100,0%    
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Respostas 
Questão 

Totais (Nº) Totais (%) Acumulado (%) 
 

Eficácia da Resolução. Do ponto de vista 
técnico e de oportunidade, como 
caracteriza a solução dada aos seus 
pedidos de apoio dirigidos ao CCUT? 

 Eficaz e célere  386 82,7% 82,7%
 Eficaz, mas demorada 61 13,1% 95,7%
 Em tempo útil, mas pouco eficaz  15 3,2% 98,9%

 Pouco eficaz e demasiado demorada 5 1,1% 100,0%    
Experiência comparativa. Da sua 
experiência com outros Centros de 
Atendimento e Apoio públicos, como 
classifica a qualidade de serviço prestada 
pelo CCUT? 

 Muito Melhor 149 31,9% 31,9%
 Melhor 227 48,6% 80,5%
 Idêntico 84 18,0% 98,5%

 Pior 7 1,5% 100,0%    

Melhorias. Quais os itens que, na sua 
opinião, deveriam melhorar neste serviço 
de atendimento e apoio ao cliente? 

 Tempo de atendimento 220 47,1% 47,1%
 Cortesia ou postura de atendimento 18 3,9% 51,0%
 Nível de conhecimentos técnicos  105 22,5% 73,4%

 Outras sugestões 124 26,6% 100,0%    
   

Alfragide, 26 de Novembro de 2008 
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Relatório de Actividades do C
 

1. O Conselho Coordenador (CC) é um órgão do Instituto de Informática,

nº 83/2007, de 29 de Março, a quem compete 

2. O Presidente do Conselho Coordenador foi nomeado por Despacho n.

de 2007, do Sr. Ministro de Estado e das Finanças.

3. O Conselho Coordenador teve a sua 1ª reunião 

2008, reuniu 13 vezes, sendo que três des

4. Importa dar a conhecer superiormente as actividades desenvolvidas pelo Conselho Coordenador, a 

saber: 

a. Elaboração do Regulamento Interno do CC

b. Ajustamento na rede actual do MFAP para criação de condições técnicas para im

RIGORE; 

c. Identificação dos projectos de investimento em SI/TI, de forma a potenciar a obtenção de sinergias 

bem como a partilha de experiências entre as diversas entidades

humanos, recursos financeiros e gestão doc

d. Contratação de uma infra-estrutura de Rede Intra

Serviço” para cada entidade do Ministério

rede do MFAP; 

e. Definição do Modelo de Partilha e 

f. Definição dos princípios base a observar no acompanham

g. Elaboração e aprovação do PIDDAC 2009

h. Desenvolvimento de estudos tendentes à definição de um 

MFAP; 

i. Desenvolvimento do Plano estratégico do MFAP

de TIC do MFAP; 

j. Adopção dos seguintes projectos transversais

Organismo Designação do projecto

DGAEP P1 – SIOE – Sistema de 

II P2 – Infra-estruturas 

P3 – Serviços comuns de infraestrutura

e Intranet do MFAP

P4 – GeRALL – Sistema de Gestão de Recursos em modo Partilhado 

SG P5 – Sistema integrado de Informação 

digital 

P6 – Consolidação das compras públicas electrónicas nos organismos do MFAP

 

k. Colaboração com a AMA na concretização de uma Rede Interministerial para as TIC

Relatório de Actividades do Conselho Coordenador

Conselho Coordenador (CC) é um órgão do Instituto de Informática, de acordo com o Decreto

nº 83/2007, de 29 de Março, a quem compete a coordenação das TIC no MFAP. 

Coordenador foi nomeado por Despacho n.º 17 999/2007, de 13 de Julho 

de 2007, do Sr. Ministro de Estado e das Finanças. 

teve a sua 1ª reunião no dia 24 de Julho de 2007. Até 31 de Dezembro de 

2008, reuniu 13 vezes, sendo que três dessas reuniões foram extraordinárias. 

Importa dar a conhecer superiormente as actividades desenvolvidas pelo Conselho Coordenador, a 

Regulamento Interno do CC; 

Ajustamento na rede actual do MFAP para criação de condições técnicas para im

Identificação dos projectos de investimento em SI/TI, de forma a potenciar a obtenção de sinergias 

bem como a partilha de experiências entre as diversas entidades, a saber: estruturas, recursos 

financeiros e gestão documental; 

estrutura de Rede Intra-Ministerial, definição de “Acordos de Nível de 

Serviço” para cada entidade do Ministério e migração das configurações das entidades

Modelo de Partilha e descrição sumária da Estratégia de Implementação do POCP

princípios base a observar no acompanhamento dos projectos PIDDAC;

do PIDDAC 2009; 

Desenvolvimento de estudos tendentes à definição de um plano arquivístico elect

Desenvolvimento do Plano estratégico do MFAP a suas implicações estratégicas no 

dopção dos seguintes projectos transversais em TIC: 

Designação do projecto 

Sistema de Informação de Organização do Estado 

estruturas de rede de comunicações do MFAP 

Serviços comuns de infraestrutura- Correio electrónico, acesso partilhado à Internet

Intranet do MFAP 

Sistema de Gestão de Recursos em modo Partilhado 

Sistema integrado de Informação – Disponibilização de documentação em formato 

Consolidação das compras públicas electrónicas nos organismos do MFAP

na concretização de uma Rede Interministerial para as TIC.

onselho Coordenador, 2008 

e acordo com o Decreto-Lei 

17 999/2007, de 13 de Julho 

. Até 31 de Dezembro de 

Importa dar a conhecer superiormente as actividades desenvolvidas pelo Conselho Coordenador, a 

Ajustamento na rede actual do MFAP para criação de condições técnicas para implementar o 

Identificação dos projectos de investimento em SI/TI, de forma a potenciar a obtenção de sinergias 

estruturas, recursos 

efinição de “Acordos de Nível de 

das entidades para a nova 

umária da Estratégia de Implementação do POCP; 

ento dos projectos PIDDAC; 

plano arquivístico electrónico para o 

a suas implicações estratégicas no Plano Estratégico 

Correio electrónico, acesso partilhado à Internet 

Sistema de Gestão de Recursos em modo Partilhado  

Disponibilização de documentação em formato 

Consolidação das compras públicas electrónicas nos organismos do MFAP 
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