

Plano

de

Actividades

2003



MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Instituto de Informática



Plano de actividades 2003

Índice

I - NOTA INTRODUTÓRIA.....	3
Ambiente Externo	5
Ambiente Interno	6
Organograma	8
Serviços Prestados.....	9
II - ESTRATÉGIA	11
Orientações Específicas	13
Objectivos estratégicos	13
III- ACTIVIDADES PREVISTAS E RECURSOS.....	17
Lista de Programas e Subprogramas	19
Programa 1	20
Concepção, Desenvolvimento e Implementação de Sistemas de Informação.....	20
Programa 2	29
Gestão da Infra-estrutura Tecnológica e da Informação	29
Programa 3	34
Promoção das TIC e apoio ao seu desenvolvimento	34
Programa 4	39
Suporte Técnico	39
Programa 5	43
Gestão Interna	43
IV -CONCEITOS.....	47
ANEXO.....	53

I - NOTA INTRODUTÓRIA

Ambiente externo

Ambiente Interno

Organograma

Serviços prestados

Ambiente Externo

Uma nova liderança para a Administração Pública Electrónica

A RCM n.º 135/2002, de 20 de Novembro, criou a Unidade de Missão Inovação e Conhecimento (UMIC), estrutura de apoio ao desenvolvimento da política governamental em matéria de inovação, Sociedade de Informação e Governo Electrónico.

A UMIC veio trazer, pela primeira vez, uma liderança clara ao processo de desenvolvimento da Administração Pública Electrónica através da definição de uma estratégia nacional e da apresentação de um conjunto de acções e projectos fundamentais ao seu desenvolvimento.

O Instituto de Informática tem procurado colaborar com a UMIC, nomeadamente enquanto membro da Estrutura de Articulação do Ministério das Finanças com a UMIC onde tem um papel de reconhecido destaque no Conselho de Gestão Estratégica e no Conselho de Gestão Técnica.

A UMIC tem reconhecido o papel e importância do Instituto de Informática na operacionalização dos projectos lançados por aquela entidade. A concretização deste apoio, a definir conjuntamente no curto prazo com a apresentação do Plano de Acção Governo Electrónico, irá obrigar a alguns ajustes no presente Plano.

Perspectivar o futuro

O Instituto tem neste momento múltiplos desafios importantes para a modernização da Administração Pública e muito particularmente para a Gestão das Finanças Públicas e para a Gestão dos Organismos Públicos.

Ao Instituto cabe responder a estes desafios agindo em três áreas distintas:

- O suporte de infra-estruturas comuns de processamento informático e de comunicações;
- A gestão dos sistemas de informação e de projectos de desenvolvimento de aplicações na área das finanças públicas e dos recursos humanos;
- A promoção das novas tecnologias e do seu impacto na modernização da Administração Pública.

O papel do Instituto enquanto organismo central de prestação de serviços informáticos tem sido reforçado pelo próprio desenvolvimento tecnológico que nos mostra que:

- Hoje existem enormes economias de escala na centralização dos recursos informáticos;
- Cada vez é menos importante a posse dos meios para obtenção de um serviço e mais importante a obtenção com qualidade da prestação do serviço;

- A internet veio privilegiar a obtenção do serviço em detrimento do local onde ele é realizado possibilitando a criação de verdadeiras redes virtuais de valor acrescentado;
- Cada vez é mais importante a preocupação com a missão dos organismos e menos a preocupação com a gestão operacional dos recursos para a sua obtenção;
- Finalmente, o aumento do nível de exigências técnicas e de competências específicas só pode ser assegurado com qualidade e eficiência e economia pela centralização do conhecimento em centros de excelência.

A Reforma da Administração Pública passará por uma reorganização dos organismos e centralização de funções em organismos que actuarão como prestadores especializados de serviços para outros. As linhas de orientação política definidas pela UMIC e o Governo para a área da Administração Pública Electrónica são, a este nível claras, reconhecendo o papel e a oportunidade do Instituto de Informática.

O Instituto de Informática tem uma posição privilegiada para encarar o futuro pois nunca o seu projecto foi tão actual.

Ambiente Interno

Lei Orgânica

Decreto-Lei nº 143/98 de 22 Maio

Missão e estrutura

O Instituto de Informática foi criado pelo Decreto-Lei nº 143/98, de 22 de Maio, diploma que lhe confere alguma flexibilidade ao nível da reorganização estrutural pois permite que, por deliberação do Conselho de Direcção, ratificada pela tutela, seja possível proceder a ajustamentos em função da optimização e racionalização de recursos, nas suas unidades e sub-unidades orgânicas, com excepção da estrutura orgânica fundamental. Aquelas unidades orgânicas estão agregadas de acordo com as suas missões específicas:

- Desenvolvimento de Sistemas de Informação;
- Infra-estrutura Tecnológica;
- Promoção e Normalização dos Sistemas e Tecnologias da Informação;
- Gestão Interna.

Gestão

1. Conselho de Direcção

Tendo em conta o acréscimo de responsabilidades atribuídas ao Instituto de Informática, com especial impacto na área de Desenvolvimento de Sistemas de Informação, a sua coordenação passa a ser garantida por 2 vogais do Conselho de Direcção visando, assim, uma gestão mais eficaz.

Como consequência, a coordenação das unidades orgânicas da Gestão Interna passa a ser desenvolvida pelos restantes vogais.

2. Gestão participada

Pretende-se dinamizar a articulação das diferentes áreas funcionais promovendo sinergias de conhecimento e capacidades técnicas.

A Intranet existente deverá ser um veículo ao serviço deste objectivo de entre outros instrumentos a implementar.

Continuar-se-á a desenvolver uma política de delegação de competências nos diferentes níveis hierárquicos como forma de operacionalização de uma gestão participada.

3. Sistema de Informação para a Gestão

Considerando que, num contexto de restrição orçamental, há que utilizar ao máximo os instrumentos disponíveis para um planeamento sustentado e um eficiente acompanhamento da sua execução física e orçamental, o Instituto de Informática procurará dinamizar a utilização, pelos diferentes níveis de responsabilidade, de sistemas de informação para gestão, como o Sistema de Previsão, Imputação e Controlo (PIC) e os sistemas SAD-SIC e SAD-SRH.

O Conselho de Direcção decidiu seguir mais atentamente a execução do Plano de Actividades e manter mecanismos que possibilitem o controle da sua execução.

Assim, haverá um elemento adstrito a esta função, de modo a recolher, tratar e fornecer informação para decisão.

4. Relação com os clientes

Como forma de garantir o alinhamento da estratégia do Instituto com a dos seus clientes, pretende-se criar condições para a constituição de um Conselho Consultivo, a propor superiormente, que seria composto pelos Directores-Gerais dos principais organismos clientes do II.

5. Infra-estrutura tecnológica e Desenvolvimento

Pretende-se em 2003 continuar a política de consolidação de servidores, prosseguindo o objectivo de diminuição dos custos de licenciamento de *software* e de manutenção, bem como uma diminuição dos custos de administração.

Do ponto de vista tecnológico, a opção WEB continuará a constituir um objectivo estratégico, quer a nível das infra-estruturas, quer a nível das metodologias de concepção e desenvolvimento.


Prosseguir-se-á, ainda, o objectivo de constituir o II como ASP – Application Service Provider, como forma de satisfazer necessidades de grande número de serviços públicos que não dispõem de *Know how* para administrar aplicações locais, traduzindo-se em elevadas economias de escala, sobretudo, nas fases de instalação, manutenção e suporte.

6. Recursos humanos

1. Efectivos

O Instituto de Informática tem de um efectivo de 238 Profissionais (31 Dez. 2002), e uma taxa de tecnicidade de 71% (Técnicos Superiores -7,14%, Especialistas de Informática – 34,87%, Técnicos de Informática – 21,85%, e Técnicos Profissionais – 7,14%). A idade media geral é de 44,82 anos. A rotação de pessoal em 2002 foi de 0,83% o que corresponde a 16 entradas (6,72%) e a 26 saídas (10,92).

Organograma



Serviços Prestados

Verificando-se a existência de grandes economias de escala na centralização de funções de suporte dos organismos, o II tem reforçado esta componente como prestador de serviços à Administração Pública.

Assim, na perspectiva de um centro de serviços partilhados, este Instituto pretende ser um prestador de serviços em processamento de aplicações ASP, gestão de infra-estruturas, suporte a sites, gestão e coordenação de projectos informáticos, etc.

Com o mesmo objectivo, a criação de centros de excelência, centralizando conhecimentos específicos em áreas como a gestão de projectos informáticos, a contratação de serviços externos na área das TIC e o desenvolvimento de planos e arquitecturas de S.I. são também serviços que o II pretende vir a disponibilizar.

Qualquer serviço da Administração Pública é um cliente ou pelo menos um potencial cliente do II, no contexto da Administração Financeira do Estado na componente aplicacional local.

No que se refere ao desenvolvimento, manutenção e exploração de sistemas de informação, os clientes são sobretudo os organismos do Ministério das Finanças, designadamente a Direcção-Geral do Orçamento, a Direcção-Geral do Tesouro, a Direcção-Geral da Administração Pública e o Instituto de Gestão do Crédito Público.

Existem casos especiais de projectos de desenvolvimento, manutenção e processamento cujos clientes são respectivamente, a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros e as Autarquias, com sistemas de informação específicos, como os casos do Sistema Jurídico Documental Digesto e da Taxa de Conservação de Esgotos.

Em resumo:

Serviços prestados	Clientes
Concepção, desenvolvimento e manutenção de aplicações	Direcção Geral do Orçamento; Direcção Geral do Tesouro; Direcção Geral da Administração Pública; Instituto de Gestão do Crédito Público; Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros; Autarquias.
Internet (desenvolvimento e alojamento das páginas)	Serviços do Ministério das Finanças
Processamento informático	Serviços da Administração Pública; Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros; Direcção Geral do Orçamento; Direcção Geral do Tesouro; Direcção Geral dos Impostos; Instituto de Gestão do Crédito Público; Inspeção Geral de Finanças; Autarquias.
Formação especializada	Serviços do Ministério das Finanças
Consultadoria e Apoio Técnico	Administração Pública
Suporte a infra-estrutura	Ministério das Finanças

II - ESTRATÉGIA

Orientações específicas
Objectivos estratégicos

Orientações Específicas

Sem prejuízo da estratégia governamental para o sector e das orientações que vierem a ser tomadas pela tutela, pretende-se prosseguir os objectivos estratégicos consubstanciados em programas que a seguir se mencionam e o estabelecimento de uma relação entre os recursos humanos, materiais e financeiros que o II prevê vir a dispor e as actividades a desenvolver.

Nesta conformidade foi elaborada a proposta de orçamento e nesta base se apresenta o projecto de Plano de Actividades para 2003.

As propostas mencionadas tiveram como referências e pressupostos os que a seguir se apresentam.

Referências

- Lei Orgânica e Missão do I.I.
- Orientações do Governo para a Sociedade da Informação
- Orientações da Tutela

Pressupostos

1. Manutenção das atribuições e competências do I.I.:
 - Decorrentes da sua Lei Orgânica;
 - Como responsável pela componente tecnológica de sistemas de Informação de suporte à actividade de vários serviços da Administração Pública, nomeadamente da Direcção-Geral do Orçamento, da Direcção-Geral do Tesouro, do Instituto de Gestão do Crédito Público e da Direcção-Geral da Administração Pública;
 - Como presidente da Comissão Intersectorial para as Tecnologias da Informação na Administração Pública;
 - Como órgão delegado do Instituto Português da Qualidade, para a normalização no domínio das tecnologias da informação, de âmbito nacional;
 - Como responsável pela produção dos indicadores estatísticos para as Tecnologias da Informação na Administração Pública.
2. Existência de condições que garantam:
 - Os adequados recursos humanos próprios ou, em alternativa, a aquisição supletiva de serviços externos;
 - Os adequados recursos materiais, com vista à segurança e à actualização tecnológica;
 - Os recursos financeiros necessários.

Objectivos estratégicos

Objectivo Estratégico 1. Contribuir para a modernização, melhoria na gestão e aumento da produtividade da Administração Pública, através das TIC;

Objectivo Estratégico 2. Garantir o desenvolvimento e a infra-estrutura tecnológica dos Sistemas de Informação, numa perspectiva de economia de escala, integração informacional e inovação tecnológica, em consonância com os objectivos e estratégia definidos superiormente e com os “serviços clientes”;

Objectivo Estratégico 3. Contribuir para o desenvolvimento da Sociedade da Informação, através da promoção da utilização das Tecnologias da Informação na Administração Pública, numa perspectiva de economia de recursos e protecção ao investimento, em estreita articulação com as entidades com papel nestas matérias;

Objectivo Estratégico 4. Melhorar o desempenho global do I.I. reforçando a componente de planeamento e coordenação e actuando sobre o ambiente interno

Programas

Os Programas que a seguir se identificam e descrevem, pretendem consubstanciar os Objectivos atrás enunciados.

Programa 1 – Concepção, Desenvolvimento e Implementação de Sistemas de Informação

Com este Programa visa-se garantir o desenvolvimento e a manutenção dos Sistemas de Informação sob a responsabilidade do I.I.

São objectivos deste programa para 2003:

- desenvolver acções nas áreas da segurança e qualidade que, por serem questões horizontais, forçosamente incidirão também nos projectos deste programa;
- implantar sistemas de *Dataware House* para permitir o acesso eficiente e eficaz à informação residente nas bases de dados;
- desenvolver um sistema de suporte ao POCP, a aplicar inicialmente aos SFA (serviços e fundos autónomos) que ainda não possuam nenhuma aplicação e posteriormente implementar nos serviços integrados, substituindo progressivamente o SIC.

Programa 2 - Gestão da Infra-estrutura Tecnológica e da Informação

Este Programa visa garantir a actualização e funcionamento da infra-estrutura tecnológica do II e a gestão dos repositórios de dados, dando ênfase às seguintes acções:

- prosseguir o trabalho de implantação da nova arquitectura tecnológica, decorrente da descontinuação do *mainframe*, que o I.I. fará evoluir de modo a fixar-se no final de 2003 nas plataformas UNIX e Windows;
- criar condições para se constituir como ASP (*Application Service Provider*), para os serviços que entendem ser mais adequado este modelo, por razões várias, nomeadamente por não possuírem condições de recursos tecnológicos e humanos para alojar e explorar os sistemas locais da RAFE;
- iniciar o estudo da migração das plataformas actuais para ambiente de sistema aberto, no respeito pelas políticas governamentais e europeias sobre a matéria;
- iniciar o desenvolvimento de um plano de *Disaster Recovery* extensível a todas as aplicações do II, a implementar progressivamente a partir do final de 2003.

Para superar os problemas que derivam da proliferação de servidores de função única e múltiplos sistemas operativos, far-se-á a consolidação de servidores, seguindo-se a tendência actual.

No domínio das comunicações será dada particular atenção à criação e implementação da rede do Ministério das Finanças.

A experimentação no contexto da inovação tecnológica deverá suportar as acções de evolução de forma sustentada.

Programa 3 – Promoção das TIC e apoio ao seu desenvolvimento

Constitui objectivo deste Programa a promoção das TIC junto dos organismos da AP, através de acções de experimentação, normalização, de apoio e de observatório, contribuindo para a definição de políticas.

A clarificação dos papéis das várias entidades detentoras de atribuições e competências nas áreas da Administração Pública e das Tecnologias da Informação bem como a criação de sinergias entre as mesmas, surgem como factores críticos para cumprir os objectivos deste Programa; neste contexto, o II deverá identificar oportunidades e desenvolver condições para o estabelecimento de parcerias com outras entidades.

Importa também criar condições potenciadoras da valorização do papel da Comissão Intersectorial das Tecnologias da Informação na AP e das Entidades de Coordenação Sectorial. Neste contexto, desempenharemos as funções de Entidade de Coordenação Sectorial para o Ministério das Finanças.

Pretende-se ainda dinamizar o papel do II como Organismo de Normalização Sectorial, de âmbito nacional, na área das tecnologias da informação.

Programa 4 – Suporte Técnico

Este Programa tem como objectivo o desenvolvimento de um conjunto de projectos e actividades que, pela sua horizontalidade à organização, visam garantir uma maior eficiência e eficácia às actividades que concretizam as finalidades do II.

Inclui o tratamento de questões como segurança aos vários níveis, experimentação e inovação tecnológica, metodologias e procedimentos inovadores.

Programa 5 – Gestão Interna

Este Programa cobre as iniciativas que visam contribuir para a melhoria do desempenho global do I.I.

No domínio da gestão interna, a atenção deverá centrar-se na compreensão dos valores actuais e do desenvolvimento dos que reforcem o envolvimento profissional e a responsabilização partilhada na prestação de serviços.

III- ACTIVIDADES PREVISTAS E RECURSOS

Lista de Programas e Subprogramas

**Programa 1 – Conceção,
Desenvolvimento e Implementação de
Sistemas de Informação**

**Programa 2 – Gestão da Infra-estrutura
Tecnológica e da Informação**

Programa 3 – Suporte Técnico

Programa 4 – Gestão Interna

Anexo: Plano de Formação Interna

Lista de Programas e Subprogramas

1. Concepção, Desenvolvimento e Implementação de Sistemas de Informação

- 1.1. Sistemas de Informação de Gestão Orçamental
- 1.2. Sistemas de Informação de Recursos Humanos e Vencimentos
- 1.3. Sistemas de Informação da Tesouraria do Estado
- 1.4. Sistemas de informação de Gestão de Produtos da Dívida Pública
- 1.5. Outros Sistemas de Informação

2. Gestão da Infra-estrutura Tecnológica e da Informação

- 2.1. Administração de Sistemas e Bases de Dados
- 2.2. Exploração de Sistemas e Fornecimento de Serviços
- 2.3. Suporte a Sistemas Centrais
- 2.4. Redes e Serviços de Comunicações
- 2.5. Gestão de Sistemas Locais

3. Promoção das TIC e apoio ao seu desenvolvimento

- 3.1. Apoio às Políticas e Acções
- 3.2. Comissões/Grupos de trabalho Nacionais e Internacionais
- 3.3. Contribuição para o projecto Administração Pública electrónica
- 3.4. Consultoria
- 3.5. Divulgação
- 3.6. Coordenação dos SI/TI no MF

4. Suporte Técnico

- 4.1. Inovação tecnológica
- 4.2. Formação
- 4.3. Informação e Documentação
- 4.4. Segurança Informática

5. Gestão Interna

- 5.1. Informação de Gestão Interna
- 5.2. Gestão de Recursos Humanos
- 5.3. Gestão de Recursos Financeiros e Materiais

Programa 1

Concepção, Desenvolvimento e Implementação de Sistemas de Informação

Subprograma 1.1 - Sistema de Informação de Gestão Orçamental

Nº Horas: 66390

Objectivo: Conceber, desenvolver e implementar sistemas de informação contabilística integrados para suporte à Administração Financeira do Estado.

Projectos e Actividades

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
OPR50	Orçamento dos Privativos	Assistência ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI5	DSIT DPRO DCOM	DGO	VALD	02-01	31-12	3000
	Metas para 2003	Responder às solicitações dos utilizadores							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
SFA0101	Serviços e Fundos Autónomos	Desenvolvimento aplicacional	DSI5	DSIT DPRO DCOM	DGO	ACPM	02-01	30-04	1000
	Metas para 2003	Concepção, desenvolvimento e implementação de uma solução integrada (componente interactiva) de gestão da execução do Orçamento dos Serviços e Fundos Autónomos, em ambiente Internet							
	Investimentos em 2003	25.000 € - Aquisição de programação							
SFA0102	Serviços e Fundos Autónomos	Desenvolvimento aplicacional - Mapas	DSI5	DSIT DPRO DCOM	DGO	ACPM	02-05	31-12	2000
	Metas para 2003	Concepção, desenvolvimento e implementação do módulo de listagens do novo Sistema dos Serviços e Fundos Autónomos.							
	Investimentos em 2003	25.000 € - Aquisição de programação							
SFA0201	Serviços e Fundos Autónomos	Implementação de novas funcionalidades	DSI5	DSIT DPRO DCOM	DGO	ACPM	01-04	31-12	1000
	Metas para 2003	Concepção, desenvolvimento e implementação de novas funcionalidades a pedido do utilizador							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
SFA50	Serviços e Fundos Autónomos	Assistência ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI5	DSIT DPRO DCOM	DGO	ACPM	01-04	31-12	2000
	Metas para 2003	Responder às solicitações dos utilizadores							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
SOE0101	Sistema do Orçamento de Estado	Arquitectura do Sistema de informação	DSI5	DSIT DPRO DCOM DSIN	DGO	SARA	13-01	31-03	750
	Metas para 2003	Definição da arquitectura do Sistema de Informação da Administração Financeira do Estado							
	Investimentos em 2003	25.000 € - Aquisição de serviços de consultoria							
SOE0102	Sistema do Orçamento de Estado	Desenvolvimento aplicacional - Mapas	DSI5	DSIT DPRO DCOM	DGO	ACPM	02-01	30-06	5000
	Metas para 2003	Concepção, desenvolvimento e implementação do módulo de listagens do novo Sistema de Orçamento de Estado para implementação em Julho.							
	Investimentos em 2003	25.000 € - Aquisição de programação							
SOE0103	Sistema do Orçamento de Estado	Integração da elaboração do orçamento dos Fundos e Serviços Autónomos no SOE	DSI5	DSIT DPRO DCOM	DGO	ACPM	02-01	30-06	2500
	Metas para 2003	Concepção, desenvolvimento e implementação de uma solução de integração da elaboração do Orçamento dos Serviços e Fundos Autónomos no Sistema de Orçamento de Estado (SOE) para implementação em Julho							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
SOE0201	Sistema do Orçamento de Estado	Implementação de novas funcionalidades	DSI5	DSIT DPRO DCOM	DGO	ACPM	02-01	30-06	1000
	Metas para 2003	Concepção, desenvolvimento e implementação de novas funcionalidades a pedido do utilizador Eventual adaptação à arquitectura definida para o SI							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
SOE50	Sistema do Orçamento de Estado	Assistência ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI5	DSIT DPRO DCOM	DGO	ACPM	01-07	31-12	2500
	Metas para 2003	Responder às solicitações dos utilizadores							

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
	Investimentos em 2003	Não previstos							
SCP0201	Subsistema de Contratos Plurianuais	Implementação de novas funcionalidades	DSI5	DSIT DPRO DCOM	DGO	IRIA	02-01	31-12	1500
	Metas para 2003	Concepção, desenvolvimento e implementação de novas funcionalidades a pedido do utilizador							
	Investimentos em 2003	Eventual adaptação à arquitectura definida para o SI 50.000 € - Aquisição de programação							
SCP50	Subsistema de Contratos Plurianuais	Assistência ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI5	DSIT DPRO DCOM	DGO	IRIA	02-01	31-12	1500
	Metas para 2003	Responder às solicitações dos utilizadores							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
COR0201	Controlo Orçamental	Desenvolvimento e implementação de novas funcionalidades	DSI5	DPRO	DGO	TEOR	02-01	31-12	900
	Metas para 2003	Concepção, desenvolvimento e implementação de novas funcionalidades a pedido do utilizador							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
COR50	Controlo Orçamental	Acompanhamento de utilizadores e correcções de eventuais anomalias	DSI5	DPRO	DGO	TEOR	02-01	31-12	3000
	Metas para 2003	Responder às solicitações dos utilizadores							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
CGE0201	Conta Geral do Estado	Adaptação ao novo classificador económico	DSI5	DPRO	DGO	TEOR	02-01	31-12	400
	Metas para 2003	Implementar as alterações resultantes da nova estrutura dos classificadores económico da despesa e da receita e da introdução da fonte de financiamento							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
CGE50	Conta Geral do Estado	Acompanhamento de utilizadores e correcções de eventuais anomalias	DSI5	DPRO	DGO	TEOR	02-01	31-12	750
	Metas para 2003	Responder às solicitações dos utilizadores							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
ROT50	Receitas de Estado e Operações de Tesouraria	Acompanhamento de utilizadores e correcções de eventuais anomalias	DSI5	DPRO	DGO	MPLF	02-01	31-12	750
	Metas para 2003	Responder às solicitações dos utilizadores							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
SCC0501	Sistema Central de Contabilidade – Desenvolvimento de novas funcionalidades		DSI3	DSIT DPRO DCOM	DGO	ELMA	02-01	31-12	3552
	Metas para 2003	Responder a novos pedidos do utilizador							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
SCC0502	Sistema Central de Contabilidade – Análise e redefinição do sistema com migração para plataforma aberta		DSI3	DSDB DPRO DCOM	DGO	ELMA	02-01	31-12	3552
	Metas para 2003	1ª Fase – Análise do sistema e implementação da componente consultas							
	Investimentos em 2003	50.000 € - Aquisição de serviços de consultoria							
SCC50	Sistema Central de Contabilidade – Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias		DSI3	DSIT DPRO DCOM	DGO	ELMA	02-01	31-12	1776
	Metas para 2003								
	Investimentos em 2003	Não previstos							
SCR03	Sistema Central de Receita – Desenvolvimento de novas funcionalidades		DSI3	DSIT DPRO DCOM	DGO	COTA	02-01	31-12	1000
	Metas para 2003	Responder a novos pedidos do utilizador							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
SCR50	Sistema Central de Receitas – Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias		DSI3		DGO	COTA	02-01	31-12	200
	Metas para 2003	Responder às solicitações do utilizador							
	Investimentos em 2003	Não previstos							

Plano de Actividades 2003

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
SGI03	Sistema de Gestão de Interfaces – Desenvolvimento de novas funcionalidades		DSI3	DSIT DPRO DCOM	DGO	COTA	02-01	31-12	1000
	Metas para 2003		Responder a novos pedidos do utilizador						
	Investimentos em 2003		Não previstos						
SGI50	Sistema de Gestão de Interfaces correcção de eventuais anomalias		DSI3		DGO	COTA	02-01	31-12	200
	Metas para 2003		Responder às solicitações do utilizador						
	Investimentos em 2003		Não previstos						
SGR03	Sistema de Gestão de Receitas – Desenvolvimento de novas funcionalidades		DSI3	DSIT DPRO DCOM	DGO	COTA	02-01	31-12	1000
	Metas para 2003		Responder a novos pedidos do utilizador						
	Investimentos em 2003		Aquisição de serviços de consultoria – valor estimado 100.000 €						
SGR50	Sistema de Gestão de Interfaces – Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias		DSI3		DGO	COTA	02-01	31-12	200
	Metas para 2003		Responder às solicitações do utilizador						
	Investimentos em 2003		Não previstos						
POC01	POCP – Implementação da componente local		DSI3	DSIT DPRO DCOM	DGO	ELIS	15-04 2003	15-04 2005	2100
	Metas para 2003		Levantamento dos Requisitos do POCP						
	Investimentos em 2003		200.000 € - Aquisição de serviços de consultoria						
SIC50	Sistema Local de Informação Contabilística – Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias		DSI3		DGO	ELIS	02-01	31-12	300
	Metas para 2003		Responder às solicitações do utilizador						
	Investimentos em 2003		Não previstos						
POC02	POCP- Desenvolvimento da Componente Local		DSI3	DSIT DPRO DCOM	DGO	ELIS	15-04 2003	15-04 2005	2100
	Metas para 2003		Levantamento de Requisitos Desenvolvimento de Componentes da consolidação central						
	Investimentos em 2003		100.000 € - Aquisição de serviços de consultoria						
SIG02	Suporte Técnico aos sistemas locais da RAFE – Implementação de novas funcionalidades		DSI3	DSDB DPRO DCOM	DGO	JOGO	02-01	31-12	5904
	Metas para 2003		Implementação dos Requisitos do POCP, até final do ano Implementação do Sistema de Gestão do Património, até final do ano Responder a novos pedidos do utilizador						
	Investimentos em 2003		Não previstos						
SIG54	Suporte Técnico aos sistemas locais da RAFE – Implementação das aplicações em novos Serviços		DSI3	DSDB DPRO DCOM	DGO	JOGO	02-01	31-12	5904
	Metas para 2003								
	Investimentos em 2003		Não previstos						
SIG55	Suporte Técnico aos sistemas locais da RAFE – Apoio ao utilizador e instalação de pacotes de correcção		DSI3	DSDB DPRO DCOM	DGO	JOGO	02-01	31-12	5904
	Metas para 2003		Responder às solicitações do utilizador						
	Investimentos em 2003		Não previstos						
SGR04	Desenvolvimento e Implementação do Sistema de facturação		DSI3	DSRF	MFII	COTA	01-03	31-12	1350
	Metas para 2003		Responder às solicitações do utilizador						
	Investimentos em 2003		Não previstos						

Subprograma 1.2 - Sistema de Informação de Recursos Humanos e Vencimentos Nº Horas: 35404

Objectivo: Conceber, desenvolver e implementar sistemas de informação de recursos humanos e vencimentos visando a criação de um sistema integrado de apoio à gestão.

Projectos e Actividades

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Inicio	Data Fim	Nº Horas
VAP50	Sistema de Vencimentos da A..	Assistência ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI2	DPRO	DGO	MARM	02-01	31-12	3000
	Metas para 2003	Responder às solicitações dos utilizadores							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
VAP0201	Sistema de Vencimentos da A.P.	Implementação de novas funcionalidades	DSI2	DPRO	DGO	MARM	02-01	31-12	1500
	Metas para 2003	Desenvolver e implementar as funcionalidades solicitadas pelos serviços							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
SCV0101	Sistema Central de Vencimentos	Migração do VAP para novo ambiente tecnológico	DSI2	DPRO	DGO	MARM	02-01	31-12	4500
	Metas para 2003	Análise, Desenvolvimento e implementação da componente batch							
	Investimentos em 2003	250.000 € - Aquisição de serviços para análise, programação e testes							
Código	Designação	C. Resp.	C. Resp. Parceiros	Clientes	Responsável	Data Inicio	Data Fim	Nº Horas	
SRH0401	Sistema Local de Gestão de Recursos- Desenvolvimento de novas funcionalidades	DSI2	DSIT DPRO DCOM	DGO	CONC	02-01	31-12	2852	
	Metas para 2003	Criação de utilizadores aplicativos e gestão e atribuição de perfis locais e centrais. Responder a novos pedidos do utilizador							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
SRH50	Sistema Local de Gestão de Recursos Humanos – Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI2	DSIT DPRO DCOM	DGO	CONC	02-01	31-12	2852	
	Metas para 2003	Responder às solicitações do utilizador							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
BEP01	Bolsa de Emprego Público – Desenvolvimento de um novo sistema	DSI2	DSIT DPRO DCOM	DGAP	MARM	02-01	31-07	3000	
	Metas para 2003	Conclusão do novo sistema durante o segundo semestre							
	Investimentos em 2003	125.000 € - Aquisição de serviços de consultoria							
BEP50	Bolsa de Emprego Público – Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI2	DSIT DPRO DCOM	DGAP	MARM	01-08	31-12	3000	
	Metas para 2003	Responder às solicitações do utilizador							
	Investimentos em 2003	125.000 € - Aquisição de serviços de consultoria							
BAP01	Base de Dados de Pessoal da AP – Análise e redefinição do sistema existente	DSI2	DSIT DPRO DCOM	DGAP	MARM	02-01	31-06	2900	
	Metas para 2003	Implementação do sistema até final do primeiro semestre							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
BAP50	Base de Dados de Pessoal da AP – Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI2	DSIT DPRO DCOM	DGAP	MARM	01-07	31-12	3000	
	Metas para 2003	Responder às solicitações do utilizador							
	Investimentos em 2003	Não previstos							

Plano de Actividades 2003

Código	Designação	C. Resp.	C. Resp. Parceiros	Cientes	Responsável	Data Início	Data Fim	Nº Horas
STC01	Sistema de Tabelas Centrais – Desenvolvimento de um novo sistema	DSI2	DSIT DPRO DCOM	DGAP	MARM	01-02	31-05	2900
Metas para 2003		Conclusão do sistema antes do final do primeiro semestre						
Investimentos em 2003		50.000 € - Aquisição de serviços de consultoria						
STC02	Sistema de Tabelas Centrais – Desenvolvimento de novas funcionalidades	DSI2	DSIT DPRO DCOM	DGAP	MARM	01-06	31-12	2900
Metas para 2003		Responder a novos pedidos						
Investimentos em 2003		25.000 € - Aquisição de serviços de consultoria						
STC50	Sistema de Tabelas Centrais Base de Dados de Pessoal da AP – Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI2	DSIT DPRO DCOM	DGAP	MARM	01-07	31-12	3000
Metas para 2003		Responder às solicitações do utilizador						
Investimentos em 2003		Não previstos						

Subprograma 1.3 - Sistema de Informação da Tesouraria do Estado

Nº Horas: 14200

Objectivo: Conceber, desenvolver e implementar sistemas de informação no âmbito da Tesouraria do Estado permitindo uma integração automática da informação existente.

Projectos e Actividades

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
SCH0201	Sistema de Crédito à Habitação	Desenvolvimento aplicacional	DSI4	DSIT	DGT	ACPM	02-01	30-04	3000
	Metas para 2003	Desenvolver e implementar novas funcionalidades a pedido do utilizador							
	Investimentos em 2003	Concepção, desenvolvimento e implementação do módulo previsional até Março Apresentação do Sistema Informático em Abril Entrada em produção, em Maio de 2003							
	Investimentos em 2003	100.000 € - Aquisição de programação							
SCH0202	Sistema de Crédito à Habitação	Implementação de novas funcionalidades	DSI4	DSIT	DGT	ACPM	02-01	31-12	1500
	Metas para 2003	Desenvolver e implementar novas funcionalidades							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
SCH50		Acompanhamento, manutenção e correcções de eventuais anomalias	DSI4	DSIT	DGT	ACPM	02-01	31-12	1500
	Metas para 2003	Acompanhar a implementação do sistema em produção, acompanhar os utilizadores na utilização do sistema e colaborar na implementação de interfaces com entidades externas.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
SGT0101	Sistema de Gestão de Contas Correntes da Direcção Geral do Tesouro	Implementação do SGT	DSI4	DSIT	DGT	MJAG	02-01	31-12	5200
	Metas para 2003	Instalar software, migrar dados, efectuar o paralelo com o sistema actual e colocar o SI em exploração real							
	Investimentos em 2003	75.000€							
SGT0102	Sistema de Gestão de Contas Correntes da Direcção Geral do Tesouro	Novas Funcionalidades (2ª fase)	DSI4	DSIT DPRO DCOM	DGT	MJAG	01-06	31-12	2000
	Metas para 2003	Desenvolver as funcionalidades previstas após entrada em exploração do SI. Desactivar o MPT central							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
SGT0103	Sistema de Gestão de Contas Correntes da Direcção Geral do Tesouro	Apoio ao Homebanking	DSI4	DSIT	DGT	MJAG	02-01	31-01	200
	Metas para 2003	Disponibilizar à DGT um colaborador para apoiar o Homebanking							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
SGT50	Sistema de Gestão de Contas Correntes da Direcção Geral do Tesouro	Manutenção	DSI4	DSIT	DGT	MJAG	02-01	31-12	800
	Metas para 2003	Fazer manutenção							
	Investimentos em 2003	Não previstos							

NOTA: Não estão contemplados quaisquer valores para aquisição de equipamento de produção nem para o projecto de Disaster Recovery

Subprograma 1.4 - Sistemas de Informação de Gestão de Produtos da Dívida Pública
Nº Horas: 22050

Objectivo: Conceber, desenvolver e implementar sistemas de informação no âmbito da gestão de produtos da Dívida Pública

Projectos e Actividades

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
SPA0201	Sistema de Produtos de Aforro	Desenvolvimento e implementação de novas funcionalidades	DSI1	DSIT DPRO DCOM	IGCP	MJFE	02-01	31-12	2200
	Metas para 2003	Disponibilização da aplicação em 150 balcões dos CTT durante o ano Emissão das Declarações de IRS durante o mês de Janeiro Desenvolver Módulo de Reintegração de pagamentos Concepção, desenvolvimento e implementação de novas funcionalidades a pedido do utilizador							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
SPA0202	Sistema de Produtos de Aforro	Introdução de nova série	DSI1	DSIT DPRO DCOM	IGCP	MJFE	02-05	30-09	2500
	Metas para 2003	Concepção e desenvolvimento de uma nova série de certificados							
	Investimentos em 2003	50.000 € - Aquisição de serviços de análise							
SPA0204	Sistema de Produtos de Aforro	Auditoria ao Sistema Informático e Implementação de recomendações	DSI1	DSIT DPRO DCOM	IGCP	MJFE	13-01	30-05	2200
	Metas para 2003	Realização da auditoria durante o mês de Fevereiro Implementação das recomendações até final de Maio							
	Investimentos em 2003	255.000 € - Aquisição de serviços de consultoria e programação							
SPA0205	Sistema de Produtos de Aforro	Introdução das Rendas Vitalícias e Consolidados	DSI1	DSIT DPRO DCOM	IGCP	MJFE	02-01	30-04	2000
	Metas para 2003	Concepção até final de Janeiro Desenvolvimento até final de Março Migração da informação e implementação em Abril							
	Investimentos em 2003	50.000 € - Aquisição de serviços de programação							
SPA0206	Sistema de Produtos de Aforro	Introdução dos CAF	DSI1	DSIT DPRO DCOM	IGCP	MJFE	02-01	30-04	2000
	Metas para 2003	Concepção e desenvolvimento até Março Migração da informação e implementação em Abril							
	Investimentos em 2003	50.000 € - Aquisição de serviços de programação							
SPA0207	Sistema de Produtos de Aforro	Criação de sítio de consultas	DSI1	DSIT DPRO DCOM	IGCP	MJFE	01-09	31-12	2500
	Metas para 2003	Concepção em Setembro Desenvolvimento e implementação até final de Dezembro							
	Investimentos em 2003	50.000 € - Aquisição de serviços de programação							
SPA0208	Sistema de Produtos de Aforro	Sub-Sistema de DataWarehousing	DSI1	DSIT DPRO DCOM	IGCP	SARA	01-06	31-12	2000
	Metas para 2003	Formação em Junho Concepção e desenvolvimento até Agosto Implementação de um sistema de DataWarehousing							
	Investimentos em 2003	150.000 € - Aquisição de serviços de formação, Consultoria e análise							
SPA0209	Sistema de Produtos de Aforro	Sub-Sistema de Disaster Recovery	DSI1	DSIT DPRO DCOM	IGCP	SARA	01-06	31-08	500
	Metas para 2003	Estudo e análise de soluções durante o mês de Junho Desenvolvimento e Implementação do processo até Agosto							
	Investimentos em 2003	Aquisição de software (a definir de acordo com o estudo e a análise) Aquisição de equipamento (a definir de acordo com o estudo e a análise)							
SPA50	Sistema de Produtos de Aforro	Assistência ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI1	DSIT DPRO DCOM	IGCP	MJFE	02-01	31-12	4500
	Metas para 2003	Actualização da documentação Responder às solicitações dos utilizadores							
	Investimentos em 2003	Não previstos							

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
IND02	Sistema das Indemnizações	Migração para novo ambiente	DSI1	DPRO	IGCP	CRUZ	02-01	30-05	750
	Metas para 2003	Elaboração de um caderno de encargos até Fevereiro Desenvolvimento e implementação até Maio							
	Investimentos em 2003	100.000 € Aquisição de serviços (análise e programação)							
IND50	Sistema das Indemnizações	Assistência ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI1	DPRO	IGCP	CRUZ	02-01	31-12	1400
	Metas para 2003	Responder a todas as solicitações dos utilizador							
	Investimentos em 2003	Não previstos							

Subprograma 1.5 - Outros Sistemas de Informação

Nº Horas: 16980

Objectivo: Conceber, desenvolver e implementar sistemas de informação fora do âmbito do regime da Administração Financeira do Estado

Projectos e Actividades

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
CPA01	Sistema de Informação da Contribuição Autárquica	Apoio à Migração	DSI4	DSIT DPRO DCOM	DGCI	TOME	02-01	31-12	300
	Metas para 2003	Colaborar com a DGITA na resolução dos problemas de migração							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
FCP01	Subsistema de identificação de Pessoa Colectiva	Desenvolvimento do novo subsistema	DSI4	DSIT DPRO DCOM	MFII	EDUA	02-01	31-12	1500
	Metas para 2003	Conceber, desenvolver, testar, instalar, migrar dados e colocar em exploração real o novo sistema.							
	Investimentos em 2003	Integrados no TCE							
FCP50	Subsistema de Identificação de Pessoa Colectiva	Manutenção	DSI4	DSIT DPRO DCOM	MFII	EDUA	02-01	31-12	300
	Metas para 2003	Fazer manutenção							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
IPS01	Subsistema de Identificação de Pessoa Singular	Desenvolvimento do novo subsistema	DSI4	DSIT DPRO DCOM	MFII	NONO	02-01	31-12	1500
	Metas para 2003	Conceber, desenvolver, testar, instalar, migrar dados e colocar em exploração real o novo sistema.							
	Investimentos em 2003	Integrados no TCE							
IPS50	Subsistema de Identificação de Pessoa Singular	Manutenção	DSI4	DSIT DPRO DCOM	MFII	NONO	02-01	31-12	300
	Metas para 2003	Fazer manutenção							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
TCE01	Sistema de Informação da Tarifa de Conservação de Esgotos	Desenvolvimento do novo subsistema	DSI4	DSIT DPRO DCOM DSRF	ALCS	JSAM	02-01	31-12	1200
	Metas para 2003	Desenvolver novo sistema de informação segundo metodologia orientada a objectos							
	Investimentos em 2003	€ 200.000 (Aquisição de serviços para análise, codificação e testes)							
TCE50	Sistema de Informação da Tarifa de Conservação de Esgotos	Manutenção	DSI4	DSIT DPRO DCOM	ALCS	JSAM	02-01	31-12	300
	Metas para 2003	Fazer manutenção							
	Investimentos em 2003	Não previstos							

Plano de Actividades 2003

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
SGF01	Sistema de Gestão da Formação (SIGFOR)	Desenvolvimento do Novo Sistema	DSI4	DSIT DPRO DCOM CFOR	MFII	OLIV	02-01	31-12	6000
	Metas para 2003	Desenvolver novo sistema de informação segundo metodologia orientada a objectos							
	Investimentos em 2003	200.000€ (Aquisição de serviços para análise, codificação e testes)							
PIC50	Sistema de Previsão Imputação e Controlo	Manutenção	DSI4	DSIT DPRO DCOM DSRF	MFII	SMCM	02-01	31-12	600
	Metas para 2003	Fazer manutenção							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
SGS50	Sistema de Gestão de Stocks	Manutenção	DSI4	DSIT DPRO DCOM DSRF	MFII	SMCM	02-01	31-12	600
	Metas para 2003	Fazer manutenção							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
DGA50	Sistema Controlo do Imposto sobre o Tabaco	Assistência ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI4	DPRO	DGAIEC	VALD	02-01	31-12	300
	Metas para 2003	Responder a solicitações dos utilizador							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
IJD19	Digesto – Interoperabilidade com outras bases jurídicas		DSIT		PCM	ALMO	02-01	31-12	480
	Metas para 2003	Especificar, contratar e acompanhar o desenvolvimento de software para articulação com outras bases jurídicas, designadamente no âmbito dos trabalhos do Grupo de Informática Jurídica do Conselho da União Europeia e do projecto Eulex.							
	Investimentos em 2003	100.000 € (Aquisição de equipamentos, software e serviços)							
IJD50	Digesto – Gestão do sistema e da base de dados		DSIT	DPRO	PCM	ALMO	02-01	31-12	3600
	Metas para 2003	Optimizar a gestão do sistema tendo em vista manter elevados níveis de estabilidade e um bom tempo de resposta face ao continuado e rápido crescimento do número de utilizadores							
	Investimentos em 2003	Não previstos							

Programa 2

Gestão da Infra-estrutura Tecnológica e da Informação

Subprograma 2.1 – Administração de sistemas e bases de dados

Nº Horas: 9120

Objectivo: Gerir os equipamentos informáticos, os suportes lógicos de base, o arquivo de suportes da informação e assegurar a administração das bases de dados.

Projectos e Actividades

Cód.	Designação	Subprojectos	C. Resp.	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp.	Data Início	Data Fim	Nº Horas
ADM01	Sistema de arquivo e gestão de documentos e imagens (SADI)		DPRO	DSIT DCOM	MFII	ROCO	04-02	28-06	280
	Metas para 2003	Aquisição dos componentes hardware e software e implementação do sistema no 2º semestre de 2003							
	Investimentos em 2003	75.000 €							
ADM02	Sistema de gestão e controlo de suportes de informação magnéticos (SGSI)		DPRO	DSIT	MFII	JNAT	01-04	30-08	280
	Metas para 2003	Aquisição dos componentes hardware e software e implementação do sistema no 2º semestre de 2003							
	Investimentos em 2003	80.000 €							
ADM51	Administração da plataforma OS2200		DPRO	DSIT DCOM	ADMP	BACE	01-01	31-12	780
	Metas para 2003	Monitorar o funcionamento, definir os procedimentos de salvaguarda e efectuar as alterações recomendadas para manter a eficiência de desempenho, segurança e confidencialidade dos dados e planear a extinção do sistema OS2200.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
ADM52	Administração do subsistema MAPPER		DPRO		ADMP	JNAT	01-01	31-12	1880
	Metas para 2003	Monitorar o funcionamento, definir os procedimentos de salvaguarda e efectuar as alterações recomendadas para manter a eficiência de desempenho, segurança e confidencialidade dos dados e planear a extinção do subsistema Mapper.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
ADM53	Administração das bases de dados instaladas		DPRO		ADMP	ROCO	01-01	31-12	2600
	Metas para 2003	Monitorar e efectuar as alterações recomendadas para manter a eficiência de desempenho das bases de dados instaladas.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
ADM56	Administração das plataformas UNIX e NT		DPRO		ADMP	VICH	01-01	31-12	2600
	Metas para 2003	Monitorar o funcionamento, definir os procedimentos de salvaguarda e efectuar as alterações recomendadas para manter a eficiência de desempenho, segurança e confidencialidade dos dados dos sistemas instalados							
	Investimentos em 2003	Não previstos							

Subprograma 2.2 – Exploração de sistemas e fornecimento de serviços

N.º Horas: 41880

Objectivo: Assegurar a realização dos trabalhos associados à exploração de sistemas de informação, garantindo, quando necessário, a ligação com as direcções e equipas de projectos relevantes ou com as entidades externas clientes.

Projectos e Actividades

Cód.	Subprojectos	C. Resp.	C. Resp. Parceiros	Res.p.	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
EXP01	Sistema de acabamento			ADMP	ALVE	01-01	30-09	280
	Metas para 2003	Aquisição e instalação de um sistema de acabamento no 1.º semestre de 2003						
	Investimentos em 2003	78.000 €						
EXP02	Sistema de envelopagem	DPRO		ADMP	ALVE	01-01		280
		Aquisição e instalação de um sistema de envelopagem no 2.º semestre de 2003						
		17.000 €						
EXP70	Operação de computadores e periféricos	DPRO	DSIN	ADMP	ROCO	01-01	31-12	12762
	Metas para 2003	Aplicar as boas práticas de operação recomendadas e manter actualizados os registos de alterações efectuadas nos equipamentos e dos procedimentos de operação.						
	Investimentos em 2003	Não previstos						
	Exploração do sistema de produtos de aforros (SPA)	DPRO	DSIN	IGCP	GRIL	01-01	31-12	2160
	Metas para 2003	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e produzir relatórios trimestrais que espelhem quantitativamente o trabalho produzido bem como as alterações verificadas.						
	Investimentos em 2003	Não previstos						
CGE70	Exploração da aplicação da Conta Geral do Estado (CGE)	DPRO	DSIN	DGO	TABO	01-01	31-12	180
	Metas para 2003	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e produzir relatórios trimestrais que espelhem quantitativamente o trabalho produzido bem como as alterações verificadas.						
	Investimentos em 2003	Não previstos						
COR70	Exploração da aplicação do controlo orçamental (COR)	DPRO	DSIN	DGO	TABO	01-01	31-12	720
	Metas para 2003	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e produzir relatórios trimestrais que espelhem quantitativamente o trabalho produzido bem como as alterações verificadas.						
	Investimentos em 2003	Não previstos						
FCP70	Exploração da aplicação do ficheiro central da pessoa colectiva (FPC)	DPRO	DSIN	ADMP	TABO	01-01	31-12	720
	Metas para 2003	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e produzir relatórios trimestrais que espelhem quantitativamente o trabalho produzido bem como as alterações verificadas.						
	Investimentos em 2003	Não previstos						
IND70	Exploração da aplicação das indemnizações (IND)	DPRO	DSIN	IGCP	TABO	01-01	31-12	1080
	Metas para 2003	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e produzir relatórios trimestrais que espelhem quantitativamente o trabalho produzido bem como as alterações verificadas.						
	Investimentos em 2003	Não previstos						
IPS70	Exploração da aplicação da identificação da pessoa singular (IPS)	DPRO	DSIN	ADMP	TABO	01-01	31-12	360
	Metas para 2003	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e produzir relatórios trimestrais que espelhem quantitativamente o trabalho produzido bem como as alterações verificadas.						
	Investimentos em 2003	Não previstos						
MPT70	Exploração da aplicação dos meios de pagamento do Tesouro (MPT)	DPRO	DSIN	DGT	MISA	01-01	31-12	3500
	Metas para 2003	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e produzir relatórios trimestrais que espelhem quantitativamente o trabalho produzido bem como as alterações verificadas.						
	Investimentos em 2003	Não previstos						

Cód.	Designação	Subprojectos	C. Resp.	C. Resp. Parceiros	Cientes	Res.p.	Data Início	Data Fim	Nº Horas
OGE70	Exploração da aplicação do Orçamento Geral do Estado (OGE)		DPRO	DSIN	DGO	TABO	01-01	31-12	720
	Metas para 2003	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e produzir relatórios trimestrais que espelhem quantitativamente o trabalho produzido bem como as alterações verificadas.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
OPR70	Exploração da aplicação dos orçamentos privativos (OPR)		DPRO	DSIN	DGO	TABO	01-01	31-12	720
	Metas para 2003	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e produzir relatórios trimestrais que espelhem quantitativamente o trabalho produzido bem como as alterações verificadas.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
PTV70	Exploração da aplicação do pagamento de vencimentos pelo Tesouro (PTV)		DPRO	DSIN	DGT	NINI	01-01	31-12	2160
	Metas para 2003	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e produzir relatórios trimestrais que espelhem quantitativamente o trabalho produzido bem como as alterações verificadas.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
SOE70	Exploração da aplicação do controlo de projectos (SCCP)		DPRO	DSIN	IGCP	LEIT	01-01	31-12	288
	Metas para 2003	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e produzir relatórios trimestrais que espelhem quantitativamente o trabalho produzido bem como as alterações verificadas.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
SCC70	Exploração da aplicação central de contabilidade (SCC)		DPRO	DSIN	DGO	NINI	01-01	31-12	2160
	Metas para 2003	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e produzir relatórios trimestrais que espelhem quantitativamente o trabalho produzido bem como as alterações verificadas.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
SCE70	Exploração da aplicação de controlo das cobranças do Estado (SCE)		DPRO	DSIN	DGT	BACE	01-01	31-12	1440
	Metas para 2003	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e produzir relatórios trimestrais que espelhem quantitativamente o trabalho produzido bem como as alterações verificadas.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
SCR70	Exploração da aplicação central de receitas (SCR)		DPRO	DSIN	DGT	TABO	01-01	31-12	360
	Metas para 2003	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e produzir relatórios trimestrais que espelhem quantitativamente o trabalho produzido bem como as alterações verificadas.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
SCT70	Exploração da aplicação de compensação do Tesouro (SCT)		DPRO	DSIN	DGT	MISA	01-01	31-12	2880
	Metas para 2003	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e produzir relatórios trimestrais que espelhem quantitativamente o trabalho produzido bem como as alterações verificadas.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
SRH70	Exploração do sistema de informação de recursos humanos (SRH)		DPRO	DSIN	ADMP	LEIT	01-01	31-12	2880
	Metas para 2003	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e produzir relatórios trimestrais que espelhem quantitativamente o trabalho produzido bem como as alterações verificadas.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
TCE70	Exploração da aplicação da taxa de conservação de peixes (TCE)		DPRO	DSIN	ALCS	TABO	01-01	31-12	1440
	Metas para 2003	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e produzir relatórios trimestrais que espelhem quantitativamente o trabalho produzido bem como as alterações verificadas.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							

Cód.	Designação	Subprojectos	C. Resp.	C. Resp. Parceiros	Cientes	Res.p.	Data Início	Data Fim	Nº Horas
SGT70	Exploração do sistema de contas correntes do Tesouro (SGT)		DPRO	DSIN	DGT	MISA	01-01	31-12	1440
	Metas para 2003	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e produzir relatórios trimestrais que espelhem quantitativamente o trabalho produzido bem como as alterações verificadas.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
VAP70	Exploração do sistema de vencimentos da Administração Pública (VAP)		DPRO	DSIN	ADMP	NINI	01-01	31-12	2750
	Metas para 2003	Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e produzir relatórios trimestrais que espelhem quantitativamente o trabalho produzido bem como as alterações verificadas.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							

Subprograma 2.3 - Suporte a Sistemas Centrais

Nº Horas: 8600

Objectivo: Instalar, gerir e manter o bom funcionamento dos sistemas centrais, implementando as políticas de segurança e de privacidade da informação definidas

Projectos e Actividades

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp.	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
SIS02	Sistema Centralizado de Salvaguarda da Informação		DSIT	DPRO DCOM	MFII	JFGF	02-01	31-12	960
	Metas para 2003	Desenvolver um sistema centralizado de <i>backups</i> enquadrado na <i>Storage Area Network</i>							
	Investimentos em 2002	200.000 € - Aquisição de equipamentos, software e serviços							
SIS03	Monitorização, contabilização e optimização de recursos em ambientes Windows e Unix		DSIT	DPRO	MFII	GODI	02-01	31-12	720
	Metas para 2003	Implementar sistemas de gestão de recursos em ambientes de produção							
	Investimentos em 2003	100.000 € (Aquisição de equipamentos, software e serviços)							
SIS51	Instalação, configuração e suporte de sistemas (grupo de plataformas 1)		DSIT	ITEC	MFII	JFGF	02-01	31-12	2940
	Metas para 2003	Assegurar a instalação, configuração, actualização e suporte técnico de sistemas centrais (grupo de plataformas 1)							
	Investimentos em 2003	600.000 €							
SIS52	Instalação, configuração e suporte de sistemas (grupo de plataformas 2)		DSIT	ITEC	MFII	GODI	02-01	31-12	2640
	Metas para 2003	Assegurar a instalação, configuração, actualização e suporte técnico de sistemas centrais (grupo de plataformas 2)							
	Investimentos em 2003	400.000 €							

Subprograma 2.4 - Redes e Serviços de Comunicações**Nº Horas: 12960**

Objectivo: Planear, implementar e gerir as redes e os serviços de comunicações do MFII.

Projectos e Actividades

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
COM51	Gestão da rede local	Gestão da rede local	DCOM		MFII	FRAN	01-01	31-12	5760
	Metas para 2003	Expansão do equipamento activo e renovação de cablagem 3º piso							
	Investimentos em 2003	150.000 €							
COM52	Gestão da rede global	Gestão da rede global	DCOM		MFII	MFFC	01-01	31-12	5760
	Metas para 2003	Implementação de redundância dos routers							
	Investimentos em 2003	120.000 €							
COM01	Rede M.F.		DCOM		MFII	MFFC	01-01	31-12	1440
	Metas para 2003	Implementação da ligação entre as diversas redes do M.F.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							

Subprograma 2.5 - Gestão dos Sistemas Locais**Nº Horas: 12960**

Objectivo: Manter e actualizar o parque de sistemas locais, em funções da evolução tecnológica do mercado e dos requisitos da organização.

Implementação de mecanismos de controlo do inventário, hardware e software.

Projectos e Actividades

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
SLC01	Renovação do parque de sistemas locais	Renovação do parque de sistemas locais	DCOM		MFII	MFFC	6-1-03	27-6-03	2880
	Metas para 2003	Renovação do parque de sistemas locais							
	Investimentos em 2003	300.000 €							
SLC51	Gestão dos sistemas locais	Gestão dos sistemas locais	DCOM		MFII	MFFC	01-01	31-12	10080
	Metas para 2003								
	Investimentos em 2003	Não previstos							

Programa 3

Promoção das TIC e apoio ao seu desenvolvimento

Subprograma 3.1 – Apoio às Políticas e Acções

Nº Horas: 4830

Objectivo: Coordenar e apoiar a utilização de SI/TI na AP

Projectos e Actividades

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp.	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas	
NTI51	Desempenho das funções de organismo de normalização sectorial (área das TI)		DNDE	CDIR	ADMP	MBAR	02-01	31-12	1190	
	Metas para 2003	Gestão do ONS/MFII; pesquisa, recolha, tratamento e divulgação de documentos normativos								
	Investimentos em 2003	Não previstos								
CTI50	Coordenação da utilização das TI na AP		CDIR	ECS	ADMP	VIDI	02-01	31-12	100	
	Metas para 2003	Promover um conjunto de acções inerentes ao desempenho das competências atribuídas ao MFII, no âmbito do DL 196/99, para o desempenho da função de coordenação prevista do DL 196/99.								
	Investimentos em 2003	Não se prevêem custos a imputar directamente a esta actividade.								
CII51	Actualização e manutenção do site da CITIAP		CDIR		ADMP	CARO	02-01	31-12	100	
	Metas para 2003	Para além da manutenção resultante dos trabalhos da Comissão, actualizar o site com documentos que, de algum modo, tenham interesse para o desenrolar da sua actividade.								
	Investimentos em 2003	Não há investimentos específicos para esta actividade.								
OBS05	Inquérito à utilização das TIC na AP		DNDE	DSIT	ADMP	AMAC	02-01	31-12	1200	
	Metas para 2003	Elaboração do formulário de inquérito em colaboração com a UMIC; promover o seu conhecimento em reunião da CITIAP; com o apoio da DSIT colocá-lo na Internet para resposta on-line; tratamento das respostas; divulgação dos resultados.								
	Investimentos em 2003	Existem custos ligados à edição do relatório e à realização de uma sessão para apresentação dos resultados à AP, que se estimam em 7000€.								
OBS06	Estatísticas de TIC na AP		DNDE	DSIT	ADMP	AMAC	02-01	31-12	440	
	Metas para 2003	Criação de uma base de dados com acesso via web, que permita dar resposta, em tempo útil, às solicitações originadas, quer no MFII, quer na AP, de informação estatística sobre a utilização das TIC na AP.								
	Investimentos em 2003	Não estão previstos custos extraordinários com este projecto.								
OBS07	Observatório SI/TI	Definição do modelo de Observatório (1)		DSSI		ADMP	MAPE	01-01-2002	01-03-2003	320
		Indicadores financeiros – Investimento em SI/TI (2)		DSSI		ADMP	MAPE	01-03	31-12	1200
OBS51	Resposta a Inquéritos na Área das TI		DNDE		ADMP	CARO	02-01	31-12	200	
	Metas para 2003	Dar resposta a inquéritos, dirigidos ao MFII, na área das TI.								
	Investimentos em 2003	Não exige investimentos específicos.								

Subprograma 3.2 - Processos Administrativos e de Gestão do Ministério das Finanças

Nº Horas: 1000

Objectivo: Automatizar os processos administrativos e de gestão no âmbito do Ministério das Finanças por forma a acelerar e desmaterializar os processos decisórios de natureza política e administrativa

Projectos e Actividades

WOF01	Automatização de processos administrativos (Workflow – Projecto Piloto SEO)		PRON	DSTI DCOM	MFII	VIDI	15-04	31-10	1000
	Metas para 2003	Identificação, reengenharia e desenho dos processos básicos susceptíveis de se enquadrar num piloto na Secretaria de Estado do Orçamento a ser concluído em 2003							
	Investimentos em 2003	200.000 €							

Subprograma 3.3 -	Comissões/Grupos de Trabalho Nacionais e Internacionais	Nº Horas:	950
--------------------------	--	------------------	------------

Objectivo: Garantir a representação da AP portuguesa em grupos de trabalho nacionais e instâncias internacionais, em áreas relacionadas com os SI/TI

Projectos e Actividades:

Código	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp.	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp.	Data Início	Data Fim	Nº Horas
GRT51	Participação em Comissões Técnicas de Normalização		DNDE	PRON	ADMP	MBAR	02-01	31-12	250
	Metas para 2003	Acompanhar os trabalhos das CT de Normalização no sentido de obter toda a informação susceptível de ser difundida pela AP e necessária para apoio a projectos do MFII.							
	Investimentos em 2003	Podem existir custos de deslocação a reuniões a efectuar fora de Lisboa, designadamente a alguma reunião de um Comité Internacional, não devendo ultrapassar os 2000€							
CII50	Coordenação e Planeamento dos Trabalhos da Comissão Intersectorial		DNDE	ECS	ADMP	CARO	02-01	31-12	200
	Metas para 2003	Realização de reuniões trimestrais com o objectivo de dar resposta às solicitações baseadas no programa do Governo na área da Sociedad da Informação							
	Investimentos em 2003	Não se prevêem custos específicos para além dos relacionados com o serviço de café no intervalo das reuniões.							
GRT54	Grupo Técnico para acompanhamento de estatísticas sobre a Sociedad da Informação		CDIR	INE	ADMP	VIDI	02-01	31-12	50
	Metas para 2003	Colaborar na obtenção de todos os indicadores necessários à produção de estatísticas por parte deste GT.							
	Investimentos em 2003	Não se prevêem custos específicos no âmbito da colaboração neste GT.							
EXT62	IDA – Interchange of Data between Administrations	11º ERSI	DSSI		- ADMP	- MAVI	01-01	31-12	150
	Metas para 2003	- Participação nas reuniões (6 reuniões previstas) - Relatórios divulgados							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
EXT54	ICA		CDIR		ADMP	JCAT	02-01	31-12	50
	Metas para 2003	- Participação nas reuniões - Relatórios divulgados							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
EXT55	CAIBI		CDIR		ADMP	JCAT	02-01	31-12	50
	Metas para 2003	- Participação nas reuniões - Relatórios divulgados							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
GRT82	CMFIIC		CDIR		ADMP	JCAT	01-01	31-12	200
	Metas para 2003	- Participação nas reuniões - Relatórios divulgados							
	Investimentos em 2003	Não previstos							

Subprograma 3.4 - Contribuição para o projecto Administração Pública electrónica	Nº Horas: 5680
---	-----------------------

Objectivo:

- Construir um novo referencial de ordenamento informacional e tecnológico para a AP, que permita:
 - o Eliminar redundâncias
 - o Racionalizar procedimentos
 - o Proteger o investimento
 - o Controlar a despesa
 - o Aproximar a AP dos seus clientes
- Construir um observatório de SI/TI na AP, que permita:
 - o Conhecer o estado da arte na AP nas várias vertentes dos SI/TI
 - o Correlacionar a situação da AP com as tendências nacionais e mundiais, indicadores de mercado, macro-económicos e outros por forma a contribuir para a definição de políticas em SI/TI para a AP e para a tomada de decisões informadas

Projectos e Actividades

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp.	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
APA12	Pré-qualificação de fornecedores	PQF – 1ª fase – qualificação administrativa	DSSI		ADMP - Mercado	- MAVI	01-04	31-12	1500
	Metas para 2003	<ul style="list-style-type: none"> - Lançamento do projecto - Constituição da equipa de projecto, envolvendo as entidades relevantes da AP (Administração Fiscal, Segurança Social, Justiça, DGAP, DGP), fornecedores e respectivas Associações e Universidades - Sistema especificado (Caderno de Encargos) - Lançamento de concurso para aquisição de serviços 							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
APA14	MAPPA – Modelos de avaliação em processos de procurement de aplicações	MAPPA – fase 2 – Conceção (1)	DSSI		ADMP	JEVS	01-06	31-10	200
		MAPPA – fase 3 – construção do sistema – aquisição de serviços (2)	DSSI		ADMP	JEVS	01-11-2003	31-03-2004	200
	Metas para 2003	<ul style="list-style-type: none"> - Re-arranque do Projecto (1) - Sistema especificado (Caderno de Encargos) (1) - Lançamento do concurso para aquisição de serviços de desenvolvimento (2) 							
	Investimentos em 2003	- Cerca de 127 000 €, dos quais 60,87% financiados pelo IOSI (aprovação POSI pendente)							
APE01	NORTE – Novo Referencial de Informação e Tecnológico para a AP	Estudo de viabilidade (1)	DSSI		ADMP Mercado	- JEVS	01-01	01-02	320
		Projecto piloto (2)	DSSI		ADMP Mercado	- JEVS	15-12	31-12	2500
	Metas para 2003	<ul style="list-style-type: none"> - Lançamento do projecto (1) - Constituição da equipa de Projecto (AP, Mercado e Universidades) (1) - Estudo de viabilidade concluído (1) - Projecto piloto concluído (2) 							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
	Metas para 2003	<ul style="list-style-type: none"> - Modelo de Observatório definido (1) - Parceiros identificados (1) - Projecto Indicadores Financeiros concluído (2) 							
	Investimentos em 2003	Não previstos							

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
APA09	SIADÉ – Sistemas de Informação de Arquivo e Documentos Electrónicos		PRON		ADMP	MAPE	20-02	31-12	540
	Metas para 2003								
	Investimentos em 2003	Não previstos							
APA50	Acompanhamento de Acordos de Fornecimento TIC		PRON		ADMP	VIDI	01-01	31-12	
	Metas para 2003	Avaliar os acordos existentes e estudar alternativas mais vantajosas para o Estado							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
APE50	Apoio à Gestão da Mudança		PRON		ADMP	VIDI	01-01	31-12	
	Metas para 2003	Analisar e prevenir os impactes organizacionais e psico-sociais na introdução de novos sistemas na AP							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
APE51	Apoio ao Desenho de Processos Horizontais		PRON		ADMP	VIDI	01-01	31-12	
	Metas para 2003	Apoias os vários organismos do Estado na modelização e desenho de processos tendo em vista a automatização de serviços interactivos para os cidadãos e as empresas							
	Investimentos em 2003	Não previstos							

Subprograma 3.5 - Consultoria

Nº Horas: 930

Objectivo: Prestar apoio aos organismos da AP em processos de aquisição de bens e serviços de SI/TI

Projectos e Actividades

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
APA10	PSP – apoio na aquisição de serviços de desenvolvimento	Sistema Operacional	DSSI		- PSP	MSAN	01-01	31-05	350
	Metas para 2003	<ul style="list-style-type: none"> - Documentação de concurso concluída - Fornecedor seleccionado 							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
APA11	Governo Civil de Lisboa	Infra-estrutura tecnológica – apoio nos testes de aceitação (1)	DSSI	DSTI	GCL	EMAR	01-01	01-03	210
		Formação/Acção na utilização de ferramentas básicas de office (2)	DSSI	DSTI	GCL	EMAR	01-03	31-05	150
		Apoio na identificação dos processos de negócio críticos (3)			GCL	EMAR	01-06	01-08	140
	Metas para 2003	<ul style="list-style-type: none"> - Infra-estrutura tecnológica instalada e aceite (1) - Formação na utilização das ferramentas básicas de office (2) - Processos de negócio identificados (3) - Sistemas especificados (Caderno de Encargos) 							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
APA13	ERSE		PRON		ADMP	PINA	17-03	15-07	80
	Metas para 2003	Apoio à implementação do Estudo de Planeamento Estratégico							
	Investimentos em 2003	Não previstos							

Subprograma 3.6 - Divulgação	Nº Horas: 1400
-------------------------------------	-----------------------

Objectivo: Contribuir para a promoção, divulgação e debate de temáticas relevantes no domínio dos SI/TI

Projectos e Actividades~

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
DIV58	ERSI – Encontro de Responsáveis de Sistemas e Tecnologias de Informação na AP	11º ERSI	DSSI		ADMP	- MELO	01-01	31-03	900
	Metas para 2003	- Encontro realizado - Reflexões divulgadas							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
DIV50	Sessões de divulgação		PRON		ADMP	-MSAN	31-03	31-12	100
	Metas para 2003	- Sessões realizadas - Reflexões divulgadas							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
DIV55	Revista Informação e Informática		DNDE	CDIR	ADMP	CARO	10-01	31-12	200
	Metas para 2003	Editar duas revistas; uma em Março e outra em Outubro							
	Investimentos em 2003	Os custos de edição de dois números rondam os 15.000 €							
DIV59	Prémio Fernandes Costa		PRON	CDIR	ADMP	VIDI	10-01	31-12	200
	Metas para 2003								
	Investimentos em 2003	Não previstos							

Subprograma 3.7 - Coordenação e projectos horizontais de SI/TI no MF	Nº Horas: 870
---	----------------------

Objectivo: Emissão de pareceres sobre processos de aquisição de bens e serviços de SI/TI
Análise da evolução do MF no domínio dos SI/TI

Projectos e Actividades

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
ECS52	Emissão de pareceres	Emissão de pareceres	DSSI		MFII	- EMAR	01-01	31-12	150
	Análise da evolução do MF	Análise da evolução do MF	DSSI		MFII	- EMAR	01-10	31-12	
	Metas para 2003	- Pareceres emitidos - Produção de relatório de análise da evolução do MF no domínio do apetrechamento em SI/TI e respectivo investimento (???)							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
CCU01	Implementação de um Centro de Contacto		CCUT	DSTI DSSI DSI5 DCOM	MFII	VCAR	01-03	31-12	720
	Metas para 2003								
	Investimentos em 2003	Não previstos							

Programa 4

Suporte Técnico

Subprograma 4.1 - Inovação Tecnológica

Nº Horas: 13500

Objectivo : desenvolvimento de um conjunto de projectos e actividades que, pela sua horizontalidade à organização, visam garantir uma maior eficiência e eficácia às actividades que concretizam as finalidades do MF.

Projectos e Actividades

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
PRE22	Gestão descentralizada de conteúdos em portais Internet		DSIT		MF	ANMA	02-01	31-12	720
	Metas para 2003	Implementação de soluções de gestão descentralizada de conteúdos em sites do MF							
	Investimentos em 2003	80.000 € (Aquisição de software e serviços)							
PRE23	Tecnologias de suporte a sistemas de e-procurement		DSIT		MF	ANMA	02-01	31-12	2520
	Metas para 2003	Implementar sistemas-piloto com integração de tecnologias de XML/web services, PKI e workflow,							
	Investimentos em 2003	60.000 € (Aquisição de equipamentos, software e serviços)							
PRE24	Sistemas de Data Warehouse e de Suporte à Decisão		DSIT	DSIN	MF	FAPB	02-01	31-12	1680
	Metas para 2003	Estudo e desenvolvimento experimental de soluções de Data Warehouse e de Suporte à Decisão tendo em vista a sua utilização no âmbito dos Sistemas de Informação das Finanças Públicas							
	Investimentos em 2003	100.000 € (Aquisição de equipamentos, software e serviços)							
PRE51	Estudos pontuais e consultoria técnica		DSIT	DSIN ITEC PRON	MF	MASC	02-01	31-12	3660
	Metas para 2003	Desenvolver acções de experimentação pontuais e de consultoria							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
NET52	Apoio, construção e gestão de sites Internet		DSIT	DPRO	MF	ANMA	02-01	31-12	1920
	Metas para 2003	Garantir e melhorar a prestação de serviços de <i>web provider</i> do MF							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
APT01	Metodologia Orientada a Objectos	Implementação de uma metodologia de trabalho para o desenvolvimento de SI Orientados por Objectos	DSI4	DSIN DSIT DPRO	MFII	JOTA	02-01	31-12	1500
	Metas para 2003	Criar uma metodologia de trabalho na área dos projectos de desenvolvimento de SI que tenha por base a Orientação por Objectos (aplicação aos projectos pilotos: SGF e TCE)							
	Investimentos em 2003	Integrados nos projectos SGF e TCE							
ADD01	Administração de Dados	Criação de um repositório de dados centralizado e implementação de regras/normas ao nível dos dados dos SI	DSI4	DSIN DSIT DPRO	MFII	LUPI	02-01	31-12	1500
	Metas para 2003	Participar activamente na concepção de novos sistemas de informação com o objectivo de criar e implementar um dicionário de dados centralizado e respectiva normalização							
	Investimentos em 2003	100.000€							

Subprograma 4.2 - Formação

N.º Horas: 8.800

Objectivo: Diagnosticar, planear, organizar e avaliar a formação necessária para a qualificação dos recursos humanos do MFII e dos seus parceiros estratégicos.

Projectos e Actividades

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Inicio	Data Fim	Nº Horas
FOR02	Avaliação do impacto /eficácia da formação		DSRH		MFII	JABM	08-09	11-10	240
	Metas para 2003	Criação e aplicação de instrumentos; Relatório e divulgação das conclusões							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
FOR03	Estudo de viabilidade da formação via Internet		DSRH	DSIT, ...	MFII	ANTF	03.03	30-04	270
	Metas para 2003	Relatório de viabilidade							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
FOR04	Sistema de Formação via Internet		DSRH	DSIT, ...	MFII	ANTF	01-07	31-12	330
	Metas para 2003	Implementação do sistema dirigido a formandos internos e externos							
	Investimentos em 2003	30.000€							
FOR05	Concepção e implementação do portal do conhecimento do MFII		DSRH	DSIT, ...	MFII	JABM	05.05	31-12	600
	Metas para 2003	Definição dos objectivos de gestão e do modelo de portal; Selecção da infra-estrutura tecnológica							
	Investimentos em 2003	30.000 €							
FOR50	Gestão e suporte a acções de formação		DSRH	MFII	MFII	JABM	02-01	31-12	6000
	Metas para 2003	Organização de 50 cursos internos e de 150 inscrições em cursos externos							
	Investimentos em 2003	Total: 120.000 € (Monitoria interna: 30.000 €; Monitoria externa: 40.000 €; Formação externa: 50.000 €)							
FOR51	Gestão da infra-estrutura tecnológica do CFOR		DSRH	DCOM	MFII	ANTF	02-01	31-12	600
	Metas para 2003	Upgrade do equipamento informático nas salas 3 e 4, em conformidade com o existente na sala 2							
	Investimentos em 2003	A definir							
FOR54	Sessões de divulgação tecnológica		DSRH	MFII	MFII	JABM	02-01	31-12	200
	Metas para 2003	Realizar 10 sessões de projectos e produtos inovadores, quer internos quer de outros organismos							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
FOR56	Diagnóstico de necessidades e planeamento de formação		DSRH		MFII	JABM	08-09	21-11	300
	Metas para 2003	Elaborar relatório de necessidades de formação e o plano de formação para 2004							
	Investimentos em 2003								
FOR57	Gestão do sítio CFOR na Intranet do MFII		DSRH	DSIT, ...	MFII	JABM	02-01	31-12	300
	Metas para 2003	Melhorar funcionalidades do sítio CFOR numa perspectiva d automatização de processos; Pesquisar e produzir novos conteúdos							
	Investimentos em 2003	Não previstos							

Subprograma 4.3 - Informação e Documentação

Nº Horas: 8400

Objectivo: Garantir a disponibilização de informação técnica especializada pertinente à natureza e atribuições do MFII

Projectos e Actividades

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
CID14	Criação de uma Biblioteca Digital		DCID		Acesso via Internet	LOBO	15-01	31-03	275
	Metas para 2003	Pesquisa de temas relevantes para a actividade do MFII e disponibilização dos documentos de referência através do site do CID							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
CID15	Criação da área: Repositório de Índices		DCID	DSIN?	Acesso via Internet	PMPM	01-04	31-10	500
	Metas para 2003	Construção de uma base de dados com todos os índices digitalizados, por forma a serem recuperados mais tarde em formato de texto.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
CID16	Criação da área: Normas e Directivas Técnicas		DCID		Acesso via Internet	LOBO	15-01	31-03	275
	Metas para 2003	Estudo e levantamento de Legislação e Directivas existentes sobre TIC e SI a disponibilizar no site do CID							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
CID 50	Gestão do Acervo Documental do MFII		DCID		MFII	LOBO	02-01	31-12	4050
	Metas para 2003	Adquirir, organizar, tratar e introduzir dados documentais na BD INFODOC							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
CID 51	Difusão da Informação		DCID		MFII	LOBO	02-01	31-12	1490
	Metas para 2003	Divulgar através do site do CID, a DSI, o TITULUS, e os índices das revistas recém chegadas. Atendimento, pesquisas e empréstimos.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
CID 53	Gestão da BD INFODOC no Sistema Techlib		DCID		MFII	GERA	02-01	31-12	380
	Metas para 2003	Administrar os dados e garantir o adequado funcionamento dos diferentes módulos.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
CID 57	Construção e manutenção do Tesauro do MFII		DCID		MFII	LOBO	02-01	31-12	300
	Metas para 2003	Construir, gerir e manter uma linguagem documental controlada, com base nas estruturas hierárquicas nas áreas das TIC							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
CID 59	Gestão do site do CID		DCID		Intranet/ Internet	PMPM	02-01	31-12	470
	Metas para 2003	Actualizar, desenvolver e gerir o site do CID							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
CID 60	Gestão das Associações Profissionais		DCID		MFII	GERA	02-01	31-12	100
	Metas para 2003	Proceder às renovações de quotas, controlar os documentos associados e divulgar as diversas acções							
	Investimentos em 2003	4.000,00 €							
CID61	Glossário de termos informáticos		DCID	CT1113 DSIT	MFII	LOBO	02-01	31-12	560
	Metas para 2003	Gerir e coordenar todo o serviço, quer da parte de procedimentos da Biblioteca, quer das actividades do serviço documental e promover reuniões.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							

Subprograma 4.4 - Segurança Informática	Nº Horas: 2000
--	-----------------------

Objectivo: Garantir uma maior protecção e segurança da informação residente no I.I. implementando sistemas de protecção adequados e mecanismos de avaliação, controlo e monitorização sistemática.

Projectos e Actividades

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp.	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp.	Data Início	Data Fim	Nº Horas
SIN011	Actualização do Plano Global de Segurança Informática (PGSI) do I.I.		GSIN	DSIN ITEC	MFII.	PINA	02-01	31-03	280
	Metas para 2003	Plano Global de Segurança Informática do I.I. actualizado face às alterações tecnológicas implementadas.							
	Investimentos em 2003	Não exige investimentos específicos.							
SIN02	Implementação de uma política de segurança integrada numa política de utilização dos sistemas informáticos (hardware e software) do I.I.		GSIN	DSIN ITEC	MFII	PINA	02-01	31-07	320
	Metas para 2003	Aprovação e implementação de uma política de segurança integrada com políticas de utilização dos recursos informáticos (hardware e software) existentes no I.I.							
	Investimentos em 2003	Não exige investimentos específicos.							
SIN50	Planos sectoriais de segurança para as áreas da infra-estrutura tecnológica e de desenvolvimento de software		GSIN	DSIN ITEC	MFII	PINA	02-01	30-06	280
	Metas para 2003	Elaboração de 2 sub-planos sectoriais de segurança informática							
	Investimentos em 2003	Não exige investimentos específicos.							
SIN51	Implementação/seguimento do PGCSI. Auditoria e Controlo da segurança informática do I.I.		GSIN	DSIN ITEC	MFII	PINA	02-01	31-12	860
	Metas para 2003	Realização de 2 auditorias de segurança no 2º semestre de 2003							
	Investimentos em 2003	Existem custos ligados à realização das 2 auditorias nomeadamente relacionados com a aquisição de serviços de auditoria a empresas especializadas nesta área e que se estimam em 40000€.							
SIN52	Monitorização das acções relacionadas com a Segurança nas várias unidades orgânicas do I.I.		GSIN	Todos	MFII.	PINA	02-01	31-12	260
	Metas para 2003								
	Investimentos em 2003	Não exige investimentos específicos							

Programa 5

Gestão Interna

Subprograma 5.1.- Informação de Gestão Interna

Nº Horas: 2780

Objectivo: Garantir a produção e a exploração da informação de gestão, o suporte técnico e jurídico, bem como a difusão de informação institucional

Projectos e Actividades

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
GIN50	Elaboração e acompanhamento da execução do Plano de actividades; Elaboração do Relatório de actividades		CDIR	Todos	MFII	LUFE	01-01	31-12	900
	Metas para 2003	Edição do Plano de 2003 e do Relatório de 2002							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
GIN51	Gestão do sistema PIC (Previsão, Imputação e Controlo)		DSRF	DSI2	MFII	MDSE	01-01	31-12	440
	Metas para 2003	Determinação de custos Elaboração de mapas anuais de custeio de programas e utentes							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
GIN52	Apoio Jurídico e Contencioso administrativo		CDIR		MFII	LMNE	01-01	31-12	1440
	Metas para 2003								
	Investimentos em 2003	Não previstos							

Subprograma 5.2- Gestão de Recursos Humanos

Nº Horas: 34.560

Objectivo: Garantir a eficaz gestão de Recursos Humanos

Projectos e Actividades

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
GRH12	Desenvolvimento e manutenção do sistema de gestão de tempos de presença e controlo de acessos a locais reservados		DSRH	DATELKA DSIT		LAFC	01-02	31-06	200
	Metas para 2003	Desenvolver o módulo electrónico de regularização dos tempos de presença. Desenvolver o módulo electrónico de consulta dos movimentos de presença na página da DSRH da Intranet.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
GRH 16	Manutenção de um sistema aplicacional para suporte à gestão dos concursos de pessoal e de apoio aos júris		DSRH	DSI4		RUTE	02-01	31-06	140
	Metas para 2003	Analisar o sistema desenvolvido e proceder às necessárias alterações por forma à sua instalação definitiva.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
GRH 17	Guia do Procedimento Disciplinar		DSRH			ISRO	02-01	31-12	70
	Metas para 2003	Criação de procedimentos numa eventual aplicação do Estatuto Disciplinar.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							

Plano de Actividades 2003

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Cientes	Resp	Data Início	Data Fim	Nº Horas
	Acolhimento, integração e acompanhamento das pessoas na organização		DSRH			MJOM	02-01	31-12	200
	Metas para 2003	Atrair, reter e desenvolver os talentos da organização.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
GRH 19	Análise de Competências		DSRH			VIDI	01-03	31-12	250
	Metas para 2003	Permitir à organização planear de forma assertiva a gestão de competências na organização.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
GRH 20	Concepção e desenvolvimento de um sistema de gestão previsional de R.H.		DSRH	DSI2 DSI4		RUTE	01-06	31-12	300
	Metas para 2003	Elaborar as especificações funcionais de uma aplicação informática que permita o cruzamento da informação necessária à produção de outputs, com o objectivo de atingir a gestão previsional de R.H..							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
GRH 21	Elaboração de um estudo motivacional		DSRH		MFII	RUTE	01-09	31-12	250
	Metas para 2003	Aplicar um questionário, a uma amostra, que permita detectar o grau de satisfação com o status quo existente.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
GRH51	Instrumentos de apoio à gestão de RH		DSRH	DSI2	MFII	LAFC	02-01	31-12	400
	Metas para 2003	Criar e analisar indicadores de gestão de apoio à decisão.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
GRH52	Administração de pessoal		DSRH		MFII	MABI	02-01	31-12	7.200
	Metas para 2003	Desenvolver os procedimentos administrativos inerentes à administração de pessoal.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
GRH53	Processamento de abonos a pessoal		DSRH		MFII	GMPM	02-01	31-12	5.760
	Metas para 2003	Desenvolver os procedimentos administrativos inerentes ao processamento de abonos e descontos.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
GRH54	Gestão de correspondência e de arquivo		DSRH		MFII	INDA	02-01	31-12	3.920
	Metas para 2003	Desenvolver os procedimentos administrativos inerentes à gestão da correspondência e do arquivo.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
GRH55	Apoio técnico e jurídico à gestão de RH		DSRH		MFII	MJOM	02-01	31-12	4.990
	Metas para 2003	Desenvolver numa perspectiva de melhoria qualitativa e quantitativa, as actividades de natureza técnica e jurídica em matéria de pessoal.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
GRH58	Coordenação e apoio a concursos de pessoal		DSRH		MFII	MJOM	02-01	31-12	500
	Metas para 2003	Desenvolver com rigor técnico, celeridade e qualidade os processos de recrutamento e selecção de pessoal.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
GRH 64	Gestão centralizada do secretariado		DSRH			LERA	02-01	31-12	10.080
	Metas para 2003	Garantir uma maior eficácia no desempenho da função secretariado no apoio às unidades orgânicas dos Pelouros.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
GRH 01	Desenvolver uma página dinâmica na Intranet		DSRH	CFOR		CARD	02-01	31-12	300
	Metas para 2003	Conceber a Intranet como instrumento de GRH, melhorar a comunicação e o circuito da informação interna através da página da DSRH.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
GRH62	Bolsa de estágios académicos e profissionais – Coordenação e avaliação		DSRH			LAFC	02-01	31-12	150
	Metas para 2003	Formar potenciais colaboradores. Desenvolver as relações do MFII com o meio académico, proporcionando a permuta de conhecimentos.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							

Subprograma 5.3.- Gestão dos Recursos Financeiros e Materiais

Nº Horas: 11.080

Objectivo: Assegurar uma gestão eficaz dos recursos financeiros e materiais bem como a segurança física das instalações

Projectos e Actividades

Cód.	Designação	Subprojecto(s)	C. Resp	C. Resp. Parceiros	Clientes	Resp	Data Inicio	Data Fim	Nº Horas
RFM01	Plano Oficial de Contabilidade Pública – Estudo e adopção pelo MFII		DSRF	DSI2	MFII	MDSE	2003.01.01	2003.12.31	400
	Metas para 2003	Implementar a utilização do POCP							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
RFM50	Gestão e execução orçamental		DSRF		MFII	MDSE	2003.01.01	2003.12.31	7.800
	Metas para 2003	Assegurar o controlo e a execução do orçamento Verificar a conformidade legal e a regularidade financeira das despesas e garantir o respectivo processamento. Assegurar a gestão dos contratos escritos. Elaborar a Conta de Gerência relativa ao ano de 2002 e preparar o projecto de orçamento para 2004.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
RFM51	Processamento da receita		DSRF		MFII	MDSE	2003.01.01	2003.12.31	1.440
	Metas para 2003	Garantir o processamento da receita através da emissão da respectiva facturação e correspondentes Guias de Receita para posterior entrega ao Tesouro.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
RFM52	Gestão de Tesouraria		DSRF		MFII	MDSE	2003.01.01	2003.12.31	1.440
	Metas para 2003	Proceder à arrecadação da receita e assegurar a gestão do Fundo de Maneio.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
RFM53	Aquisição de bens e serviços		DSRF		MFII	NSRA	01-01-2003	31-12-2003	6048
	Metas para 2003	Aquisição dos bens e serviços necessários ao funcionamento e prossecução das actividades do Instituto							
	Investimentos em 2003	De acordo com o previsto nos orçamentos de funcionamento e do PIDDAC para 2003							
RFM54	Gestão patrimonial e de bens de consumos		DSRF		MFII	NSRA	01-01-2003	31-12-2003	5904
	Metas para 2003	Gestão dos bens de investimento e de consumo corrente							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
RFM55	Gestão das infraestruturas e instalações		DSRF		MFII	NSRA	01-01-2003	31-12-2003	6840
	Metas para 2003	Gestão técnica do edifício e infraestruturas não informáticas. Estão previstos, como trabalhos mais importantes, a execução de uma rede de energia ininterrupta nos postos de trabalho da parte do edifício mais antiga e a renovação da climatização da central eléctrica							
	Investimentos em 2003	Prevêem-se investimentos de € 138.000							
RFM56	Serviços de reprografia e logística		DSRF		MFII	NSRA	01-01-2003	31-12-2003	10080
	Metas para 2003	Reprodução e acabamento de documentos; Serviços de logística, nomeadamente atendimento telefónico, condução auto, distribuição interna e externa de documentos, de bens, etc.							
	Investimentos em 2003	Não previstos							
RFM58	Segurança infraestruturas não informáticas		DSRF		MFII	NSRA	01-01-2003	31-12-2003	360
	Metas para 2003	Segurança física de pessoas e bens e contra intrusão, em colaboração com a GNR							
	Investimentos em 2003	Prevêem-se investimentos de € 12.000							

IV -CONCEITOS

Abreviaturas

C. Resp – Centro de responsabilidade

Outros C.Resp – Outros Centros de Responsabilidade do II

Resp – Responsável pelo Projecto ou Actividade

Conceitos

Programa

Conjunto de projectos e actividades concorrentes ou complementares que visam alcançar um ou mais dos objectivo estratégicos previamente definidos.

Subprograma

Conjunto de projectos e actividades com afinidades num mesmo Programa que visam alcançar objectivos específicos.

Projecto

Conjunto de tarefas a realizar num horizonte temporal estabelecido, que concorrem directamente para um produto final definido. É representado pela abreviatura do Subprograma em que está integrado ou pela sigla do Projecto, seguida de dois dígitos no intervalo 00 a 49.

Subprojecto

Subconjunto autónomo de Projecto; o seu código é constituído pelo código do respectivo Projecto acrescido de dois dígitos de 01 a 99.

Actividade

Conjunto de tarefas, de carácter permanente ou cíclico, sem horizonte temporal predeterminado. É representada pela abreviatura do Subprograma em que está integrada ou pela sigla da Actividade, seguida de dois dígitos no intervalo 50 a 99. As actividades no intervalo 70-99 constituem exploração de sistemas da Direcção de Serviços de Produção.

Valores imputados

O somatório das horas-homem úteis estimadas no Plano de Actividades de 2003 é de cerca de 345.000 horas

Os valores apresentados têm por base 1.440 horas/homem úteis / ano.

Imputações indirectas

A previsão de horas apresentada para os diversos Subprogramas, não compreende as horas imputáveis à coordenação, secretariado, bem como formação, férias, doença e outras ausências, que têm códigos específicos nos PIC, designadamente os seguintes:

AUS50 – Ausência de Trabalhadores-estudantes / Equiparados a bolseiros

AUS51 – Ausências Férias

AUS52 – Ausências Doença

AUS53 – Ausências / Outras (Dispensas, Tolerâncias de ponto, etc.)

CRD50 – Coordenação Geral

CRD51 – Coordenação do CDIR

CRD52 – Coordenação de Pelouro

CRD53 – Coordenação de Direcções de Serviços e Divisões

FOR91 – Participação em Formação interna

FOR92 – Participação em Formação externa, incluindo congressos e seminários

FOR93 – Participação em sessões de apresentação e divulgação

FOR95 – Monitoragem promovida pelo II

FOR96 – Monitoragem promovida por outras entidades

FOR97 – Auto-formação de carácter geral

GRH90 – Participação em Júris de concursos e estágios de pessoal;

GTE50 – Participação em Grupos de Trabalho externos

GTI50 – Participação em Grupos de Trabalho internos

HNI00 – Horas não imputadas a projectos em curso

SEC50 – Secretariado.

Codificação

Cientes

Código	Cliente
ALCS	Autarquias Locais
ADMP	Administração Pública
DAGP	Direcção Geral da Administração Pública
DGAIEC	Direcção Geral das Alfândegas e Impostos Especiais sobre o Consumo
DGCI	Direcção Geral dos Impostos
DGO	Direcção Geral do Orçamento
DGT	Direcção Geral do Tesouro
GCL	Governo Civil de Lisboa
IGCP	Instituto de Gestão do Crédito Público
MFII	Instituto de Informática
MF	Ministério das Finanças
PCM	Presidência do Conselho de Ministros
PSP	Polícia de Segurança Pública

Centros de Responsabilidade

Códigos	Centros de Responsabilidade
CDIR	Conselho de Direcção
GABE	Gabinete de Estudos
GAJI	Gabinete Jurídico
GSIN	Gabinete de Segurança Informática
GIRP	Gabinete de Imagem e Relações Públicas
DSIN	Pelouro do Desenvolvimento de Sistemas de Informação
DSI1	Direcção de Projectos 1
DSI2	Direcção de Projectos 2
DSI3	Direcção de Projectos 3
DSI4	Direcção de Projectos 4
DSI5	Direcção de Projectos 5

ITEC	Pelouro da Infra-estrutura Tecnológica
DCOM	Direcção de Serviços de Comunicações
DPRO	Direcção de Serviços de Produção
DSIT	Direcção de Serviços de Inovação Tecnológica
PRON	Pelouro da Promoção e Normalização de SI/TI
DSSI	Direcção de Serviços de Sistemas de Informação
DSTI	Direcção de Serviços de Tecnologias de Informação
DCID	Centro de Informação e Documentação
GINT	Pelouro da Gestão Interna
DSRF	Direcção de Serviços de Recursos Financeiros e Materiais
DSRH	Direcção de Serviços de Recursos Humanos

Responsáveis por Projectos e Actividades

Código	Nome Abreviado
ACPM	António Monteiro
ALMO	Álvaro Mosca
ANMA	Ana Maria Moura
ANTF	António Fonseca
IRIA	Vitor Iria
BACE	José Bacelar
JOGO	Jorge Gomes
EDUA	Eduarda Pereira
CONC	Conceição Leitão
COTA	Conceição Cotta
DINA	Dinora Santos
SMCM	Senhorinha Mota
ELIS	Elizabete Marcelino
ELMA	Elizabete Macedo
EMAR	Eulália Martins
ROCO	Rogério Costa
FABP	Fernando Baptista
NINI	Leonilde Pires
LEIT	Luis Leite
GERA	Rosa Geraldês Ascensão
GODI	Rui Godinho
GRIL	José Grilo
FRAN	Francisco Casaca
MBAR	Manuel Barão
INDA	Olinda Silva
CARO	Carlos Romero
AMAC	António Caxaria
JABM	José Manique
MAVI	Manuela Leamaro

JFGF	Joaquim Freire
JNAT	José Natividade
JCAT	João Catarino Tavares
JOTA	José Carlos Costa
JEVS	João Silveira
JSAM	José Sampaio

Código	Nome Abreviado
LAFC	Luís Fernandes Costa
LUFE	Luisa Almeida Fernandes
MSAN	A. Mendes dos Santos
MAPE	M ^a Manuela Pedro
MELO	Luis Melo
LERA	Leonilde Ramos
LUPI	Ludgero P. Basto
RUTE	Rute Pinto
ISRO	Isabel Rosário
LMNE	Lucília Seixas
LOBO	Fernanda Lobo
MABI	Brites Valadas
MARI	Marília Nunes
MARM	M ^a Anjos Patrício
MASC	Lima Mascarenhas
MDSE	Dolores Elísio
GMPM	Graça Medina
MFFC	Fernanda Costa
MISA	Isabel Santos
MJAG	M ^a João Gonçalves
MJOM	Joana Modesto
MPLF	Paula Figueira
NONO	Leonor Matos
NRSA	Nelson Santos
OLIV	Alberto Oliveira
PINA	António Pina
PMPM	Pedro Maia
RASO	Rui Soares
ROYA	Rosa Peças
SARA	Jorge Saraiva
TABO	Eduarda Nogueira
TEOR	Teotónio Rodrigues
TERE	Teresa Fernandes
TOME	Conceição Tomé
VALD	Fernando Valador
VICH	Vitor C. Pereira
VIDI	Luís Vidigal

ANEXO

**Plano de Formação Interna
2003**

Plano de Formação Interna - 2003

Cód	Cursos	Dur h.	Início	Fim	Hor.	Lot.	Forma dor	Inscrição Interna (*)
Seminários Técnicos								
654	Seminário Normalização em Projectos de Desenvolvimento de Software	12	2-Jun	3-Jun	D	80	II/EXT	0,00 €
680	Seminário Implementação de Projectos de Data Warehousing	12	6-Mai	7-Mai	D	80	II/EXT	0,00 €
681	Seminário Metodologias de Disaster Recovery	6	1-Out	1-Out	D	80	II/EXT	0,00 €
682	Seminário Contratação Externa de Serviços	6	1-Jul	1-Jul	D	80	II/EXT	0,00 €
Análise e Concepção de Sistemas								
653	Análise e Desenho Orientado a Objectos c/ UML	30	23-Jun	27-Jun	D	12	II	105,00 €
684	Administração de Dados	18	A definir	A definir	D	12	II	63,00 €
Dados								
685	Oracle 9i Arquitectura / Administração	30	12-Mai	16-Mai	D	12	II	105,00 €
686	Oracle 9i Optimização Backup e Recuperação	30	26-Mai	30-Mai	D	12	II	105,00 €
671	Conceitos Básicos Oracle Administração	15	23-Jun	27-Jun	M	12	II	52,50 €
671	Conceitos Básicos Oracle Administração	15	30-Jun	4-Jul	M	12	II	52,50 €
648	Operação de Computadores AIX	30	5-Mai	16-Mai	M	12	II	105,00 €
648	Operação de Computadores AIX	30	19-Mai	30-Mai	M	12	II	105,00 €
700	Operação de Computadores AIX Avançada	15	24-Nov	28-Nov	M	12	II	52,50 €
670	Conceitos Básicos SQL Server - Administração	15	6-Out	10-Out	M	12	II	52,50 €
670	Conceitos Básicos SQL Server - Administração	15	13-Out	17-Out	M	12	II	52,50 €
668	Operação de Computadores Windows 2000	30	7-Abr	18-Abr	M	12	II	105,00 €
Desenvolvimento de Aplicações								
Multiplataforma								
633	Introdução à Internet - Criação de Conteúdos	15	22-Set	26-Set	M	12	II	52,50 €
661	Tecnologias Multimedia	30	29-Set	3-Out	D	12	II	105,00 €
662	Macromedia Dreamwaver	30	20-Out	24-Out	D	12	II	105,00 €
692	Desenvolvimento de Aplicações - HTML	30	2-Jun	6-Jun	D	12	II	105,00 €
693	Desenvolvimento de Aplicações - XML	30	30-Jun	4-Jul	D	12	II	105,00 €
694	Desenvolvimento de Aplicações - JavaScript	30	7-Jul	11-Jul	D	12	II	105,00 €
695	Java - Conceitos e Linguagem	30	31-Mar	4-Abr	D	12	II	105,00 €
696	Java - Servlets, JSP e JDBC	30	7-Abr	11-Abr	D	12	II	105,00 €
697	Java - Enterprise java Beans	30	5-Mai	9-Mai	D	12	II	105,00 €

Plano de Formação Interna (Cont.)

Cód	Cursos	Dur h.	Início	Fim	Hor.	Lot.	Formador	Inscrição Interna (*)
Oracle								
689	Oracle 9i com PL/SQL	18	A definir	A definir	D	12	II	63,00 €
690	Oracle 9i Forms	30	A definir	A definir	D	12	II	105,00 €
691	Oracle 9i Reports	30	14-Abr	21-Abr	D	12	II	105,00 €
679	OSQL - Oracle 9i Optimização SQL	30	19-Mai	23-Mai	D	12	Oracle	750,00 €
687	PTJ - Oracle 9iAS Portal: Construção de Portlets com Java	12	22-Set	23-Set	D	12	Oracle	300,00 €
Microsoft								
2373	2373 - Programming with the Microsoft Visual Basic .NET	30	17-Mar	21-Mar	D	12	Ext	225,00 €
2310	2310 - Developing Web Applications Using VS .NET	30	7-Abr	11-Abr	D	12	Ext	225,00 €
2389	2389 - Programming with ADO .NET	18	5-Mai	7-Mai	D	12	Ext	135,00 €
2415	2415 - Programming the Microsoft .NET Framework with VB .NET	30	6-Out	10-Out	D	12	Ext	225,00 €
2524	2524 - Developing XML Web Services Using Microsoft ASP .NET	18	20-Out	22-Out	D	12	Ext	135,00 €
Sistemas de Suporte à Decisão								
698	DiA - Oracle iDS Discoverer - Administração	18	9-Abr	11-Abr	D	12	Ext	108,00 €
673	Conceitos de Data Warehousing	24	12-Mai	15-Mai	D	12	Ext	144,00 €
699	OWB - Oracle iDS Warehouse Builder	18	19-Mai	21-Mai	D	12	Oracle	450,00 €
2074	2074 - Designing & Implementing OLAP Solutions with SQL Server 2000	30	20-Out	24-Out	D	12	Ext	225,00 €
2092	2092- Designing and Populating a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2000	30	27-Out	31-Out	D	12	Ext	225,00 €
Gestão								
549	Plano Oficial de Contabilidade Pública	15	26-Mai	30-Mai	M	12	Ext	90,00 €
701	Gestão de Projectos de Sistemas de Informação	30	7-Jul	11-Jul	D	12	Ext	225,00 €
	Trabalho em Equipa	15	14-Abr	17-Abr	M	12	II	90,00 €
Pedagogia								
202	Preparação Pedagógica de Formadores	90	14-Abr	6-Mai	PL	12	Ext	540,00 €
Aplicações Informáticas (Formação p/ Entidades Externas)								
599	Administração Oracle para a RAFE	60	17-Nov	28-Nov	D	12	II	210,00 €
143	SRH - Sistema de Recursos Humanos	30	23-Jun	27-Jun	D	12	II	105,00 €
143	SRH - Sistema de Recursos Humanos	30	22-Set	26-Set	D	12	II	105,00 €
143	SRH - Sistema de Recursos Humanos	30	20-Out	24-Out	D	12	II	105,00 €
143	SRH - Sistema de Recursos Humanos	30	17-Nov	21-Nov	D	12	II	105,00 €