


Plano de Actividades



2005

Plano de actividades 2005

Índice

I - ENQUADRAMENTO	3
Caracterização do Instituto de Informática	5
Organograma	7
Serviços Prestados.....	8
II - ESTRATÉGIA.....	9
Desafios e Orientações	11
Objectivos estratégicos	13
Objectivos Operacionais e Funcionamento Interno	14
III - ACTIVIDADES PREVISTAS E RECURSOS	17
Lista de Programas e Subprogramas	19
Programa 1	
Arquitectura, Desenvolvimento e Implementação de Sistemas de Informação	21
Programa 2	
Gestão da Infra-estrutura Tecnológica e da Informação	44
Programa 3	
Coordenação de SI/TI e Relações Externas.....	55
Programa 4	
Suporte Técnico e Qualificação.....	61
Programa 5	
Gestão Interna.....	67
IV - CONCEITOS.....	79
ANEXO	83

I - ENQUADRAMENTO

Caracterização do Instituto de Informática

Organograma

Serviços prestados

Caracterização do Instituto de Informática

Missão e Estrutura

O Instituto de Informática, criado em 1977, rege-se actualmente pelo Decreto-Lei nº 143/98, de 22 de Maio, diploma que lhe confere alguma flexibilidade ao nível da reorganização estrutural pois permite que, por deliberação do Conselho de Direcção, ratificada pela tutela, seja possível proceder a ajustamentos em função da optimização e racionalização de recursos, nas suas unidades e sub-unidades orgânicas, com excepção da estrutura orgânica fundamental. Aquelas unidades orgânicas estão agregadas de acordo com as suas missões específicas:

- Desenvolvimento de Sistemas de Informação;
- Infra-estrutura Tecnológica;
- Promoção e Normalização dos Sistemas e Tecnologias da Informação;
- Gestão Interna.


Recursos Humanos

O Instituto de Informática tem um efectivo de 249 Profissionais (31 Dez. 2004), e uma taxa de tecnicidade em sentido lato de 84,34% (Especialistas de Informática – 31,33%, Técnicos Superiores – 9,24%, Técnicos de Informática – 20,48%, Técnico Profissional – 7,63% e Técnicos – 0,80%). A idade média dos funcionários é de 45,58 anos. A rotação de pessoal em 2004 foi de 10,84% o que corresponde a 16 entradas (6,42%) e a 11 saídas (4,42%).


As horas úteis disponíveis, tendo em conta o pessoal efectivo, rondam as 358.560 distribuídas pelos seguintes grupos de pessoal/pelouro:

Grupo de Pessoal	CDIR		ITEC		DSIN		PRON		GINT		Total	
	Efectivos	Horas	Efectivos	Horas	Efectivos	Horas	Efectivos	Horas	Efectivos	Horas	Efectivos	Horas
Dirigente	5	7200	9	12960	11	15840	6	8640	6	8640	37	53280
Especialista de Informática	9	12960	19	27360	45	64800	5	7200	0	0	78	112320
Técnico Superior	2	2880	1	1440	2	2880	13	18720	5	7200	23	33120
Técnico de Informática	4	5760	30	43200	17	24480	0	0	1	1440	52	74880
Técnico	1	1440	0	0	0	0	0	0	1	1440	2	2880
Técnico Profissional	1	1440	1	1440	0	0	3	4320	13	18720	18	25920
Administrativo	2	2880	4	5760	0	0	0	0	22	31680	28	40320
Auxiliar	1	1440	1	1440	0	0	0	0	9	12960	11	15840
Operário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	25	36 000	65	93 600	75	108 000	27	38 880	57	82 080	249	358 560


Dados a 31 de Dezembro de 2004



Dados a 31 de Dezembro de 2004



Organograma



Serviços Prestados

Verificando-se a existência de grandes economias de escala na centralização de funções de suporte dos organismos, o I.I. tem reforçado esta componente como prestador de serviços à Administração Pública, no quadro do Ministério das Finanças e da Administração Pública.

Assim, na perspectiva de um centro de serviços partilhados, este Instituto pretende ser um prestador de serviços em: processamento de aplicações comuns (Applications Service Provider - ASP), gestão de infra-estruturas, suporte a sites, gestão e coordenação de projectos informáticos, etc.

Qualquer serviço da Administração Pública é um cliente ou pelo menos um potencial cliente do I.I., no contexto da Gestão de Recursos Públicos na componente aplicacional local.

Com o mesmo objectivo, a criação de centros de excelência, centralizando conhecimentos específicos em áreas como a gestão de projectos informáticos, a contratação de serviços externos na área das TIC e o desenvolvimento de planos e arquitecturas de S.I., são também serviços que o I.I. pretende vir a disponibilizar.

No que se refere ao desenvolvimento, manutenção e exploração de sistemas de informação, os parceiros são sobretudo os organismos do Ministério das Finanças, designadamente a Direcção-Geral do Orçamento, a Direcção-Geral do Tesouro, a Direcção-Geral da Administração Pública e o Instituto de Gestão do Crédito Público.

Existem casos especiais de projectos de desenvolvimento, manutenção e processamento, cujos clientes são respectivamente a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros e as Autarquias, com sistemas de informação específicos, como os casos do Sistema Jurídico Documental Digesto e da Taxa de Conservação de Esgotos, que se pretende descontinuar até ao final do ano.

II - ESTRATÉGIA

Desafios e Orientações

Objectivos Estratégicos

Objectivos Operacionais e Funcionamento Interno

Desafios e Orientações

Os principais desafios colocados ao Instituto de Informática para 2005 nascem da confluência de 3 eixos de natureza político-estratégica:

- Plano de Acção do SIAFE/ SIGRAP;
- Programa de acção para o Governo Electrónico;
- Reforma da Administração Pública.

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2003 de 12 de Agosto, ponto 6 – Liderança e coordenação, Eixo n.º 3 – Reforço da articulação intraministerial, deu prioridade à nomeação de um único responsável pela área da sociedade da informação em cada ministério, encarregue dos sistemas de informação e das decisões estratégicas associadas à sociedade da informação e à inovação (CIO – Chief Information Officer). Foi nomeado, por despacho da Senhora Ministra das Finanças, o Presidente do Instituto de Informática CIO do Ministério das Finanças e definido o Instituto de Informática como base da entidade coordenadora do SIGRAP (ESIGRAP).

O SIGRAP - Sistema de Informação de Gestão dos Recursos da Administração Pública tem, como grande objectivo, o combate aos silos informacionais que se foram instalando em cada sector e organismo dificultando o acesso à informação, a sua integração e consolidação a nível central. O SIGRAP tem também uma preocupação de optimização dos meios evitando redundâncias de investimentos através da sua centralização e de uma efectiva coordenação.

No “Plano de Acção para os Sistemas de Informação de Gestão dos Recursos da Administração Pública”, elaborado pelo Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado, está consagrada, numa primeira fase, a “Elaboração de um Plano Estratégico para a Sociedade da Informação no Ministério das Finanças” e a constituição de uma estrutura organizacional responsável pela gestão dos Sistemas de Informação de Gestão dos Recursos da Administração Pública (ESIGRAP), com efectiva capacidade de intervenção e resistência a factores conjunturais.

O presente Plano de Actividades ainda não pode reflectir todo o impacto que este projecto irá ter em 2005 no trabalho a desenvolver pelo Instituto de Informática, no entanto procurou-se dar resposta ao cumprimento das metas definidas para o corrente ano.

Embora focando-se no Ministério das Finanças e na coordenação do SIGRAP o Instituto possui, ainda, competências de coordenação decorrentes do Decreto-Lei n.º 196/99 de 8 de Junho, que fixa regras gerais tendo em vista a coordenação da aquisição e utilização de tecnologias de informação na Administração Pública e atribuiu ao Instituto de Informática, para além da coordenação da Comissão Intersectorial de Informática na Administração Pública (CITIAP), a função de entidade coordenadora sectorial (ECS) do Ministério das Finanças. O Instituto tem procurado desenvolver todas estas competências em articulação com a UMIC e no quadro dos Programas de Acção para a Sociedade da Informação e do Governo Electrónico.

As recentes iniciativas do Governo em matéria de Reforma do Estado e em particular no domínio da gestão dos recursos humanos vêm colocando ao Instituto novos desafios e novas oportunidades de integração da totalidade da informação de gestão, até agora dispersa por diversas entidades governamentais.

A evolução da administração pública electrónica passa pela dinamização e elaboração de planos estratégicos, pela promoção de normas e plataformas de interoperabilidade e pela criação de condições de segurança e autenticação de todos os funcionários e outros agentes do Estado que intervêm nos actos e processos administrativos intra e interministeriais, ao serviço dos cidadãos, agentes económicos e órgãos de soberania.

O Instituto de Informática tem vindo a colaborar em muitas destas iniciativas governamentais protagonizadas pela UMIC, podendo vir a contribuir com a sua competência e maturidade nos domínios organizacional, informacional e tecnológico para muitas das medidas estruturantes e horizontais que irão ser requeridas pelo “Plano de Acção do Governo Electrónico” nos próximos anos.

Por força da sua história, o Instituto de Informática conseguiu acumular experiência e competências capazes de corresponder a mais estes novos desafios. Trata-se de garantir a soberania do Estado em sistemas particularmente críticos para o funcionamento geral da administração pública, não só através do controlo e conhecimento estratégico destes sistemas, garantindo a sua integração, continuidade e eficácia, mas também através da rendibilização do investimento público na utilização racional das tecnologias da informação e comunicação na administração pública e em particular no Ministério das Finanças.

Esta mudança exige uma nova cultura e novas competências técnicas, gestionárias e interpessoais. O ano de 2005 dará início a um processo de mudança progressiva de um organismo predominantemente orientado para a prestação de serviços de concepção, desenvolvimento e exploração de aplicações nas áreas não tributárias do Ministério das Finanças, para um novo organismo cada vez mais recentrado na gestão dos recursos informacionais a cargo deste Ministério e em particular dos sistemas de informação de apoio às políticas públicas de recursos humanos, financeiros e materiais da administração pública.

Face a estes desafios e à visão partilhada para este organismo, delineamos um conjunto de objectivos estratégicos que a seguir se descrevem.

Objectivos estratégicos

A visão que se propõe para o Instituto de Informática nos próximos anos passa pelos seguintes objectivos estratégicos:

- Contribuir para a modernização, melhoria na gestão e aumento da produtividade da Administração Pública, através do apoio à gestão da mudança organizacional decorrente da implementação dos Sistemas e Tecnologias de Informação;
- Garantir o desenvolvimento e a infra-estrutura tecnológica dos Sistemas de Informação sob a responsabilidade do I.I., numa perspectiva de serviços partilhados, economia de escala, integração informacional e inovação tecnológica, em consonância com os objectivos e estratégia definidos superiormente e com os “serviços clientes”;
- Contribuir para o desenvolvimento da Sociedade da Informação, através da promoção da utilização das Tecnologias da Informação na Administração Pública, numa perspectiva de economia de recursos e protecção ao investimento, em estreita articulação com as entidades com papel nestas matérias;
- Garantir a integração dos Sistemas de Informação no âmbito da Gestão dos Recursos da Administração Pública, facilitando o acesso à informação e a tomada de decisão;
- Conhecer, avaliar e melhorar o desempenho global do I.I. reforçando a componente de planeamento e coordenação e actuando sobre o ambiente interno.

Para levar a cabo estes objectivos serão reforçadas competências por forma a especificar com rigor os requisitos e os resultados desejados, definir metodologias e formalismos técnicos, avaliar fornecedores, contratos e competências, definir quem faz o quê, acompanhar o desempenho interno e externo na concepção e desenvolvimento de produtos aplicativos de apoio ao funcionamento global do Ministério das Finanças, principalmente nas áreas não tributárias, construindo um quadro de confiança e qualidade junto dos organismos parceiros e gerindo as relações com os fornecedores numa estratégia de protecção do investimento e garantia da soberania do Estado.

Objectivos Operacionais e Funcionamento Interno

Programas

Os Programas que a seguir se identificam e descrevem, pretendem consubstanciar os Objectivos atrás enunciados e dividem-se em subprogramas, projectos e actividades conforme Capítulo III.

Programa 1 – Arquitectura, Desenvolvimento e Implementação de Sistemas de Informação

Com este Programa visa-se garantir o desenvolvimento e a manutenção dos Sistemas de Informação sob a responsabilidade do I.I.

Programa 2 – Gestão da Infra-estrutura Tecnológica e da Informação

Este Programa visa garantir a actualização e funcionamento da infra-estrutura tecnológica do I.I. e a gestão dos repositórios de dados.

Programa 3 – Coordenação de SI/TI e Relações Externas

Constitui objectivo deste Programa a promoção das TIC junto dos organismos da AP, através de acções de experimentação, normalização, de apoio e de observatório contribuindo para a definição de políticas.

Programa 4 – Suporte Técnico

Este Programa tem como objectivo o desenvolvimento de um conjunto de projectos e actividades que, pela sua horizontalidade à organização, visam garantir uma maior eficiência e eficácia às actividades que concretizam as finalidades do I.I..

Programa 5 – Gestão Interna

Este Programa cobre as iniciativas que visam contribuir para a melhoria do desempenho global do I.I.

No domínio da gestão interna, a atenção deverá centrar-se na compreensão dos valores actuais e no desenvolvimento de processos que reforcem o envolvimento profissional e a responsabilização partilhada na prestação de serviços.

A nível operacional o Instituto de Informática dará continuidade à nova fase de aplicações que visavam, entre outras, alcançar a médio prazo os seguintes objectivos:

- Adaptar e generalizar o sistema POC/P a toda a Administração Pública, enquanto novo modelo de contabilidade;
- Promover o modelo de funcionamento em serviços partilhados, capazes de gerar economias de escala, integração informacional e inovação tecnológica;
- Dar suporte informacional e tecnológico às iniciativas no domínio da Reforma da Administração Pública;
- Criar uma rede do Ministério das Finanças, capaz de promover o trabalho cooperativo através da utilização de sistemas de gestão electrónica de documentos, contribuindo para melhorar a eficiência e a eficácia dos processos decisórios;
- Garantir a integração plena dos sistemas de informação capazes de suportar a totalidade da administração dos recursos financeiros, humanos e materiais do Estado, por forma a dispor de informação oportuna e fiável de apoio à gestão e à política relacionada com a totalidade dos recursos da administração pública.

Estão criadas as condições necessárias para que o Instituto de Informática possa garantir todo o espectro de aplicações da área financeira do Estado complementares ao sistema de Receita, através da criação de um quadro de referência comum que permita tornar os sistemas de Despesa e Tesouraria suficientemente fiáveis, disponíveis e permanentemente actualizados, tendo em vista atingir a plena integração das contas públicas.

No plano interno, o Instituto de Informática irá dar continuidade a uma série de medidas capazes de assegurar uma melhor gestão dos seus recursos internos, nomeadamente através de:

- Implementação de um sistema de gestão de competências;
- Melhoria da gestão de projectos através da normalização de procedimentos, melhoria dos processos de trabalho e utilização de metodologias formais de desenvolvimento;
- Melhor articulação entre as diferentes áreas;
- Normalização das arquitecturas e plataformas tecnológicas, conducentes à centralização e consolidação dos sistemas;
- Melhorar o sistema de controlo interno e a informação para a gestão;
- Automatização dos procedimentos administrativos;
- Melhorar a relação com os parceiros, tornando a comunicação mais clara, transparente, e sujeita a níveis protocolados de serviço expectáveis;
- Dinamização do Conselho Consultivo.

III - ACTIVIDADES PREVISTAS E RECURSOS

Lista de Programas e Subprogramas

Programa 1 – Arquitectura, Desenvolvimento e Implementação de Sistemas de Informação

Programa 2 – Gestão da Infra-estrutura Tecnológica e da Informação

Programa 3 – Coordenação de SI/TI e Relações Externas

Programa 4 – Suporte Técnico e Qualificação

Programa 5 – Gestão Interna

Anexo: Plano de Formação Interna

Lista de Programas e Subprogramas

1. Arquitectura, Desenvolvimento e Implementação de Sistemas de Informação

- APU** - Sistemas de Informação da Administração Pública
- OSI** - Outros Sistemas de Informação
- PTE** - Sistemas de Informação do Património do Estado
- SDP** - Sistemas de Informação de Gestão de Produtos da Dívida Pública
- SGO** - Sistemas de Informação e Implementação de Sistemas de Informação
- STE** - Sistemas de Informação da Tesouraria do Estado

2. Gestão da Infra-estrutura Tecnológica e da Informação

- COM** - Redes e Serviços de Comunicações
- EXP** - Exploração de Sistemas e Fornecimento de Serviços
- GSL** - Gestão de Sistemas Locais
- SSC** - Suporte a Sistemas Centrais

3. Coordenação de SI/TI e Relações Externas

- APA** - Apoio às Políticas e Acções
- APE** - Contribuição para o projecto Administração Pública Electrónica
- ARQ** - Desenho e Manutenção de Arquitecturas de SI/TI
- CMF** - Coordenação dos SI/TI no Ministério das Finanças
- SGP** - Processos Administrativos e de Gestão no Ministério das Finanças

4. Suporte Técnico e Qualificação

- ANS** - Administração de Dados, Normalização de Procedimentos e Segurança Informática
- CCT** - Centro de Contacto
- INV** - Inovação Tecnológica
- QSS** - Qualificação de Software e Sistemas
- SIN** - Segurança Informática

5. Gestão Interna

- EAJ** - Estudos e Apoio Jurídico
- GCC** - Gestão de Competências e do Conhecimento
- GRF** - Gestão de Recursos Financeiros e Materiais
- GRH** - Gestão de Recursos Humanos
- ORQ** - Organização e Qualidade
- PCG** - Planeamento e Controlo de Gestão

PROGRAMA 1**Arquitectura, Desenvolv. e Implementação de Sist. Informação**Subprograma - **APU SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA** N.º Horas **31.500****Objectivos:** DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E DA GESTÃO DAS ESTRUTURAS DA AP.**Projectos e Actividades**

BAP03		BASE DE DADOS DE PESSOAL DA AP						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de novas funcionalidades.Implementação de novas funcionalidades acordadas com a DGAP, assim como melhorias técnicas.	DSI2	AC	0,00	2005/01/02	2005/12/31	720	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Implementação de Novas Funcionalidades a acordar com a DGAP						2005/12/31		
BAP05		BASE DE DADOS DE PESSOAL DA AP						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Produção de indicadores estatísticos	DSI2	AC	0,00	2005/01/02	2005/06/30	720	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Implementação de mecanismos de garantia da qualidade dos dados.						2005/06/30		
aaa						2005/06/30		
BAP06		BASE DE DADOS DE PESSOAL DA AP						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Análise, especificação de requisitos de negócio.Novas func. a implementar com vista a garantir-se maior qualidade de dados, auditabilidade do sistema, facilitar o carreg. de dados ao utilizador e acompanhamento pela DGAP.	DSI2	AC	0,00	2005/01/02	2005/12/31	1.440	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Adaptação dos indicadores ás novas regras do negócio.						2005/12/31		
BAP50		BASE DE DADOS DE PESSOAL DA AP						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI2	AC	0,00	2005/01/02	2005/12/31	2.880	0	

Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Responder às solicitações dos utilizadores.Corrigir eventuais anomalias.							2005/12/31	
BDO01	BASE DE DADOS DE ORGANISMOS DA A.P.							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Análise e desenvolvimento de um sistema em função dos requisitos a definir pela DGAP	DSI2	AC	0,00	2004/12/27	2005/12/25	720	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Elaboração dos documentos de Abertura do Projecto.Definição do projecto.							2005/12/25	
BEP02	BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de novas funcionalidades solicitadas pela DGAP.	DSI2	AC	75.000,00	2004/12/27	2005/12/25	1.440	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Implementação dos Relatórios estatísticos, adaptação ao Sist.Tab.Gerais							2005/12/25	
BEP50	BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI2	AC	0,00	2004/12/27	2005/12/25	720	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Responder às solicitações dos utilizadores.Corrigir eventuais anomalias.							2005/12/25	
EIA02	SRH - IMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO EM NOVOS SERVIÇOS							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Implementação da aplicação em novos serviços	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.640	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Implementação da RAFE							2005/12/25	
Observações	Pressupõe solicitação por parte da DGO							
EIA06	SRH - MIGRAÇÃO							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Migração da aplicação	DSI3	MFCP	0,00	2005/11/01	2005/12/25	240	0	

Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Migração da aplicação nos organismos							2005/12/25	
Observações		Pressupõe a criação de infra-estrutura por parte dos organismos						
EIA52		SRH - APOIO AO UTILIZADOR E MANUTENÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e instalação de pacotes com novas funcionalidades/correções	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	2.420	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Apoio ao utilizador							2005/12/25	
Instalação das tabelas gerais							2005/12/25	
Instalação de pacotes com novas funcionalidades/correções							2005/12/25	
Observações		Apoiar o processamento mensal dos vencimentos						
EIA53		INFOGEP - SUPORTE TÉCNICO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	4.320	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Apoio ao utilizador							2005/12/25	
Actualização de tabelas gerais							2005/12/25	
Processamento dos vencimentos dos clientes							2005/12/25	
Observações		Apoiar o processamento mensal dos vencimentos						
SAV01		SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de um Sistema em função dos requisitos a definir pela DGAP.	DSI2	AC	0,00	2004/12/27	2005/12/25	2.480	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Conclusão do desenv. da fase 2 até final de Janeiro. Análise e desenv. da fase 3 até Junho.							2005/12/25	
SAV02		SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de novas funcionalidades que venham a ser solicitadas pela DGAP	DSI2	AC	0,00	2004/12/27	2005/12/25	720	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	

Desenvolvimento de novas funcionalidades a acordar com a DGAP.							2005/12/25	
SAV50	SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI2	AC	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.440	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Responder às solicitações dos utilizadores. Corrigir todas as eventuais anomalias.						2005/12/25		
SGU02	SISTEMA DE GESTÃO DE UTILIZADORES							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de novas funcionalidades incluídas no projecto inicial e outras que venham a ser solicitadas pela DGAP	DSI2	AC	0,00	2004/12/27	2005/12/25	360	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Melhorias do sistema e novas funcionalidades. Alterações para ligação ao STG.						2005/12/25		
SGU50	SISTEMA DE GESTÃO DE UTILIZADORES							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias.	DSI2	AC	0,00	2004/12/27	2005/12/25	360	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Responder às solicitações dos utilizadores. Corrigir todas as eventuais anomalias.						2005/12/25		
SRH05	SISTEMA LOCAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de novas funcionalidades em carteira e que venham a ser solicitadas pela DGO	DSI2	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.680	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Elaboração especificações técnicas para o caderno de encargos. Implem. func. em carteira.						2005/12/25		
SRH07	SISTEMA LOCAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
MIGRAÇÃO TECNOLÓGICA PARA NOVA VERSÃO DAS FERRAMENTAS E BD ORACLE	DSI2	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	720	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Disponibilização de uma versão do SRH, na versão tecnológica a definir, até final do ano.						2005/12/25		

SRH50		SISTEMA LOCAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI2	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.440	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Responder às solicitações dos utilizadores. Corrigir todas as eventuais anomalias.						2005/12/25		
STG01		SISTEMA DE GESTÃO DE TABELAS GERAIS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de um sistema em função dos requisitos a definir pela DGAP	DSI2	AC	0,00	2004/12/27	2005/12/25	720	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Elaboração do doc. Abertura e definição do projecto. Definição requisitos análise e desenv.						2005/12/25		
STG50		SISTEMA DE GESTÃO DE TABELAS GERAIS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI2	AC	0,00	2004/12/27	2005/12/25	360	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Responder às solicitações dos utilizadores. Corrigir todas as eventuais anomalias.						2005/12/25		
VAP04		SISTEMA DE VENCIMENTOS DA A.P.						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de funcionalidades de carácter obrigatório	DSI2	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	350	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Resposta a alterações obrigatórias, nomeadamente alterações à Orgânica do Governo.						2005/12/25		
VAP05		SISTEMA DE VENCIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Migração tecnológica da aplicação para plataforma aberta	DSI2	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	2.170	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Acompanhar migração tecnológica. Efectuar testes de aceitação do software, exec. paralelos						2005/12/25		

VAP50		SISTEMA DE VENCIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e correcção de eventuais anomalias	DSI2	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.440	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Responder às solicitações dos utilizadores. Corrigir eventuais anomalias.						2005/12/25		

Subprograma - OSI OUTROS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

N.º Horas

9.735

Objectivos: DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO

Projectos e Actividades

CPA01		SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoiar a DGCI/DGITA na resolução de problemas relacionados com os dados da CA existentes no II. Os últimos dados reportam a 2000.	DSI4	DGIM	0,00	2004/12/27	2005/12/31	15	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Apoiar a DGCI/DGITA na resolução de problemas relacionados com os dados da CA existentes.						2005/12/31		
FCP01		FICHEIRO CENTRAL DA PESSOA COLECTIVA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Migração de dados e desenvolvimento de um novo projecto em ambiente Microsoft e integrado no projeto TCE.	DSI4	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/31	180	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Análise da Situação Actual						2005/09/30		
Análise da Situação Futura						2005/12/31		
Migração dos dados						2005/12/31		
FCP50		MANUTENÇÃO DO FICHEIRO CENTRAL DA PESSOA COLECTIVA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Resolver problemas inerentes à manutenção do Ficheiro Central da Pessoa Colectiva	DSI4	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/31	540	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Resolver problemas inerentes à manutenção do Ficheiro Central da Pessoa Colectiva						2005/12/31		
IJD20		DIGESTO - INTEROPERABILIDADE COM OUTROS SISTEMAS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Promover a interacção e troca de informação entre o Digesto e outros sistemas	DSIT	ACPM	0,00	2005/01/01	2005/06/30	480	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Integração de informação disponibilizada por outros sistemas, designadamente pela INCM						2005/06/30		

IJD50		DIGESTO - GESTÃO DO SISTEMA E DA BASE DE DADOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Gestão e manutenção do Sistema Digesto	DSIT	ACPM	0,00	2005/01/01	2005/12/31	3.600	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Assegurar um bom suporte aos utilizadores e manter elevados níveis de serviço						2005/12/31		
IPS01		IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA SINGULAR						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Migração de dados e desenvolvimento de um novo projecto em ambiente Microsoft e integrado no projeto TCE.	DSI4	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/31	180	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Análise da Situação Actual						2005/12/31		
Análise da Situação Futura						2005/12/31		
Migração dos dados						2005/12/31		
IPS50		MANUTENÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA SINGULAR						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Resolver problemas inerentes à manutenção da Identificação da Pessoa Singular	DSI4	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/31	540	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Resolver problemas inerentes à manutenção do Sistema de Identificação da Pessoa Singular						2005/12/31		
PIC50		PIC - APOIO AO UTILIZADOR E MANUTENÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e manutenção	DSI3	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.440	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Apoio aos utilizadores						2005/12/25		
Optimização de funcionalidades						2005/12/25		
SGS50		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE STOCKS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Resolver o problemas inerentes à manutenção do Sistema de Gestão de Stocks	DSI4	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/31	960	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		

Resolver problemas inerentes à manutenção do Sistema de Gestao de Stocks							2005/12/31	
Migrar dados para POCP							2005/12/31	
Resolver problemas inerentes à manutenção do Sistema de Gestão de Stocks							2005/12/31	
TCE01	TARIFA DE CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Migração de dados e desenvolvimento de um novo projecto em ambiente Microsoft e a integrar com o IPS e FCPC.	DSI4	CM	35.200,00	2004/12/27	2005/12/31	360	360	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
ANÁLISE DA SITUAÇÃO ACTUAL						2005/09/30		
ANÁLISE DA SITUAÇÃO FUTURA						2005/12/31		
MIGRAÇÃO DE DADOS						2005/12/31		
TCE50	MANUTENÇÃO DA TARIFA DE CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Resolver problemas inerentes à manutenção da Tarifa de Conservação de Esgotos	DSI4	CM	0,00	2004/12/27	2005/12/31	1.080	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Resolver problemas inerentes à manutenção do Sistema Tarifa de Conservação de Esgotos						2005/12/31		

Subprograma - PTE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO

N.º Horas

250

Objectivos: DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO

Projectos e Actividades

PTR01		RECURSOS PATRIMONIAIS - HARMONIZAÇÃO E LIMPEZA DE INFORMAÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Acerto semântico e metadados para os recursos patrimoniais	DSI3	MFPA	0,00	2005/10/01	2005/12/25	250	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Acordo de conceitos, formatos e normas de informação entre entidades						2005/12/25		
Observações	Pressupõe acordo com a DGP							

Subprograma - SDP SIST. DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO DE PRODUTOS DA DÍVIDA N.º Horas 14.140
PÚBLICA

Objectivos: DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DA DÍVIDA PÚBLICA

Projectos e Actividades

CAF01		CERTIFICADOS DE AFORRO - MIGRAÇÃO DA INFORMAÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Certificação de que com a implementação do SHC foi migrada toda a informação relevante para o sistema. Migrar a informação em falta.	DSI1	IGCP	0,00	2005/07/01	2005/12/31	374	0	
Observações	De acordo com o plano de descontinuação do mainframe Unisys OS2200 será necessária assegurar a legibilidade de toda a informação residente nos sistemas "legacy" - este sistema foi migrado - SHC							
IND01		INDEMNIZAÇÕES - MIGRAÇÃO DA INFORMAÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Garantir a disponibilidade e legibilidade de toda a informação das indemnizações mesma a que não tenha sido contemplada na migração do sistema (IND02)	DSI1	IGCP	0,00	2005/07/01	2005/12/31	374	0	
Observações	Necessidade de assegurar-se a integral migração da informação face à descontinuação do UNISYS OS2200. Este projecto deve ser desenvolvido em consonância com o IND02							
IND02		SISTEMA DE INDEMNIZAÇÕES - MIGRAÇÃO TECNOLÓGICA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolver e implementar uma nova versão do sistema informático suportado numa nova plataforma tecnológica.	DSI1	IGCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	1.440	0	
IND50		SISTEMA DE INDEMNIZAÇÕES - MANUTENÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Resolução de problemas e erros detectados. Responder às solicitações dos utilizadores	DSI1	IGCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	1.152	0	
SHC50		SISTEMA HISTÓRICO DE CERTIFICADOS DE AFORRO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Responder às solicitações dos utilizadores. Estabilização da aplicação	DSI1	IGCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	1.440	0	

SIG50		SISTEMA DE INFORMAÇÃO À GESTÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Responder às solicitações do utilizador Automatização de processos Estruturação e flexibilização do processo de disponibilização da informação.	DSI1	IGCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	720	0	
SPA02		SPA - MANUTENÇÃO EVOLUTIVA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de novas funcionalidades solicitadas pelo IGCP. Destas destacam-se: - Nova versão do módulo de tratamento de movimentadores - Procedimentos de automatização de processos	DSI1	IGCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	2.880	0	
SPA04		INTRODUÇÃO DE NOVOS PRODUTOS DE AFORRO - FASE 1						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Integração das Rendas Perpétuas no SPA	DSI1	IGCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	2.880	0	
SPA50		SPA - MANUTENÇÃO CORRECTIVA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Resolução e correcção de problemas e erros detectados Responder às solicitações dos utilizadores Optimização do sistema Melhoria da qualidade de informação	DSI1	IGCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	2.160	0	
SUT50		SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO E GESTÃO DE UTILIZADORES						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Responder às solicitações dos utilizadores Estabilização do processo de gestão dos utilizadores Promoção e acompanhamento da sua operacionalização	DSI1	IGCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	720	0	

Subprograma - SGO SISTEMAS DE INFORM. E IMPLEMENTAÇÃO DE SIST. DE INFORMAÇÃO

N.º Horas 174.488

Objectivos: DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL, PATRIMONIAL E DE GESTÃO

Projectos e Actividades

CAA02		SISTEMA DE CONSULTA DE DADOS DE ANOS ANTERIORES						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
desenvolvimento duma solução de consulta de dados dos anos anteriores dos sistemas descontinuados do Orçamento	DSI5	MFCP	18.000,00	2005/01/01	2005/12/31	1.872	200	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Implementação do modelo de dados						2005/12/31		
Desenho dos processos de migração						2005/12/31		
Desenho protótipo de consulta						2005/12/31		
CEO01		CONVERSÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA DOS SISTEMAS DO ORÇAMENTO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Conversão da informação dos sistemas do orçamento da estrutura do XVI Governo para a do XVII	DSI5	MFCP	0,00	2005/01/01	2005/05/30	907	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Conversão da informação orçamental para a nova estrutura orgânica a definir após eleições						2005/01/30		
CGE01		SISTEMA DA CONTA GERAL DO ESTADO - DESENVOLV. NOVO SISTEMA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento do novo sistema da Conta Geral do Estado	DSI5	MFCP	810,00	2005/01/01	2005/06/30	1.721	9	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Elaboração de novos mapas para o Fecho da Conta de 2004 e seguintes						2005/06/30		
Integração no Portal e estrutura de dados do SIGO						2005/06/30		
CGE50		SISTEMA DA CONTA GERAL DO ESTADO - APOIO AO UTILIZADOR						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador	DSI5	MFCP	4.410,00	2005/01/01	2005/12/31	101	49	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Apoio à DGO no Fecho da Conta de 2004						2005/12/31		

COR01		CONTROLO ORÇAMENTAL - EMISSÃO DE MAPAS E OUTRAS FUNCIONALID						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Elaboração do novo projecto de Controlo Orçamental com a execução em reports dos mapas mensais, trimestrais e a pedido, existentes na máquina 2200, e sua integração no SIGO	DSI5	MFCP	360,00	2005/01/01	2005/12/31	1.526	4	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Elaboração dos mapas mensais, trimestrais e a pedido						2005/12/31		
Elaboração dos novos mapas às alterações orçamentais						2005/12/31		
COR50		SISTEMA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DOS SI - APOIO AO UTILIZADOR						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador	DSI5	MFCP	360,00	2005/01/01	2005/12/31	86	4	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Apoio à DGO no Controlo da Execução Orçamental dos SI						2005/12/31		
EIA01		SIC - IMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO EM NOVOS SERVIÇOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Instalação e configuração da aplicação de acordo com o solicitado pela DGO	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	370	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Implementação da RAPE						2005/12/25		
Observações	PRESSUPÕE SOLICITAÇÃO POR PARTE DA DGO							
EIA03		SIC - IMPLEMENTAÇÃO NA RAA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Implementação do SIC na RAA	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	70	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Implementação do SIC na RAA						2005/02/28		
Observações	Pressupõe a criação de infra-estrutura por parte da RAA							
EIA04		SIC - CONVERSÃO DO ORÇAMENTO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Conversão da orgânica do XVI para o XVII Governo	DSI3	MFCP	0,00	2005/04/01	2005/05/31	370	0	

Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Instalação do pacote SIC/SRH							2005/04/26	
Apoio ao utilizador							2005/04/30	
Migração							2005/05/31	
Observações	Pressupõe a definição de requisitos por parte da DGO							
EIA05	SIC - MIGRAÇÃO							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Migração da aplicação	DSI3	MFCP	0,00	2005/04/01	2005/12/25	400	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Preparação dos ambientes de porting							2005/12/25	
Actualização do Manual de Infra-estrutura							2005/12/25	
Observações	Pressupõe a criação de infraestrutura por parte dos organismos							
EIA51	SIC - APOIO AO UTILIZADOR E MANUTENÇÃO CORRECTIVA							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e instalação de pacotes com novas funcionalidades/correções	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	3.410	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Apoio ao utilizador							2005/12/25	
Instalação de pacotes com novas funcionalidades/correções							2005/12/25	
Observações	Apoiar a execução orçamental dos Serviços Integrados							
EIA54	SCCP - SUPORTE TÉCNICO							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	110	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Apoiar o registo da execução dos contratos plurianuais de todo o SPA							2005/12/25	
EIA55	SFA - SUPORTE TÉCNICO							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	500	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Apoiar a execução orçamental dos SFA							2005/12/25	

INT01		INTERFACES DO POCP COM OS SISTEMAS ACTUAIS DO ORÇAMENTO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Análise, definição e desenvolvimento de interfaces do POCP com os sistemas actuais do Orçamento	DSI5	MFCP	45.000,00	2005/01/01	2005/12/31	288	500	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Garantir o diálogo entre o RIGORE e os sistemas actuais do Orçamento						2005/12/31		
PID01		INTEGRAÇÃO SIPIDDAC/SIGO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento, no âmbito da integração do SIPIDDAC/SIGO, duma solução de para fornecimento da execução orçamental dos SFA ao DPP	DSI5	MFCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	230	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Desenvolvimento de novas funcionalidades						2005/12/31		
POC01		RIGORE - IMPLEMENTAÇÃO DO POCP NO SPA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
RIGORE - Implementar o POCP no SPA	DSI5	MFCP	9.000.000,00	2003/05/15	2007/12/31	84.600	55.000	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
RIGORE - Plano de acção						2003/07/08		
RIGORE - Selecção de fornecimento						2004/12/31		
RIGORE - Implementação da componente local do POCP						2005/12/31		
RIGORE - Implementação da componente central do POCP						2006/12/31		
RIGORE - Evolução e expansão da solução						2007/12/31		
SAO50		SISTEMA DE ALT. ORÇAMENTAIS DOS SI - APOIO AO UTILIZ E MANUT						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e manutenção evolutiva	DSI5	MFCP	25.920,00	2005/01/01	2005/12/31	223	288	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Apoio à DGO na elabora dos pedidos de publicação das Alterações Orçamentais dos SI						2005/12/31		
SCC01		SISTEMA CENTRAL DE CONTABILIDADE - NOVAS FUNCIONALIDADES						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de novas funcionalidades	DSI5	MFCP	67.410,00	2005/01/01	2005/12/31	691	749	

Metas								
Resultados Intermediários							Data	
							2005/12/31	
SCC50	SISTEMA CENTRAL DE CONTABILIDADE - APOIO AO UTILIZADOR							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador	DSI5	MFCP	36.900,00	2005/01/12	2005/12/31	1.030	410	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Apoio à DGO na Execução Orçamental dos SI							2005/12/31	
Implementação de alterações no sistema de consulta							2005/12/31	
SCP50	SISTEMA CENTRAL CONTRATOS PLURIANUAIS - APOIO UTILIZ. E MANU							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e manutenção evolutiva	DSI5	MFCP	13.230,00	2005/01/01	2005/12/31	583	147	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Apoio aos serviços no registo da informação referente aos Contratos Plurianuais							2005/12/31	
Apoio à DGO no controlo da execução dos Contratos Plurianuais							2005/12/31	
SCR01	SCR - DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de novas funcionalidades, de acordo com as solicitações por parte da DGO	DSI3	MFCP	0,00	2005/06/01	2005/12/25	870	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Migração							2005/12/25	
Desdobramento da figura Liquidação em Auto-liquidação e Liquidação Prévia							2005/12/25	
Observações	Pressupõe a definição de requisitos por parte da DGO							
SCR02	SCR - CONVERSÃO DO ORÇAMENTO							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Conversão do XVI para o XVII Governo Constitucional	DSI3	MFCP	0,00	2005/05/01	2005/05/31	70	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Conversão do classificador económico da receita							2005/05/31	
Observações	Pressupõe a definição de requisitos por parte da DGO							

SCR03		SISTEMA CENTRAL DE RECEITAS - EIS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de novas funcionalidades com vista ao fornecimento de informação de apoio à gestão	DSI3	MFCP	0,00	2005/03/15	2005/10/31	500	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Elaboração do EIS						2005/09/30		
Aceitação do EIS						2005/10/31		
SCR51		SCR - APOIO AO UTILIZADOR E MANUTENÇÃO CORRECTIVA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e manutenção correctiva.	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	420	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Apoio ao utilizador						2005/12/25		
Manutenção Correctiva						2005/12/25		
Processamento dos ficheiros						2005/12/25		
SFA01		SISTEMA SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - NOVAS FUNCIONALIDADES						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento aplicacional de novos requisitos	DSI5	MF	49.230,00	2005/01/01	2005/12/31	893	547	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Desenvolvimento de novas funcionalidades						2005/12/31		
SFA50		SISTEMA SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - APOIO AO UTILIZADOR						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
APOIO E SUPORTE AO UTILIZADOR	DSI5	MFCP	36.270,00	2005/01/01	2005/12/31	1.037	403	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Apoio aos serviços na recolha de informação relativa à execução dos SFA						2005/12/31		
Apoio aos serviços ao registo das alterações orçamentais dos SFA						2005/12/31		
Apoio à DGO no Controlo da Execução Orçamental dos SFA						2005/12/31		
SFI51		SFI - MANUTENÇÃO CORRECTIVA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e manutenção correctiva	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	20	0	

Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Manutenção Correctiva							2005/12/25	
SGR01	SGR - DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de novas funcionalidades, de acordo com as solicitações da DGO	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	800	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Migração							2005/12/25	
Separação da figura Liquidação em Auto-liquidação e Liquidação Prévia							2005/12/25	
Observações	Pressupõe a definição de requisitos por parte da DGO							
SGR02	SGR - CONVERSÃO DO ORÇAMENTO							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Conversão da Orgânica do XVI para o XVII Governo Constitucional	DSI3	MFCP	0,00	2005/05/01	2005/05/31	70	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Conversão do Classificador Económico de Receita							2005/05/23	
Reposição contabilística							2005/05/31	
Observações	Pressupõe a definição de requisitos por parte da DGO							
SGR51	SGR - APOIO AO UTILIZADOR E MANUTENÇÃO CORRECTIVA							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao utilizador e manutenção correctiva	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	500	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Apoio ao utilizador							2005/12/25	
Manutenção correctiva							2005/12/25	
SIC01	SIC - IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de novas funcionalidades, de acordo com as solicitações da DGO	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/31	2.470	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Implementação da transferência automática dos dados do SRH para o SIC							2005/07/31	
Migração							2005/12/25	
Dar resposta às novas solicitações da DGO							2005/12/25	

SIC05		SIC - EIS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de novas funcionalidades, com vista ao fornecimento de informação de apoio à gestão	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	300	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Elaboração do EIS						2005/06/30		
Aceitação do EIS						2005/07/31		
Observações								
SIC06		SIC - CONVERSÃO DO ORÇAMENTO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Conversão da orgânica do XVI para o XVII Governo Constitucional	DSI3	MFCP	0,00	2005/04/01	2005/04/30	140	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Conversão do classificador económico da receita						2005/04/04		
Testes						2005/04/18		
Observações		Pressupõe a definição de requisitos por parte da DGO						
SIC50		SIC - MANUTENÇÃO CORRECTIVA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Manutenção Correctiva	DSI3	MFCP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	970	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Correcção de erros detectados						2005/12/25		
Optimização de funcionalidades						2005/12/25		
SOE01		SISTEMA DO ORÇAMENTO DE ESTADO - NOVAS FUNCIONALIDADES						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento de novas funcionalidades	DSI5	MFCP	26.100,00	2005/01/01	2005/12/31	1.130	290	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Desenvolvimento de novas funcionalidades						2005/12/31		

SOE50		SISTEMA DO ORÇAMENTO DE ESTADO - APOIO AO UTILIZADOR						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio e suporte ao utilizador	DSI5	MFCP	6.480,00	2005/01/01	2005/12/31	338	72	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Apoiar a elaboração do orçamento de estado para 2006						2005/12/31		
SSI01		NOVO SISTEMA CENTRAL DE CONTABILIDADE						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolvimento do novo Sistema Central de Contabilidade tendo em vista a sua implementação no SIGO e descontinuação na máquina 2200	DSI5	MFCP	272.880,00	2005/01/01	2005/12/31	3.168	3.032	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Desenvolvimento do novo Sistema Central de Contabilidade (SCC)						2005/12/31		

Subprograma - STE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA TESOURARIA DO ESTADO

N.º Horas

13.945

Objectivos: DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DA TESOURARIA DO ESTADO

Projectos e Actividades

SCH02		SISTEMA DE CREDITO BONIFICADO À HABITAÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Implementar o Sistema de Crédito Bonificado à Habitação. Desenvolvimento de novas funcionalidades solicitadas pela DGT, nomeadamente, as estatísticas, os pagamentos às IC e o controlo do agregado familiar.	DSI4	MFTE	26.000,00	2004/12/27	2005/12/31	3.420	1.440	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Implementar as estatísticas até final de Junho de 2005						2005/06/30		
Desenvolver o subsistema de pagamentos às ICs						2005/12/31		
Desenvolver o subsistema de controlo do agregado familiar						2005/12/31		
SCH50		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CREDITO BONIFICADO À HABITAÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Resolver problemas inerentes à manutenção do Sistema de Crédito Bonificado à Habitação	DSI4	MFTE	0,00	2004/12/27	2005/12/31	300	100	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Resolver problemas inerentes à manutenção do Sistema de Crédito Bonificado à Habitação						2005/12/31		
SGT01		SISTEMA DE GESTÃO DE CONTAS DO TESOURO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolver e implementar o SGT-Sistema de Gestão de Contas do Tesouro (Fase 1). Integrar o balcão 002 no SGT-Sistema de Gestão de Contas do Tesouro (Fase 2).	DSI4	MFTE	140.000,00	2004/12/27	2005/12/31	6.585	1.500	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Desenvolver e implementar o SGT (Fase 1)						2005/03/31		
Integrar o Balcão 0002 no SGT (Fase 2)						2005/10/31		
SGT50		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO DE CONTAS DO TESOURO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Resolver problemas inerentes à manutenção do Sistema de Gestão de Contas do tesouro	DSI4	MFTE	0,00	2004/12/27	2005/12/31	600	0	

Metas	
Resultados Intermediários	Data
Resolver problemas inerentes à manutenção do Sistema de Gestão de Contas Correntes Tesouro	2005/12/31

PROGRAMA 2**Gestão da infra-estrutura Tecnológica e da Informação**Subprograma - **COM REDES E E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES****N.º Horas 10.080****Objectivos:** GESTÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE REDES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES**Projectos e Actividades**

COM51		GESTÃO DA REDE LOCAL						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Assegurar os serviços de comunicações de âmbito local, adequando os níveis de segurança e disponibilidade aos requisitos da organização	DCOM	MFII	100.000,00	2005/01/01	2005/12/31	5.760	0	
COM52		GESTÃO DA REDE GLOBAL						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Gerir as comunicações de âmbito global, respondendo em termos de desempenho disponibilidade e segurança aos requisitos dos clientes	DCOM	MFII	100.000,00	2005/01/01	2005/12/31	4.320	0	

Subprograma - EXP EXPLORAÇÃO DE SISTEMAS E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS N.º Horas 45.990

Objectivos: EXPLORAÇÃO DE SISTEMAS E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Projectos e Actividades

ADM02		SISTEMA DE GESTÃO DE SUPORTES DE INFORMAÇÃO MAGNÉTICOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Aquisição e instalação de um sistema de gestão e controlo de suportes de informação magnéticos.	DPRO	MFII	80.000,00	2005/01/24	2005/12/31	240	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Aquisição de um sistema de gestão e controlo de suportes de informação magnéticos						2005/10/28		
Instalação de um sistema de gestão e controlo de suportes de informação magnéticos						2005/12/31		
ADM51		ADMINISTRAÇÃO DA PLATAFORMA OS2200						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Monitorar o funcionamento do sistema OS2200, definir os procedimentos de salvaguarda e efectuar as alterações recomendadas para manter a eficiência de desempenho, a segurança e confidencialidade dos dados	DPRO	ADPU	0,00	2005/01/01	2005/12/31	950	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Monitorar o funcionamento do sistema OS2200						2005/12/31		
Definir os procedimentos de salvaguarda						2005/12/31		
Efectuar as alterações recomendadas para manter a eficiência de desempenho						2005/12/31		
ADM52		ADMINISTRAÇÃO DO SUBSISTEMA MAPPER						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Monitorar o funcionamento do subsistema Mapper, definir os procedimentos de salvaguarda e efectuar as recomendações recomendadas para manter a eficiência de dempenho, a segurança e confidencialidade dos dados.	DPRO	ADPU	0,00	2005/01/01	2005/12/31	450	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Monitorar o funcionamento do sistema mapper						2005/12/31		
Assegurar a execução das salvaguardas da informação						2005/12/31		
ADM53		ADMINISTRAÇÃO DAS BASES DE DADOS INSTALADAS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Monitorar e efectuar as alterações recomendadas para manter a eficiência de desempenho das	DPRO	ADPU	0,00	2005/01/01	2005/12/31	2.650	0	

Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Monitorar as bases de dados instaladas							2005/12/31	
Efectuar as alterações recomendadas para manter a eficiência de desempenho das BD							2005/12/31	
Implementar os procedimentos de salvaguarda das bases de dados							2005/12/31	
ADM56	ADMINISTRAÇÃO DAS PLATAFORMAS UNIX E NT							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Monitorar o funcionamento, definir os procedimentos de salvaguarda e efectuar as alterações recomendadas para manter a eficiência de desempenho, a segurança e confidencialidade dos dados	DPRO	ADPU	0,00	2005/01/01	2005/12/31	6.850	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Monitorar o funcionamento das plataformas UNIX, LINUX e NT							2005/12/31	
Definir os procedimentos de salvaguarda							2005/12/31	
Efectuar as alterações recomendadas para manter a eficiência de desempenho e a segurança							2005/12/31	
BAP70	EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DA BASE DE DADOS DE PESSOAL DA AP							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder á exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFAP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	530	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Proceder á exploração corrente da aplicação							2005/12/31	
Assegurar a salvaguarda da informação							2005/12/31	
BEP70	EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DA BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder á exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFAP	0,00	2005/01/01	2050/12/31	530	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Proceder á exploração corrente da aplicação							2005/12/31	
Assegurar a salvaguarda da informação							2005/12/31	
EXP70	OPERAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder á exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	ADPU	0,00	2005/01/01	2005/12/31	3.140	0	

Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Proceder à exploração corrente da aplicação							2005/12/31	
Assegurar a salvaguarda da informação							2005/12/31	
EXP71	CONTROLO E EXPEDIÇÃO DE TRABALHOS							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFII	0,00	2005/01/01	2005/12/31	3.120	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Proceder à exploração corrente da aplicação							2005/12/31	
Assegurar a salvaguarda da informação							2005/12/31	
FCP70	EXPLORAÇÃO DA APLIC. DO FICHEIRO CENTRAL DE PESSOA COLECTIVA							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	ADPU	0,00	2005/01/01	2005/12/31	520	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Proceder à exploração corrente da aplicação							2005/12/31	
assegurar a salvaguarda da informação							2005/12/31	
IND70	EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS INDEMNIZAÇÕES							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	IGCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	520	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Proceder à exploração corrente da aplicação							2005/12/31	
Assegurar a salvaguarda da informação							2005/12/31	
IPS70	EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA SINGULAR							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	ADPU	0,00	2005/01/01	2005/12/31	640	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Proceder à exploração corrente da aplicação							2005/12/31	
Assegurar a salvaguarda da informação							2005/12/31	

MPT70		EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS MEIOS DE PAGAMENTO DO TESOURO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFTE	0,00	2005/01/01	2005/12/31	2.550	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
SCC70		EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO CENTRAL DE CONTABILIDADE						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	2.530	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
SCE70		EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DE CONTROLO DAS COBRANÇAS DO ESTADO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFTE	0,00	2005/01/01	2005/12/31	1.130	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
SCP70		EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SUBSIST. CONTRATOS PLURIANUAIS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	180	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		

SCR70		EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO CENTRAL DE RECEITAS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	180	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
SCT70		EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DO TESOURO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFTE	0,00	2005/01/01	2005/12/31	1.580	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
SFA70		EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	180	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
SGT70		EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE CONTAS CORRENTES DO TESOURO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFTE	0,00	2005/01/01	2005/12/31	7.400	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		

SIC70		EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SIST.DE INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	780	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
SOE70		EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SISTEMA DO ORÇAMENTO DO ESTADO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	180	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
SPA70		EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUTOS DE AFORRO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	IGCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	2.690	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
SRH70		EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	1.780	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		

TCE70		EXPLORAÇÃO DA APLICAÇÃO DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESGOTOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	CM	0,00	2005/01/01	2005/12/31	620	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		
VAP70		EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE VENCIMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder á exploração corrente da aplicação, manter actualizado o manual de exploração e assegurar a salvaguarda da informação	DPRO	MFCP	0,00	2005/01/01	2005/12/31	4.070	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder á exploração corrente da aplicação						2005/12/31		
Assegurar a salvaguarda da informação						2005/12/31		

Subprograma - **GSL GESTÃO DE SISTEMAS LOCAIS****N.º Horas 10.080****Objectivos:** GESTÃO DE SISTEMAS LOCAIS**Projectos e Actividades**

SLC51		GESTÃO DOS SISTEMAS LOCAIS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Gerir os sistemas de âmbito local assegurando a actualização do HW/SW	DCOM	MFII	100.000,00	2005/01/01	2005/12/31	10.080	0	

Subprograma - SSC SUPORTE A SISTEMAS CENTRAIS

N.º Horas

8.490

Objectivos: SUPORTE A SISTEMAS CENTRAIS

Projectos e Actividades

SIS05		EXPANSÃO DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DA INFORMAÇÃO EM DISCO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Aquisição e instalação de 16 discos de 146 GB para o Gabinete EMC Symetrix	DPRO	MFII	74.000,00	2005/02/21	2005/12/31	600	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Aquisição de 16 discos de 146 GB para o Gabinete EMC Symetrix						2005/09/30		
Instalação dos 16 discos						2005/12/31		
SIS06		EXPANSÃO DO SISTEMA CENTRALIZADO DE SALVAGUARDAS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Aquisição e instalação de um sistema centralizado de salvaguarda da informação em disco - Disk Library	DPRO	MFII	89.000,00	2005/02/21	2005/12/31	1.400	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Aquisição de um sistema centralizado de salvaguarda de informação em disco						2005/06/30		
Instalação da Disk Library						2005/12/30		
SIS07		IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO E MONITORIZAÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Seleção, aquisição e implementação de um sistema integrado de gestão e monitorização da infra-estrutura central do Instituto de Informática	DPRO	MFII	200.000,00	2005/02/24	2005/12/30	900	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Execução de um projecto piloto						2005/06/30		
Aquisição de um sistema de gestão e monitorização da infra-estrutura central do II						2005/10/31		
Instalação do sistema						2005/12/30		
SIS08		AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUÇÃO-RIGORE						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Definição, aquisição e instalação da infra-estrutura central de produção para o projecto RIGORE.	DPRO	MFII	315.000,00	2005/01/03	2005/10/31	1.180	140	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Dimensionamento da infra-estrutura central de produção para o projecto RIGORE						2005/05/31		

Aquisição da infra-estrutura							2005/07/29	
Instalação da infra-estrutura							2005/10/31	
SIS51	INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS - GRUPO 1							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Assegurar a instalação, configuração, actualização e suporte técnico de sistemas centrais (grupo de plataformas 1)	DPRO	MFII	0,00	2005/01/01	2005/12/31	2.100	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à instalação e configuração dos sistemas centrais Windows						2005/12/31		
Assegurar a actualização e o suporte técnico destes sistemas						2005/12/03		
SIS52	INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS - GRUPO 2							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Assegurar a instalação, configuração, actualização e suporte técnico de sistemas centrais (grupo de plataformas 2)	DPRO	MFII	0,00	2005/01/01	2005/12/31	2.170	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Proceder à instalação e configuração dos sistemas UNIX, LINUX e OS2200						2005/12/31		
Assegurar a actualização e suporte técnico destes sistemas						2005/12/31		

PROGRAMA 3**Coordenação de SI/TI e Relações Externas**Subprograma - **APA APOIO ÀS POLÍTICAS E ACÇÕES****N.º Horas****4.585****Objectivos:** APOIO ÀS POLÍTICAS E ACÇÕES**Projectos e Actividades**

APA51		CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO A ENTIDADES EXTERNAS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Garantir uma maior satisfação dos utilizadores e dos principais parceiros	DSTI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	540	0	
CII50		CITIAP						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Assegurar as actividades de suporte ao funcionamento da CITIAP	DSSI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	200	0	
DIV59		PRÉMIO FERNANDES COSTA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Assegurar o apoio à realização do Prémio Fernandes Costa 2005		ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.050	0	
GRT51		PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES TÉCNICAS DE NORMALIZAÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolver e implementar aplicações de suporte à Reforma da Administração Pública potenciando o funcionamento em modelo de serviços partilhados e a integração de processos	DSTI	IEIQ	0,00	2004/12/27	2005/12/25	75	0	
NTI51		DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE ORGANISMO DE NORMALIZAÇÃO SECTORIA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolver e implementar aplicações de suporte à reforma da Administração Pública potenciando o funcionamento em modelo de serviços partilhados e a integração de dados e processos.	DSTI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.580	0	

OBS05		INQUÉRITO À UTILIZAÇÃO DAS TIC NA AP						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Assegurar o preenchimento do Inquérito à situação da Informática na AP promovido no âmbito do Observatório da Sociedade da Informação		AC	0,00	2004/12/27	2005/12/31	100	100	
SLI01		COMPARAÇÃO DO MS OFFICE COM OPEN OFFICE						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Garantir uma maior satisfação dos utilizadores e principais parceiros	DSTI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	700	0	
SLI51		PROMOÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Garantir uma maior satisfação dos utilizadores e principais parceiros	DSTI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	240	0	

Subprograma - **APE CONTRIBUIÇÃO PARA O PROJECTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA N.º Horas 1.440**
ELECTRON.

Objectivos: COLABORAR COM OS ORGANISMOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO PROCESSO DA REFORMA DO ESTADO ATRAVÉS DO RECURSO ÀS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Projectos e Actividades

APE03		E-GI@AP						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Garantir uma maior satisfação dos utilizadores e principais parceiros	DSTI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	140	0	
APE05		APOIO TÉCNICO À DGPA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Garantir uma maior satisfação dos utilizadores e principais parceiros	DSTI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.300	0	

Subprograma - ARQ DESENHO E MANUTENÇÃO DE ARQUITECTURAS DE SI/TI

N.º Horas

6.735

Objectivos: CONCEBER, DESENHAR E PROPOR ARQUITECTURAS DE SI/TI QUE PERMITAM AS CONDIÇÕES DE INTEGRAÇÃO E INTEROPERABILIDADE DOS VÁRIOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DOS RECURSOS DA AP. IDENTIFICAR, PROPOR, COORDENAR E IMPLEMENTAR PROJECTOS PILOTO.

Projectos e Actividades

ARQ01		SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS DA AP						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Contribuir para a melhoria e eficácia dos sistemas de informação através da sua maior integração e intercomunicação	DSTI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	2.365	0	
ARQ02		APOIO AOS PROJECTOS PILOTOS DO SIGRAP						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Contribuir para a melhoria e eficácia dos sistemas de informação através da sua maior integração e intercomunicação	DSTI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.510	0	
ARQ03		ARQUITECTURA DE INFORMAÇÃO DO SIGRAP						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Contribuir para a melhoria e eficácia dos sistemas de informação através da sua maior integração e intercomunicação	DSTI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	480	0	
ARQ04		ESTUDO DE METODOLOGIAS E FERRAMENTAS DE APOIO AS ARQUITECTURAS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Contribuir para a melhoria e eficácia dos sistemas de informação através da sua maior integração e intercomunicação	DSTI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.140	0	
ARQ05		ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DO SIGRAP						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Contribuir para a melhoria e eficácia dos sistemas de informação através da sua maior integração e intercomunicação	DSTI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.240	0	

Subprograma - CMF COORDENAÇÃO DOS SI/TI NO MF

N.º Horas

5.000

Objectivos: ASSEGURAR A COORDENAÇÃO DOS SI/TI NO MF**Projectos e Actividades**

CMF06		MAIS - FASE II (PROJECTOS PLURIANUAIS)						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Concepção da componente de acompanhamento de projectos plurianuais	DSSI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.500	0	
CMF07		MAIS - FASE II (SUPORTE TECNOLÓGICO)						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolver e implementar um novo suporte tecnológico para a MAIS.	DSSI	MFAP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	2.000	0	
CMF50		AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM SI/TI DO MFAP						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Avaliar os projectos candidados a investimento PIDDAC/2006	DSSI	MFAP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.000	0	
Observações	Depende da decisão (política) de aplicação da MAIS ao investimento PIDDAC/2006							
CMF51		METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJECTOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Assegurar as actividades inerentes à utilização da Metodologia de Gestão de Projectos	DSSI	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	300	0	
ECS52		EMISSÃO DE PARECERES						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Emissão de pareceres ao abrigo do DL 196/99	DSSI	MFAP	0,00	2004/12/27	2005/12/25	200	0	

Subprograma - **SGP PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTÃO NO MIN. DAS FINANÇAS** N.º Horas **3.700**

Objectivos: AUTOMATIZAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTÃO NO ÂMBITO DO MIN. DAS FINANÇAS POR FORMA A ACELERAR E DESMATERIALIZAR OS PROCESSOS DECISÓRIOS DE NATUREZA POLÍTICA E ADMINISTRATIVA.

Projectos e Actividades

SGP01		SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL DO MF						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolver e implementar aplicações de suporte à Reforma da AP (RAP) potenciando o funcionamento em modelo de serviços partilhados e a integração de dados e processos	DSTI	MF	0,00	2004/12/27	2005/12/25	3.700	0	

PROGRAMA 4**Suporte Técnico e Qualificação**

Subprograma - ANS	ADMINISTRAÇÃO DE DADOS, NORMALIZAÇÃO DE PROC., SEGURANÇA INF	N.º Horas	2.100
-------------------	---	------------------	--------------

Objectivos: DEFINIR E DISSEMINAR METODOLOGIAS RELACIONADAS COM A MODELAÇÃO DE DADOS, A CONSOLIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE DOS MODELOS DE DADOS SECTORIAIS E O SUPORTE TÉCNICO AOS PROCESSOS DE PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.

Projectos e Actividades

ADD01		AD-LEVANTAMENTO DE APLICAÇÕES EM PRODUÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Aumentar a eficiência interna	DSTI	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/25	900	0	
ADD51		AD-ACOMPANHAMENTO DE NOVAS APLICAÇÕES						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Aumentar a eficiência interna	DSTI	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.200	0	

Subprograma - CCT CENTRO DE CONTACTO

N.º Horas

6.800

Objectivos: ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONTACTO**Projectos e Actividades**

CCT02		SAAT-GC - SOLUÇÃO DE GESTÃO DE CONTACTOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Implementar uma solução de gestão de contactos multicanal e integrada com a gestão de pedidos de apoio	DSSI	MFII	0,00	2005/01/01	2005/08/31	800	0	
CCT50		FUNÇÃO DE ATENDIMENTO E APOIO TÉCNICO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Assegurar o apoio aos utilizadores e op+timizar a interacção destes com as equipas técnicas	DSSI	ADPU	0,00	2005/01/01	2005/12/31	3.600	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Assegurar o apoio aos utilizadores						2005/12/31		
CCT51		ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Assegurar o funcionamento da plataforma de suporte á prestação de serviços	DSSI	MFII	0,00	2005/01/01	2005/12/31	2.400	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Assegurar o funcionamento da plataforma de suporte ao serviço						2005/12/31		

Subprograma - INV INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

N.º Horas

9.840

Objectivos: ESTUDO E EXPERIMENTAÇÃO NO ÂMBITO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**Projectos e Actividades**

NET52		APOIO, CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE WEBSITES						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio, Construção e Gestão de Websites	DSIT	MF	0,00	2005/01/01	2005/12/31	4.200	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Assegurar as funções de web provider do MF						2005/12/31		
Desenvolvimento e manutenção dos sites internet e intranet do Instituto						2005/01/31		
PRE24		SISTEMAS DE DATAWAREHOUSE E DE SUPORTE À DECISÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Estudo e desenvolvimento experimental de soluções de Data Warehouse e de Suporte à Decisão tendo em vista a sua utilização no âmbito dos Sistemas de Informação sob a responsabilidade do II	DSIT	MFII	0,00	2005/01/01	2005/12/31	1.440	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Construção de protótipos tecnológicos e funcionais						2005/12/31		
Experimentação de ferramentas de acesso à informação						2005/12/31		
PRE27		TECNOLOGIAS DE ANÁLISE DE DESEMPENHO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Estudo experimental de produtos e técnicas de análise de desempenho	DSIT	MFII	0,00	2005/01/01	2005/12/31	1.320	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Implementação de uma infra-estrutura de teste						2005/12/31		
Experimentação e avaliação de produtos						2005/12/31		
PRE51		ESTUDOS E ACÇÕES DE APOIO TÉCNICO PONTUAIS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Prestação de apoio técnico	DSIT	MFII	0,00	2005/01/01	2005/12/31	2.880	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Desenvolver acções de experimentação e de consultoria pontuais						2005/12/31		

Subprograma - QSS QUALIFICAÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMAS

N.º Horas

1.440

Objectivos: QUALIFICAÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMAS**Projectos e Actividades**

QSS51		QUALIFICAÇÃO DE APLICAÇÕES EM PLATAFORMAS DE PRÉ-PRODUÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Qualificação de aplicações em plataformas de pré-produção	DSIT	MFII	0,00	2005/01/01	2005/12/31	1.440	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Implementação de uma infra-estrutura de teste						2005/12/31		
Experimentação e avaliação de produtos						2005/12/31		

Subprograma - SIN SEGURANÇA INFORMÁTICA

N.º Horas

3.380

Objectivos: SUPORTE Á DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA INFORMÁTICA E AO CONTROLO DA SUA APLICAÇÃO

Projectos e Actividades

SIN03		PROCEDIMENTO IMPLEMENTAÇÃO PLANO CONTINUIDADE PARA O I.I.						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Realizar Estudo Técnico e Financeiro sobre cenários de recuperação e de continuidade de serviços em caso de desastre.	GSIN	MFII	15.000,00	2004/12/27	2005/12/25	589	500	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Concluir procedimento de implementação						2005/12/25		
SIN04		ELABORAR E IMPL. PLANOS DE CONTINUIDADE SERVIÇO (NEGÓCIO)						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Elaborar planos detalhados de Continuidade de Serviços (Negócio) para os sistemas críticos do I.I.	GSIN	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	196	0	
Observações								
SIN05		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUDITORIA INFORMÁTICA EXTERNA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Realizar procedimento de aquisição de serviços para a realização da Auditoria Externa	GSIN	MFII	0,00	2005/06/01	2005/12/25	393	0	
SIN06		REALIZAÇÃO DA AUDITORIA DE SEGURANÇA EXTERNA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Obter relatório de Auditoria com plano de acções correctivas e preventivas	GSIN	MFII	49.500,00	2005/10/01	2005/12/25	393	0	
SIN50		PALNOS SECTORIAIS DE SEGURANÇA INFORMÁTICA (DSIN E ITEC)						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Participar na elaboração de planos sectoriais de segurança informática no DSIN e ITEC	GSIN	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	327	0	

SIN51		IMPLEMENTAÇÃO/SEGUIMENTO DO PLANO GLOBAL DE SEG. INFORMÁTICA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Implementar o Conselho de Segurança Informática e Privacidade, rever a Política de Segurança Informática e realizar um seminário sobre Segurança Informática e Privacidade	GSIN	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	655	0	
SIN52		MONITORIZAÇÃO DAS ACÇÕES DE SEG. INFORMÁTICA NO I.I.						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Seleccionar uma ferramenta de análise de risco de SI/TI para o I.I.	GSIN	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	327	0	

PROGRAMA 5**Gestão Interna**Subprograma - **EAJ ESTUDOS E APOIO JURÍDICO****N.º Horas****6.840****Objectivos:** ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E APOIO JURÍDICO**Projectos e Actividades**

ACD50		APOIO TÉCNICO AO CONSELHO DE DIRECÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoiar o Conselho de Direcção em tarefas determinadas	GABE	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	4.320	0	
GIN52		APOIO JURÍDICO E CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Apoio ao Conselho de direcção na prevenção e na resolução de problemas jurídicos	GAJI	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	2.520	0	

Subprograma - **GCC GESTÃO DE COMPETÊNCIAS E DO CONHECIMENTO**N.º Horas **14.890****Objectivos:** GESTÃO DE COMPETÊNCIAS E DO CONHECIMENTO**Projectos e Actividades**

CID17		DOSSIER TEMÁTICO. ESTRUTURA EFUNCIONALIDADES						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Criar em ambiente web dossiers com o objectivo de difundir selectivamente os documentos primários e/ou secundários para complemento de diversos eventos que venham a ocorrer promovidos pelo II.	DCID	MFII	0,00	2005/01/02	2005/12/25	180	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Publicação na Internet de Dossiers Temáticos						2005/04/15		
CID20		ESTUDO DE VIABILIDADE PARA A EVOLUÇÃO DO TECHLIB-GESTÃO BIB						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Estudo de mercado, por forma a suprir falhas no actual sistema; Criação de um documento de conversão de dados para eventual exportação.	DCID	MFII	0,00	2005/03/01	2005/09/30	470	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Estudo de mercado por forma a suprir falhas no actual sistema Techlib.						2005/09/30		
CID50		GESTÃO DO ACERVO DOCUMENTAL DO MFII						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Adquirir, organizar, digitalizar, catalogar, indexar e introduzir dados documentais na BD Infodoc e actualizar regulamento da Biblioteca.	DCID	MFII	0,00	2005/01/02	2005/12/25	3.900	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Manter actualizado o acervo documental da Biblioteca						2005/12/31		
CID51		DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Divulgar através do site do CID, a DSI, o TITULUS, a Síntese de Imprensa, os Índices de Periódicos recém-chegados, etc Actualiza a Biblioteca Digital, a Legislação e as Normas Técnicas; Elaborar pesquisas e empréstimos.	DCID	MFII	0,00	2005/01/01	2005/12/25	2.900	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Prestar um bom e eficiente serviço de difusão de informação.						2005/12/31		

CID53		GESTÃO DA BD INFODOC NO SISTEMA TECHLIB						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Administrar os dados e garantir o adequado funcionamento dos diferentes módulos do sistema (aquisição, catalogação, séries, empréstimos, tesouros, OPAC e administração).	DCID	MFII	0,00	2005/01/02	2005/12/25	400	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Testar as novas funcionalidades e correcções						2005/12/31		
CID57		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO THESAURUS DO MFII						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Construir, gerir e manter uma linguagem documental controlada, com base nas estruturas hierárquicas nas áreas das TIC.	DCID	MFII	0,00	2005/01/02	2005/12/25	110	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Actualizar e gerir o TM (Thesurus Manager)						2005/12/31		
CID59		GESTÃO DO SITE DO CID						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Melhorar as funcionalidades do sitio, procurando obter dados estatísticos de consulta / acesso às diferentes fontes de informação; Manter actualizado produzindo e publicando novos conteúdos.	DCID	MFII	0,00	2005/01/02	2005/12/25	400	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Publicar regularmente novos conteúdos de acordo com as áreas de interesse do II						2005/12/31		
Melhorar a interactividade do sitio DCID						2005/12/31		
CID60		GESTÃO DAS ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder às renovações de quotas, controlar os documentos associados e divulgar as diversas actividades das associações	DCID	MFII	0,00	2005/01/02	2005/12/25	400	0	
Metas								
Resultados Intermediários						Data		
Manter actualizados e organizados os dossiers das associações profissionais						2005/12/25		
Divulgar as publicações e as diversas actividades						2005/12/25		
Manter organizados os dossiers das associações profissionais.						2005/12/31		
Divulgar as publicações e as diversas actividades das mesmas.						2005/12/31		

CID61		GLOSSÁRIO DE TERMOS INFORMÁTICOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Participar nas reuniões de grupo da CT113/Glossário; Colaborar na criação de novos termos a serem introduzidos na base; Interagir como co-responsável do glossário no II.	DCID	MFII	0,00	2005/01/02	2005/12/25	300	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Normalizar a terminologia das tecnologias da informação em português						2005/12/25		
Manter actualizado o glossário com introdução de novos termos						2005/12/25		
FOR50		GESTÃO E SUPORTE A ACÇÕES DE FORMAÇÃO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Planear e implementar a política de formação para os colaboradores do II e, complementarmente, para os utilizadores externos das aplicações	DSRH	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	2.700	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Organizar 21 cursos internos, incluindo os cursos dirigidos a colaboradores de outros orga						2005/12/25		
Organizar 100 inscrições em cursos externos						2005/12/25		
Organizar 10 sessões de divulgação tecnológica						2005/12/25		
Promover a participação em cursos via e-learning (mínimo de 10% de inscrições em cursos ex						2005/12/25		
Validar informação histórica no sistema Corecompetence						2005/12/25		
FOR57		GESTÃO DO SÍTIO DGCF7CFOR, NA INTRANETO DO II						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Melhorar as funcionalidades do sítio da DGCF/CFOR numa perspectiva de ligação ao CoreCompetence e de aproximação ao futuro portal do II	DSRH	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	510	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Melhorar a interactividade do sítio DGCF/CFOR						2005/12/25		
Actualizar a informação das actividades da DGCF/CFOR e a sua integração com o CoreCompeten						2005/12/25		
Publicar regularmente conteúdos relacionados com as novas metodologias de formação externa						2005/12/25		
GRH19		GESTÃO DE COMPETÊNCIAS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Identificar as competências dos colaboradores, na perspectiva dos perfis profissionais necessários ao cumprimento da missão do II.	DSRH	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	2.620	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Construir repositório de perfis profissionais e de competências do II						2005/12/25		
Realizar inventário de competências de todos os colaboradores do II						2005/12/25		

Definir linhas de tendências e de prioridades no desenvolvimento de RH no II
--

2005/12/25

Subprograma - GRF GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS

N.º Horas 36.044

Objectivos: GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS

Projectos e Actividades

RFM04		CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Melhorar as condições infraestruturais	DSRF	MFII	360.000,00	2004/12/27	2005/12/25	653	0	
Metas								
Resultados Intermédios						Data		
Desafecção dos locais de implantação da obra e preparação dos locais alternativos.						2005/12/25		
Lançamento do concurso público pela DGEMN						2005/12/25		
Início dos trabalhos da empreitada						2005/12/25		
RFM50		GESTÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTAL						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Assegurar o controlo e a execução do orçamento. Verificar a conformidade legal das despesas e garantir o processamento. Assegurar a gestão dos contratos escritos. Elaborar a Conta de Gerência e preparar o projecto de orçamento	DSRF	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	6.040	0	
RFM51		PROCESSAMENTO DA RECEITA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Garantir o processamento da receita através da emissão da respectiva facturação e correspondentes guias de receita para posterior entrega ao Tesouro	DSRF	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	2.260	0	
Observações								
RFM52		GESTÃO DE TESOURARIA						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Proceder à arrecadação da receita e assegurar a gestão do Fundo de Maneio	DSRF	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	1.780	0	
RFM53		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Assegurar o fornecimento de bens e serviços indispensáveis ao funcionamento do II.	DSRF	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	5.108	0	

Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Executar os procedimentos necessários á aquisição dos bens e serviços							2005/12/25	
RFM54	GESTÃO PATRIMONIAL E DE BENS DE CONSUMO							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Gerir os bens de investimento e de consumo corrente.	DSRF	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	4.065	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Manter actualizado o inventário de bens de investimento							2005/12/25	
Garantir a gestão de stocks de bens de consumo corrente							2005/12/25	
RFM55	GESTÃO DAS INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Garantir o funcionamento da infraestrutura técnica e das instalações.	DSRF	MFII	30.000,00	2004/12/27	2005/12/25	8.770	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Gestão técnica do edifício e infraestruturas não informáticas:							2005/12/25	
Concluir a rede telefónica interna							2005/12/25	
Renovar os quadros de comando das centrais de emergência							2005/12/25	
RFM56	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E LOGÍSTICA							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Assegurar o funcionamento dos serviços de logística.	DSRF	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	7.200	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Reproduzir e acabar documentos							2005/12/25	
Fazer serviços de logística							2005/12/25	
RFM58	SEGURANÇA INFRAESTRUTURAS NÃO INFORMÁTICAS							
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Garantir a segurança das instalações e das pessoas.	DSRF	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/25	168	0	
Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Segurança física de pessoas e bens e contra intrusão, em colaboração com a GNR							2005/12/25	

Subprograma - GRH GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

N.º Horas 31.580

Objectivos: GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Projectos e Actividades

GIN54		PARTICIPAÇÃO NO ACOLHIMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Assegurar a integração de novos funcionários nos objectivos e valores prosseguidos pelo II	DSRH	MFII	0,00	2004/12/27	2005/12/31	30	0	
GRH12		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE GESTÃO DE TEMPOS						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolver o módulo electrónico de pedido e registo de férias. Desenvolver o módulo electrónico de pedido e registo de faltas. Desenvolver o módulo electrónico de informações diversas aos dirigentes por Outlook.	DSRH	MFII	15.000,00	2005/01/01	2005/12/31	300	0	
GRH52		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolver os procedimentos administrativos inerentes à administração de pessoal	DSRH	MFII	0,00	2005/01/01	2005/12/31	5.460	0	
GRH53		PROCESSAMENTO DE ABONOS A PESSOAL						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolver os procedimentos administrativos inerentes ao processamento de abonos e descontos	DSRH	MFII	0,00	2005/01/01	2005/12/31	5.760	0	
GRH54		GESTÃO DE CORRESPONDÊNCIA E DE ARQUIVO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Desenvolver os procedimentos administrativos inerentes à gestão da correspondência e do arquivo	DSRH	MFII	0,00	2005/01/01	2005/12/31	5.760	0	
GRH58		GESTÃO PREVISIONAL DE RH						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Planear e apoiar tecnicamente o recrutamento e promoção de colaboradores do II, tendo em conta	DSRH	MFII	0,00	2004/12/07	2005/12/25	1.310	0	

Metas								
Resultados Intermediários							Data	
Planear e apoio tecnico ao recrutamento e promoção de colaboradores do II							2004/12/27	
Produzir manual de apoio a júris de concursos: legislação e procedimentos							2004/12/27	
Definir procedimentos e prioridades na reclassificação profissional							2004/12/27	
Metodologia de gestão previsionial de recursos humanos							2004/12/25	
SEC50		GESTÃO CENTRALIZADA DO SECRETARIADO						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Garantir uma maior eficácia no desempenho da função secretariado no apoio às unidades orgânicas dos Pelouros	DSRH	MFII	0,00	2005/01/01	2005/12/31	12.960	0	

Subprograma - **ORQ ORGANIZAÇÃO E QUALIDADE****N.º Horas****1.600****Objectivos:** SUPORTE ÀS ACÇÕES NO ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO E QUALIDADE**Projectos e Actividades**

GIN53		PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E EM PUBLICAÇÕES						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Clientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Garantir o apoio organizativo e logístico na organização de eventos e na preparação de instrumentos de promoção da imagem do II	NDRP	ADPU	0,00	2004/12/27	2005/12/27	1.600	0	

Subprograma - PCG PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO

N.º Horas

500

Objectivos: PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO**Projectos e Actividades**

GIN50		ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE PROJECTOS/ACTIVIDADES DO II						
Objectivo projecto/actividade	C. Resp	Cientes	Investimento Previsto €	Data Início	Data Fim	N.º da Horas Previsto		
						Rec. Internos	Rec. Externos	
Elaborar o Relatório de Actividades 2004 e o relatório da avaliação da execução dos projectos/actividades. (o Plano de Actividades 2005 será elaborado através do Sistema PIC)	DSRH	MFII	0,00	2005/01/02	2005/03/31	500	0	

IV - CONCEITOS

Conceitos

Programa

Conjunto de projectos e actividades concorrentes ou complementares que visam alcançar um ou mais dos objectivos estratégicos previamente definidos.

Subprograma

Conjunto de projectos e actividades com afinidades num mesmo Programa que visam alcançar objectivos específicos.

Projecto

Conjunto de tarefas a realizar num horizonte temporal estabelecido, que concorrem directamente para um produto final definido. É representado pela abreviatura do Subprograma em que está integrado ou pela sigla do Projecto, seguida de dois dígitos no intervalo 00 a 49.

Subprojecto

Subconjunto autónomo de Projecto; o seu código é constituído pelo código do respectivo Projecto acrescido de dois dígitos de 01 a 99.

Actividade

Conjunto de tarefas, de carácter permanente ou cíclico, sem horizonte temporal predeterminado. É representada pela abreviatura do Subprograma em que está integrada ou pela sigla da Actividade, seguida de dois dígitos no intervalo 50 a 99. As actividades no intervalo 70-99 constituem exploração de sistemas da Direcção de Serviços de Produção.

Abreviaturas

C. Resp – Centro de responsabilidade

Rec. Internos – Recursos internos

Rec. Externos – Recursos externos

Valores imputados

O somatório das horas-homem úteis estimadas no Plano de Actividades de 2005 é de cerca de 358 560 horas.

Os valores apresentados têm por base 1.440 horas/homem úteis/ano.

Imputações indirectas

A previsão de horas apresentada para os diversos Subprogramas, não compreende as horas imputáveis à coordenação, secretariado, bem como formação, férias, doença e outras ausências, que têm códigos específicos nos PIC, designadamente os seguintes:

- AUS50** - Ausência de Trabalhadores-estudantes / Equiparados a bolseiros;
- AUS51** - Ausências Férias;
- AUS52** - Ausências Doença;
- AUS53** - Ausências / Outras (Dispensas, Tolerâncias de ponto, etc.);
- CRD50** - Coordenação Geral;
- CRD51** - Coordenação do CDIR;
- CRD52** - Coordenação de Pelouro;
- CRD53** - Coordenação de Direcções de Serviços e Divisões;
- FOR91** - Participação em Formação Interna;
- FOR92** - Participação em Formação Externa (congressos, seminários, etc);
- FOR93** - Participação em sessões de apresentação e divulgação;
- FOR95** - Monitoragem promovida pelo I.I.;
- FOR96** - Monitoragem promovida por outras entidades;
- FOR97** - Auto-formação de carácter geral;
- GRH90** - Participação em Júris de concursos e estágios de pessoal;
- GTE50** - Participação em Grupos de Trabalho externos;
- GTI50** - Participação em Grupos de Trabalho internos;
- HNI00** - Horas não imputadas a projectos em curso
- SEC50** - Secretariado

Codificação

Clientes

Código	Cliente
AC	Administração Central
ACPM	Presidência do Conselho de Ministros
ADPU	Administração Pública
CM	Câmaras Municipais
DGIM	Direcção-Geral dos Impostos
IEIQ	Instituto Português da Qualidade
IGCP	Instituto de Gestão do Crédito Público
MF	Ministério das Finanças
MFAP	Direcção-Geral da Administração Pública
MFCP	Direcção-Geral do Orçamento
MFII	Instituto de Informática
MFPA	Direcção-Geral do Património
MFTE	Direcção-Geral do Tesouro

Centros de Responsabilidade

Códigos	Centros de Responsabilidade
CDIR	Conselho de Direcção
GABE	Gabinete de Estudos
GAJI	Gabinete de Assuntos Jurídicos e do Direito da Informática
GSIN	Gabinete de Segurança Informática
GIRP	Gabinete de Imagem e Relações Públicas
SIN1	Pelouro do Desenvolvimento de Sistemas de Informação 1
DSI1	1ª Direcção de Sistemas de Informação
DSI2	2ª Direcção de Sistemas de Informação
DSI4	4ª Direcção de Sistemas de Informação
SIN2	Pelouro do Desenvolvimento de Sistemas de Informação 2
DSI3	3ª Direcção de Sistemas de Informação
DSI5	5ª Direcção de Sistemas de Informação
ITEC	Pelouro da Infra-estrutura Tecnológica
DCOM	Direcção de Serviços de Comunicações
DPRO	Direcção de Serviços de Produção
DSIT	Direcção de Serviços de Inovação Tecnológica
PRON	Pelouro da Promoção e Normalização de SI/TI
DSSI	Direcção de Serviços de Sistemas de Informação
DSTI	Direcção de Serviços de Tecnologias de Informação
DCID	Centro de Informação e Documentação
GINT	Pelouro da Gestão Interna
DSRF	Direcção de Serviços de Recursos Financeiros e Materiais
DSRH	Direcção de Serviços de Recursos Humanos

ANEXO

Plano de Formação Interna 2005

CODIGO	CURSO/MODULO	DURAÇÃO	INICIO	FIM	HORÁRIO	FORMADOR
SEMINÁRIOS TÉCNICOS						
682	682-Seminário Contratação Externa de Serviços	6			D	Ext
706	706-Seminário Desenvolvimento em UML p/ Executivos	6	28-Jun	28-Jun	D	Ext
DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES						
Multiplataforma						
693	693-Desenvolvimento de Aplicações - XML	30	26-Set	30-Set	D	I.I.
695	695-Java - Conceitos e Linguagem	30	20-Jun	24-Jun	D	Dulce Bestriz
696	696-Java - Servlets, JSP e JDBC	30	4-Jul	8-Jul	D	Dulce Bestriz
Microsoft						
2310	2310-Developing Web Applications Using Microsoft Visual Studio .NET	30	11-Jul	15-Jul	D	Ext
2524	2524-Developing XML Web Services Using Microsoft ASP .NET	18	14-Set	16-Set	D	Ext
	Microsoft .Net Reporting Services	12			D	Ext
Oracle						
75	75-SQL - PL/SQL	30	3-Jun	9-Jun	D	Nuno Cruz
ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS E DE BASES DE DADOS						
Microsoft Windows						
	Operação e Administração de Windows Server 2003 (1ª edição)	30	7-Nov	11-Nov	D	I.I.
	Operação e Administração de Windows Server 2003 (2ª edição)	30	14-Nov	18-Nov	D	I.I.
2209	2209-Updating Systems Administrators Skills from Microsoft Windows 2000 to Windows Server 2003	12	7-Nov	8-Nov	D	Ext
Linux						
713	713-Administração de Sistemas e redes Linux mod.I	30	5-Set	9-Set	D	I.I.
714	714-Administração de Sistemas e redes Linux mod.II	34	12-Set	16-Set	D	I.I.
	Operação e Administração de Linux (1ª edição)	30	17-Out	21-Out	D	I.I.
	Operação e Administração de Linux (2ª edição)	30	24-Out	28-Out	D	I.I.

CODIGO	CURSO/MODULO	DURAÇÃO	INICIO	FIM	HORÁRIO	FORMADOR
	ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS E DE BASES DE DADOS					
	Oracle					
N10G	N10G-Oracle Database 10g:New Features for Administrators	30	20-Jun	24-Jun	D	Oracle
NAS10	NAS10-Oracle Appli.Server 10g: New Features for Administrators	30	4-Jul	8-Jul	D	Oracle
ABR	ABR-Oracle 9i Database: Advanced Backup and Recovery (RMAN)	18	21-Set	23-Set	D	Oracle
EM10	EM10-Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control	30	10-Out	14-Out	D	Oracle
	Microsoft SQL Server					
2072	2072-Administering a Ms SQL Server 2000 Database	30	27-Jun	1-Jul	D	Vantagem+